

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2020

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO					
ADMINISTRATIVO										
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	20,000.00	20,000.00	3-feb.-2020	30-jun.-2020	8%	0%	02 Sep 2020: El proceso de adquisición de mobiliario mediante Subasta Inversa se encuentra en la Unidad de Compras Públicas y menciona que a la presente fecha se solicitó al SERCOP la autorización para el cambio de CPC.
AGUA POTABLE										
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	35,000.00	35,000.00	1-ene.-2020	31-dic.-2020	67%	43%	FACTURA AGOSTO 001-001-0000044(Ing. Jonathan Nasimba) FACTURA AGOSTO 001-001-0000059(Ing. Cesar Chiluisa)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	45,000.00	45,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	8%	0%	Adjudicado Representaciones Hidrocentro Cia. Ltda mediante informe de resultados código SIE-GADMUR-2020-011, 17 de agosto 2020 En proceso de firma de contrato
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) agua potable	90,000.00	90,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	Adjudicado Arq. Rueda Aguilar Patricia Manuela mediante informe de resultados código SIE-GADMUR-2020-014, 24 de agosto 2020 En proceso de firma de contrato
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	20,000.00	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	Adjudicado Representaciones Hidrocentro Cia. Ltda mediante informe de resultados código SIE-GADMUR-2020-011, 17 de agosto 2020 En proceso de firma de contrato
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	45,000.00	45,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	7%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	15,000.00	15,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	Adjudicado Loachamin Chano Fredy Daniel mediante informe de resultados código SIE-GADMUR-2020-016, 24 de agosto 2020 En proceso de firma de contrato
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	20,000.00	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	8%	0%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad (análisis físico químico y bacteriológico)	110,000.00	110,000.00	1-mar.-2020	20-dic.-2020	8%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1295-M, 07 de agosto 2020 se envía la calificación de proceso de contratación a la Alcaldía. Mediante Oficio Nro. GADMUR-A-2020-0170-O, 14 de agosto 2020 se envía al SERCOP la suspensión del procedimiento por unico oferente
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	60,000.00	60,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	8%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1257-M, 04 de agosto 2020 nuevamente se envía a la Alcaldía la autorización de contratación. En la Unidad de Contratación Pública en proceso de calificación. Se levanta el Acta de Convalidación de errores del proceso MCO-GADMUR-2020-009, 25 de agosto 2020
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de herramienta mayor agua potable	5,960.00	5,960.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de herramienta mayor alcantarillado	10,000.00	10,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de una video cámara	85,000.00	85,000.00	3-feb.-2020	23-dic.-2020	4%	0%	En el presente mes no se reporta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de insumos, bienes materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, etc.	30,000.00	30,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de equipos informáticos (tablets) para toma de lectura.	6,000.00	6,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de un equipo caudalímetro ultrasónico	1,500.00	1,500.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance. Proyecto a suprimirse en la segunda reforma

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de 1 motocicleta para Guardatanque de Rumipamba, La Moca y La Libertad	6,000.00	6,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Reparación y adecuación de la infraestructura de los pozos profundos de agua potable	25,000.00	25,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	181,951.00	181,951.00	1-feb.-2020	31-oct.-2020	5%	0%	En el presente mes no se reporta avance Mediante Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-2254-M, 18 de agosto2020 Se remite el presupuesto actualizado
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios para la determinación e instalación de Macromedidores en ingresos y salidas de tanques, estaciones de bombeo, pozos y vertientes	150,000.00	150,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	5%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción cambio de Alcantarillado combinado barrio San Jorge calle Rio Amazonas , rio Yasuni, Rio Curaray, Rio Pastaza y Rio Coca Urb. San Jorge	80,000.00	80,000.00	1-abr.-2020	30-nov.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado y Plantas de tratamiento calle Urbinajado sector Alborno	200,000.00	200,000.00	1-abr.-2020	31-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector el Puente calle paralela a la vía al IASA	70,000.00	70,000.00	1-mar.-2020	30-jun.-2020	8%	0%	En la unidad de Contratación Pública Mediante Memorando GADMUR-DA-2020-2045-M, 19 de agosto2020, se recibe las ofertas del proceso para calificación. Mediante Memorando GADMUR-DA-2020-2183-M, 27 de agosto2020, se recibe el resumen del sorteo del proceso. En proceso de Adjudicación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	65,000.00	65,000.00	1-may.-2020	31-oct.-2020	5%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DPA-2020-0852-M, 25 de agosto 2020 se informa que una vez que se tenga pronunciamiento de la actualización de la plataforma SUIA por parte de la autoridad Ambiental Nacional se podrá retomar el proceso de regulación ambiental
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	77,500.00	77,500.00	1-jun.-2020	30-nov.-2020	6%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1259-M, 04 de agosto 2020 se envía a la Alcaldía la autorización de contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ESTUDIO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIOS PATAHUA Y EL BOSQUE	70,000.00	70,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de alcantarillado calle 24 de enero y Quijote, sector El Manantial	500,000.00	500,000.00	1-jul.-2020	18-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros	300,000.00	300,000.00	4-may.-2020	31-dic.-2020	0%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma por cambio de nombre
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	170,000.00	170,000.00	1-mar.-2020	1-ago.-2020	4%	0%	En el presente mes no se presenta avance

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullincate, sector El Taxo.	90,000.00	90,000.00	1-ene.-2020	31-jul.-2020	8%	0%	Se levanta Acta de Aclaraciones y/o Respuestas proceso MCO-GADMUR-2020-007, 26 de agosto 2020 En la Unidad de Contratación Pública
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Guaynacapac, tramo comprendido entre la calle Cacha y Pacha, sector Galo Pazmiño	100,000.00	100,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	8%	0%	En el presente mes no se presenta avance Proyecto a suprimirse en la segunda reforma
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumloma	40,000.00	40,000.00	4-may.-2020	30-oct.-2020	6%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1258-M, 04 de agosto 2020 se envía a la Alcaldía la autorización de contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial y sanitario de la calle Condorazo, sector El Muelle	120,000.00	120,000.00	1-feb.-2020	1-jul.-2020	50%	0%	EN EJECUCION realizando acometidas domiciliarias de alcantarillado
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle 6, sector Loreto	17,000.00	17,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	7%	0%	Mediante Memorando No. GADMUR-DAPA-2020-1446-M, 26 de agosto 2020 se envía a la Alcaldía la autorización de contratación
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	75,000.00	75,000.00	1-abr.-2020	30-sep.-2020	9%	0%	Se realiza el Acta de Aclaraciones y/o respuestas de menor cuantía de obras proceso MCO-GADMUR-2020-008, 21 de agosto 2020 Se realiza el Acta de Convalidación de errores, 28 de agosto 2020 En la unidad de Contratación Pública
SALDO CAJA BANCOS										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	209,958.64	209,958.64	1-ene.-2020	30-abr.-2020	92%	67%	EN EJECUCION Mediante Oficio No. 016-2020-RUM-VP, 17 de agosto 2020, el contratista solicita la aprobación de la fase III Mediante Oficio No. GADMUR-DAPA-2020-0105, 21 de agosto 2020, se aprueba a entera satisfacción la fase III. Revision Fase Final

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	12% IVA- Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	27,557.44	27,557.44	1-ene.-2020	30-abr.-2020	92%	0%	<p>EN EJECUCION</p> <p>Mediante Oficio No. 016-2020-RUM-VP, 17 de agosto 2020, el contratista solicita la aprobación de la fase III</p> <p>Mediante Oficio No. GADMUR-DAPA-2020-0105, 21 de agosto 2020, se aprueba a entera satisfacción la fase III.</p> <p>Revision Fase Final</p>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Fiscalización externa - estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	56,000.00	56,000.00	1-feb.-2020	30-abr.-2020	92%	84%	EN EJECUCION Mediante Oficio No. 016-2020-RUM-VP, 17 de agosto 2020, el contratista solicita la aprobación de la fase III Mediante Oficio No. GADMUR-DAPA-2020-0105, 21 de agosto 2020, se aprueba a entera satisfacción la fase III. Revision Fase Final
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Sanitario con biodigestores en el Barrio El Manzano sector Cotogchoa	243,268.58	243,268.58	2-ene.-2020	31-mar.-2020	100%	86%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Embaulado de la quebrada S/N del Barrio Mushuñan y Red de Alcantarillado Sanitario	599,808.80	599,808.80	2-ene.-2020	30-abr.-2020	70%	35%	EN EJECUCION Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-1263, 04 de agosto 2020, se envía la Dirección Financiera la solicitud de pago de la planilla 3 de avance de obra Fundido de paredes del Embaulado
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc, en el sector de San Rafael segunda etapa	250,000.00	250,000.00	1-ene.-2020	31-mar.-2020	90%	79%	EN EJECUCION En el presente mes no se presenta avance En proceso de Elaboracion de Actas de recepcion Provisional Administrador OOPP
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento a pvc en la Calle Pacha (Tramo Puruhues- Puente)	120,000.00	120,000.00	1-ene.-2020	28-feb.-2020	100%	65%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial en el sector El Rancho II etapa	200,000.00	200,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	100%	85%	EJECUTADO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del Ex botadero de Cashapamba	380,000.00	380,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	100%	73%	EJECUTADO Acta de entrega Recepcion Provisional 2020-020-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa planta de tratamiento de aguas residuales barrio Curipungo	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	70%	17%	EN EJECUCION Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-1333, 13 de agosto 2020, se envía la Dirección Financiera la un alcance a la solicitud de pago de la planilla 2 de avance de obra Mediante Memorando nro. Oficio nro.: GADMUR-DIFIS-2020-0092, 12 de agosto 2020, se reactivan actividades de obra

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción complementación del alcantarillado pluvial en el Cortijo	300,000.00	300,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	95%	71%	EN EJECUCION Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-1260, 04 de agosto 2020, se envía la Direccion Financiera la solicitud de pago de la planilla 3 de avance de obra Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-1311, 12 de agosto 2020, se envía la Direccion Financiera la solicitud de pago de la planilla 4 de avance de obra en elaboracion de actas de Recepcion Provisional de obra
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	615,000.00	615,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	90%	0%	EN EJECUCION Realizando desbanque y limpieza
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial en la calle, Duchicela sector Galo Pazmiño, desde la calle Concepción hasta la descarga en el Rio San Pedro	340,000.00	340,000.00	1-ene.-2020	1-abr.-2020	95%	48%	EN EJECUCION En proceso de Elaboracion de Actas de recepcion Provisional
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba segunda etapa	250,000.00	250,000.00	2-ene.-2020	30-abr.-2020	90%	27%	EN EJECUCION Mediante Memorando nro. GADMUR-DAPA-2020-1366, 17 de agosto 2020, se envía la Direccion Financiera la un alcance a la solicitud de pago de la planilla 3 de avance de obra Conformacion de la descarga

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de Red de Agua Potable, Calle Los Guabos, tramo entre Calle Cayambe y Av. El Inca	50,000.00	50,000.00	1-ene.-2020	31-may.-2020	95%	21%	EN EJECUCION Proyecto concluido Agua Potable y Alcantarillado, a espera que HABITAD concluya y envíe el acta de Recepcion Administrador HABITAD
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción del sistema de alcantarillado combinado entre el calle Cayambe y Av. El Inca	150,000.00	150,000.00	1-ene.-2020	30-abr.-2020	95%	46%	EN EJECUCION Proyecto concluido Agua Potable y Alcantarillado, a espera que HABITAD concluya y envíe el acta de Recepcion Administrador HABITAD
AVALUOS Y CATASTROS										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratación de servicios profesionales	38,008.32	38,008.32	15-ene	15-dic	41%	23%	15 Jun 2020 - : 1) Con memo GADMUR-DAC-2020-0553-M de 21 de mayo de 2020, se solicita a Financiero el débito presupuestario de \$6.325,00usd; del Proyecto/Actividad: Actualización del Sistema Catastral - Contrato de Servicios Profesionales; Certificación #44; Partida Presupuestaria 7.3.06.06 Honorarios por contratos civiles de servicios. 2) GADMUR-DAC-2020-0641-M de 15 jun 2020, se solicita a Financiero el débito presupuestario de \$18.000,00usd; del Proyecto/Actividad: Actualización del Sistema Catastral - Contrato de Servicios Profesionales; Certificación #44; Partida Presupuestaria 7.3.06.06 Honorarios por contratos civiles de servicios.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de equipos de medición	1,680.00	1,680.00	16-ene	15-jul	95%	0%	08 Jul 2020- 1: La Unidad de Contabilidad emite el formulario de devolución Nro. 181 el 26 junio de 2020; el expediente se encuentra en la unidad de compras públicas de esta Dirección Administrativa a fin de realizar las correcciones pertinentes.
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD										
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT	7,000.00	7,000.00	02/01/2020	31/12/2020	25%	25%	PROYECTO EN EJECUCION: Acta Parcial de Entrega Recepción No. 002-DFPS-GADMUR
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	2,000.00	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	10%	0%	PROYECTO EN EJECUCION: Acta Definitiva de Entrega Recepción No. 001-DFPS-GADMUR
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1,500.00	1,500.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0313-M, SE REMITE A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL POR UNIFICACION DE PROYECTOS PARA LA CONTRATACION RESPECTIVA.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de balanzas mecánicas para los mercados municipales	2,000.00	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 344, ELABORACION DE TDRs.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	6,100.00	6,100.00	02/01/2020	31/12/2020	100%	100%	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA No. 2020-01-DFPS-GADMUR.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de mobiliario para organización de documentación de la Dirección de Comercialización y Salubridad	6,000.00	6,000.00	02/01/2020	31/12/2020	9%	0%	CON Memorando Nro. GADMUR-DCOS-2020-0247, SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	4,000.00	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE TDRS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para la realización de exámenes bromatológicos para controlar la calidad de productos alimenticios	4,000.00	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 348, ELABORACION DE TDRs.
SALDO CAJA BANCOS										
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Construcción de Bloques de Nichos en el Cementerio Municipal	85,000.00	85,000.00	02/01/2020	31/12/2020	100%	100%	ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL NO.2020-004-DIFIS-GADMUR.
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Rumiñahui.	80,000.00	80,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2020-0262-M, dirigido al señor Alcalde para continuar con el proceso de terminación unilateral del CONTRATO CDC-GADMUR -2019-014, PROYECTO DE ARRASTRE.
COMISARÍA										
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	22,000.00	22,000.00	01-ene-20	31-dic-20	9%	0%	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0691-M de fecha 13/8/2020 solicitud de autorización de contratación enviado a la Alcaldía
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales	18,000.00	18,000.00	01-ene-20	31-dic-20	0%	0%	21 Jul 2020- Actividad POA pendiente para la reforma: Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCM-2020-0412-M, del 27 de mayo de 2020, dirigido al Ing. Luis Eduardo Sanguano Jarro, Director Financiero (e), se solicitó anular el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 133, del 13 de enero de 2020, por el valor de \$18.000,00. Mediante Memorando N° GADMUR-DCM-2020-0479-M, del 25 de junio de 2020, dirigido a la Ing. María Gabriela Vinuesa Villacrés, Directora de Gestión Estratégica, se solicitó la ANULACIÓN de la Certificación del POA 2020 N° 134 en el valor de \$ 18.000,00

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
			COMUNICACIÓN SOCIAL							
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	100,000.00	100,000.00	20-mar.-2020	30-nov.-2020	100%	2%	*Certificación presupuestaria Nro. 53 *Culminación de TDR'S. *Aprobación de contrato emergente mediante sumilla en Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-0861-M de 23 de marzo. *Contrato Nro. 001-GADMUR-PS-2020 "Impresión de productos comunicacionales por emergencia ante la presencia de COVID-19 en Ecuador", suscrito el 25 de marzo. *Acta entrega recepción definitiva de fecha 1 de abril de 2020. *Factura 2038 por un valor de \$1.565,76 incluido IVA. *Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo. *Mediante memorando Nro. GADMUR-DFIN-UP-2020-0090 en respuesta al memorando que antecede, solicitan adjuntar volver a realizar el ingreso de pedido a la Dirección Financiera. *Se solicita la anulación y débito de la segunda reforma presupuestaria año 2020, mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0229-M *Mediante memorando Nro. GADMUR-DFIN-UP-2020-0093 en respuesta al memorando que antecede, informó que no se puede realizar el requerimiento de anulación, por cuanto existe un valor devengado en la certificación presupuestaria No. 53 de fecha 16 de abril de 2020 por el valor de USD 1565,76. *Sin ocupar el monto sobrante
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Difusión, información y publicidad	100,000.00	100,000.00	17-feb.-2020	30-nov.-2020	5%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 54 *Culminación de TDR'S. *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0116-M de fecha 03/03/2020. *Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. *Actualización certificación POA partida: Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0272-M de fecha 17/06/2020 *Se realizaron cambios en el análisis económico y términos de referencia.
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Estudio de opinión	20,000.00	20,000.00	31-mar.-2020	30-nov.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 54 *Culminación de TDR'S. *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0116-M de fecha 03/03/2020. *Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. *Actualización certificación POA partida: Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0272-M de fecha 17/06/2020 *Se realizaron cambios en el análisis económico y términos de referencia. *Aprobación alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0377-M de 03/08/2020
(OE 15)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contrato de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	10,000.00	10,000.00	15-feb.-2020	30-dic.-2020	9%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 56 *Culminación de perfil del puesto, perfil del proyecto y cronograma. *Aprobación Alcaldía: Nro. GADMUR-DCS-012-1 de fecha 21/01/2020. *Conocimiento Talento Humano: Memorando Nro. GADMUR-DCS-012-1 de fecha 21/01/2020. *Se solicita la anulación del proyecto debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo. *Partida Anulada

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	100,000.00	100,000.00	20-feb.-2020	15-dic.-2020	6%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 57 *Culminación de TDR *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-097-M de fecha 19/02/2020. *Se editan los TDR debido a que varias direcciones suprimieron sus partidas o se cambió el valor debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. *Emisión de certificación POA, mediante memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0285-M de fecha 22/06/2020 *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0345-M de fecha 30/07/2020
(OE 15)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos	6,000.00	6,000.00	15-abr.-2020	15-jun.-2020	2%	0%	*Certificación presupuestaria Nro. 58. *Se solicita el débito de \$2.000,00 del proyecto, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0227-M de 25 de mayo. La Dirección Administrativa se encuentra buscando cotizaciones para los equipos. * Partida anulada
			EDUCACIÓN							

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de maquinaria y equipo para el sistema de circulación y calentamiento del área húmeda del complejo recreacional San Sebastián.	3,500.00	3,500.00	03/03/2020	31/12/2020	2%	0%	10 Jul 2020- Actividad POA pendiente para la reforma: Se encuentra a la espera de la Reforma.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Consultoría, investigación y levantamiento fotográfico: el maíz de Rumiñahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador.	10,000.00	10,000.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	31 Jul 2020- : EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro: el maíz de Rumiñahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador	5,000.00	5,000.00	01/08/2020	31/08/2020	0%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR - NO PRESENTA REPORTE AGOSTO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro historia, tradiciones, anécdotas y leyendas - Sangolquí.	2,500.00	2,500.00	03/03/2020	30/05/2020	0%	0%	EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR - NO PRESENTA REPORTE AGOSTO
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de colecciones, libros, revistas y ediciones técnicas.	3,100.00	3,100.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	31 Jul 2020- : EL PRESENTE PROYECTO NO SE EJECUTÓ, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LA REFORMA Y SE PUSO PARA SUPRIMIR
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para ludoteca	1,000.00	1,000.00	04/03/2020	30/06/2020	8%	0%	02 Sep 2020- : El proceso de adquisición de mobiliario mediante Subasta Inversa se encuentra en la Unidad de Compras Públicas y menciona que a la presente fecha se solicitó al SERCOP la autorización para el cambio de CPC.
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para el centro municipal de formación musical	3,500.00	3,500.00	04/03/2020	30/04/2020	8%	0%	02 Sep 2020- : El proceso de adquisición de mobiliario mediante Subasta Inversa se encuentra en la Unidad de Compras Públicas y menciona que a la presente fecha se solicitó al SERCOP la autorización para el cambio de CPC.
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores deportivos.	40,600.00	40,600.00	04/01/2020	31/12/2020	15%	0%	31 Ago 2020- 3: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores culturales.	44,400.00	44,400.00	04/01/2020	31/12/2020	15%	0%	31 Ago 2020- 3: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	97,700.00	97,700.00	04/01/2020	31/12/2020	15%	0%	31 Ago 2020- 3: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales	77,300.00	77,300.00	04/01/2020	31/12/2020	15%	0%	31 Ago 2020- 3: SOLICITUD DE PAGO MES DE JULIO- FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS.
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de instrumentos musicales	3,600.00	3,600.00	04/03/2020	31/05/2020	6%	0%	31 Ago 2020- : Se envía a la Dirección Financiero para que se realice el respectivo pago mediante Memorando nro. GADMUR-DECDR-2020-0565-M

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
			SALDO CAJA BANCOS							
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación centros de educación inicial municipales.	40,000.00	40,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	31 Jul 2020 - EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-027, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de obras de embellecimiento para el parque de masificación deportiva "Ing. Edison Anibal Valencia Larco".	20,000.00	20,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	11%	0%	31 Jul 2020- 1: EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. CON ACTA ENTREGA PROVISIÓN
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación del Centro Municipal Cultural "San Marcos"	3,000.00	3,000.00	1-ene.-2020	30/06/2020	100%	0%	04 Ago 2020- Actividad POA pendiente para la reforma: Se firma el Acta Entrega Recepción Definitiva el 10 de Diciembre del 2019.
			PLANIFICACIÓN TERRITORIAL							
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	180,600.00	180,600.00	01/01/2020	15/07/2020	74 %	52.84%	Fase 1 pagada- Se subsanan observaciones encontradas en los documentos de pago se la Fase1. Se realizarón 2 reuniones de trabajo con Ing. Yadiria Rios para revisar observaciones encontradas en planos e Informe del Fiscalizado del Contrato Arq. Marco Herrera. Se solicita por 4 ocasiones al Fiscalizador externo subsanen observaciones. Se imprime, gestiona las firmas se organiza la carpeta y se remite a la Dirección Financiera para el pago con memorando de alcance No. GADMUR-DPT-2020-2197-M del 12 de Agosto del 2020. FASE 2: En ejecución.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	01/01/2020	15/06/2020	9 %	0 %	Se envía a la Direccion de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolqui	24,000.00	24,000.00	01/01/2020	15/06/2020	68%	0 %	FASE 1: Reposo en la Dirección Financiera para el pago. Se consulta dos veces a la semana a la Analista Yadiria Rios el estado de la revisión de la documentación recibiendo la respuesta de que por la carga de trabajo asignada a esta, no puede realizar la revisión. FASE 2: El Administrador del contrato autoriza el reinicio de actividades, dando inicio la Fase 2 Oficio No.GADMUR-DPT-UPC-EASP-2020-06, de fecha 17 de agosto del 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	14,000.00	14,000.00	01/01/2020	15/06/2020	61 %	0 %	con Formulario de devolución de trámite N° 246, con fecha 26 de agosto, la DIRFIN, entrega las observaciones de la planilla para el pago de la FASE 1 Se envía al profesional las observaciones para que realice las correcciones. FASE 2 en elaboración
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	18,000.00	18,000.00	01/01/2020	15/06/2020	90 %	0 %	Con Formulario de devolución de trámite N° 246, con fecha 26 de agosto, la DIRFIN, entrega las observaciones de la planilla para el pago de la FASE 1 Se envía al profesional las observaciones para que realice las correcciones. FASE 2 en elaboración de documentación para enviar a la DIRFIN.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	11,200.00	11,200.00	01/01/2020	15/06/2020	100 %	0 %	El día 31 de agosto se recibe las observaciones emitidas por la Lic. Yadira Rios correspondiente al pago total del estudio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	18,060.00	18,060.00	01/01/2020	15/07/2020	9 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	45,500.00	45,500.00	01/01/2020	15/06/2020	68 %	39.69%	FASE 1: El producto de la Fase 1 está en revisión en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ya que el GADMUR no dispone de técnicos con especialidad en el tema. A espera de respuesta de resultados de revisión por parte del INPC para proceder con el pago de la FASE 1. FASE 2: Suspensiva hasta que se apruebe la Fase 1,
PROYECTOS NUEVOS										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Contratación de Servicios Profesionales	114,000.00	114,000.00	01/01/2020	31/12/2020	80%	45.16%	Mediante Memorandos GADMUR-DPT-2020-2458-M.pdf AGOSTO ZURITA , GADMUR-DPT-2020-2459-M.pdf AGOSTO TIPANTA; GADMUR-DPT-2020-2460-M.pdf AGOSTO ING. RAMOS, se envía al pago de los honorarios correspondientes al mes de Agosto.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de Rehabilitación Arquitectónica, Consolidación Estructural y nuevo uso del inmueble donde funcionó la Escuela Leopoldo Mercado.	45,000.00	45,000.00	15/04/2020	15/09/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento del Mausoleo a Juan de Salinas	10,000.00	10,000.00	15/04/2020	15/09/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para la ampliación y reforzamiento estructural del Puente de la calle Atahualpa sobre la Av. Shyris, sector hospital del IESS	30,000.00	30,000.00	02/05/2020	31/10/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Casa Atapuma Guamán	25,000.00	25,000.00	15/01/2020	30/12/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para el Sistema Local de información cartográfica	78,500.00	78,500.00	02/02/2020	31/12/2020	7 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Casa Correa Cevallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	460,134.16	460,134.16	02/02/2020	31/12/2020	5%	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Correa Cevallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	63,000.00	63,000.00	15/01/2020	30/12/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- campanario de la Igeseia San Juan Bautista Sangolquí	57,000.00	57,000.00	02/03/2020	30/09/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	53,000.00	53,000.00	01/03/2020	30/12/2020	5 %	0 %	Estudio en ejecución como requerimiento obligatorio para dar paso al proceso de expropiación.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui - Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	300,000.00	300,000.00	02/02/2020	31/12/2020	5 %	0 %	Estudio en ejecución como requerimiento obligatorio para dar paso al proceso de expropiación.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para el Centro Recreacional y casa de la música en el sector San Marcos - Casa de Hacienda la Concepción - Casa Acosta	90,000.00	90,000.00	15/01/2020	31/10/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación sector San Marcos - Casa Acosta	1,183,661.24	1,183,661.24	01/05/2020	31/12/2020	4 %	0 %	En recopilación de documentación de para dar inicio al proceso de expropiación
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Construcción de huerto urbano en el Boulevard San Pedro	125,000.00	125,000.00	02/03/2020	31/12/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Barrio El Muelle Calle Condorazo	40,000.00	40,000.00	02/03/2020	02/08/2020	5 %	0 %	En recopilación de documentación de para dar inicio al proceso de expropiación
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y diseños definitivos solución vial sector San Rafael	50,000.00	50,000.00	02/02/2020	31/10/2020	5 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Construccion Del Parque Recreacional En La Franja De Proteccion Rio San Pedro (Tramo Agustín Miranda Y Nogales)	35,000.00	35,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de factibilidad para la construcción del puente que une Capelo con la Urbanización Aurelio Naranjo	45,000.00	45,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7 %	0 %	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
SALDO CAJA BANCOS										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	446,998.00	15/01/2020	30/09/2020	95 %	0 %	Elaboración de Informes Económico y Técnico para el proceso de Declaratoria de Utilidad Pública. Enviado a Sindicatura Municipal con memorando No. GADMUR-DPT-2020-2425-M del 31 de agosto del 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95 %	0 %	Elaboración de Informes Económico y Técnico para el proceso de Declaratoria de Utilidad Pública. Enviado a Sindicatura Municipal con memorando No. GADMUR-DPT-2020-2425-M del 31 de agosto del 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	65,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95 %	0 %	Elaboración de Informes Económico y Técnico para el proceso de Declaratoria de Utilidad Pública. Enviado a Sindicatura Municipal con memorando No. GADMUR-DPT-2020-2425-M del 31 de agosto del 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	6,300.00	15/01/2020	30/09/2020	95 %	0 %	Elaboración de Informes Económico y Técnico para el proceso de Declaratoria de Utilidad Pública. Enviado a Sindicatura Municipal con memorando No. GADMUR-DPT-2020-2425-M del 31 de agosto del 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumiñahui	Estudio De Ingenierías Eléctrico, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	20,000.00	20,000.00	15/01/2020	30/09/2020	90 %	39.86%	FASE 1: APROBADA Y PAGADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FASE 2: RECOPIACION DE FIRMAS EN LOS OFICIOS Y MEMORANDOS PARA LA ENTREGA FISICA DE LOS PRODUCTOS DE LA FASE 2 EN LA DIRECCION FINANCIERA FASE 3: APROBADA, REALIZANDO EL ACTA PARCIAL 3, INFORME 3 Y PLANILLA DE PAGO FASE 3
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El Aguacate	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	78%	0 %	FASE 1 EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO; PROCESO DE REVISIÓN FASE I
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	65%	0 %	Se realizan las observaciones y se envía a DIRFIN, Con Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-2345-M, con fecha 25 de agosto de 2020, se envía la planilla y documentación de pago a la DIRFIN, correspondiente a la Fase 1. En ejecución de la Fase 2."
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio la denominación de vías en el área urbana del Cantón y estudio técnico de borrador de ordenanza	70,000.00	70,000.00	15/01/2020	30/09/2020	9 %	0 %	Se envía a la Direccion de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	80,000.00	80,000.00	15/01/2020	30/09/2020	55 %	0 %	Suspensión Temporal hasta que se apruebe por parte del Concejo Municipal el PDYOT y Planes Complementarios (Plan de Patrimonio Cultural).
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	77,400.00	77,400.00	01/01/2020	30/09/2020	74%	52.84%	Fase 1 pagada- Se subsanan observaciones encontradas en los documentos de pago se la Fase1. Se realizarón 2 reuniones de trabajo con Ing. Yadira Ríos para revisar observaciones encontradas en planos e informe del Fiscalizador del Contrato Arq. Marco Herrera. Se solicita por 4 ocasiones al Fiscalizador externo subsanan observaciones. Se imprime, gestiona las firmas se organiza la carpeta y se remite a la Dirección Financiera para el pago con memorando de alcance No. GADMUR-DPT-2020-2197-M del 12 de Agosto del2020. FASE 2: En ejecución.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	01/01/2020	30/09/2020	9 %	0 %	Se envía a la Direccion de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	36,000.00	36,000.00	01/01/2020	30/09/2020	68%	0 %	FASE 1: Reposo en la Dirección Financiera para el pago. Se consulta dos veces a la semana a la Analista Yadira Ríos el estado de la revisión de la documentación recibiendo la respuesta de que por la carga de trabajo asignada a esta, no puede realizar la revisión. FASE 2: El Administrador del contrato autoriza el reinicio de actividades, dando inicio la Fase 2 Oficio No.GADMUR-DPT-UPC-EASP-2020-06, de fecha 17 de agosto del 2020.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	21,000.00	21,000.00	01/01/2020	30/09/2020	61 %	0 %	FASE 1 toda enviado a la Unidad de Contabilidad para el pago correspondiente; se envía correos electronicos de fecha 18 de agosto para saber el estado de pago de mencionada fase FASE 2 en elaboración de documentación para enviar a la DIRFIN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	27,000.00	27,000.00	01/01/2020	30/09/2020	90 %	0 %	Con Formulario de devolución de trámite N° 246, con fecha 26 de agosto, la DIRFIN, entrega las observaciones de la planilla para el pago de la FASE 1 Se envía al profesional las observaciones para que realice las correcciones. FASE 2 en elaboración de documentación para enviar a la DIRFIN.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	16,800.00	16,800.00	01/01/2020	30/09/2020	100 %	0 %	El día 31 de agosto se recibe las observaciones emitidas por la Lic. Yadira Rios correspondiente al pago total del estudio
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	7,740.00	7,740.00	01/01/2020	30/09/2020	9 %	0 %	Se envía a la Direccion de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	19,500.00	19,500.00	01/01/2020	30/09/2020	68 %	39.69%	FASE 1: El producto de la Fase 1 está en revisión en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ya que el GADMUR no dispone de técnicos con especialidad en el tema. A espera de respuesta de resultados de revisión por parte del INPC para proceder con el pago de la FASE 1. FASE 2: Suspendida hasta que se apruebe la Fase 1,
JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD										
OE(6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	6,650.00	6,650.00	01/01/2020	30/06/2020	100%	0%	PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS
MOVILIDAD Y TRANSPORTES										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	40,000.00	40,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	80%	0%	EN EJECUCIÓN TDRS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTUDIO DE MERCADO CULMINADO/ PROCESO AUTORIZADO DEL SR. ALCALDE MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DMT-2020-343-M, Y EN CONTRATACION PUBLICA/ ADJUDICADO OFERENTE GIGLIA MAYA
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para el área administrativa de la Dirección de Movilidad y Transporte	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2020	30-jun.-2020	100%	100%	EJECUTADO TDRS, CULMINADOS Y ENTREGADOS SE ESTA CONTRATANDO POR MEDIO DE LA UNIFICACION CON LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS VERSUS LAS DEL CATALOGO DE COMPRAS PUBLICAS/ LAS ESTACIONES E TRABAJO SE ADQUIRIERON MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CE-GADMUR-2020-002, CON FACTURA 9832
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Movilidad y Transporte	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	25%	0%	SE SUPRIME LA PARTIDA SE REMITE A LA ALCALDIA Informe técnico Nro. GADMUR-DMT-2020-005, ficha y perfil para solicitud de contratación de servicios profesionales / NO PROCEDE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SEGÚN CRITERIO DE MEF POR LA EMERGENCIA SANITARIA SE SOLICITA SUPRIMIR PROYECTO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION EN LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos para la Dirección de Movilidad y Transporte	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	9%	0%	EN EJECUCIÓN ELABORACION DE TDRS Y ESTUDIO DE MERCADO, CULMINADOS Y ENVIADOS A LA DIRECCION TECNOLOGÍAS PARA UNIFICACION DE ADQUISICION, mediante Memorando Nro. GADMUR-DMT-2020-0066-M, de fecha, 10 de febrero de 2020/ UNIFICACION DE PROYECTO CON TICS, TDR Y ESTUDIO DE MERCADO CON LAS NUEVAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CULMINADOS ENVIADOS PARA AUTORIZACION DEL ALCALDE MEDIANTE MEMORANDO nRO. GADMUR DTIC 2020-0691-M
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de equipos para el centro de revisión técnica vehicular	500,000.00	500,000.00	2-ene.-2020	31-jul.-2020	3%	0%	SE SUPRIME LA PARTIDA En cumplimiento al Memorando Nro. GADMUR-DGE-2020-0199-M, suscrita por la Ing. mediante el cual solicitan se realice un proceso de priorización de las actividades establecidas en los Programas, de acuerdo con los techos presupuestarios, asignados a cada dirección, Se solicita SUPRIMIR EL PROYECTO en la segunda reforma con informe técnico enviado a la dirección de Planificación,

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecer la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	Talleres de capacitación a los transportistas de Rumiñahui propietarios de la unidad, chóferes, controladores en el tema del Buen Trato al usuario, respeto de paradas y señales de tránsito.	15,000.00	15,000.00	1-mar.-2020	31-jul.-2020	3%	0%	En cumplimiento al Memorando GADMUR-DPC-2020-0242-M REDUCCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, en el cual indica "...señalar que todos los proyectos priorizados por los Grupos de Atención Prioritaria se suspenden su ejecución financiera ...". Se solicita supresión del proyecto en la segunda reforma con informe técnico enviado a la dirección de Planificación
SALDO CAJA BANCOS										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción, obra Civil en área de línea de revisión y zona de espera exterior del centro de revisión vehicular.	74,000.00	74,000.00	1-mar.-2020	31-jul.-2020	100%	100%	EJECUTADO CONTRATO: MCO-GADMUR-2019-029 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019, OBRA FÍSICA CULMINADA/ PLANILLAS 1,2y3 CANCELADA, CON RECEPCION PROVINCIONAL DE LA OBRA/ SE ENVIA A DEBITAR SALDO RESTANTE MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DMT-2020-0382-M SOLICITUD DE DEBITO FINANCIERO
OBRAS PUBLICAS										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Rios	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P # 197; EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN UNIDAD DE CONTRACCIÓN PÚBLICA- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0766-M; ADJUDICADO; OCHOA CARRION JULIO CESAR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Ampliación Puente Josefina Barba	90,000.00	90,000.00	01/feb/2020	30/jun/2020	9%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN (MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0887-M). CALIFICACION DE PARTICIPANTES.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	7,000,000.00	7,000,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - IVA	840,000.00	840,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - BDE	280,000.00	280,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate Fiscalización - IVA	33,600.00	33,600.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - BDE	6,500,000.00	6,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - IVA	780,000.00	780,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - BDE	260,000.00	260,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - IVA	31,200.00	31,200.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - Reajustes y escalamientos - Contingencias	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Boulevard Av. General Rumiñahui Sector la Colina	300,000.00	300,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #199; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector El Rancho	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #403; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Teran Varea	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #404; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Selva Alegre	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #405; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector San Nicolas	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #406; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Piscina Sector San Sebastian	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	2%	0%	C-P #407; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Multiple Sector Inchañillo	25,000.00	25,000.00	01/mar/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #200; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo	100,000.00	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #408; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	80,000.00	80,000.00	01/mar/2020	31/may/2020	5%	0%	C-P #201; CULMINACIÓN DE TDR'S; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle 18 en Rumiloma	35,000.00	35,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	5%	0%	C-P #202; CULMINACIÓN DE TDR'S23/06/2020; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Tomas Asitimbay	25,000.00	25,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	5%	0%	C-P #203; CULMINACIÓN DE TDR'S; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Nueva Bodega Municipal	70,000.00	70,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #204; CULMINACION DE TDR'S; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	9%	0%	C-P #205; CULMINACION DE TDR'S; ENVIADO A ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2020-0968-M; PROCESO DE ADJUDICACIÓN.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Vía Loreto - Centro de Faenamiento	800,000.00	800,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	5%	0%	C-P #206; CULMINACION DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Materiales de Construcción para Obra Civil	70,000.00	70,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	6%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN; (ENVIADO EN FÍSICO).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Herramienta Mayor	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #198; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN; (ENVIADO EN FÍSICO).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	250,000.00	250,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #409; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	60,000.00	60,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #209; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico del Cantón	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	30/sep/2020	3%	0%	C-P #210; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Rampas de Acceso Peatonal para la Circulación de Personas con Discapacidad; Av. Gral Enriquez Tramo: Redondel Santa Rosa - Redondel Santa Maria; Calle Riofrio Tramo: Av. Calderon - Redondel Santa Rosa; Calle Atacazo Tramo Calle Riofrio - Av. Shyris	100,000.00	100,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #211; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Complejo Recreacional La Palma	150,000.00	150,000.00	01/feb/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #212; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #213; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN; MEMORANDOGADMUR-DOP-2020-0895-M.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	150,000.00	150,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	9%	0%	C-P #214; EN PROCESO DE CONTRATACIÓN EN UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0790-M; SUSPENDIDO; REVISIÓN EN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Memorando Nro. GADMUR-DOP-2020-1115-M.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás en Barrio La Serrana	250,000.00	250,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #215; ELABORACION DE TDR'S; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	2%	0%	C-P #410; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisicion de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí	10,000.00	10,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #216; CULMINACIÓN DE TDR'S; PEDIDO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENVIADO A GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.GADMUR-DOP-2020-0414-M; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Prolongacion Calle Fabian Cueva (Ingreso al Parque Tematico)	40,000.00	40,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	C-P #217; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS (ALCANTARILLADO), SEGÚN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020 EMITIDO POR LA DIR. DAPA; (PENDIENTE PARA REFORMA).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. Garcia	80,000.00	80,000.00	01/abr/2020	30/jun/2020	5%	0%	C-P #411; CULMINACIÓN DE TDR'S; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Itiriyacu. Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepsico)	100,000.00	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P #412; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Mobiliario Urbano Plaza Civica San Pedro de Taboada	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	C-P #218; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles en Barrio Purun, La Delicica, San Isidro, barrio Central	40,000.00	40,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #219; CULMINACIÓN DE TDR'S; PEDIDO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENVIADO A GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.GADMUR-DOP-2020-0416-M; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector la Moca	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #220; CULMINACIÓN DE TDR'S; PEDIDO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENVIADO A GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.GADMUR-DOP-2020-0415-M; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector San Antonio	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #221; CULMINACIÓN DE TDR'S; PEDIDO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ENVIADO A GESTIÓN TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.GADMUR-DOP-2020-0547-M; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de aulas de Capacitación Comunitaria barrio San Isidro de Fajardo	35,000.00	35,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	C-P #222; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	110,000.00	110,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	5%	0%	C-P #413; CULMINACIÓN DE TDR'S; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	225,000.00	225,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	5%	0%	C-P #414; CULMINACIÓN DE TDR'S; PENDIENTE PERMISO AMBIENTAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	150,000.00	150,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	4%	0%	C-P #415; ELABORACIÓN DE TDR'S
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	45,000.00	45,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	4%	0%	C-P #416; ELABORACIÓN DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael Etapa 1 (Desde el PAI de Capelo Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo) Av. Avelina Lasso	400,000.00	400,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	2%	0%	C-P #417; ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL; (PENDIENTE PARA REFORMA).

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	6%	0%	C-P #213; ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACIÓN; MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0900-M.
SALDO CAJA BANCOS										
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	3,331,502.87	3,331,502.87	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	59%	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 (EN ELABORACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO), SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA; REINICIO DE TRABAJOS A PARTIR DEL 31/AGO/2020.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	364,574.71	364,574.71	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	65%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	223,909.13	223,909.13	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	52%	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 (EN ELABORACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO), SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA; REINICIO DE TRABAJOS A PARTIR DEL 31/AGO/2020.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	28,793.99	28,793.99	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	55%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	2,892,400.00	2,892,400.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	C-P # 269; INFORMACIÓN DEL PROYECTO COMPLETA REMITIDO A ALCALDÍA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0912-M (PARA REVISIÓN); ELABORACION DE TDR'S- INFORMACIÓN DEL PROYECTO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	347,088.00	347,088.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	50,000.00	50,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	6,000.00	6,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	78,194.30	78,194.30	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	C-P # 275; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 (EN ELABORACIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO), SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA; REINICIO DE TRABAJOS A PARTIR DEL 31/AGO/2020.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	470,000.00	470,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO); OOPP ENVIÓ INFORME TÉCNICO Y

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	225,000.00	225,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	SOLICITUD DE ESTADO ACTUAL MEDIANTE, SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2020-0649-M
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto Mayor Sector Albornoz	34,601.59	34,601.59	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	72%	MCO-GADMUR-2018-022; CONTRATADO: MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.; EJECUTADO: ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-014-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 19/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	900,000.00	900,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	15%	0%	C-P # 278; PROCESO DE CONTRATACIÓN, (CONTRATO COMPLEMENTARIO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN, MEMORANDO Nro. GADMUR-DOP-2019-1649-M); CONTRATADO; EN EJECUCIÓN.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	300,000.00	300,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	4%	0%	C-P # 279; ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION; DEVOLUCION DE ESTUDIO DE CONSULTORIA LINEA DE TRANSMISIÓN NUEVO CAMAL A LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO: GADMUR-DOP-2019-1560-M, FECHA: 20/NOV/2019. CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO NRO. DI-EP-P001-1009-F004, FECHA: 12/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portovjejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	355,000.00	355,000.00	02/ene/2020	31/may/2020	100%	54%	C-P # 280; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Los Shyris	600,000.00	600,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	91%	C-P # 281; COTO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: CARLOS EDUARDO SANTOS MAYA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)	380,000.00	380,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	100%	50%	C-P # 282; COTO-GADMUR-2019-009; ADJUDICADO: OSCULLO GUAYASAMIN CARLOS ENRIQUE; EJECUTADO, EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Luis Cordero	500,000.00	500,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	91%	C-P # 283; COTO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO: CONSORCIO RUMIÑAHUI IM; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	1,500,000.00	1,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	40%	8%	C-P # 284; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; SUSPENSIÓN DE OBRA MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0462-M; PLAN DE REACTIVACIÓN APROBADO MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-049 ENVIADO ALCALDÍA; APROBACIÓN DE REINICIO DE OBRA MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-054; EN EJECUCIÓN.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	392,000.00	392,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	70%	33%	C-P # 285; RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EN EJECUCION.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones Casa Comunal Capelo	8,000.00	8,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	99%	O. T. Nro. 2019-016-SSGG-DA-GADMUR; CONTRATADO: FRANCISCO JAVIER LOVATO; EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCION S/N DE FECHA: 09/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	443,789.58	443,789.58	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	41%	C-P # 286; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; SUSPENSIÓN DE OBRA MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-0463-M; APROBACIÓN DE REINICIO DE OBRA MEMORANDO GADMUR-DOP-2020-057; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	150,000.00	150,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	100%	56%	C-P # 287; MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo	90,000.00	90,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	91%	C-P # 288; MCO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO ARQ. WILSON EDUARDO MORALES GARRIDO; EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION PROVISIONAL No.: 2020-013-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	80,000.00	80,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	100%	88%	C-P # 289; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUAÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EJECUTADO; EN TRAMITE DE RECEPCIÓN PROVISIONAL; EN TRAMITE DE PAGO PLLA. #1.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, sector Inchalillo	25,000.00	25,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	82%	MCO-GADMUR-2019-009; CONTRATADO: ING. SEGUNDO CHIPANTASI; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-012-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 21/NOV/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle 10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"	95,000.00	95,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	99%	MCO-GADMUR-2019-005; CONTRATADO: ING. JAVIER FERNANDO RUGEL PARDO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-020-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis	85,000.00	85,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	90%	MCO-GADMUR-2019-004; CONTRATADO; HIDALGO NEGRETE ROLANDO DAVID; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-021-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles: "A", "E", "H" Sector San Nicolás	180,000.00	180,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	100%	C-P # 290; MCO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2020-002-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 20/ENE/2020.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Reempedrado Vía Principal de Santa Ana	50,000.00	50,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	98%	MCO-GADMUR-2019-014; CONTRATADO: VENEGAS ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro: 2019-018-DIFIS-GADMUR FECHA: 17/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio Fajardo	110,000.00	110,000.00	02/ene/2020	31/07/2020	100%	78%	MCO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO ING. ZALDUMBIDE PROAÑO PAULO JAVIER; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-017-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa Barbara	80,000.00	80,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	98%	C-P # 291; MCO-GADMUR-2019-010; ADJUDICADO ING. MARCO CAMPAÑA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural , Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables sector San Marcos	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	93%	SIE-GADMUR-2019-043; CONTRATADO: STEELINC INNOVACION EN ACERO CIA. LTDA.; EJECUTADO; ACTA DEFINITIVA: 2019-041-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 21/DIC/2019.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA										

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la formativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR en los proyectos "Comunicadores Barriales" y "Escuelas de Formación Ciudadana	29,992.00	29,992.00	01/01/2020	31/12/2020	55%	0%	* Se entrega a la Dirección de Part. Ciudadana informes de actividades # 5 correspondiente al mes de Junio y facturas por servicios profesionales. * Con memorandos GADMUR-DPC-2020-0388-M y 0389-M, donde se solicita el pago a TT.HH.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
(OE8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la formativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Consultoría para implementar espacios de formación ciudadana para grupos de atención prioritaria.	35,000.00	35,000.00	01/03/2020	31/12/2020	4%	0%	Se sometió a anulación de partida en Mayo. NO HAY MODIFICACIONES
GESTIÓN ESTRATÉGICA										
SALDO CAJA BANCOS										
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	65,000.00	65,000.00	15/01/2020	30/06/2020	100%	0%	23 Jul 2020- 1: SE RECIBE EL PRODUCTO 1 Y PRODUCTO 2 POR PARTE DE LA FIRMA CONSULTORA. SE ENVIA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL PAGO. EL PRODUCTO 3 ESTA EN REVISIÓN.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	60,000.00	60,000.00	15/01/2020	30/06/2020	85%	25%	Fase 1 pagado. Se revisa por segunda vez las observaciones emitidas por la Dirección Financiera, se subsana y se envía para el pago a la DIRFIN. Con Memorando N° GADMUR-DPT-2020-2344-M, de fecha 25 de agosto 2020, se ingresa a la DIRFIN solicitando el pago de la planilla 2 correspondiente a la Fase 2. En revisión de las observaciones entregadas por parte del consultor correspondientes a la Fase 3.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	50,000.00	50,000.00	15/01/2020	30/06/2020	90%	0%	Con memorando GADMUR-DPT-2020-2297-M del 21 de agosto de 2020 se solicita a la Dirección Financiera el pago de la Fase 1 de la consultoría. La Fase 2 se encuentra en ejecución y subsanación de observaciones a la parte geotécnica, vial e hidráulica
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	35,000.00	35,000.00	15/01/2020	30/06/2020	90%	20%	Fase 1 aprobado y pagado Fase 2 aprobado y pagado Fase entregada la documentación de pago a la DIRFIN Fase 4: Suspendida por aprobación de la Empresa Eléctrica Quito
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos del enlace vial de la av. Gral. Enriquez y av. Mariana de Jesús en el sector de la concordia	94,000.00	94,000.00	15/01/2020	30/06/2020	9%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Actualización Del Estudio Línea De Transmisión Loreto - Nuevo Camal	2,500.00	2,500.00	15/01/2020	30/06/2020	5%	0%	Se envía a la Dirección de Gestión Estratégica el Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1518-M, de fecha 20 de mayo de 2020, para ser considerado en la segunda reforma al presupuesto año 2020.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	3,920.00	3,920.00	15/01/2020	30/06/2020	5%	0%	Mediante Memorando Nro. GADMUR-DPT-2020-1799-M, de fecha 30 de junio de 2020 se solicitó a la Dirección de Gestión Estratégica se envíe por el Sistema Seguimiento POA para realizar el debido seguimiento.
PROTECCIÓN AMBIENTAL										

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón rumiñahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	90,000.00	90,000.00	02/01/2020	30/12/2020	6%	0%	31 Ago 2020- : Al momento se está realizando el nuevo estudio de mercado y términos de referencia para continuar con el proceso de contratación del laboratorio en base a las nuevas directrices del Sistema de Contratación Pública.
(OE 12) Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Auditoría de Certificación Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015 y auditoría interna según criterio ISO 17025:2018	6,100.00	6,100.00	01/03/2020	30/07/2020	5%	0%	31 Ago 2020- : Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	02/01/2020	30/12/2020	4%	0%	31 Ago 2020- : Elaboración de TDR's. Se mantiene a la espera de la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	12,800.00	15/01/2020	30/12/2020	89%	20.31%	31 Ago 2020- : El mes de agosto se solicitó a la Dirección Financiera un monto de \$20,00 para el pago de permiso por recolección de especies mediante memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0763-M del 03 de agosto de 2020, y, el 25 de agosto se remitió la factura y el memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0854-M justificando los pagos realizados
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	16,700.00	16,700.00	15/01/2020	30/12/2020	58%	36.44%	04 Ago 2020- 6: Se ha presentado el Informe Mensual de Actividades del Médico Veterinario Contratado y la Factura N°0005232 del 01 al 31 de Julio de 2020, para que la Dirección Financiera proceda a cancelar los servicios del mes de Julio
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	6,000.00	6,000.00	15/01/2020	30/12/2020	38%	0%	31 Ago 2020- : Este mes no se han requerido los servicios de Hazwat, debido a que el CAP-PG no ha generado desechos peligrosos en cantidades considerables o cantidades mínimas para solicitar los servicios de recolección de la empresa encargada
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Gestión Ambiental	60,000.00	60,000.00	15/01/2020	15/08/2020	4%	0%	31 Ago 2020- : Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Adquisición de indumentaria de seguridad	2,000.00	2,000.00	06/02/2020	30/04/2020	2%	0%	31 Ago 2020- : Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES Y DESCARGAS CONTAMINANTES	Adquisición De Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para Investigación, Necesarios Para La Elaboración De Los Testigos De Monitoreo De Gases	10,000.00	10,000.00	06/01/2020	30/09/2020	2%	0.0%	31 Ago 2020- : Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Evento Público Promocional. Contratación de Servicio de Logística para la Feria del Ambiente	6,000.00	6,000.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	31 Ago 2020- : Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Edición e impresión de guías, folletos y dípticos para los proyectos educativos	800.00	800.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	31 Ago 2020- : Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicio de producción de audio y video	5,000.00	5,000.00	01/05/2020	30/09/2020	8%	0%	31 Ago 2020- : Partida considerada para suprimir en la Segunda Reforma del POA 2020
SECRETARIA GENERAL										
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para el levantamiento de la reseña histórica del Concejo Municipal de Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	02/01/2020	30/07/2020	0%	0%	PROYECTO DETENIDO POR DISPOSICIÓN DE SUPERIOR - NO PRESENTA REPORE AGOSTO
SEGURIDAD Y RIESGOS										
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT para Implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección del Pedregal	5,200.00	5,200.00	01-abr-20	15-ago-20	7%	0%	31 Ago 2020- : ESTE MES NO PRESENTA AVANCES. PROYECTOS ENVIADOS PARA SER SUPRIMIDOS EN REFORMA DE ACUERDO AL MEMORANDO GADMUR-DGE-2020-0199-M
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Construcción de infraestructura para implementar obras civiles de Protección en el Sistema de Detección del SAT	7,100.00	7,100.00	01-may-20	15-sep-20	10%	0%	31 Ago 2020- : ESTE MES NO PRESENTA AVANCES. PROYECTOS ENVIADOS PARA SER SUPRIMIDOS EN REFORMA DE ACUERDO AL MEMORANDO GADMUR-DGE-2020-0199-M
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para sala de control del SAT	6,600.00	6,600.00	01-mar-20	15-ago-20	100%	100%	EJECUTADO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de mobiliario (vallas de seguridad para eventos)	18,500.00	18,500.00	01-feb-20	15-ago-20	8%	0%	04 Ago 2020- : Se realizaron modificaciones en la solicitud de compra - Finalización de términos de referencia proceso mediante Subasta Inversa.
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	9,000.00	9,000.00	01-feb-20	15-ago-20	7%	0%	31 Ago 2020- : ESTE MES NO PRESENTA AVANCES. PROYECTOS ENVIADOS PARA SER SUPRIMIDOS EN REFORMA DE ACUERDO AL MEMORANDO GADMUR-DGE-2020-0199-M
SINDICATURA										
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones varias	100,000.00	100,000.00	02/01/2020	31/12/2020	65%	65%	SE SOLICITA PAGO DE EXPROPIACION MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPS-2020-0644-M - NO PRESENTA REPORTE AGOSTO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones áreas verdes	120,000.00	120,000.00	02/01/2020	31/12/2020	15%	15%	EN PROCESO DE DEBITO EN REFORMA PRESUPUESTARIA - NO PRESENTA REPORTE AGOSTO
TALENTO HUMANO										
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR.	15,000.00	15,000.00	01/07/2020	31/12/2020	4%	0%	*Certificación POA 273 *Certificación Presupuestaria 623 *Elaboración de TDR's *Terminos de referencia culminados
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios profesionales.	71,043.84	71,043.84	01/01/2020	44,196.00	60%	61%	*Certificación presupuestaria 49. *Términos de referencia culminados. *Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. *Contrato Nro.01 de fecha 13-01-2020; Oferente Lenin Quilisimba. *Factura N.-000011 \$969,27 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000012 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000013 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000014 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000015 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000016 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000018 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Factura N.-000019 \$1581,44 RUC 1721499133001 Lenin Quilisimba. *Memorando Nro.GADMUR-DTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. *Contrato Nro.02 de fecha 13-01-2020; Oferente Alexandra Caiza. *Factura N.- 0000026 \$969,27 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza. *Factura N.- 0000027 \$1581,44 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza. *Factura N.- 0000028 \$1581,44 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza. *Factura N.- 0000029 \$1581,44 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza. *Factura N.- 0000030 \$1581,44 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza. *Factura N.- 0000031 \$1581,44 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza. *Factura N.- 0000032 \$1581,44 RUC 1714671219001 Alexandra Caiza.
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para procesos de concursos de méritos y oposición	60,000.00	60,000.00	01/01/2020	4419600%	4%	0%	* Certificación presupuestaria 48. Elaboración de TDR's * No se reporta Avances para el mes de Abril * PROYECTO ANULADO
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS										
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de licencias de uso de software producto.	22,500.00	22,500.00	01/02/2020	31/07/2020	100%	30.82%	Se culminó el proceso: Solicitud de compra No. 000880 Adjudicado a Acosta Cruz & Asociados por el valor de USD 6.935,79

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	26,000.00	26,000.00	01/02/2020	31/12/2020	57%	61.33%	Memorando nro. GADMUR-DTIC-2020-007 de fecha 25/6/2020 enviado a la Dirección Administrativa para la contratación
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas informáticos	23,500.00	23,500.00	01/02/2020	31/12/2020	9%	0%	CERTIFICACION PAC Memorando Nro. GADMUR-DA-2020-2057-M de fecha 20/8/2020 - En proceso de elaboracion de Terminos de referencia
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Mantenimiento de pilas y piletas	19,000.00	19,000.00	01/02/2020	31/12/2020	10%	0%	Terminos de referencia mantenimiento de pilas y piletas en proceso de elaboración
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	11,500.00	11,500.00	20/01/2020	31/07/2020	58%	32.64%	16 Jul 2020: EL MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2020-0606-M DE FECHA 16-07-2020 Y LA FACTURA 451 SE ENVIO A TALENTO HUMANO PARA EL PROCESO DE PAGO
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	40,000.00	40,000.00	01/04/2020	30/11/2020	2%	0%	01 Jun 2020- Actividad POA que no se ejecutará: Este proyecto no se va a ejecutar en base al Nro. GADMUR-DTIC-2020-0437-M, se solicita a la Dirección Financiera la anulación de la partida
(OE14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicio de arrendamiento de equipos informáticos para el Data Center (Hosting virtual) del GADMUR	37,500.00	37,500.00	15/01/2020	31/12/2020	2%	0%	01 Jun 2020- Actividad POA que no se ejecutará: Este proyecto no se va a ejecutar en base al Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0437-M, se solicitó a la Dirección Financiera la anulación de la partida
TURISMO										
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos App turístico	7,000.00	7,000.00	03-feb	30-jun-20	9%	0%	SE HA PROCEDIDO CONFORME LA NORMA DE CONTROL INTERNO REFORMANDO EL PAC, PARA AJUSTAR EL CPC Y MOVER LA PLANIFICACIÓN DEL CUATRIMESTRE 1 AL CUATRIMESTRE 2 Y CUATRIMESTRE 3. INFORMACION SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DTIC-2020-0722-M DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumiñahui	Maquinarias y equipos turístico en realidad virtual	2,000.00	2,000.00	03-feb	30-jun-20	4%	0%	ENVIADO A DIRECCION ADMINISTRATIVA EL Memorando Nro. GADMUR-DT-2020-0376-M, DE FECHA 29 de julio de 2020
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de mobiliario - Implementación de la oficina de Información Turística en la parroquia de Rumipamba (ITUR)	3,000.00	3,000.00	03-feb	30-jun-20	5%	0%	MEMORANDO Nº GADMUR-DA-2020-1949-M, DE FECHA 11 DE AGOSTO, SE ENVIA PARA AUTORIZACION DE LA ALCALDIA PARA DAR INICIO AL PROCESO DE ADQUISICION
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación del Centro de Interpretación El Vallecito	4,000.00	4,000.00	03-feb	30-jun-20	100%	0%	EJECUTADO MEMORANDO Nº GADMUR-DA-2020-1797-M, DE FECHA 22 DE JULIO 2020, SE SOLICITA EL PAGO RESPECTIVO A LA DIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	03-feb	31-dic-20	5%	0%	SE CONSIDERARA EN REFORMA SEGÚN Memorando Nro. GADMUR-DPC-2020-0237-M

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	20,000.00	20,000.00	03-feb	30-ago-20	5%	0%	SE CONSIDERARA EN REFORMA SEGÚN Memorando Nro. GADMUR-DPC-2020-0237-M
			MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD							
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,969.00	1,469,969.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO							

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE FIN		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	OBSERVACIONES: MES DE AGOSTO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO	DURACIÓN DEL PROYECTO				
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	66,000.00	66,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	200,000.00	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI										
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE- RUMIÑAHUI	140,000.00	140,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM										
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Asignación Empresa de Aseo-Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos para el Cantón Rmiñahui-Bde	223,756.64	223,756.64	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM	200,000.00	200,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
COPRODER ART. 249 COOTAD										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	31,000.00	31,000.00	2-ene.-2020	31-dic.-2020	100%		
TOTAL				51,211,671.83	51,211,671.83					
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/09/2020						
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL						
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA						
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				Ing. María Gabriela Vinueza Villacrés						
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				maria.vinueza@ruminahui.gob.ec						
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				022998300 Ext. 3010						