

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2020

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
			ADMINISTRATIVO														
IOE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	60 Estanterías para el Archivo General. 100 sillas de madera para la sala de sesiones. 25 butacas para el hall de Alcaldía. 2 sillas giratorias. 300 Sillas Plásticas y 3 carpas de 6x6 para la Unidad de Servicios Generales.	20,000.00	20,000.00	3-feb.-2020	30-jun.-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	NO SE PRESENTA AVANCE, EN VISTA DE QUE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO COMIENZA A PARTIR DEL MES DE FEBRERO.	5%	0%	MATRIZ POA 2020	Cumplación de términos de referencia.	
			AGUA POTABLE														
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	Contratación de 2 ingenieros civiles y 1 tecnólogo o ingeniero electromecánico	35,000.00	35,000.00	1-ene.-2020	31-dic.-2020	8%	0%	MATRIZ POA 2020	Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0012-M 06 enero 2020	8%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	563 Codos, 40 collarines, 800m de manguera, 150 replos, 56 reductores, 118 Tees, 1065 Tubos pvc, 36 uniones, 30 universales, 45 válvulas, 100 tapones	45,000.00	45,000.00	1-mar.-2020	1-jul.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, ductil, acero inoxidable, etc.) agua potable	710 uniones mecánicas 120 válvulas de acero 280 tees de acero 20 reductores de acero 40 codos 40 cruces.	90,000.00	90,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	300 tubos de 150mm, 150 tubos de 200mm y 80 galápagos	20,000.00	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, ductil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	150 rejillas, 80 tapas de pozos, 40 sumideros	45,000.00	45,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	100 volquetas de subbase 50 volquetas de arena	15,000.00	15,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance Por orden de Alcaldía se suspende la adquisición	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	1.500 tubos de hc. clase II 20000 adoquines	20,000.00	20,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	8%	0%	MATRIZ POA 2020	Proyecto en Sindicatura para su contratación	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad (análisis físico químico y bacteriológico)	1.060 muestras	110,000.00	110,000.00	1-mar.-2020	20-dic.-2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	Proyecto enviado a la Alcaldía para su autorización, Mediante Memorando Nro. GADMUR-DAPA-2020-0386-M, 28 de febrero 2020	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	200 conexiones domiciliarias de agua potable	60,000.00	60,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se registra avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de herramienta mayor agua potable	1 compactadores , 1 taladro y 1 bomba de achique	5,960.00	5,960.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de herramienta mayor alcantarillado y saneamiento	1 taladros rompedores de pavimento, 1 compactadores, 1 bomba de achique y 30mts de barrilla para destapar pozos sépticos	10,000.00	10,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de una video cámara	1 video camara para el sistema de alcantarillado	85,000.00	85,000.00	3-feb.-2020	23-dic.-2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	solicitando proformas	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de insumos, bienes materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, etc.	3 CARRETONS NAILON, 4 ROLLOS DE ACABRE GALVANIZADO #18, 15 DISCOS DE CORTE DE 4", 15 DISCOS DE CORTE DE 7", 30 ESPATULAS DE 3", 20 ESPATULAS DE 4", 6 EXTENSIONES DE RODILLO, 100 FOCOS, 4 EXTENSIONES DE LUZ DE 15M, 4 EXTENSIONES DE LUZ DE 30M.	30,000.00	30,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de equipos informáticos (tablets) para toma de lectura.	10 TABLETS	6,000.00	6,000.00	2-mar.-2020	2-jul.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-0308-M se envía a la Dirección de Tecnología la documentación para la contratación, 17 de febrero 2020	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de un equipo caudalímetro ultrasónico	1 equipo caudalímetro ultrasónico	1,500.00	1,500.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de 1 motocicleta para Guardatánque de Rumipamba, La Moca y La Libertad	1 motocicleta	6,000.00	6,000.00	1-feb.-2020	30-sep.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Reparación y adecuación de la infraestructura de los pozos profundos de agua potable	4 pozos	25,000.00	25,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se registra avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cerramiento Tanque de Loreto Centro de Faenamiento reubicación de tubería de un tramo de tubería de la conducción Mushuñan	300 metros lineales de tubería reubicada y 400 metros lineales de cerramiento	181,951.00	181,951.00	1-feb.-2020	31-oct.-2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se registra avance	
IOE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios para la determinación e instalación de Macromedidores en ingresos y salidas de tanques, estaciones de bombeo, pozos y vertientes	1 estudios para la determinación e instalación de Macromedidores.	150,000.00	150,000.00	1-feb.-2020	31-dic.-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no reporta avance	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción cambio de Alcantarillado combinado barrio San Jorge calle Rio Amazonay, rio Yasuni, Rio Curaray, Rio Pastaza y Rio Coca Urb. San Jorge	400 metros de alcantarillado combinado	80,000.00	80,000.00	1-abr-2020	30-nov-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance Topografía elaborada	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado y Plantas de tratamiento calle Urbinajedo sector Albornoz	500.00 metros lineales de construcción de alcantarillado sanitario y 2 plantas de tratamiento de aguas servidas.	200,000.00	200,000.00	1-abr-2020	31-dic-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción extensión del alcantarillado combinado Barrio Luz de América sector El Puente calle paralela a la vía al IASA	450 metros de tubería instalada.	70,000.00	70,000.00	1-mar-2020	30-jun-2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACION POA 2020 a la DIRECCION DE PLANIFICACION Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	Elaborando Topografía	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Complementación de alcantarillado combinado barrio San Nicolás calle transversales	400 metros de alcantarillado combinado	65,000.00	65,000.00	1-may-2020	31-oct-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance Topografía elaborada	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance Elaborando diseño	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado junto al Instituto Rumiñahui	310 metros lineales de construcción de alcantarillado combinado.	77,500.00	77,500.00	1-jun-2020	30-nov-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance Topografía elaborada	0%	0%	MATRIZ POA 2020	Elaborando Diseño (En proceso de Expropiación)	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ESTUDIO ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIOS PATAHUA Y EL BOSQUE	1 estudio de Alcantarillado	70,000.00	70,000.00	1-abr-2020	30-sep-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de la red de alcantarillado calle 24 de enero y Quijote, sector El Manantial	400 metros lineales de alcantarillado	500,000.00	500,000.00	1-jul-2020	18-dic-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance Topografía elaborada	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción red de Alcantarillado y la Planta de tratamiento en el Barrio San Carlos de Conejeros	1500.00 de metros lineales de alcantarillado y planta de tratamiento	300,000.00	300,000.00	4-may-2020	31-dic-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance Revisando estudios existentes	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance Elaborando Topografía, rediseño del estudio existente)	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado sanitario y pluvial de la calle Kuruba en el barrio San Juan Obrero	900 metros lineales de alcantarillado sanitario y pluvial	170,000.00	170,000.00	1-mar-2020	1-ago-2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACION POA 2020 a la DIRECCION DE PLANIFICACION Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se presenta avance	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio y reubicación de las redes de agua potable en el sector Pullinicate, sector El Taxo.	1000 metros lineales de red de agua potable	90,000.00	90,000.00	1-ene-2020	31-jul-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACION POA 2020 a la DIRECCION DE PLANIFICACION Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se registra avance Elaborando presupuesto	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial de la calle Guaynacapa, tramo comprendido entre la calle Cacha y Pacha, sector Galo Pazmiño	300 metros de alcantarillado pluvial	100,000.00	100,000.00	1-mar-2020	1-jul-2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACION POA 2020 a la DIRECCION DE PLANIFICACION Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	Proyecto enviado a la Alcaldía para su autorización Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-0385-M, 28 febrero 2020.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial de la calle 7, sector Rumiñoma	230 metros lineales de construcción de alcantarillado pluvial	40,000.00	40,000.00	4-may-2020	30-oct-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance Elaborando de diseño	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial y sanitario de la calle Condorazo, sector El Muñete	530 metros de alcantarillado pluvial y sanitario	120,000.00	120,000.00	1-feb-2020	1-jul-2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACION POA 2020 a la DIRECCION DE PLANIFICACION Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	8%	0%	MATRIZ POA 2020	Proyecto enviado a la Alcaldía para su autorización Mediante Memorando GADMUR-DAPA-2020-0220-M, 04 febrero 2020. En Sindicatura para su contratación	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle 6, sector Loreto	200 metros lineales de red de agua potable	17,000.00	17,000.00	1-ene-2020	31-may-2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACION POA 2020 a la DIRECCION DE PLANIFICACION Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	TDRS terminados	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción cambio de tubería agua potable en la calle P, sector Eloy Alfaro	900 metros lineales de red de agua potable	75,000.00	75,000.00	1-abr-2020	30-sep-2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	0%	0%	MATRIZ POA 2020	En el presente mes no se reporta avance	
			SALDO CAJA BANCOS														
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotacocha, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumiñamba del Cantón Rumiñahui	1 estudio de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo	209,958.64	209,958.64	1-ene-2020	30-abr-2020	70%	33%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	75%	33%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION Mediante Oficio No. 013-JI-APRUM-2020, se entrega la segunda fase, 26 de febrero 2020 iniciando la tercera fase	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotacocha, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumiñamba del Cantón Rumiñahui	1 estudio de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo	27,557.44	27,557.44	1-ene-2020	30-abr-2020	70%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	75%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION Mediante Oficio No. 013-JI-APRUM-2020, se entrega la segunda fase, 26 de febrero 2020 iniciando la tercera fase	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	FISCALIZACIÓN EXTERNA - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotacocha, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumiñamba del Cantón Rumiñahui	1 fiscalización de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo	56,000.00	56,000.00	1-feb-2020	30-abr-2020	70%	60%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	75%	60%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION Mediante Oficio No. 013-JI-APRUM-2020, se entrega la segunda fase, 26 de febrero 2020 iniciando la tercera fase	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Sanitario con biodigestores en el Barrio El Manzanao sector Cotacocha	1300 metros lineales de alcantarillado sanitario con biodigestores	243,268.58	243,268.58	2-ene-2020	31-mar-2020	80%	22%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	100%	22%	MATRIZ POA 2020	EJECUTADO La Dirección de Fiscalización solicita la revisión y aprobación de la planilla 4 mediante Memorando GADMUR-DP-2020-0153-M 19 de febrero 2020	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Embaulado de la quebrada S/N del Barrio Mushuñari y Red de Alcantarillado Sanitario	250 metros lineales de construcción de embaulado y red de alcantarillado sanitario.	599,808.80	599,808.80	2-ene-2020	30-abr-2020	20%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE PRESUPUESTACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA a la DIRECCION de PLANIFICACION Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	25%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION Repintillo y armado estructura	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc, en el sector de San Rafael segunda etapa	2270 metros lineales de tubería de agua potable	250,000.00	250,000.00	1-ene-2020	31-mar-2020	70%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Planificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	75%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCION Limpieza de escombros	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento a pvc en la Calle Pacha (Tramo Purohaes-Puente)	400 metros lineales de tubería de agua potable	120,000.00	120,000.00	1-ene-2020	28-feb-2020	100%	6%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #101	100%	6%	MATRIZ POA 2020	EJECUTADO	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial en el sector El Rancho II etapa	470 metros lineales de colectores	200,000.00	200,000.00	1-ene-2020	1-abr-2020	20%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #102	90%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN La Dirección de Fiscalización solicita la revisión y aprobación de la planilla 2 de liquidación de obra mediante Memorando GADMUR-DF-2020-0144-M 19 de febrero 2020 Revisión liquidación x sumideros.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del Ex botadero de Cashapamba	270 metros lineales de alcantarillado	380,000.00	380,000.00	1-ene-2020	1-abr-2020	15%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #103	80%	0%	MATRIZ POA 2020	La Dirección de Fiscalización solicita la revisión y aprobación de la planilla 1 de avance de obra mediante Memorando GADMUR-DF-2020-0145-M 19 de febrero 2020 Construcción de muros escaleras.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa planta de tratamiento de aguas residuales barrio Curipungo	1 planta de tratamiento de aguas servidas	160,000.00	160,000.00	2-ene-2020	30-abr-2020	35%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN Solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #104	35%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN Proyecto suspendido por parte de la dirección jurídica no realizo el pago de expropiación al propietario	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción complementación del alcantarillado pluvial en el Cortijo	1700 metros lineales de alcantarillado	300,000.00	300,000.00	1-ene-2020	1-abr-2020	35%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #105	80%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN La Dirección de Fiscalización solicita la revisión y aprobación de la planilla 1 de avance de obra mediante Memorando GADMUR-DF-2020-0133-M 17 de febrero 2020 Construcción de acrometías.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio El Taxo	2205.00 metros lineales de construcción de alcantarillado e implantación de biodigestores en los puntos 1 y 2 de descarga.	615,000.00	615,000.00	2-ene-2020	30-abr-2020	65%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020	75%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN La Dirección de Fiscalización solicita la revisión y aprobación de la planilla 1 de avance de obra mediante Memorando GADMUR-DF-2020-0148-M 19 de febrero 2020	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial en la calle, Duchicela sector Galo Pasmillo, desde la calle Concepción hasta la descarga en el Río San Pedro	1440 metros lineales de alcantarillado	340,000.00	340,000.00	1-ene-2020	1-abr-2020	30%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #107	80%	0%	MATRIZ POA 2020	La Dirección de Fiscalización solicita la revisión y aprobación de la planilla 1 de avance de obra mediante Memorando GADMUR-DF-2020-0235-M 06 de febrero 2020 Construcción de acrometías.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanpamba segunda etapa	1200 metros lineales de construcción de alcantarillado sanitario y repotenciación de planta de tratamiento de aguas servidas.	250,000.00	250,000.00	2-ene-2020	30-abr-2020	60%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #108	75%	0%	MATRIZ POA 2020	La Dirección de Fiscalización solicita la revisión y aprobación de la planilla 2 de avance de obra mediante Memorando GADMUR-DF-2020-0135-M 17 de febrero 2020 construcción de alcanta de tratamiento.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	300 metros lineales de tubería de agua potable	50,000.00	50,000.00	1-ene-2020	31-may-2020	12%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #109	50%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN colocación de tubería	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	300 metros lineales de alcantarillado combinado	150,000.00	150,000.00	1-ene-2020	30-abr-2020	10%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN solicitud de certificación POA 2020 a la Dirección de Panificación Institucional mediante Memorando GARMUR-DAPA-2020-0022-M 06 enero 2020 Certificación POA 2020 #110	40%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN instalación de tubería	
			AVALUOS Y CATASTROS														
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratación de servicios profesionales	03 PERSONAS CONTRATADAS	38,008.32	38,008.32	15-ene	15-dic	13%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN 03 CONTRATATOS FIRMADOS EL 16 DE ENERO DE 2020: ARO. JOSE GALARZA, ARO. ABIGAIL CHRIBOGA, ING. ANDREA VACA. FISICAMENTE SE AVANZA CON LA ELABORACION DE FICHAS CATASTRALES.	19%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: RENUNCIA EL ARO. JOSE GALARZA Y SE CONTRATÓ EN SU REEMPLAZO AL ING. FRANCISCO TIRANTA A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO SUMILLA DEL ALCALDE EN OFICIO GADMUR-DAC-2020-0277-M. MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAC-2020-0322-M DE 02 DE MARZO DE 2020 AVALUOS Y CATASTROS ENVA A TITUL. INFORME DE AVANCE DE PRODUCTOS DE LA ING.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de equipos de medición	04 MEDIDORES LASER 4 CINTAS	1,680.00	1,680.00	16-ene	15-jul	3%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: PROCESO DE ELABORACIÓN DE TDR S, INFORME DE NECESIDAD.	9%	0%	MATRIZ POA 2020	DE 14 FEBRERO DE 2020 LA DIRECCIÓN DE AVAALUOS Y CATASTROS ENVA AL ADMINISTRATIVO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS. EN ADELANTE LOS REPORTES DE AVANCE SE BASAN EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: LA ADJUDICACIÓN FUE	
			COMERCIALIZACION Y SALUBRIDAD														
[OE 14]Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios para todos producidos en la trampa de grasa del MCT	1 contratación de servicio para todos producidos en la trampa de grasa	7,000.00	7,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 341, ELABORACION DE TDR.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 341, ELABORACION DE TDR.	
[OE 14]Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de otros servicios de gestión integral para el mantenimiento de alcantarillas del MCT	1 contratación de servicio de gestión integral	2,000.00	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 342, ELABORACION DE TDR.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 342, ELABORACION DE TDR.	
[OE 14]Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parámetros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo	1 contratación de laboratorio para monitoreo del ruido	1,500.00	1,500.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 343, ELABORACION DE TDR.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 343, ELABORACION DE TDR.	
[OE 14]Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de balanzas mecánicas para los mercados municipales	1 Adquisición de balanzas mecánicas	2,000.00	2,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 344, ELABORACION DE TDR.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 344, ELABORACION DE TDR.	
[OE 14]Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de equipos de salubridad para los mercados municipales	1 Adquisición de equipos	6,100.00	6,100.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 345, ELABORACION DE TDR.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 345, ELABORACION DE TDR.	
[OE 14]Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de mobiliario para organización de documentación de la Dirección de Comercialización y Salubridad	1 Adquisición de mobiliario	6,000.00	6,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 346, ELABORACION DE TDR.	9%	0%	MATRIZ POA 2020	CON Memorando Nro. GADMUR-DCOS-2020-0247, SE REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN RESPECTIVA.	
[OE 14]Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	1 Adquisición de equipos	4,000.00	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 347, ELABORACION DE TDR.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 347, ELABORACION DE TDR.	
[OE 14]Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de las cadenas y de la comercialización de productos	Contratación de Laboratorio para la realización de exámenes bromatológicos para controlar la calidad de productos alimenticios	1 contratación de laboratorio para exámenes bromatológicos	4,000.00	4,000.00	02/01/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 348, ELABORACION DE TDR.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 348, ELABORACION DE TDR.	
			SALDO CAJA BANCOS														

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Construcción de Bloques de Nichos en el Cementerio Municipal	2 bloques de nichos.	85,000.00	85,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	MATRIZ POA 2020	ETAPA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. NUMERO DE CONTRATO MCO-GADMUR-2019-018. PROYECTO DE ARRASTRE	11%	0%	MATRIZ POA 2020	ETAPA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. NUMERO DE CONTRATO MCO-GADMUR-2019-018. PROYECTO DE ARRASTRE	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Estudio para la Elaboración del Plan de Comercialización del Cantón Ruminahui.	1 Estudio	80,000.00	80,000.00	02/01/2020	31/12/2020	11%	0%	MATRIZ POA 2020	ETAPA: EN EJECUCIÓN EL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. NUMERO DE CONTRATO CDC-GADMUR -2019-014, PROYECTO DE ARRASTRE.	11%	0%	MATRIZ POA 2020	ETAPA: EN EJECUCIÓN EL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. NUMERO DE CONTRATO CDC-GADMUR -2019-014, PROYECTO DE ARRASTRE.	
COMISARÍA																	
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	Adquisición de 1 Fotocopiadora, 1 computadora de escritorio, 1 proyector, 15 mouse ergonómicos, 15 teclado ergonómicos, 2 scanners de alta velocidad, 3 tablets.	22,000.00	22,000.00	01-ene-20	31-dic-20	5%	0%	MATRIZ POA 2020	Se envió Memorando N° GADMUR-DCM-2020-0037-M, del 11 de enero de 2020, al Ing. Fabián Arturo Osorio Fonseca Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adquisición de equipo informático, adjuntando la Certificación del POA 2020 N° 133, la Certificación presupuestaria no se solicita a la Dirección Financiera por cuanto la Dirección de Tecnologías lo solicita de todas las direcciones para hacer una sola compra.	5%	0%	MATRIZ POA 2020	Se envió Memorando N° GADMUR-DCM-2020-0037-M, del 11 de enero de 2020, al Ing. Fabián Arturo Osorio Fonseca Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la adquisición de equipo informático, adjuntando la Certificación del POA 2020 N° 133, la Certificación presupuestaria no se solicita a la Dirección Financiera por cuanto la Dirección de Tecnologías lo solicita de todas las direcciones para hacer una sola compra.	
(OE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales	Contratación de 1 Ingeniero civil o arquitecto para Analista Técnico de Comisaría 2	18,000.00	18,000.00	01-ene-20	31-dic-20	6%	0%	MATRIZ POA 2020	Se envió memorando N° GADMUR-CM-2020-167, del 13 de enero de 2020, recibido el 20 de enero de 2020, solicitando la contratación de servicios profesionales, para lo cual se adjuntó, el Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 133, emitida el 13 de enero de 2020 y la Certificación del POA 2020 N° 134.	6%	0%	MATRIZ POA 2020	Se envió memorando N° GADMUR-CM-2020-167, del 13 de enero de 2020, recibido el 20 de enero de 2020, solicitando la contratación de servicios profesionales, para lo cual se adjuntó, el Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 133, emitida el 13 de enero de 2020 y la Certificación del POA 2020 N° 134.	
COMUNICACIÓN SOCIAL																	
(OE 15) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 4 tipos de productos comunicacionales (libros, lonas, papetería impresa, posicionamiento institucional (sofística fanfare, inflables, backing, etc)	100,000.00	100,000.00	20-mar-2020	30-nov-2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria: 53 *Culminación de TDR'S.	5%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria Nro. 53 *Culminación de TDR'S.	
(OE 15) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Difusión, información y publicidad	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 11 meses.	100,000.00	100,000.00	17-feb-2020	30-nov-2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria: 54 *Culminación de TDR'S.	6%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria Nro. 54 *Culminación de TDR'S. *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro.GADMUR-DCS-2020-0116-M de fecha 03/03/2020.	
(OE 15) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Estudio de opinión	Contratación de 1 estudio de opinión para conocer las necesidades de la población y direccionar adecuadamente las acciones y políticas públicas municipales.	20,000.00	20,000.00	31-mar-2020	30-nov-2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria: 55. *Culminación de TDR'S. *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-2020-0048-M de fecha 23 de enero de 2020.	6%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria Nro. 55. *Culminación de TDR'S. *Aprobación Alcaldía: Nro. GADMUR-DCS-0121 de fecha 21/01/2020.	
(OE 15) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contrato de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	Contratación de un profesional para el desarrollo de un máster mediante la modalidad de servicios profesionales, debido a la necesidad de generar fotografías de alta resolución y la cantidad de requerimientos de las diferentes direcciones municipales. Actualización de la página web institucional.	10,000.00	10,000.00	15-feb-2020	30-dic-2020	9%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria: 56 *Culminación de perfil del puesto, perfil del proyecto y cronograma. *Aprobación Alcaldía: Nro. GADMUR-DCS-0121 de fecha 21/01/2020. *Conocimiento Talento Humano: Memorando Nro. GADMUR-DCS-0121 de fecha 21/01/2020.	9%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria Nro. 56 *Culminación de perfil del puesto, perfil del proyecto y cronograma. *Aprobación Alcaldía: Nro. GADMUR-DCS-0121 de fecha 21/01/2020. *Conocimiento Talento Humano: Memorando Nro. GADMUR-DCS-0121 de fecha 21/01/2020.	
(OE 15) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	preproducción, producción y post producción de 11 programas de televisión con autoridades, estudiantes y comunidad del cantón Ruminahui	100,000.00	100,000.00	20-feb-2020	15-dic-2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria: 57 *Culminación de TDR	6%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria Nro. 57 *Culminación de TDR *Aprobación Alcaldía: Memorando Nro. GADMUR-DCS-097-M de fecha 19/02/2020	
(OE 15) Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos	Adquisición de 4 equipos para la gestión comunicacional	6,000.00	6,000.00	15-abr-2020	15-jun-2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria: 58	2%	0%	MATRIZ POA 2020	*Certificación presupuestaria Nro. 58	
EDUCACIÓN																	
(ODE) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Equipo e infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de maquinaria y equipo para el sistema de circulación y calentamiento del área húmeda del complejo recreacional San Sebastián.	01 ADQUISICIONES DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO	3,500.00	3,500.00	03/03/2020	31/12/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	PARA SER EJECUTADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 98	2%	0%	MATRIZ POA 2020	PARA SER EJECUTADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 98	
(ODE) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Consultoría, investigación y levantamiento fotográfico: el maíz de Ruminahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador.	01 INVESTIGACIÓN Y 01 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO.	10,000.00	10,000.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE TDR'S	
(ODE) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro: el maíz de Ruminahui y sus manifestaciones; patrimonio cultural inmaterial del Ecuador	750 LIBROS IMPRESOS.	5,000.00	5,000.00	01/08/2020	31/08/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SIN EJECUCIÓN	0%	0%	MATRIZ POA 2020	SIN EJECUCIÓN	
(ODE) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales libro historia, tradiciones, anécdotas y leyendas - Sangolquí.	750 LIBROS IMPRESOS.	2,500.00	2,500.00	03/03/2020	30/05/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SIN EJECUCIÓN	0%	0%	MATRIZ POA 2020	SIN EJECUCIÓN	
(ODE) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Equipo e infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de colecciones, libros, revistas y ediciones técnicas.	60 TEXTOS ÁREAS DE SOCIALES, LECTURA Y CIENCIAS.	3,100.00	3,100.00	04/03/2020	30/07/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE TDR'S	
(ODE) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Equipo e infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para ludoteca	02 KITS PUZZLE, 01 KIT MATERIAL DE MOTRICIDAD FINA, 01 KIT MATERIAL DE MEMORIA PARA EL ADULTO MAYOR, 01 JUEGO ROMPECABEZAS, 01 BINGO, DOMINO.	1,000.00	1,000.00	04/03/2020	30/06/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE TDR'S	5%	0%	MATRIZ POA 2020	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENVIADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO N° GADMUR-DECDR-2020-0161-M, DEL 17 DE FEBRERO DEL 2020, PARA LA ADQUISICIÓN	
(ODE) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Equipo e infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de mobiliario para el centro municipal de formación musical	07 MESAS ESTUDIANTES, 07 SILLAS GRAFITI, 03 PIZARRONES PAJUTADOS, 01 PIZARRÓN DE CORCHO, 32 PUPITRES INDIVIDUALES, 01 ARMARIO METÁLICO, 01 ARCHIVADOR DE 4 GABETAS.	3,500.00	3,500.00	04/03/2020	30/04/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DE TDR'S	5%	0%	MATRIZ POA 2020	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENVIADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO N° GADMUR-DECDR-2020-0159-M, DEL 17 DE FEBRERO DEL 2020, PARA LA ADQUISICIÓN	
(ODE) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores deportivos.	06 PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS	40,600.00	40,600.00	04/01/2020	31/12/2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	TRÁMITE REMITIDO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2020-0044-M	12%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2020-0219-M	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
06	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores culturales.	06 PROMOTORES CULTURALES CONTRATADOS	44,400.00	44,400.00	04/01/2020	31/12/2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	TRÁMITE REMITIDO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2020-0044-M	12%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2020-0219-M	
01	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	01 COORDINADOR Y 11 INSTRUCTORES MUSICALES CONTRATADOS	97,700.00	97,700.00	04/01/2020	31/12/2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	TRÁMITE REMITIDO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2020-0044-M	12%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2020-0219-M	
01	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales	01 PSICÓLOGA Y 4 ASISTENTES DE EDUCACIÓN, 01 COORDINADOR CULTURAL.	77,300.00	77,300.00	04/01/2020	31/12/2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	TRÁMITE REMITIDO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2020-0044-M	12%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON NÚMERO DE MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2020-0219-M	
01	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de instrumentos musicales	01 CONGA COMPACT FB PERU, 01 BATERIA TAMA, 01 CLARINETE BUFFET, RC, 01 TROMBON BAJO JÜPITER	3,600.00	3,600.00	04/03/2020	31/05/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	PARA SER EJECUTADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 103	2%	0%	MATRIZ POA 2020	PARA SER EJECUTADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE PARTIDA PRESUPUESTARIA N° 103	
SALDO CAJA BANCOS																	
01	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación centros de educación inicial municipales.	01 MANTENIMIENTO CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPALES.	40,000.00	40,000.00	1 ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	MATRIZ POA 2020	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 495-A-GADMUR-2019, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.	10%	0%	MATRIZ POA 2020	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-027, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.	
01	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de obras de embellecimiento para el parque de masificación deportiva "Ing. Edison Anibal Valencia Larco".	01 CONSTRUCCIÓN DE DENOMINACION PARQUE EDISON VALENCIA.	20,000.00	20,000.00	1 ene.-2020	30/06/2020	10%	0%	MATRIZ POA 2020	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 493-A-GADMUR-2019, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.	10%	0%	MATRIZ POA 2020	EL PROYECTO SE ENCUENTRA ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO No. MCO-GADMUR-2019-023, EL PLAZO PARA EJECUTARSE ES DE 60 DÍAS.	
1	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación del Centro Municipal Cultural "San Marcos"	1 mantenimiento	3,000.00	3,000.00	1 ene.-2020	30/06/2020	100%	100%	MATRIZ POA 2020	EJECUTADO	100%	100%	MATRIZ POA 2020	EJECUTADO	
GESTION TERRITORIAL																	
01(7)	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoria ejecutada	180,600.00	180,600.00	01/01/2020	15/07/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 160, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - EN EJECUCIÓN CONTRATO LCC-GADMUR-2019-003- EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	57%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: EL FISCALIZADOR RECIBE LA FASE UNO DIAGNOSTICO DEL PDYOT; EN EJECUCIÓN DE LA FASE DOS	
01(7)	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arqueológico) Del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	45,000.00	45,000.00	01/01/2020	15/06/2020	9%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 161, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - PROCESO DECLARADO DESIERTO	9%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 161, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - PROCESO DECLARADO DESIERTO	
01(7)	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	24,000.00	24,000.00	01/01/2020	15/06/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 162, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-018 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	60%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA: LA SEGUNDA FASE EN EJECUCIÓN	
01(7)	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	14,000.00	14,000.00	01/01/2020	15/06/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 163, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-010 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	55%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: CONSULTOR ENTREGA LAS OBSERVACIONES Y CORRECCIONES SOLICITADAS DE LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA EN REVISIÓN POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.	
01(7)	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar	1 estudio ejecutado	18,000.00	18,000.00	01/01/2020	15/06/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 164, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-013 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	85%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA FASE LAS MISMAS QUE ESTAN APROBADAS; EN ELABORACIÓN DEL CORRESPONDIENTE PAGO.	
01(7)	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios de Suelos Varios	1 estudio ejecutado	11,200.00	11,200.00	01/01/2020	15/06/2020	80%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 165, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-019 - EL CONSULTOR ENTREGA PRIMERA Y SEGUNDA FASE LA MISMA QUE SE RECIBE; EN ELABORACIÓN DEL PAGO DE LA PRIMERA FASE.	85%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA AL PAGO CON MEMORONDO Nro. GADMUR-DPT-2020-0833-M, DE FECHA 21 DE FEBRERO; CORRESPONDIENTE A LA FASE UNO; LA FASE DOS APROBADA	
01(7)	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 fiscalización ejecutado	18,060.00	18,060.00	01/01/2020	15/07/2020	9%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 166, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - PROCESO DECLARADO DESIERTO, EL OPERENTE NO CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA	9%	0%	MATRIZ POA 2020	PREVISTO PARA LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA 2020	
01(7)	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	45,500.00	45,500.00	01/01/2020	15/06/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 167, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-022 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	65%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; EN REVISIÓN LA SEGUNDA FASE POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.	
PROYECTOS NUEVOS																	
01(7)	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Contratación de Servicios Profesionales	6 profesionales contratados	114,000.00	114,000.00	01/01/2020	31/12/2020	12%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 168, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - SE ELABORA TORO Y PERIF. DE PROYECTO; CULMINACIÓN DE TDRS; SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-UP-2020-024, DE FECHA 17 DE ENERO DE 2020, PARA LA RESERVA DE CREDITOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA; LA CERTIFICACIÓN POA LA MISMA QUE NO FUE ENTREGADA POR ESTA DEPENDENCIA ESTAR PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 202, POR ESTA RAZÓN NO SE PUEDE SOLICITAR LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	20%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: SE ENVÍA INFORME PARA EL PAGO A LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-0510-M, DE FECHA SANGOLQUÍ, 04 DE FEBRERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO; SE RECIBE INFORMES DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LOS PROFESIONALES CONTRATADOS	
01(7)	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de Rehabilitación Arqueológica, Consolidación Estructural y nuevo uso del inmueble donde funcionó la Escuela Leopoldo Mercado.	1 estudio ejecutado	45,000.00	45,000.00	15/04/2020	15/09/2020	1%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - SE ENVIA MEMORANDO NRO. GADMUR-DPT-2020-0809-M DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2020 A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL CUAL SE INDICA EL ESTADO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS Y CONTAR CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN; HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE TIENE	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 396, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN.	
01(7)	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento del Mausoleo a Juan de Salinas	1 estudio ejecutado	10,000.00	10,000.00	15/04/2020	15/09/2020	1%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 170, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - PREVISTA PARA REALIZACIÓN POR PARTE DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SIGUIENTES MESES	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 395, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN.	
01(7)	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para la ampliación y reforzamiento estructural del Puente de la calle Athualpa sobre la Av. Shyris, sector hospital del IESS	1 estudio ejecutado	30,000.00	30,000.00	02/05/2020	31/10/2020	1%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 171, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - EN ELABORACIÓN DE TDRS	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 396, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN.	
01(7)	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Casa Atapuma Guamán	1 expropiación realizada	25,000.00	25,000.00	15/01/2020	30/12/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 169, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. - EN ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio para el Sistema Local de información cartográfica	1 actualización de base de datos	78,500.00	78,500.00	02/02/2020	31/12/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 170, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	7%	0%	MATRIZ POA 2020	CULMINACIÓN DE TDRS; SE ENVÍA INFORME PARA AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumihahui- Casa Correa Cavallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	1 intervención ejecutado	460,134.16	460,134.16	02/02/2020	31/12/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 171, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Expropiación Casa Correa Cavallos Barrio Central Sangolquí, afectada por el sismo de abril de 2016	1 expropiación realizada	63,000.00	63,000.00	15/01/2020	30/12/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 172, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumihahui- campionario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	1 intervención ejecutado	57,000.00	57,000.00	02/03/2020	30/09/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 173, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	1 expropiación realizada	53,000.00	53,000.00	01/03/2020	30/12/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 174, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ESPERA DE QUE EL CONSULTOR ENTREGUE EL ESTUDIO RESPECTIVO	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumihahui - Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	1 construcción y rehabilitación ejecutada	300,000.00	300,000.00	02/02/2020	31/12/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 175, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ESPERA DE QUE EL CONSULTOR ENTREGUE EL ESTUDIO RESPECTIVO	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Estudio para el Centro Recreacional y casa de la música en el sector San Marcos - Casa de Hacienda la Concepción - Casa Acosta	1 estudio ejecutado	90,000.00	90,000.00	15/01/2020	31/10/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 176, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación sector San Marcos - Casa Acosta	1 expropiación realizada	1,183,661.24	1,183,661.24	01/05/2020	31/12/2020	1%	0%	MATRIZ POA 2020	SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL LA CERTIFICACIÓN POA LA MISMA QUE NO FUE ENTREGADA POR ESTA DEPENDENCIA ESTAR PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020, POR ESTA RAZÓN NO SE PUEDE SOLICITAR LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.	2%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 397 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Construcción de huerto urbano en el Boulevard San Pedro	1 implementación realizada	125,000.00	125,000.00	02/03/2020	31/12/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 177, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS; LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO ESTÁ A CARGO DE LA ARL MARCELA LLUMINGUINGA PROFESIONAL POR SERVICIOS PROFESIONALES.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiación Barrio El Muelle Calle Condorazo	1 estudio ejecutado	40,000.00	40,000.00	02/03/2020	02/08/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 178, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS; LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO ESTÁ A CARGO DE LA ARL MARCELA LLUMINGUINGA PROFESIONAL POR SERVICIOS PROFESIONALES.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y diseños definitivos solución vial sector San Rafael	1 estudio ejecutado	50,000.00	50,000.00	02/02/2020	31/10/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 179, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS; CONTINUAR A LA DISPOSICIÓN ESTABLECIDA EN EL MEMORANDO GADMUR-A-2020-0802-M, DE LA MISMA MANERA SE ENVÍA CON MEMORANDO NRO.GADMUR-DPT-2020-0809-M EN EL CUAL SE REMITE EL LISTADO DE ESTUDIOS PARA SU AUTORIZACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO, UNA VEZ QUE EL CONCEJO MUNICIPAL HAYA	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Construcción Del Parque Recreacional En La Franja De Protección Río San Pedro (Tramo Agustín Miranda Y Nogales)	1 estudio ejecutado	35,000.00	35,000.00	02/03/2020	31/12/2020	7%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 180, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS; ENVIADO ALCALDIA PARA LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN.	7%	0%	MATRIZ POA 2020	CULMINACIÓN DE TDRS; SE ENVÍA INFORME PARA AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD; CON MEMORANDO NRO.GADMUR-DPT-2020-0809-M EN EL CUAL SE REMITE EL LISTADO DE ESTUDIOS PARA SU AUTORIZACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio de factibilidad para la construcción del puente que une Capelo con la Urbanización Aurelio Naranjo	1 estudio ejecutado	45,000.00	45,000.00	02/03/2020	31/12/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 181, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN ELABORACIÓN DE TDRS	7%	0%	MATRIZ POA 2020	CONFORME A LA DISPOSICIÓN ESTABLECIDA EN EL MEMORANDO GADMUR-A-2020-0802-M CON MEMORANDO NRO.GADMUR-DPT-2020-0809-M EN EL CUAL SE REMITE EL LISTADO DE ESTUDIOS PARA SU AUTORIZACIÓN A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO	
SALDO CAJA BANCOS																	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumihahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	446,998.00	446,998.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°244, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	95%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°244, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumihahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°245, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	95%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°245, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumihahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	65,000.00	65,000.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°246, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	95%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°246, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumihahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	6,300.00	6,300.00	15/01/2020	30/09/2020	95%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°247, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	95%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°247, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración Del Patrimonio Tangible Del Cantón Rumihahui	Estudio De Ingenierías Eléctrica, Hidrosanitaria, Mecánica, Sistema Contra Incendios, Viabilidad Económica Financiera De Casa Kingman	1 estudio realizado	20,000.00	20,000.00	15/01/2020	30/09/2020	60%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°248, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-011 - REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES DE LA PRIMERA FASE	75%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN; SE RECIBE LA FASE UNO LA MISMA QUE SE ENVÍA AL PAGO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA CON MEMORANDO NRO.GADMUR -DPT-2020-0873-M, DE FECHA 27 DE FEBRERO, CONSULTOR ENTREGA LA FASE DOS LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DE CORRECCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Estudios de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Pasmuadero Municipal El Anuarate	1 ESTUDIO EJECUTADO	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°249, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-012; REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES DE LA PRIMERA FASE	60%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN; RECIBIDA LA FASE UNO; EN EJECUCIÓN LA FASE DOS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumihahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de Ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	45,000.00	45,000.00	15/01/2020	30/09/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°250, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-023 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	55%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN; SUSPENDIDO TEMPORALMENTE HASTA QUE EL CONSULTOR DEL ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DEL AÑO 2016 REALICE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS DESDE ESTA DEPENDENCIA	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio la denominación de vías en el área urbana del Cantón y estudio técnico de borrador de ordenanza	1 ESTUDIO EJECUTADO	70,000.00	70,000.00	15/01/2020	30/09/2020	9%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°251, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; PROCESO DECLARADO DESERTO, EL OPERANTE NO CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA	9%	0%	MATRIZ POA 2020	PREVISTO PARA LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA 2020	

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	1 ESTUDIO EJECUTADO	80,000.00	80,000.00	15/01/2020	30/09/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº252, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-021 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	55%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: SUSPENSIÓN TEMPORAL HASTA QUE SE APRUEBE POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL EL PDYOT Y PLANES COMPLEMENTARIOS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización del PD y DT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 consultoría ejecutada	77,400.00	77,400.00	01/01/2020	30/09/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº253, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. EN EJECUCIÓN CONTRATO LCC-GADMUR-2019-003; EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	57%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: EL FISCALIZADOR RECIBE LA FASE UNO DIAGNÓSTICO DEL PDYOT; EN EJECUCIÓN DE LA FASE DOS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	30,000.00	30,000.00	01/01/2020	30/09/2020	9%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº254, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. PROCESO DECLARADO DESERTEO, EL OFERENTE NO CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA.	9%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº254, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. PROCESO DECLARADO DESERTEO, EL OFERENTE NO CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 estudio ejecutado	36,000.00	36,000.00	01/01/2020	30/09/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº255, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-018 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	60%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; LA SEGUNDA FASE EN EJECUCIÓN	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 estudio ejecutado	21,000.00	21,000.00	01/01/2020	30/09/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº256, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-010 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	55%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: CONSULTOR ENTREGA LAS OBSERVACIONES Y CORRECCIONES SOLICITADAS DE LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA EN REVISIÓN POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montufar.	1 estudio ejecutado	27,000.00	27,000.00	01/01/2020	30/09/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº257, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-013 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	85%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA FASE LAS MISMAS QUE ESTAN APROBADAS; EN ELABORACIÓN DEL CORRESPONDIENTE PAGO.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	1 estudio ejecutado	16,800.00	16,800.00	01/01/2020	30/09/2020	80%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº258, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-019 - EL CONSULTOR ENTREGA PRIMERA Y SEGUNDA FASE LA MISMA QUE SE RECIBE; EN ELABORACIÓN DEL PAGO DE LA PRIMERA FASE.	85%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: SE ENVIA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA AL PAGO CON MEMORONDO Nro. GADMUR-DPT-2020-0833-M, DE FECHA 21 DE FEBRERO; CORRESPONDIENTE A LA FASE UNO; LA FASE DOS APROBADA	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para la Actualización del PD y DT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	1 fiscalización ejecutada	7,740.00	7,740.00	01/01/2020	30/09/2020	9%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº259, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. PROCESO DECLARADO DESERTEO, EL OFERENTE NO CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA	9%	0%	MATRIZ POA 2020	PREVISTO PARA LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA 2020	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	19,500.00	19,500.00	01/01/2020	30/09/2020	50%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº260, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN. EN EJECUCIÓN CONTRATO CDC-GADMUR-2019-022 - EN EJECUCIÓN PRIMERA FASE	65%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: CONSULTOR ENTREGA LA PRIMERA FASE LA MISMA QUE ESTA APROBADA; EN REVISIÓN LA SEGUNDA FASE POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN.	
JUNTA CANTONAL ART. 249 COOTAD																	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	1 Profesional Psicólogo	6,650.00	6,650.00	01/01/2020	30/06/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	SE ENVIO MEMORONDO N° GADMUR-011-2020-ICPDR-N° DE FECHA 16 DE ENERO, SOLICITANDO LA CERTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE UN PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL - SE ENVIO MEMORONDO N° GADMUR-013-2020-ICPDR-A-R - DEL 23 DE ENERO DEL 2020. SOLICITANDO LA PARTIDA ORIGINAL DEL PROYECTO DE INVERSION.	100%	0%	MATRIZ POA 2020	PROYECTO 100% EJECUTADO CONTRATO DE UN PROFESIONAL PSICOLOGO PARA LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS	
MOVILIDAD Y TRANSPORTES																	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	400 canecas de pintura adquiridas	40,000.00	40,000.00	2-ene-2020	30-jun-2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	4%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para el área administrativa de la Dirección de Movilidad y Transporte	60 muebles adquiridos	15,000.00	15,000.00	2-ene-2020	30-jun-2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	TDRS, CULMINADOS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Movilidad y Transporte	1 profesional contratado	10,000.00	10,000.00	2-ene-2020	31-jul-2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	4%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos para la Dirección de Movilidad y Transporte	11 equipos informáticos adquiridos	20,000.00	20,000.00	2-ene-2020	31-jul-2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	4%	0%	MATRIZ POA 2020	TDRS, CULMINADOS	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos para el centro de revisión técnica vehicular		500,000.00	500,000.00	2-ene-2020	31-jul-2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecer la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	Talleres de capacitación a los transportistas de Rumiñahui propietarios de la unidad, choferes, controladores en el tema del Buen Trato al usuario, respeto de paradas y señales de tránsito.	4 capacitaciones contratadas	15,000.00	15,000.00	1-mar-2020	31-jul-2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDRS	3%	0%	MATRIZ POA 2020	INFORME TÉCNICO Nro. 2, QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD LA NECESIDAD DEL PROYECTO, ELABORACIÓN DE TDRS	
SALDO CAJA BANCOS																	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción obra Civil en área de línea de revisión y zona de espera exterior del centro de revisión vehicular.	1 construcción de zona de espera exterior para los usuarios de la revisión técnica vehicular realizada	74,000.00	74,000.00	1-mar-2020	31-jul-2020	10%	0%	MATRIZ POA 2020	CONTRATO: MCO-GADMUR-2019-029 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019	100%	0%	MATRIZ POA 2020	CONTRATO: MCO-GADMUR-2019-029 FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2019, OBRA FÍSICA CULMINADA	
OBRAS PUBLICAS																	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza de Taludes y Cauces Sobre Rios	REALIZAR LA LIMPIEZA DE 4470 m2 DE TALUDES Y 1000 m DE CAUCES	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 197; CULMINACIÓN DE TDR'S	8%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 197; ENVIADO A ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN SEGÚN MEMORANDO: GADMUR-DOP-2020-0286; 27/FEB/2020.	

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Ampliación Puente Josefina Barba	1 PUENTE AMPLIADO	90,000.00	90,000.00	01/feb/2020	30/jun/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #198; ELABORACIÓN DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #198; ELABORACIÓN DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parquadero El Aguacate - BDE	1 EDIFICIO DE PARQUEADERO CONSTRUIDO	7,000,000.00	7,000,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parquadero El Aguacate - IVA	1 EDIFICIO DE PARQUEADERO CONSTRUIDO	840,000.00	840,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parquadero El Aguacate Fiscalización - BDE	1 EDIFICIO DE PARQUEADERO CONSTRUIDO	280,000.00	280,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parquadero El Aguacate Fiscalización - IVA	1 EDIFICIO DE PARQUEADERO CONSTRUIDO	33,600.00	33,600.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parquadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 EDIFICIO DE PARQUEADERO CONSTRUIDO	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - BDE	1 EDIFICIO PARA CENTRO DE COMERCIO CONSTRUIDO	6,500,000.00	6,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - IVA	1 EDIFICIO PARA CENTRO DE COMERCIO CONSTRUIDO	780,000.00	780,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - BDE	1 EDIFICIO PARA CENTRO DE COMERCIO CONSTRUIDO	260,000.00	260,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui Fiscalización - IVA	1 EDIFICIO PARA CENTRO DE COMERCIO CONSTRUIDO	31,200.00	31,200.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Comercio Rumiñahui - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 EDIFICIO PARA CENTRO DE COMERCIO CONSTRUIDO	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Boulevard Av. General Rumiñahui Sector La Colina	1 BOULEVAR CONSTRUIDO	300,000.00	300,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #199; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #199; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Múltiple Sector El Rancho	1 cancha de uso multiple construida	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #403; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Múltiple Sector Teran Varela	1 cancha de uso multiple construida	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #404; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Múltiple Sector Selva Alegre	1 cancha de uso multiple construida	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #405; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Múltiple Sector San Nicolas	1 cancha de uso multiple construida	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #406; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Piscina Sector San Sebastián	1 CUBIERTA DE PISCINA CONSTRUIDA	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	30/sep/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #407; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción, Remodelación y Adecuación Canchas de Uso Múltiple Sector Inchallillo	1 cancha de uso multiple construida	25,000.00	25,000.00	01/mar/2020	31/jul/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #200; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #200; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Centro del Adulto Mayor Sector Fajardo	1 EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR CONSTRUIDO	100,000.00	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #408; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "C" en San Francisco Alto	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	80,000.00	80,000.00	01/mar/2020	31/may/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #201; ELABORACIÓN DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #201; ELABORACIÓN DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle 18 en Rumiñoma	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	35,000.00	35,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #202; ELABORACIÓN DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #202; ELABORACIÓN DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Tomas Astimby	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	25,000.00	25,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #203; ELABORACIÓN DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #203; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS (ALCANTARILLADO), SEGUN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Nueva Bodega Municipal	1 BODEGA CONSTRUIDA	70,000.00	70,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #204; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE OOPP.	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #204; ELABORACIÓN DE PROYECTO	

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad	REALIZAR 1 ADQUISICION	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #205; ELABORACION DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #205; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Materiales de Construcción para Vialidad - Vía Loreto - Centro de Faenamiento	REALIZAR 1 ADQUISICION	800,000.00	800,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #206; ELABORACION DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #206; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Materiales de Construcción para Obra Civil	REALIZAR 1 ADQUISICION	70,000.00	70,000.00	01/mar/2020	31/dic/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #207; ELABORACION DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #207; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Herramienta Mayor	REALIZAR 1 ADQUISICION	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #208; ELABORACION DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #208; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Bloques de Nichos	1 EDIFICIO PARA NICHOS CONSTRUIDO	250,000.00	250,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACION DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #400; ELABORACION DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Parque de Recreación Masiva Ing. Edison Valencia	1 MANTENIMIENTO DE PARQUE DE RECREACION	60,000.00	60,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #209; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #209; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento y Reparación - Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico del Cantón	3000 m2 DE AREA INTERVENIDA	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	30/sep/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #210; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #210; ELABORACION DE PROYECTO DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEatonAL para la Circulación de Personas con Discapacidad; Av. Gral Enriquez Tramo: Redondel Santa Rosa - Redondel Santa María; Calle Riofrio Tramo: Av. Calderon - Redondel Santa Rosa; Calle Atacazo Tramo Calle Biofrio - Av. Shviti	2 Km DE ACERAS INTERVENIDAS	100,000.00	100,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #211; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #211; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Complejo Recreacional La Palma	1 COMPLEJO RECREACIONAL CONSTRUIDO	150,000.00	150,000.00	01/feb/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #212; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #212; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Cerramiento de Malla tras la Gruta Debajo del Puente Barrio Luis Cordero	80 m DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO	30,000.00	30,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #213; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #213; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Sector La Colina Alta (Interior Complejo Deportivo)	1 AULA DE CAPACITACION CONSTRUIDA	150,000.00	150,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #214; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	5%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #214; CULMINACION DE TDR'S.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Lineal a Orillas del Río San Nicolás en Barrio La Serrana	1 PARQUE LINEAL CONSTRUIDO	250,000.00	250,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #215; ELABORACION DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #215; ELABORACION DE TDR'S; CONSIDERAR PARA PRIMERA REFORMA (PRESUPUESTO ASIGNADO INSUFICIENTE)	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibri 1	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	50,000.00	50,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACION DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #410; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibri	REALIZAR 1 ADQUISICION	10,000.00	10,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #216; ELABORACION DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #216; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Prolongacion Calle Fabian Cueva (Ingreso al Parque Tematico)	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	40,000.00	40,000.00	01/mar/2020	30/abr/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #217; ELABORACION DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #217; NO DISPONE DE SERVICIOS BASICOS (ALCANTARILLADO), SEGUN MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2020-0262-M, 10/FEB/2020.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Seis (6), Sector Escuela de Loreto L. Garcia	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	80,000.00	80,000.00	01/abr/2020	30/jun/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACION DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #411; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Aulas de Capacitación Comunitaria (Calle Iñiriyacu, Canchas El cortijo frente la Fabrica Pepico)	1 AULA DE CAPACTACION CONSTRUIDA	100,000.00	100,000.00	01/may/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACION DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #412; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Mobiliario Urbano Plaza Civica San Pedro de Taboada	REALIZAR 1 ADQUISICION	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #218; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #218; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles en Barrio Purun, La Delicia, San Isidro, barrio Central	REALIZAR 1 ADQUISICION	40,000.00	40,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #219; ELABORACION DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #219; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector la Moca	REALIZAR 1 ADQUISICION	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #220; ELABORACION DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #220; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables Sector San Antonio	REALIZAR 1 ADQUISICION	20,000.00	20,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #221; ELABORACION DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #221; ELABORACION DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de aulas de Capacitación Comunitaria barrio San Isidro de Fajardo	1 AULA DE CAPACTACION CONSTRUIDA	35,000.00	35,000.00	01/feb/2020	31/jul/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #222; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #222; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "F" (Tramo: Santa Rita - Cacha)	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	110,000.00	110,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #413; ELABORACIÓN DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Calle Condorazo	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	225,000.00	225,000.00	01/abr/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #414; ELABORACIÓN DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Pasajes Colorados y San Miguel	1 ADOQUINADO CONSTRUIDO	150,000.00	150,000.00	01/abr/2020	31/jul/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE TDR'S	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #415; ELABORACIÓN DE TDR'S	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	45,000.00	45,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #416; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Parque Integral Parroquia San Rafael Etapa 1 (Desde el PAI de Capelo Av. Mariana de Jesús hasta las canchas del Complejo Deportivo) Av. Avelina Lasso	1 PARQUE INTEGRAL CONSTRUIDO	400,000.00	400,000.00	01/jun/2020	31/dic/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO DIR. DE GESTION TERRITORIAL	0%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #417; ELABORACIÓN DE PROYECTO EN LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad -	Construcción Puente Sector Alcantarilla en Miraflores y Barrio Central	2 PUENTES ALCANTARILLA CONSTRUIDOS	100,000.00	100,000.00	01/mar/2020	31/ago/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #223; ELABORACION DE PROYECTO EN LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P #223; ELABORACION DE TDR'S	
SALDO CAJA BANCOS																	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	3,331,502.87	3,331,502.87	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	90%	59%	MATRIZ POA 2020	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	364,574.71	364,574.71	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	90%	65%	MATRIZ POA 2020	C-P # 267; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	223,909.13	223,909.13	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	90%	52%	MATRIZ POA 2020	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	28,793.99	28,793.99	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	90%	55%	MATRIZ POA 2020	C-P # 268; LCC-GADMUR-2018-002; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	2,892,400.00	2,892,400.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 269; ELABORACION DE TDR'S.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 269; ELABORACION DE TDR'S.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	347,088.00	347,088.00	02/ene/2020	31/dic/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 269; ELABORACION DE TDR'S.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 269; ELABORACION DE TDR'S.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	50,000.00	50,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	6,000.00	6,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.	3%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 270; ELABORACION DE TDR'S.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	78,194.30	78,194.30	02/ene/2020	31/dic/2020	90%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 275; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	90%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 275; LICO-GADMUR-2018-001; SUSPENSIÓN DE TRABAJOS A PARTIR DEL 10/OCT/2019 HASTA QUE SE FIRME EL CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGÚN INFORME TÉCNICO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y SEGÚN OFICIO Nro. FIS-08-10-2019 DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	470,000.00	470,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO).	10%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO).	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	225,000.00	225,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	10%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO).	10%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 271; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO ING. WILSON CRIOLLO (EN LITIGIO).	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto Mayor Sector Alboroz	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	34,601.59	34,601.59	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2018-022; CONTRATADO: MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.; EJECUTADO: ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-014-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 19/NOV/2019.	100%	72%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2018-022; CONTRATADO: MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.; EJECUTADO: ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-014-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 19/NOV/2019.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	900,000.00	900,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 278; PROCESO DE CONTRATACIÓN, (CONTRATO COMPLEMENTARIO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACION, MEMORANDO Nro. GADMUR-DOP-2019-1649-M).	6%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 278; PROCESO DE CONTRATACIÓN, (CONTRATO COMPLEMENTARIO ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACION DE CONTRATACION, MEMORANDO Nro. GADMUR-DOP-2019-1649-M).	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	CONSTRUIR 1 LINEA DE TRANSMISION	300,000.00	300,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 279; ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION; DEVOLUCION DE ESTUDIO DE CONSULTORIA LINEA DE TRANSMISION NUEVO CAMAL A LA DIR. DE GESTION TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO: GADMUR-DOP-2019-1560-M, FECHA: 20/NOV/2019, CARTA DE FACILIDAD DE SERVICIO NRO. DI-EP-P001-1009-F004, FECHA: 12/NOV/2019.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 279; ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION; DEVOLUCION DE ESTUDIO DE CONSULTORIA LINEA DE TRANSMISION NUEVO CAMAL A LA DIR. DE PLANIFICACION TERRITORIAL MEDIANTE MEMORANDO: GADMUR-DOP-2019-1560-M, FECHA: 20/NOV/2019, CARTA DE FACILIDAD DE SERVICIO NRO. DI-EP-P001-1009-F004, FECHA: 12/NOV/2019.	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enriquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana, Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	REALIZAR 14000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	355,000.00	355,000.00	02/ene/2020	31/may/2020	75%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 280; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EN EJECUCION.	99%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 280; COTO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ACOSTA CARDENAS WILFRIDO VLADIMIR; EN EJECUCION.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Los Shyris	REALIZAR 26000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	600,000.00	600,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 281; COTO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: CARLOS EDUARDO SANTOS MAYA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.	100%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 281; COTO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: CARLOS EDUARDO SANTOS MAYA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)	REALIZAR 1 ADOQUINADO	380,000.00	380,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	30%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 282; COTO-GADMUR-2019-009; ADJUDICADO: OSCULLO GUAYASAMIN CARLOS ENRIQUE; EN EJECUCION.	35%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 282; COTO-GADMUR-2019-009; ADJUDICADO: OSCULLO GUAYASAMIN CARLOS ENRIQUE; EN EJECUCION.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Luis Cordero	REALIZAR 21300.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	500,000.00	500,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 283; COTO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO: CONSORCIO RUMIÑAHUI IM; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.	100%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 283; COTO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO: CONSORCIO RUMIÑAHUI IM; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	REALIZAR LA REHABILITACION DE 1 INMUEBLE PATRIMONIAL	1,500,000.00	1,500,000.00	02/ene/2020	31/dic/2020	20%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 284; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; EN EJECUCION.	25%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 284; COTO-GADMUR-2019-015; ADJUDICADO: CONSORCIO VALLEJO SOSA; EN EJECUCION.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Los Guabos, tramo: Calle los Olivos - Av. El Inca	REALIZAR 1 ADOQUINADO	392,000.00	392,000.00	02/ene/2020	30/abr/2020	20%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 285; RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EN EJECUCION.	30%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 285; RE-GADMUR-2019-013; CONTRATADO: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI - EPM-HVR, EL 18/DIC/2019; EN EJECUCION.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones Casa Comunal Capelo	REALIZAR 1 MANTENIMIENTO	8,000.00	8,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	O. T. Nro. 2019-016-SSGG-DA-GADMUR; CONTRATADO: FRANCISCO JAVIER LOVATO; EJECUTADO; ACTA S/N DE FECHA: 09/DIC/2019; EN PROCESO DE PAGO.	100%	99%	MATRIZ POA 2020	O. T. Nro. 2019-016-SSGG-DA-GADMUR; CONTRATADO: FRANCISCO JAVIER LOVATO; EJECUTADO; ACTA S/N DE FECHA: 09/DIC/2019; EN PROCESO DE PAGO.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Casapamba	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	443,789.58	443,789.58	02/ene/2020	30/jun/2020	25%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 286; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; EN EJECUCION.	63%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 286; COTO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO: SANTANDER PADILLA NELSON ANIBAL; EN EJECUCION.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	150,000.00	150,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	30%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 287; MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIOS JUAN CARLOS; EN EJECUCION.	54%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 287; MCO-GADMUR-2019-021; CONTRATADO: AVILA ARMIOS JUAN CARLOS; EN EJECUCION.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo Público	REALIZAR LA REHABILITACION DE 1 ESPACIO PUBLICO	90,000.00	90,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	70%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 288; MCO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ARQ. WILSON EDUARDO MORALES GARRIDO; EN EJECUCION.	90%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 288; MCO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO: ARQ. WILSON EDUARDO MORALES GARRIDO; EN EJECUCION.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	80,000.00	80,000.00	02/ene/2020	31/jul/2020	25%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 289; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUAÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EN EJECUCION; EN TRAMITE DE PAGO PLLA. #1	30%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 289; MCO-GADMUR-2019-026; ADJUDICADO: TITUAÑA ALVAREZ CARLOS POMPEYO; EN EJECUCION; EN TRAMITE DE PAGO PLLA. #1	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, sector Inchallillo	REALIZAR 1 ADOQUINADO	25,000.00	25,000.00	02/ene/2020	31/ene/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-009; CONTRATADO: ING. SEGUNDO CHIPANTASI; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-012-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 21/NOV/2019.	100%	82%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-009; CONTRATADO: ING. SEGUNDO CHIPANTASI; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-012-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 21/NOV/2019.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle 10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"	ADOQUINAR 2300 m2 DE CALZADA	95,000.00	95,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-005; CONTRATADO: ING. JAVIER FERNANDO RUGEL PARDO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-020-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.	100%	99%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-005; CONTRATADO: ING. JAVIER FERNANDO RUGEL PARDO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-020-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis	ADOQUINAR 1960 m2 DE CALZADA	85,000.00	85,000.00	02/ene/2020	30/jun/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-004; CONTRATADO: HIDALGO NEGRETE ROLANDO DAVID; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-021-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.	100%	90%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-004; CONTRATADO: HIDALGO NEGRETE ROLANDO DAVID; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-021-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 18/DIC/2019.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles: "A", "C", "E", "G" Sector San Nicolás	ADOQUINAR 4200 m2 DE CALZADA	180,000.00	180,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 290; MCO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2020-002-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 20/ENE/2020.	100%	63%	MATRIZ POA 2020	C-P # 290; MCO-GADMUR-2019-007; CONTRATADO: ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2020-002-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 20/ENE/2020.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Reempedrar Vía Principal de Santa Ana	REEMPEDRAR 3000 m2 DE CALZADA	50,000.00	50,000.00	02/ene/2020	29/feb/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-014; CONTRATADO: VENEGAS ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-018-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 17/DIC/2019.	100%	98%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-014; CONTRATADO: VENEGAS ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-018-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 17/DIC/2019.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio Fajardo	ADOQUINAR 2470 m2 DE CALZADA	110,000.00	110,000.00	02/ene/2020	31/07/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO ING. ZALDUMBIDE PROAÑO PAULO JAVIER; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-017-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.	100%	78%	MATRIZ POA 2020	MCO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO ING. ZALDUMBIDE PROAÑO PAULO JAVIER; EJECUTADO; ACTA PROVISIONAL Nro. 2019-017-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa Barbara	ADOQUINAR 1850 m2 DE CALZADA	80,000.00	80,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	C-P # 291; MCO-GADMUR-2019-010; ADJUDICADO ING. MARCO CAMPAÑA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.	100%	11%	MATRIZ POA 2020	C-P # 291; MCO-GADMUR-2019-010; ADJUDICADO ING. MARCO CAMPAÑA; EJECUTADO; EN PROCESO DE RECEPCION PROVISIONAL.	
[OE 7]Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Áreas Recreativas y a la Práctica de Deporte	Adquisición de Juegos Infantiles y Biosudables sector San Marcos	REALIZAR 1 ADQUISICION	10,000.00	10,000.00	02/ene/2020	31/mar/2020	100%	0%	MATRIZ POA 2020	SE-GADMUR-2019-043; CONTRATADO: STEELINC INNOVACION EN ACERO CAL LTDA.; EJECUTADO; ACTA DEFINITIVA: 2019-041-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.	100%	93%	MATRIZ POA 2020	SE-GADMUR-2019-043; CONTRATADO: STEELINC INNOVACION EN ACERO CAL LTDA.; EJECUTADO; ACTA DEFINITIVA: 2019-041-DIFIS-GADMUR DE FECHA: 12/DIC/2019.	
PARTICIPACION CIUDADANA																	
[OE 8] Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la formativa Legal	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR en los proyectos "Comunicadores Barrales" y "Escuelas de Formación Ciudadana"	2 profesionales contratados	29,992.00	29,992.00	01/01/2020	31/12/2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	Se envía Memorando N° GADMUR-DPC-2020-0054-M al Sr. Alcalde solicitando autorización para contratación de Servicios Profesionales	6%	0%	MATRIZ POA 2020	No se reportan avances	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
[OE 8] Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la formativa Legal	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Consultoría para implementar espacios de formación ciudadana para grupos de atención prioritaria.	1 consultoría contratada	35,000.00	35,000.00	01/03/2020	31/12/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	En elaboración de TDR S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	No se reportan avances	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
			PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL														
			SALDO CAJA BANCOS														
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	1 CONSULTORIA EJECUTADA	65,000.00	65,000.00	15/01/2020	30/06/2020	70%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FACTURA FÍSICA	80%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: SE RECIBE LA FASE UNO Y FASE DOS; SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL PAGO LA FASE UNO CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPI-2020-006-M, DE FECHA 11 DE FEBRERO. LA FASE DOS CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPI-2020-007-M DE FECHA 11 DE FEBRERO LA FASE TRES ESTÁ EN REVISIÓN DEL PRODUCTO.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	60,000.00	60,000.00	15/01/2020	30/06/2020	60%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°261, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; CONTRATO EN EJECUCIÓN A ESPERA DE LA ENTREGA DE LA TERCERA FASE POR PARTE DEL CONSULTOR	75%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: SE RECIBE LA FASE UNO Y FASE DOS; SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL PAGO LA FASE UNO CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPI-2020-006-M, DE FECHA 28 DE FEBRERO. LA FASE TRES ESTÁ EN REVISIÓN DEL PRODUCTO.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahuro	1 ESTUDIO EJECUTADO	50,000.00	50,000.00	15/01/2020	30/06/2020	80%	30%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°262, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN EJECUCIÓN - EN CONTESTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE.	85%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: SE RECIBE LA FASE UNO Y FASE DOS; SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL PAGO LA FASE UNO CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DPI-2020-006-M, DE FECHA 28 DE FEBRERO. LA FASE TRES ESTÁ EN REVISIÓN DEL PRODUCTO.	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	1 ESTUDIO EJECUTADO	35,000.00	35,000.00	15/01/2020	30/06/2020	80%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°263, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN EJECUCIÓN - EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO Y ELABORACIÓN DE IV FASE	85%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN: SUSPENDIDA TEMPORALMENTE HASTA LA APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR, EL COMPONENTE ELÉCTRICO EN LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos del enlace vial de la av. Gral. Enriquez y Av. Mariana de Jesús en el sector de la concordia	1 ESTUDIO EJECUTADO	94,000.00	94,000.00	15/01/2020	30/06/2020	9%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°264, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN EJECUCIÓN - EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO Y ELABORACIÓN DE IV FASE	9%	0%	MATRIZ POA 2020	PREVISTO PARA LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Actualización Del Estudio Línea De Transmisión Loreto - Nuevo Camal	1 ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN	2,500.00	2,500.00	15/01/2020	30/06/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°265, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE - EN PROCESO DE APROBACION EN LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PREVISTO PARA LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2020	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	1 CONSULTORIA EJECUTADA	3,920.00	3,920.00	15/01/2020	30/06/2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°266, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020 EMITIDO POR LA DIRFIN; NO SE REPORTA AVANCE	5%	0%	MATRIZ POA 2020	SE ENVÍA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 266 SEGUN MEMORANDO NRO. GADMUR-DPI-2020-0867-M, DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2020 A LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE POR SER DE SU COMPETENCIA	
			PROTECCIÓN AMBIENTAL														
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón rumihahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	44 puntos de monitoreo de agua de río ubicados en: 9 en el San Pedro, 8 en el Piza, 7 en el Santa Clara, 4 en el San Nicolás, 3 en la Quebrada Suruhayaco y 7 en el Tinajillas Cachaco, 3 en las Quebradas Las Lanzas.	90,000.00	90,000.00	02/01/2020	30/12/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 31 de 07 de enero de 2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. Elaboración de TDR's	
OE 12) Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Auditoría de Certificación Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015 y auditoría interna según criterio ISO 17025:2018	2 servicios de Auditoría de Certificación Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015 y auditoría interna según criterio ISO 17025:2018	6,100.00	6,100.00	01/03/2020	30/07/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 29 de 07 de enero de 2020	3%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. Solicitud de aprobación o modificación de la Planificación del SGC del año 2020 con Memorando con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0302-M con fecha 21 de febrero de 2020	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumihahui	1 servicio de Auditoría Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumihahui	15,000.00	15,000.00	02/01/2020	30/12/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 26 de 07 de enero de 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. Elaboración de TDR's	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadasambiental.	# de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadasambiental.	12,800.00	12,800.00	15/01/2020	30/12/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 27 de 07 de enero de 2020	89%	20%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. Facturas de los Pagos realizados al GAD Pichincha y Pagos realizados enviados al Financiero con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0296-M de fecha 21 de febrero de 2020	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 profesional contratado	16,700.00	16,700.00	15/01/2020	30/12/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 25 de 07 de enero de 2020	6%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. Autorización de Contratación mediante Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0053-M 1 de fecha 13 de enero de 2020	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP-PG)	1 servicio de recolección contratado	6,000.00	6,000.00	15/01/2020	30/12/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 33 de 07 de enero de 2020	8%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. Necesidad de la contratación del servicio de recolección de residuos biológicos-cadáveres del CAP-PG con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0139-M de fecha 28 de enero de 2020. 2. Solicitud de	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Gestión Ambiental	1 Plan Maestro de Gestión Ambiental actualizado	60,000.00	60,000.00	15/01/2020	15/08/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 28 de 07 de enero de 2020	4%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. Elaboración de TDR's	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antropico	Adquisición de indumentaria de seguridad	1 indumentaria de seguridad para preparar árboles adquirido	2,000.00	2,000.00	06/02/2020	30/04/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 30 de 07 de enero de 2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. No reporta	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES Y DESCARGAS CONTAMINANTES	Adquisición De Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para Investigación, Necesarios Para La Elaboración De Los Testigos De Monitoreo De Gases	6 cajas x 25 u Filtros de fibra de micro cuarzo tipo QMA, 203 X 254 mm 3 cajas x 100 u Filtros de micro fibra de vidrio, 203 x 254 mm 1 u Filtro de resina de intercambio iónico. 1 u Filtro de carbón activado, peso de 0.5 um	10,000.00	10,000.00	06/01/2020	30/09/2020	2%	0.0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 32 de 07 de enero de 2020	2%	0.0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. No reporta	
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Evento Público Promocional. Contratación de Servicio de logística para la Feria del Ambiente	1 servicio de logística contratados	6,000.00	6,000.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 319 de 24 de enero de 2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. No reporta	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Edición e impresión de guías, folletos y dípticos para los proyectos educativos	1500 unidades de material editado e impreso	800.00	800.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 320 de 24 de enero de 2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. No reporta	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Contratación de servicio de producción de audio y video	# de servicios y derechos en producción y programación de un video educativo comunicacional de la OPA contratados	5,000.00	5,000.00	01/05/2020	30/09/2020	2%	0.0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN ENERO 1. Certificado de disponibilidad presupuestaria # 321 de 24 de enero de 2020	8%	0.0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN FEBRERO 1. Requerimientos de Producción de Audio y Video con Memorando Nro. GADMUR-DPA-2020-0153-M de fecha 29 de enero de 2020	

Objetivo, Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
			SECRETARIA GENERAL														
TOE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras a mejorar de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para el levantamiento de la reseña histórica del Concejo Municipal de Rumiñahui	UNA CONSULTORÍA LEVANTADA QUE CONTENGA LA RESEÑA HISTÓRICA DEL CONCEJO MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	02/01/2020	30/07/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020		PROYECTO DETENIDO POR DISPOSICIÓN DE SUPERIOR	0%	0%	MATRIZ POA 2020	PROYECTO DETENIDO POR DISPOSICIÓN DE SUPERIOR
			SEGURIDAD Y RIESGOS														
IOE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el Sistema de Detección del SAT para implementar autonomía de energía eléctrica en el punto de detección del Pedregal	Implementar la instalación de un (1) panel solar 150 W (12 VCD, un (1) controlador de carga 12/24 VCD, 45 A, un (1) inversor 300W / 12VCD, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	5,200.00	5,200.00	01-abr-20	15-ago-20	0%	0%	MATRIZ POA 2020		NO REPORTA	2%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 441
IOE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Construcción de infraestructura para implementar obras civiles de Protección en el Sistema de Detección del SAT	Implementar contra pisos y sistema de drenaje en las cinco (5) instalaciones externas del sistema de detección del SAT	7,100.00	7,100.00	01-may-20	15-sep-20	0%	0%	MATRIZ POA 2020		NO REPORTA	2%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 442
IOE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para sala de control del SAT	(01) UPS APC 6kVA on line incluye 4 puntos regulados y un tablero eléctrico	6,600.00	6,600.00	01-mar-20	15-ago-20	5%	0%	MATRIZ POA 2020		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 66 ELABORACIÓN DE TDR'S	5%	0%	MATRIZ POA 2020	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
IOE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de mobiliario (vallas de seguridad para eventos)	100 vallas de seguridad	18,500.00	18,500.00	01-feb-20	15-ago-20	4%	0%	MATRIZ POA 2020		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 67 ELABORACIÓN DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
IOE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	5 alarmas comunitarias adquiridas	9,000.00	9,000.00	01-feb-20	15-ago-20	4%	0%	MATRIZ POA 2020		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 68 ELABORACIÓN DE TDR'S	4%	0%	MATRIZ POA 2020	ESTE MES NO PRESENTA AVANCES
			SINDICATURA														
IOE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones varias	10 EXPROPIACIONES	100,000.00	100,000.00	02/01/2020	31/12/2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020		CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 51 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	INSCRIPCIÓN DE 3 ESCRITURAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA
IOE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón, de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Expropiaciones áreas verdes	2 EXPROPIACIONES	120,000.00	120,000.00	02/01/2020	31/12/2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020		MEMORANDO GADMUR-PS-2020-0108-M DE FECHA 24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL LA PROCURADURÍA SINDICA SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL EL PROYECTO DE ÁREAS VERDES	5%	0%	MATRIZ POA 2020	NO SE REGISTRA AVANCE ESTE MES, POR CUANTO LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL NO HA REMITIDO NINGUN PROYECTO
			TALENTO HUMANO														
TOE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras a mejorar de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR.	700 servidores que acceden a exámenes médicos.	15,000.00	15,000.00	01/07/2020	31/12/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020		NO REPORTA AVANCES ESTE MES	0%	0%	MATRIZ POA 2020	NO REPORTA AVANCES ESTE MES
TOE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras a mejorar de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios profesionales.	4 profesionales.	71,043.84	71,043.84	01/01/2020	31/12/2020	15%	0%	MATRIZ POA 2020		*Certificación presupuestaria 49. * Terminos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-OTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. * Contrato Nro.01 de fecha 13/01/2020. Oficinas Lenin Chullimba	20%	11%	MATRIZ POA 2020	* Terminos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-OTH-2020-027A de fecha 10 de enero de 2020. * Contrato Nro.01 de fecha 13/01/2020. Oficinas Lenin Chullimba
TOE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras a mejorar de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para procesos de concursos de méritos y oposición	1 consultoría ejecutada	60,000.00	60,000.00	01/01/2020	31/12/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020		* Certificación presupuestaria 48.	4%	0%	MATRIZ POA 2020	* Certificación presupuestaria 48. * Elaboración de TDR's
			TECNOLOGÍA Y SISTEMAS														
IOE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de licencias de uso de software producto	99 licencias de uso de software producto adquiridas para seguridad completa para servidores	22,500.00	22,500.00	01/02/2020	31/07/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020		EN EJECUCIÓN EN ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCES	2%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 369
IOE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	Licencias de uso de software producto renovadas (anti-virus - anti-spam - lincoweb - bin-backup - sql-server - certificaciones digitales - wmmware)	26,000.00	26,000.00	01/02/2020	31/12/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020		EN EJECUCIÓN EN ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCES	8%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 370 TERMINOS DE REFERENCIA SUSCRIPCIÓN ANUAL LEXIS FINDER Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0211-M DE FECHA 14/2/2020 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0211-M DE FECHA 14/2/2020 TDR RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO SOFTWARE PRODUCTO Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0237-M DE FECHA 27/02/2020
IOE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	7 Sistemas y aplicativos informáticos operativos	23,500.00	23,500.00	01/02/2020	31/12/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020		EN EJECUCIÓN EN ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCES	2%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 371
IOE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Mantenimiento de pilas y piletas	5 piletas operativas	19,000.00	19,000.00	01/02/2020	31/12/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020		EN EJECUCIÓN EN ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCES	2%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 372
IOE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de servicios profesionales para la DTIC	2 Servicios Profesionales contratados para: implantación de metodología ágil de desarrollo de software , diseño e implementación de la intranet	11,500.00	11,500.00	20/01/2020	31/07/2020	2%	0%	MATRIZ POA 2020		EN EJECUCIÓN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 340	8%	0%	MATRIZ POA 2020	PERFIL - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0249-M de fecha 11/02/2020 solicitud de autorización Autorización al Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0249-M de fecha 11/02/2020
IOE14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	1 enlace de fibra entre el nodo instalado entre Centro de convenciones y la Casa Rigman operativo	40,000.00	40,000.00	01/04/2020	30/11/2020	0.00%	0.00%	MATRIZ POA 2020		EN EJECUCIÓN EN ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCES	2%	0%	MATRIZ POA 2020	Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2020-0249-M de fecha 11/02/2020 solicitud de autorización

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto							
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la
(OE4) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicio de arrendamiento de equipos informáticos para el Data Center (Hosting virtual) del GADMUR	1 servicio de hosting virtual operativo	37,500.00	37,500.00	15/01/2020	31/12/2020	0%	0%	MATRIZ POA 2020	EN EJECUCIÓN EN ESTE MES NO SE REGISTRA AVANCES	2%	0%	MATRIZ POA 2020	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 374
			TURISMO													
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumihahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumihahui	Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos App turístico	1 App turística implementada	7,000.00	7,000.00	03-feb	30-jun-20	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 60 CERTIFICACION POA Nº 125. ELABORACION DE TDRS	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 60 CERTIFICACION POA Nº 125. ELABORACION DE TDRS
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumihahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del cantón Rumihahui	Maquinarias y equipos turístico en realidad virtual	2 equipos turísticos en realidad virtual	2,000.00	2,000.00	03-feb	30-jun-20	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 61 CERTIFICACION POA Nº 126. ELABORACION TDRS	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 61 CERTIFICACION POA Nº 126. ELABORACION TDRS
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumihahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumihahui	Adquisición de mobiliario - Implementación de la oficina de Información Turística en la parroquia de Rumigamba (ITUR)	1 escritorio 2 sillas 2 exhibidores	3,000.00	3,000.00	03-feb	30-jun-20	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 62 CERTIFICACION POA Nº 127. ENVIO PARTIDA A ADMINISTRATIVO CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION	5%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 62 CERTIFICACION POA Nº 127. ENVIO PARTIDA A ADMINISTRATIVO CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumihahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumihahui	Instalación, mantenimiento y reparación del Centro de Interpretación El Valleco	1 Centro de interpretación mantenido	4,000.00	4,000.00	03-feb	30-jun-20	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 63 CERTIFICACION POA Nº 128. ELABORACION DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 63 CERTIFICACION POA Nº 128. ELABORACION DE TDRS. ORDEN DE TRABAJO Nº GADMUR-DA-SS-GG-2020-002
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumihahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumihahui	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumihahui	3 pautajes prensa escrita, 1 pautaje en redes sociales, 1 anuncio revista, 100 cuñas radio, 2 spot tv	30,000.00	30,000.00	03-feb	31-dic-20	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 64 CERTIFICACION POA Nº 129. ENVIO PARTIDAS Y REQUERIMIENTO A LA DIRECCION DE COMUNICACION CON MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2020-0033-M DE FECHA 15 DE ENERO 2020	5%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 64 CERTIFICACION POA Nº 129. ENVIO PARTIDAS Y REQUERIMIENTO A LA DIRECCION DE COMUNICACION CON MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2020-0033-M DE FECHA 15 DE ENERO 2020
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumihahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del cantón Rumihahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumihahui	20 señaléticas implementadas	20,000.00	20,000.00	03-feb	30-ago-20	4%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 65 CERTIFICACION POA Nº 130. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y ELABORACION DE TDRS	5%	0%	MATRIZ POA 2020	PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 65 CERTIFICACION POA Nº 130. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y ELABORACION DE TDRS
			MISION SOCIAL RUMIHAHUI ART. 249 COOTAD													
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Inicialidad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIHAHUI		1,469,969.00	1,469,969.00	2-ene-2020	31-dic-2020								
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Inicialidad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIHAHUI		66,000.00	66,000.00	2-ene-2020	31-dic-2020								
			EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA													
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Inicialidad		Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA		200,000.00	200,000.00	2-ene-2020	31-dic-2020								
			EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIHAHUI													
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir		Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIHAHUI		140,000.00	140,000.00	2-ene-2020	31-dic-2020								
			EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIHAHUI -ASEO, EPM													
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Asignación Empresa de Aseo-Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos para el Cantón Rumihahui-Íde		223,756.64	223,756.64	2-ene-2020	31-dic-2020								
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.		Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIHAHUI -ASEO, EPM		200,000.00	200,000.00	2-ene-2020	31-dic-2020								
			COPRODER ART. 249 COOTAD													
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Inicialidad		Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER		160,000.00	160,000.00	2-ene-2020	31-dic-2020								
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO													

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto								
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			DURACIÓN DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE ENERO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la	OBSERVACIONES: MES DE FEBRERO
	<p>Objetivo: Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Juventud</p>				Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER				31,000.00	31,000.00	2 ene -2020	31 dic -2020				
					51,211,671.83												
					51,211,671.83												
					0.00												