



K) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2019

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO	ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			ADMINISTRATIVO								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de Equipos	04 EQUIPO DE RASTREO	739.20	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO. Memorando solicitando el pago a la Dirección Financiera: GADMUR-DA-2019-1113-M de fecha 25/04/2019 y el alcance GADMUR-DA-2019-1203-M de fecha 06/05/2019. Factura: 000258
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de Equipos	Adquisición de 01 Maquina detectora de fuga de agua y 01 taladro percutor pequeño.	13,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	El proyecto se encuentra en Sindicatura para la contratación.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de materiales de Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería.	Adquisición de 05 facturas en materiales	37,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Proyecto en alcaldía para su autorización según Memorando Nro. GADMUR-DA-2019-2876-M; El proyecto se encuentra en Sindicatura para la contratación.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Reparaciones y adecuaciones de obras e infraestructura de Edificios y Locales Municipales.	Mantenimiento de 03 edificios y 03 locales municipales	7,100.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO. Memorando solicitando el pago a la Dirección Financiera: GADMUR-DA-2019-2916-M de 17 de octubre de 2019. Factura: 0000802 Informe a satisfacción: GADMUR-DA-SSGG-2019-040
			ASIGNADOS PRIMERA REFORMA								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar en buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales para la Dirección Administrativa	7,510.00	1-sep.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Proyecto en alcaldía para su autorización según Memorando Nro. GADMUR-DA-2019-2864-M de 14 de octubre de 2019.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de equipo (Maquinaria-Equipo)	1,300.00	1-sep.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO. Memorando solicitando el pago a la Dirección Financiera: GADMUR-DA-2019-2997-M de 24 de octubre de 2019. Orden de ingreso Nro. 020-2019 Factura: 170-331-000178591
			AGUA POTABLE								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción del proyecto para la dotación de agua potable del centro de faenamiento	3550 metros lineales de tubería de agua potable	221,169.96	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad del agua-contratación servicios profesionales (categoría 3)	1 profesional	5,342.17	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación de servicio técnico especializado, para operación de los sistemas de agua potable de Rumipamba, La Moca y La Libertad	1 técnico	2,296.43	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	1530tubos de pvc-p 1200 codos 50 reductores 60 tees 1200 tapones 4 galones polipega 2000 teflón	56,198.57	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de agua potable	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, ect.) agua potable	710 uniones mecánicas 120 válvulas de acero 280 tee de acero 20 reductores de acero 40 codos	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) agua potable	100 volquetas de súbbase 50 volquetas de arena	12,762.40	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	300 tubos de 150mm, 150 tubos de 200mm y 80 galápagos	14,696.31	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, ect.) alcantarillado	150 rejillas, 80 tapas de pozos, 40 sumideros alcantarillado	45,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	82%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	100 volquetas de súbbase 50 volquetas de arena	12,762.40	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón y adoquines) alcantarillado	1.500 tubos de hc. clase ii 20000 adoquines	17,442.88	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Control de calidad (análisis físico químico y bacteriológico)	1.060 muestras	100,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	75%	47%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION INFORME 8VO PERIODO MEDIANTE OFICIO -2019-293 17 DE OCTUBRE 2019 EN EJECUCIÓN EL 9NO PERIODO



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO	DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de cloro para desinfección de agua potable	11.250 kg de hth, 11.267 kg de cloro gas	95,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	90%	93%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION EN ESPERA DE LA 4TA ENTREGA (FIN DE NOVIEMBRE)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de productos químicos para potabilización de agua de los sistemas de Rumipamba, La Moca y La Libertad	3000 kg de policloruro de aluminio y 2250 kg de hipoclorito de sodio	8,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	90%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION EN ESPERA DE LA 4TA ENTREGA (FIN DE NOVIEMBRE)
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de conexiones domiciliarias de agua potable	200 conexiones domiciliarias	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	91%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de válvulas de corte	1900 válvulas de corte	6,496.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Tratamiento residuos alcantarillado (lodos)	300 m3 de evacuación de líquidos, 80 toneladas de evacuación de lodos, pasta y sedimentas	42,790.76	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba, Rumipamba primera etapa	1000 metros lineales de construcción de alcantarillado y 1 planta de tratamiento	28,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	99%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc, en el sector de San Rafael primera etapa	3000 metros lineales de tubería de agua potable	282,650.62	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	1 profesionales	8,200.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	60%	17%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION FACTURA OCTUBRE 001-001-000000032
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	1.900 medidores de 1/2", 50 medidores de 3/4" y 10 medidores de 1"	45,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción del empate a la línea de conducción del sistema de agua potable de Mushuñan	350 metros lineales construcción línea de conducción del sistema de agua potable de Mushuñan	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	1 estudio de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo	209,958.64	1-jul.-2019	31-dic.-2019	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-PS-CP-2019-0108-M, SE DESIGNA COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LCC-GADMUR-2019-001 02 DE OCTUBRE 2019 SE ENCUENTRA EN DESARROLLO DEL ESTUDIO EN LA FASE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, AFORO DE VERTIENTE, DOTACIÓN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODO EL CANTÓN Y CATASTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANGOLQUI Y CATASTRO LINEAS DE CONDUCCIÓN MUSHUÑAN SANTA ROSA CAMPAÑA DE AFORO PERIODO INVERNAL
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	12% IVA- Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	1 estudio de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo	27,557.44	1-jul.-2019	31-dic.-2019	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-PS-CP-2019-0108-M, SE DESIGNA COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LCC-GADMUR-2019-001 02 DE OCTUBRE 2019 SE ENCUENTRA EN DESARROLLO DEL ESTUDIO EN LA FASE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, AFORO DE VERTIENTE, DOTACIÓN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODO EL CANTÓN Y CATASTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANGOLQUI Y CATASTRO LINEAS DE CONDUCCIÓN MUSHUÑAN SANTA ROSA CAMPAÑA DE AFORO PERIODO INVERNAL
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Fiscalización externa - estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo para el mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua potable en los sistemas: Sangolquí, Cotogchoa, Cashapamba, Loreto - San Fernando y La Moca - Rumipamba del Cantón Rumiñahui - préstamo banco del estado	1 estudio de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo	56,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-PS-CP-2019-0106-M, SE DESIGNA COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CDC-GADMUR-2019-003 1 DE OCTUBRE 2019 MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DFIN-TM-2019-0974-M, SE INFORMA LA ENTREGA DEL ANTICIPO AL CONTRATISTA 16 DE OCTUBRE 2019 CONTROL DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, AFORO DE VERTIENTE, DOTACIÓN CONSUMO DE AGUA POTABLE DE TODO EL CANTÓN Y CATASTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANGOLQUI Y CATASTRO LINEAS DE CONDUCCIÓN MUSHUÑAN SANTA ROSA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Sanitario con biodigestores en el Barrio El Manzano sector Cotogchoa	1300 metros lineales de alcantarillado sanitario con biodigestores	243,268.58	1-ago.-2019	30-nov.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION PROYECTO ADJUDICADO ING. BISMARCK MEZA MCO-GADMUR-2019-012 EN ESPERA DE ENTREGA DE ANTICIPO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Embaulado de la quebrada S/N del Barrio Mushuñan y Red de Alcantarillado Sanitario	250 metros lineales de construcción de embaulado y red de alcantarillado sanitario.	599,808.80	1-ago.-2019	31-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE RECIBE PREGUNTAS REALIZADAS DENTRO DEL PROCESO MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-PS-CP-2019-423-PCP 21 OCTUBRE 2019 SE ENVIA RESPUESTAS DEL PROCESO MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPAC-2019-0137-PCP 24 OCTUBRE 2019 SE ENVIA ACLARACIONES DEL PROCESO MEDIANTE MEMORANDO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento, hierro a pvc, en el sector de San Rafael segunda etapa	2270 metros lineales de tubería de agua potable	250,000.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN PROCESODE CALIFICACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2019-040-PCP PARA AUTORIZACIÓN DEL SR. ALCALDE 17 OCTUBRE 2019
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción de cambio de tubería de asbesto cemento a pvc en la Calle Pacha (Tramo Puruhaes- Puente)	400 metros lineales de tubería de agua potable	120,000.00	1-sep.-2019	31-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE ENVIA RESPUESTAS DEL PROCESO MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPAC-2019-127-PCP 18 OCTUBRE 2019 EN PROCESO DE CALIFICACION DE OFERTAS MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-PS-CP-2019-426-PCP 22 DE OCTUBRE 2019



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO		DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado pluvial en el sector El Rancho II etapa	470 metros lineales de colectores	200,000.00	1-jul.-2019	31-ago.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DAPA-2019-1823-M 22 DE OCTUBRE 2019 EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del Ex botadero de Cashapamba	270 metros lineales de alcantarillado	380,000.00	1-jul.-2019	31-ago.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN PROCESO DE CALIFICACION DE OFERTAS MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-PS-CP-2019-454-PCP 29 OCTUBRE 2019	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa planta de tratamiento de aguas residuales barrio Curipungo	1 planta de tratamiento de aguas servidas	160,000.00	1-ago.-2019	30-nov.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE ENVIA A SINDICATURA LA CONSTANCIA DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE ANUNCIO DE PROYECTOS PREVIO A EXPROPIACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-1814-M 18 OCTUBRE 2019 SE ENVIA A SINDICATURA LA DOCUMENTACION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA	
ASIGNDOS PRIMERA REFORMA												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Incremento Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	1 profesionales	5,440.00	15-oct.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-1738-M 07 DE OCTUBRE 2019 ENVIADO A LA ALCALDIA LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-1738-M 07 DE OCTUBRE 2019	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción del empate a la línea de conducción del sistema de agua potable de Mushuñan	350 metros lineales construcción línea de conducción del sistema de agua potable de Mushuñan	15,000.00	15-oct.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITA LA DOCUMENTACION PARA LA AUTORIZACION FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-1738-M 07 DE OCTUBRE 2019	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Adquisición de equipos para la medición de cloro residual	16 kits para la medición de cloro residual	2,000.00	15-oct.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE SOLICITA LA DOCUMENTACION PARA LA AUTORIZACION FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-1738-M 07 DE OCTUBRE 2019 UNIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CON GASTO CORRIENTE SOLICITADO A LA DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-1738-M 07 DE OCTUBRE 2019	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción complementación del alcantarillado pluvial en el Cortijo	1700 metros lineales de alcantarillado	300,000.00	1-ago.-2019	31-oct.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE RECIBE PREGUNTAS REALIZADAS DENTRO DEL PROCESO MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-PS-CP-2019-439-PCP 25 OCTUBRE 2019 SE ENVIA RESPUESTAS DEL PROCESO MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-0143-PCP 29 DE OCTUBRE 2019 SE ENVIA A SINDICATURA LA CONSTANCIA DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE ANUNCIO DE PROYECTOS PREVIO A EXPROPIACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-1814-M 18 OCTUBRE 2019 SE ENVIA A SINDICATURA LA DOCUMENTACION PARA CONTINUAR	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción segunda etapa alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales barrio el Taxo	2205.00 metros lineales de construcción de alcantarillado e implantación de biodigestores en los puntos 1 y 2 de descarga.	615,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	3%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE ENVIA A SINDICATURA LA DOCUMENTACION PARA CONTINUAR	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción red de agua potable en la calle U. Santa Bárbara	110 metros lineales red de agua potable	8,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION ESPERANDO LA ENTREGA DEL ANTICIPO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	construcción alcantarillado sanitario y pluvial en la calle U. Santa Bárbara	110 metros de alcantarillado sanitario y pluvial	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION ESPERANDO LA ENTREGA DEL ANTICIPO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado pluvial en la calle, Duchicela sector Galo Pazmiño, desde la calle Concepción hasta la descarga en el Río San Pedro	1440 metros lineales de alcantarillado	340,000.00	1-jul.-2019	31-oct.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN PROCESO DE CALIFICACION DE OFERTAS MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-0129-PCP 18 DE OCTUBRE 2019 ENVIADO A LA ALCALDIA PARA AUTORIZACION PARA CONTRATACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2019-134-PCP 29 DE OCTUBRE 2019 SE SOLICITA A LA DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL ACTUALIZACION DE COSTOS MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DAPA-2019-1801-M 17 DE OCTUBRE 2019 SE RECIBE DE LA DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de alcantarillado en el sector de Tanipamba segunda etapa	1200 metros lineales de construcción de alcantarillado sanitario y repotenciación de planta de tratamiento de aguas servidas.	250,000.00	1-jul.-2019	30-nov.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE RECIBE DE LA DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción Colector Sector El Muelle	180 metros lineales de construcción de colector	88,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION PROYECTO ADJUDICADO ING. CARLOS ANDRANGO MCO-GADMUR-2019-013	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	Construcción red de agua potable en el pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, Sector Inchalillo	70 metros lineales red de agua potable	7,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO CONCLUIDO TRABAJOS DE RED DE AGUA POTABLE SE ESPERA QUE SE CONCLUYA CON EL ADOQUINADO POR PARTE DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA ELABORACION DEL ACTA OFICIO DE EMPATE DE LA RED DE AGUA POTABLE NRO. GADMUR-	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	Construcción de Alcantarillado Pluvial en la calle Pincho Cotogchoa	110 metros lineales de alcantarillado	21,478.08	1-sep.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION PROYECTO ADJUDICADO ING. NELSON SANTANDER MCO-GADMUR-2019-015 ESPERANDO LA ENTREGA DEL ANTICIPO	
AVALUOS Y CATASTROS												
PRESUPUESTO PRORROGADO												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratos De Servicios Profesionales	CONTRATOS: 1 Profesional y 5 Técnicos Especializados	43,396.60	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO	
PROYECTOS NUEVOS												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Consultoría para actualizar la Valoración de la propiedad urbana y rural del Cantón Rumiñahui	01 Consultoría contratada para actualizar el avalúo municipal del 100% de los predios del Cantón Rumiñahui.	180,000.00	15-jul.-2019	15-nov.-2019	55%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: Alcaldía solicita pago de anticipo con memo GADMUR-A-2019-0213-M. Tesorería procede al pago del anticipo con número de referencia 14752663 del Banco Central.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Contratación de Servicios Profesionales	1 persona contratada	8,200.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	53%	30%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: Avalúos y Catastros remite a TTHH el Informe mensual de productos con memo N° GADMUR-DAC-2019-1013-M de 03 oct 2019; factura No. 00061; Talento Humano solicita al Financiero el pago con memo GADMUR-DTH-2019-1828-M de 07 oct 2019; Tesorería ejecuta el	
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de equipos informáticos	05 computadores de escritorio de rendimiento alto; 01 impresora laser multifunción; 02 discos duros	20,000.00	1-ago.-2019	30-nov.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: Se Adjudica Proceso de Subasta Inversa No SIE-GADMUR-2019-038 a empresa ROMSEGROUP el 18 de oct 2019; Contratación Pública se encuentra en preparación de contrato para la firma.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	Adquisición de mobiliario de oficina	04 escritorios en L; 04 sillas giratorias; 01 armario con seguridades	4,000.00	1-ago.-2019	30-nov.-2019	40%	40%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: Administrativo envía a Financiero solicitud de pago con memo GADMUR-DA-2019-2917-M de 17 OCT 2019 de Proceso de compra por catálogo electrónico No.CE-GADMUR-2019-007; Adquirido con orden de compra 20190001682192, factura 00100100005881.	
ASIGNDOS PRIMERA REFORMA												



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO	DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Distribución del Periódico "Rumiñahui y su Gente"	Entrega personalizada de 7.000 ejemplares del periódico institucional durante los 12 meses, cada 15 días, de 26 ediciones.	4,480.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Pedido de débito presupuestario con Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M por un monto \$ 5.520,00 con certificación presupuestaria N° 09. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión y publicación del Periódico "Rumiñahui y su Gente"	Edición, impresión y publicación de 26 ediciones del periódico "Rumiñahui y su Gente", de enero a diciembre 2018	61,899.17	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Pedido de débito presupuestario con Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M por un monto \$ 96.220,83 con certificación presupuestaria N° 08. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Estudio de opinión	1 estudio de opinión para conocer las necesidades de la población.	19,264.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Pedido de débito presupuestario con Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M por un monto \$ 5.736,00 con certificación presupuestaria N° 10. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Eventos culturales	Organización de 4 eventos culturales en el primer semestre	2,563.72	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Pedido de débito presupuestario con Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M por un monto \$ 436,28 con certificación presupuestaria N° 189. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	Producción e impresión de 4 tipos de productos comunicacionales	58,998.13	3-ene.-2019	30-sep.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Pedido de débito presupuestario con Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0407-M por un monto \$ 1,87 con certificación presupuestaria N° 171. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	1 Profesional contratado	15,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Pedido de débito presupuestario con Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0447-M por un monto \$ 5.000,00 con certificación presupuestaria N° 11. Ejecutado y liquidado por la anterior gestión.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 12 meses.	148,960.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	80%	80%	MATRIZ POA INICIAL 2019	*Se remitirá informe hasta el 05 de noviembre con actas parciales y acta definitiva a Contabilidad.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Impresión Gaceta Municipal	Impresión de 4 Gacetas Municipales.	6,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	75%	42%	MATRIZ POA INICIAL 2019	*Envío de la Gaceta Municipal Nro. 37 el 10 de abril a la Dirección Administrativa. Pago el 6 de mayo con factura 001-001-1341 *Envío de la Gaceta Municipal Nro. 38 el 31 de julio a la Dirección Administrativa. Pago el 15 de agosto con factura 001-001-81 *Envío de la Gaceta Municipal Nro. 39 el 29 de octubre a la Dirección
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 6 meses	171,040.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	20%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	*Con fecha 23-08-2019 rige el contrato Nro. RE-GADMUR-2019-006. *Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-044 del 23-10-2019 se solicitó a Alcaldía el pago del proyecto y se adjuntó el Informe Técnico IT-GADMUR-2019-002 y el Acta No. AE-GADMUR-2019-002 de fecha 01-10-2019 a fin de que la Dirección Financiera proceda con el pago respectivo. *Con memorando No GADMUR-DCS-2019-0703-M de fecha 24-09-2019, se solicitó autorización a Alcaldía para la contratación del proyecto. *Con fecha 10-10-2019 rige el contrato Nro. RE-GADMUR-2019-008. *Con fecha 18 de octubre el proveedor entrega el acta con el producto mensual, que contiene el programa de TV para transmisión en un canal *Con fecha 03-09-2019 rige el contrato RE-GADMUR-2019-007 * Mediante Memorando Nro. GADMUR-DFIN-TM-2019-0894-M del 26 de septiembre de 2019, Tesorería reportó la cancelación al proveedor del 60% correspondiente al anticipo, con Nro. de Ref.: 14635094. *El proveedor realiza entregas parciales de productos en la Dirección de *Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0769-M, se remitieron los documentos habilitantes, los términos de referencia, la certificación presupuestaria Nro. 416 y la certificación de disponibilidad presupuestaria 658 para la compra de repuestos remitida por la Dirección de Tecnologías.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	Preproducción, producción y post producción de 1 programa educacional de televisión con estudiantes del cantón Rumiñahui	50,000.00	1-ago.-2019	31-dic.-2019	33%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	*Mediante Memorando Nro. GADMUR-DFIN-TM-2019-0894-M del 26 de septiembre de 2019, Tesorería reportó la cancelación al proveedor del 60% correspondiente al anticipo, con Nro. de Ref.: 14635094. *El proveedor realiza entregas parciales de productos en la Dirección de *Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0769-M, se remitieron los documentos habilitantes, los términos de referencia, la certificación presupuestaria Nro. 416 y la certificación de disponibilidad presupuestaria 658 para la compra de repuestos remitida por la Dirección de Tecnologías.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	Producción e impresión de 4 tipos de productos comunicacionales	150,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	60%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2019	*Mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0510-M con fecha 10 de julio de 2019, se solicitó el pedido a la Dirección Administrativa con certificaciones presupuestarias Nro. 417 y Nro. 0623. *La Dirección Administrativa remitió el trámite a la Dirección de Comunicación para el cambio de especificaciones del palo estabilizador.
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO								
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad para la campaña de concientización a la ciudadanía	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 6 meses	10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	*Solicitud la certificación presupuestaria mediante Memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0765-M de fecha 23 de octubre de 2019. *Certificación presupuestaria Nro. 831 de 24 de octubre de 2019. *Solicitud de autorización a Alcaldía para realizar el contrato complementario para presupuesto participativo mediante Memorando
			EDUCACIÓN								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de maquinaria y equipo para el sistema de circulación y calentamiento del área húmeda del complejo recreacional san sebastián.	02 ADQUISICIONES DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO	3,500.00	02/01/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento de equipos del sistema de circulación y calentamiento piscinas del complejo recreacional san sebastián	01 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO DEL ÁREA HÚMEDA	2,500.00	02/01/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contrato servicios profesionales para promoción y recreación de la comunidad	03 PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS	14,426.40	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales 04 promotores culturales	04 PROMOTORES CULTURALES CONTRATADOS	9,617.60	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO	DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales: 01 maestro y 07 instructores orquesta infanto juvenil.	01 director y 07 instructores de la orquesta infanto juvenil	22,034.41	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Espectáculos culturales y sociales, interbarriales culturales	EVENTOS CULTURALES, HISTÓRICOS, SOCIALES, CÍVICOS, TEATRO Y CONMEMORATIVOS: FESTIVAL DEL TEATRO CÓMICO, FESTIVAL OLAS DE ALEGRIA, CONCIERTO DE MÚSICA SACRA Y VOZ LÍRICA, JUEGOS TRADICIONALES, CONFERENCIAS MOTIVACIONALES, FESTIVAL DE BANDAS, CONCIERTO DE PELÍCULAS, CONCIERTO DIDÁCTICO,	7,859.11	02/01/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Impresión documentos históricos y culturales	2500 LIBROS IMPRESOS - 02 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA CULTURAL.	7,377.00	02/01/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO
PROYECTOS NUEVOS											
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento complejo recreacional san sebastián.	01 MANTENIMIENTO	6,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: ACTA ENTREGA DEFINITIVA S/N, MEDIANTE MEMORANDO N° DA-2019-2985-M DEL 23 DE OCTUBRE.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento de equipos del sistema de circulación y calentamiento piscinas del complejo recreacional san sebastián.	01 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO ZONA HÚMEDA.	2,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: MEDIANTE MEMORANDO N° DA--2019-2874-M DE 14 DE OCTUBRE.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de cobertores zona húmeda del complejo recreacional san sebastián.	ADQUISICIÓN DE 4 COBERTORES ZONA HÚMEDA.	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	TRÁMITE REMITIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON EL MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-2019-0863-M, ENTREGA A PARTIR DE LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiación de lote de terreno para la implementación del centro de educación inicial rayitos de luz en la parroquia de Cotogchoa.	01 TERRENO EXPROPIADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPAL.	28,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	11%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	TRÁMITE DE ENCUENTRA EN UNIDAD DE PROVEEDURÍA, DEBIDO A QUE MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-PS-2019-1041-M, SOLICITAN REMITIR EL INFORME TÉCNICO URGENTE CON LAS DEBIDAS ACTUALIZACIONES. FALTA POR ENVIAR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento y adecuación biblioteca Villa Carmen.	01 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN VILLA CARMEN.	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DPA-2019-1403-M, DE FECHA 24 DE OCTUBRE REMITE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LA AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación centros de educación inicial municipales.	01 MANTENIMIENTO CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPALES.	40,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DGT-2019-3038-M, EMITE GESTIÓN TERRITORIAL EL CRONOGRAMA DE CÓMO SE VA A REALIZAR, EL PLAZO DE ENTREGA SERA EL 25 DE OCTUBRE.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para promoción y recreación de la comunidad.	04 PROMOTORES DEPORTIVOS CONTRATADOS	14,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	11%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS PARA PAGO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales promotores culturales.	04 PROMOTORES CULTURALES CONTRATADOS	13,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	11%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS PARA PAGO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	01 DIRECTOR Y SIETE INSTRUCTORES MUSICALES CONTRATADOS	40,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	11%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS PARA PAGO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Contratación de servicios profesionales.	01 PSICÓLOGA Y 2 ASISTENTES DE EDUCACIÓN.	19,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	11%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS PARA PAGO
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	Espectáculos culturales, interbarriales.	01 EVENTOS MUSICAL FESTIVAL DE BANDA, 03 TEATRO HISTORICO, 01 OBRAS DE TEATROS EDUCATIVO, 07 DOMINGOS CULTURALES CC EDUARDO KINGMAN.	90,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	PRIMER PAGO ACREDITADO. EJECUTÁNDOSE EVENTOS DEL MES DE OCTUBRE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN. FACTURA N° 001-001-000000002, DEL 10 DE OCTUBRE.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de insumos y materiales de electricidad para equipos de la orquesta infanto juvenil y banda municipal.	10 CABLES PARA SONIDOS, 10 CABLES EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN,	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE ENVIA LA SOLICITUD A LA ALCADÍA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CON MEMORANDO N° GADMUR-DA-2019-2876-M.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de colecciones, libros, revistas y ediciones técnicas.	200 TEXTOS ÁREAS DE SOCIALES, LECTURA Y CIENCIAS.	7,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA PARA EL DEBIDO PROCESO.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de equipos informáticos (bibliotecas y centros infantiles municipales)	12 COMPUTADORAS, 12 ROUTERS COMPUTADORAS, 09 IMPRESORAS.	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	20%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. PROCESO EN EJECUCIÓN, SE ESTA REALIZANDO POR SUBASTA INVERSA.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición de equipos (bibliotecas)	01 CONSOLA DE 16 CANALES, 8 MICRÓFONOS DE MANO VOCALES, 4 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 8 PEDESTALES, 2 PARLANTE DE 400 WATS, 2 MONITORES, CABLEADOS, 2 PEDESTALES Y PARLANTE, CAJA PARLANTE Y UN PEDESTAL.	12,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEDIANTE MEMORANDO Nro. GADMUR-DECDR-0138-M, SE REMITE A LA ALCADÍA PARA SU DEBIDA AUTORIZACIÓN.
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adquisición equipos no depreciables (cerco eléctrico) en centros de educación inicial municipales.	03 CERCOS ELÉCTRICOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL.	25,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	TRÁMITE REMITIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, MEMORNADO NRO. GADMUR-DECDR-2019-0908-M. SERÁ ATENDIDO PARA NOVIEMBRE



Objetivo. Plan Estrategico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO	DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para: la Actualización del PD y OT, Elaboración del Plan Del Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de planes complementarios	4 ESTUDIOS REALIZADOS	77,400.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 772 ; ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS; ENVIADO ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° GADMUR-DCT-2019-3224-M-EN CONTRATACION CONTRATACIÓN PUBLICA PARA SUBIR EL PROCESO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO REALIZADO	30,000.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 773 ; ELABORACIÓN DE TDRS
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Sector San Pablo - Parroquia Sangolquí	1 ESTUDIO REALIZADO	36,000.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 774 ; ELABORACIÓN DE TDRS
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio para conservación de Bienes Inmuebles Patrimoniales - Estudio de rehabilitación y Consolidación Estructural Casa Dina Puente	1 ESTUDIO REALIZADO	21,000.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 775 ; ELABORACIÓN DE TDRS; ENVIADO ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO N° GADMUR-DGT-2019-3240-M-EN CONTRATACION CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA SUBIR EL PROCESO
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro Y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de pre factibilidad, factibilidad y Diseños Definitivos Para la construcción del Nuevo Edificio Municipal y parqueadero en la calle Espejo Y Montúfar	1 ESTUDIO EJECUTADO	27,000.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 776 ; ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS, EN REVISIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios De Suelos Varios	1 ESTUDIO EJECUTADO	16,800.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 777 ; ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS, EN REVISIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Fiscalización para la Consultoría para: La actualización del PD y OT, Elaboración del Plan de Uso y Gestión del Suelo y Elaboración de Planes Complementarios	1 FISCALIZACIÓN	7,740.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 778 ; ELABORACIÓN DE TDRS
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Contratación de Servicios Profesionales	6 PROFESIONALES	42,261.79	15-sep.-2019	31-dic.-2019	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 779 ; ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS; EN EJECUCIÓN según Memorando Nro. GADMUR-DGT-UP-2019-002 Sangolquí, 15 de octubre de 2019
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio Arqueológico del Cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	19,500.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 780 ; ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS EN REVISIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria y Elaboración de estudio de ingeniería estructural, mecánica, ambiental, riesgos elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Parqueadero Municipal El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	45,000.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 781 ; ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS EN REVISIÓN
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de actualización arquitectónica, y Elaboración de estudios de ingenierías, elaboración de viabilidad económica financiera y modelo de gestión del Mercado El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	45,000.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 782; ELABORACIÓN DE TDRS;
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio la denominación de vías en el área urbana del Cantón y estudio técnico de borrador de ordenanza	1 ESTUDIO EJECUTADO	70,000.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 783; ELABORACIÓN DE TDRS;
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y Regeneración del Patrimonio Tangible del Cantón Rumiñahui	Estudio de rehabilitación urbana del Núcleo central del Centro Histórico de Sangolquí.	1 ESTUDIO EJECUTADO	80,000.00	15-sep.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA N° 784; ELABORACIÓN DE TDRS;
			JUNTA CANTONAL PROTECCION DE DERECHOS								
			PROYECTOS NUEVOS								
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de mobiliario	6 archivadores, 2 escritorios; 2 sillas giratorias , 1 mesa infantil, 4 sillas infantiles, 1 mesa de reuniones redonda y 6 sillas fijas.	3,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Adquisición de material didactico (titeres, muñecos sexuados, teatrino, cartas asociativas OH, resilio, cope, rompecabezas, juguetes que representen figuras humanas)	1 Adquisición material didáctico	800.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Impresión de afiches, tripticos y otros para la difusión de derechos de la niñez y adolescencia	500 tripticos, 500 carpetas, 1000 folletos, 250 afiches	3,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL 90% DEL PRODUCTOS ENTREGADOS
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de equipo informático	3 computadoras de escritorio; 1 impresora multifuncion, 1 grabadora de audio digital.	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	PROYECTO ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO - NÚMERO DE CONTRATO, PROCESO SIE-GADMUR-2019-038 ADJUDICADO A ROMSEGROUP LA FECHA QUE SE FIRMA EL CONTRATO
			ASIGNDOS PRIMERA REFORMA								
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales para la Junta Cantonal de Protección de Derechos del GADMUR	1 Profesional Psicologo	8,064.00	01/09/2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	PROYECTOS EN ALCALDIA PARA SU AUTORIZACIÓN NÚMERO DE Memorando Nro. GADMUR-JCPDNA-R-2019-0109-M ENVIÓ A ALCALDÍA
			OBRAS PUBLICAS								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	3,646,383.86	03/01/2019	30/09/2019	87%	25%	MATRIZ POA INICIAL 2019	LICO-GADMUR-2018-001; EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 5; EN TRAMITE DE PAGO PLLAS. 6 Y 7; EN REVISION PLLAS. 8, 9 Y 10.
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	402,972.00	03/01/2019	30/09/2019	87%	27%	MATRIZ POA INICIAL 2019	LICO-GADMUR-2018-001; EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 5; EN TRAMITE DE PAGO PLLAS. 6 Y 7; EN REVISION PLLAS. 8, 9 Y 10.
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Obra Civil - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	250,000.00	03/01/2019	30/09/2019	87%	4%	MATRIZ POA INICIAL 2019	LCC-GADMUR-2018-002; EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 4; EN TRAMITE DE PAGO PLLAS. 5 Y 6; EN REVISION PLLAS. 7, 8 Y 9.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO	DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	30,000.00	03/01/2019	30/09/2019	87%	4%	MATRIZ POA INICIAL 2019	LCC-GADMUR-2018-002; EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 4; EN TRAMITE DE PAGO PLLAS. 5 Y 6; EN REVISION PLLAS. 7, 8 Y 9.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	2,892,400.00	03/01/2019	30/09/2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	LICB-GADMUR-2019-003; EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	347,088.00	03/01/2019	30/09/2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	LICB-GADMUR-2019-003; EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	50,000.00	03/01/2019	30/09/2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - IVA Fiscalización Adquisición de Equipos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	6,000.00	03/01/2019	30/09/2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	299,080.00	03/01/2019	30/09/2019	87%	74%	MATRIZ POA INICIAL 2019	LICO-GADMUR-2018-001; EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 5; EN TRAMITE DE PAGO PLLAS. 6 Y 7; EN REVISION PLLAS. 8, 9 Y 10.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Difusión, Información y Publicación	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	5,000.00	03/01/2019	14/05/2019	100%	95%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO; LOGO PUBLICIDAD; FACTURA Nro. 0002571 DE 02 DE MAYO DE 2019; DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	470,000.00	03/01/2019	14/05/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	225,000.00	03/01/2019	14/05/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para La Construcción para Vialidad	REALIZAR 1 ADQUISICION	60,000.00	03/01/2019	14/05/2019	75%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN; SIE-GADMUR-2019-015; LUIS HUMBERTO MARCILLO VILATUÑA.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Boulevard San Pedro de Taboada 1 Etapa	CONSTRUIR 1 BOULEVAR	400,000.00	03/01/2019	14/05/2019	100%	69%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO, ACTA PROVISIONAL NRO. 2019-009-DIFIS-GADMUR FECHA: 29/AGO/2019.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria en el Sector de Mushuñan - Banco de Fomento	CONSTRUIR 1 AULA DE CAPACITACION	126,000.00	03/01/2019	14/05/2019	100%	96%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO (EN TRAMITE DE RECEPCION); MCO-GADMUR-2018-031; DEVENGADO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria en el Barrio San Francisco Bajo	CONSTRUIR 1 AULA DE CAPACITACION	106,000.00	03/01/2019	14/05/2019	100%	98%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO, ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL NRO. 2019-003-DIFIS-GADMUR; DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de la Calle Fabián Cueva y Pasaje 1 En Turucucho	REALIZAR 1 ADOQUINADO	23,419.37	03/01/2019	14/05/2019	100%	96%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2018-063-DIFIS-GADMUR; DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de la Calle Pedro Moncayo Barrio Carlos Gavilanez	REALIZAR 1 ADOQUINADO	205,000.00	03/01/2019	14/05/2019	100%	86%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-003 EJECUTADO; ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL NRO. 2019-011-DIFIS-GADMUR FECHA: 20/SEP/2019.
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Areas Exteriores Accesos y Zonas Complementarias Centro de Rescate Animal	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	22,701.53	01/07/2019	31/12/2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO; ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL NRO. 2019-032-DIFIS-GADMUR FECHA: 21/AGO/2019.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción de Obras Varias en el Centro del Adulto Mayor Sector Albornoz	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	34,601.59	01/07/2019	31/12/2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2018-022; EJECUTADO, MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.C.C.; EN PROCESO DE RECEPCION.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para La Construcción Para Mantenimiento Vial	REALIZAR 1 ADQUISICION	147,000.00	01/07/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO, SIE-GADMUR-2018-063, MARCILLO VILATUÑA LUIS HUMBERTO; DEVENGADO.
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Incremento Obra Civil	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	900,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Retiro y Reubicación de Redes Eléctricas y Postes en Varios Sectores del Cantón	REALIZAR 1 CONVENIO	200,000.00	01/08/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONVENIO MARCO APROBADO EN SESION DE CONCEJO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Mantenimiento de Obras - Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	REALIZAR 1 CONVENIO	160,000.00	01/08/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONVENIO MARCO APROBADO EN SESION DE CONCEJO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	REALIZAR 1 CONVENIO	200,000.00	01/08/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONVENIO MARCO APROBADO EN SESION DE CONCEJO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Construcción de Redes y Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	REALIZAR 1 CONVENIO	200,000.00	01/08/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONVENIO MARCO APROBADO EN SESION DE CONCEJO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas - Línea de Transmisión Loreto - Nuevo Camal	CONSTRUIR 1 LINEA DE TRANSMISION	300,000.00	01/07/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION.



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO		DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	REALIZAR LA LIMPIEZA DE 4470 m2 DE TALUDES Y 1000 m DE CAUCES	30,000.00	01/07/2019	31/12/2019	35%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-011; ADJUDICADO ING. NESTOR MORALES; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez (Tramo: Calle Portoviejo - Calle Isla Floreana), Calles: Isla De La Plata, Isla Puna, Isla Santiago	REALIZAR 14000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	355,000.00	01/08/2019	30/09/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	COTO-GADMUR-2019-008; CALIFICACION DE PARTICIPANTES.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Los Shyris	REALIZAR 26000.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	600,000.00	01/08/2019	31/10/2019	55%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	COTO-GADMUR-2019-007; ADJUDICADO; CARLOS EDUARDO SANTOS MAYA; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado, Aceras y Bordillos Calle Pacha (Tramo Puruhaes - Puente)	REALIZAR 1 ADOQUINADO	380,000.00	01/08/2019	31/10/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	COTO-GADMUR-2019-009; CALIFICACION DE PARTICIPANTES.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción para Obras Civiles	REALIZAR 1 ADQUISICION	90,000.00	01/07/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ENVIADO A ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN, MEMORANDO #GADMUR-DA-2019-2876-M; EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (CONTRATACIÓN PÚBLICA).	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Plantas y Árboles para Reforestación de Parques y Jardines y Areas Verdes del Cantón	REALIZAR 1 ADQUISICION	20,000.00	15/08/2019	31/12/2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SIE-GADMUR-2019-040; POR ADJUDICAR.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Insumos quimicos y orgánicos	REALIZAR 1 ADQUISICION	30,000.00	01/08/2019	31/12/2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SIE-GADMUR-2019-037; DESIERTA; RAZÓN: POR NO HABERSE PRESENTADO OFERTA ALGUNA; FECHA: 2019-10-04 09:14:30; JUSTIFICACIÓN: POR NO HABERSE PRESENTADO OFERTA ALGUNA.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Gadmur	Adquisición Equipos Informáticos	REALIZAR 1 ADQUISICION	10,000.00	01/07/2019	31/12/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SIE-GADMUR-2019-038; ADJUDICADO: ROMSEGROUP CIA. LTDA.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Análisis de Laboratorio para Proyectos de Obra Pública	REALIZAR 20 ANALISIS	10,000.00	01/07/2019	31/12/2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SIE-GADMUR-2019-042; DESIERTA; RAZÓN: POR NO HABERSE PRESENTADO OFERTA ALGUNA; FECHA: 2019-10-04 11:02:44; JUSTIFICACIÓN: POR NO HABERSE PRESENTADO OFERTA ALGUNA.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Equipos y Maquinaria para Parques y Jardines	REALIZAR 1 ADQUISICION	30,000.00	01/08/2019	31/12/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SIE-GADMUR-2019-032; ADJUDICADO MILDRED ALEXANDRA POZO GRIOLLO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Luis Cordero	REALIZAR 21300.00 m2 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAPA DE RODADURA	500,000.00	01/08/2019	31/10/2019	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	COTO-GADMUR-2019-006; ADJUDICADO CONSORCIO RUMIÑAHUI IM; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento de la Infraestructura y reparación centro cultural Eduardo Kingman.	REALIZAR 1 MANTENIMIENTO	55,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ENVIADO A ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN; MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2019-1429-M; 29/OCT/2019	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Mantenimiento de la Infraestructura (Sobrecubierta y Apuntalamiento) Casa Dina Puente	REALIZAR 1 MANTENIMIENTO	7,960.00	01/07/2019	31/12/2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION (SOLO APUNTALAMIENTO); EN PROCESO DE PAGO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Construcción y Rehabilitación Casa El Refugio	REALIZAR 1 CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN	1,500,000.00	01/07/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (CONTRATACIÓN PÚBLICA).	
ASIGNDOS PRIMERA REFORMA												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para La Construcción Para Mantenimiento Vial	REALIZAR 1 ADQUISICION	17,650.00	15/09/2019	31-dic.-2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO; SIE-GADMUR-2018-063, MARCILLO VILATUÑA LUIS HUMBERTO; PENDIENTE DE PAGO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Mantenimiento, reparación y adecuación - Aceras y calzada calle espejo	REALIZAR 1 MANTENIMIENTO	7,960.00	01/10/2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ELABORACIÓN DE TDR'S	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción Centro Recreacional y Cultural Cashapamba	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	443,789.58	01/07/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	COTO-GADMUR-2019-011; CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria Carlos Gavilanez	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	150,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	PROCESO DE CONTRATACIÓN (CONTRATACION PUBLICA).	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Reparación y Adecuaciones Pasaje El Conventillo	REALIZAR 1 REPARACION Y ADECUACION	90,000.00	01/07/2019	31/12/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-008; ADJUDICADO ARQ. WILSON EDUARDO MORALES GARRIDO; SUSPENDIDO (RETRASO EN ENTREGA DE MATERIALES).	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Construcción de Equipamiento Comunitario en la Ex Escuela José María Larco de Jatumpungo	REALIZAR 1 CONSTRUCCION	80,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	PROCESO DE CONTRATACIÓN (CONTRATACION PUBLICA).	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Aceras y Bordillos Pasaje 16 de Enero e Ines Gangotena, sector Inchalillo	REALIZAR 1 ADOQUINADO	25,000.00	01/08/2019	31/12/2019	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-009; ADJUDICADO ING. SEGUNDO CHIPANTASI; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle Chimbo (Tramo: Calle 10 De Diciembre - Calle "A") y Calle "D"	ADOQUINAR 2300 m2 DE CALZADA	95,000.00	01/08/2019	31/12/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-005; ADJUDICADO ING. JAVIER FERNANDO RUGEL PARDO	



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO		DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calles Caras y Caranquis	ADOQUINAR 1960 m2 DE CALZADA	85,000.00	01/08/2019	31/10/2019	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-004; CONTRATADO; HIDALGO NEGRETE ROLANDO DAVID; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Barrio San Nicolás Calles: "A", "E", "H" Sector San Nicolás	ADOQUINAR 4200 m2 DE CALZADA	180,000.00	01/08/2019	30/11/2019	20%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-007; ADJUDICADO ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Reempedrado Vía Principal de Santa Ana	REEMPEDRAR 3000 m2 DE CALZADA	50,000.00	01/08/2019	31/10/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-014; ADJUDICADO: VENEGAS ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado de las Calles 3, 4, 5 Barrio Fajardo	ADOQUINAR 2470 m2 DE CALZADA	110,000.00	01/08/2019	31/10/2019	35%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-006; CONTRATADO ING. ZALDUMBIDE PROAÑO PAULO JAVIER; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Adoquinado Calle "U" Sector Santa Barbara	ADOQUINAR 1850 m2 DE CALZADA	80,000.00	01/08/2019	31/10/2019	15%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-010; ADJUDICADO ING. MARCO CAMPAÑA; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de Apoyo Social, Cultural, Areas Recreativas y a la Practica de Deporte	Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables sector San Marcos	REALIZAR 1 ADQUISICION	10,000.00	01/07/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SIE-GADMUR-2019-033; ENTREGA DE PROPUESTAS.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción para Mantenimiento Permanente de las Vías de Acceso a los Sectores Turísticos del Cantón	REALIZAR 1 ADQUISICION	120,000.00	01/07/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SIE-GADMUR-2019-052; EN PROCESO DE CONTRATACION (PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES).	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción para Enrocado en Orillas del Rio Santa Clara en Areas Afectadas por Consecuencia de su desbordamiento en Epocas Invernales	REALIZAR 1 ADQUISICION	60,000.00	01/07/2019	31/12/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	SIE-GADMUR-2019-034; ADJUDICADO: SRA. ARGUDO SALAZAR MARIA BELEN.	
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
			PRESUPUESTO PRORROGADO									
(OE 6) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales para la difusión y promoción del Programa Radial "Mi Barrio Participa"	1 profesional contratado de servicios profesionales para la promoción y difusión del programa radial Mi Barrio Participa (cuantificar)	5,736.27	2-ene.-2018	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Proyecto considerado en la Primera Reforma Presupuestario del 2019 - GADMUR-DPC-2019-0420-M y GADMUR-DPC-2019-0422-M	
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Evento cultural social- Campaña por la Paz y la No Violencia	1 evento cultural social realizado para la Campaña sobre la paz y no violencia	4,271.40	2-ene.-2018	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Proyecto considerado en la Primera Reforma Presupuestario del 2019 - GADMUR-DPC-2019-0420-M y GADMUR-DPC-2019-0422-M	
			PROYECTOS NUEVOS									
(OE 6) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales	1 profesional contratado	8,200.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Emisión de informe de actividades # 1 por Septiembre, # 2 por Octubre y factura por servicios profesionales # 46 y 47 respectivamente.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario	3 mesas plásticas portátiles, con base metálica plegable con agarradera de 1,80 m x 0,75 m, para ferias y eventos de patio, 1 Mostradores exhibidores con estantería de vidrio y base de madera, con un cajón, 2 anaquel archivador metálico, color negro 2 puertas con vidrio, 4 servicios, más 1 servicio con	10,000.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE - Proyecto a cargo de la Dirección Administrativa	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Adquisición de equipos	1 cámara digital profesional, 1 Grabadora De Audio Profesional, 1 Teléfono lp.	3,500.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Se firma con fecha 22-10-2019 el Acta Entrega Recepción N° 015-2019 de bienes, partes, piezas y accesorios.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	3 computadores de escritorio, 1 computador portatil, 1 impresora copiadora multifunción. 1 proyector 3600.	6,000.00	15-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE - Proyecto a cargo de la Dirección de Tecnologías	
			PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL									
			PRESUPUESTO PRORROGADO									
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	446,998.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE - EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	45,000.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE - EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	65,000.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE - EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO		DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	6,300.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE - EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Difusión, información, publicación (contingencia) estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	5,000.00	2-ene.-2018	14-may.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE - EN PROCESO DE TERMINACIÓN UNILATERAL	
PROYECTOS NUEVOS												
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Consultoría para la Actualización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	1 CONSULTORIA EJECUTADA	65,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ENVIADO A ALCALDÍA CON MEMORANDO GADMUR-DPI-UP-039-2019	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Actualización Del Estudio Línea De Transmisión Loreto - Nuevo Camal	1 ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN	2,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN ELABORACION DE TDR; EN ESPERA QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REMITA EL PROYECTO CON LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES. EL MISMO FUE ENTREGADO EN ABRIL DEL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO N° GADMUR-DGT-2019-462; CON MEMORANDO N° GADMUR -DGT-2019-3157-M DE FECHA 17 DE OCTUBRE SE SOLICITA A LA D. OBRAS PÚBLICAS LA DEVOLUCIÓN DE ESTUDIO. EL	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR -	Adquisición De Equipos Informaticos	1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN FORMATO A0 ADQUIRIDA; 4 COMPUTADORES PARA DISEÑO GRÁFICO; 1 LAPTOP. ADQUIRIDOS	25,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ENVIADO A TICS, PARA LA COMPRA CON LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES Y PERFIL DE PROYECTO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Contratación De Consultoría Para Autorizaciones Ambientales	1 CONSULTORIA EJECUTADA	3,920.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ENVIADO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Regeneración Urbana Del Parque El Turismo	1 ESTUDIO EJECUTADO	60,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 739 ; ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS; ENVIADO ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN SEGUN MEMORANDO N° GADMUR-DGT-2019-3083-M. EN CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA SUBIR AL PORTAL	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio Para El Diseño Del Puente Y Ampliación Del Ingreso Al Barrio Runahurco	1 ESTUDIO EJECUTADO	50,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CDC-GADMUR-2019-007- Adjudicado - Registro de Contratos	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudio De Prefactibilidad, Factibilidad Y Diseños Definitivos Para El Parque De San Rafael En La Calle Avelina Lasso	1 ESTUDIO EJECUTADO	35,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CDC-GADMUR-2019-006 - Adjudicado - Registro de Contratos; CON OFICIO S/N DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019 PARA CONSULTORA ENTREGA EL PRODUCTO DE LA FASE 1	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos del enlace vial de la av. Gral. Enriquez y av. Mariana de Jesús en el sector de la concordia	1 ESTUDIO EJECUTADO	94,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 559 ; ELABORACIÓN DE TDRS; CULMINACIÓN DE TDRS; ENVIADO ALCALDIA PARA AUTORIZACIÓN SEGUN MEMORANDO N° GADMUR-DGT-2019-3338-M	
PROTECCIÓN AMBIENTAL												
PRESUPUESTO PRORROGADO												
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del Cantón Rumiñahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	42 puntos de monitoreo de agua de río ubicados en los ríos San Pedro, Pita, Santa Clara, San Nicolás, Capelo y Tinajillas-Cachaco, Quebrada Las Lanzas. 30 puntos de monitoreo de descargas de proyectos municipales 4 muestreos de lixiviados del ex botadero de Cashanamba	60,000.00	02/01/2019	30/12/2019	55.0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE 1. Se efectuó ronda de monitoreo de 42 puntos de agua de río, ronda 4/4 2. Se realizó 17 puntos de monitoreo de proyectos municipales	
OE 11) Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento De La Gestión Municipal Del GADMUR	Auditoría de Certificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015	1 Auditoría de Certificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015 contratada	3,340.00	02/01/2019	30/12/2019	100%	97%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CULMINADO Auditorías realizadas el 9 y 16 de abril, Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-0544-M de 23 de abril de 2019 mediante el cual se solicita el pago según la factura No. 001-012-000046105 de 23 de abril de 2019 por la cantidad de \$ 3252.48	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Fortalecimiento De La Gestión Ambiental Cantonal	Contratación de un Laboratorio Acreditado para la medición de los niveles de ruido ambiental en horarios diurnos, análisis de suelo y aire mediante laboratorios acreditados.	1 servicio de laboratorio acreditado para la medición de los niveles de ruido ambiental en horarios diurnos, análisis de suelo y aire contratados.	6,454.56	02/01/2019	28/06/2019	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: OCTUBRE NO SE REGISTRA AVANCE A LA PRESENTE FECHA PUESTO QUE NO EXISTIAN MONITOREOS PLANIFICADOS PARA ESTE PERIODO	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Recuperación De Áreas Degradadas Por Impactos Ambientales De Tipo Antrópico	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	# de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio pagadasambiental.	12,800.00	02/01/2019	31/12/2019	70%	44%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: OCTUBRE Solicitud de pago de Fondo a Rendir Cuentas - Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-1415-M DE 25 de octubre de 2019 por \$739.20 concepto de pago de 12 tasas TOTAL: \$5630.47	
PROYECTOS NUEVOS												
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Cantonal	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Protección Ambiental	1 profesionales contratado	8,200.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	35%	14%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE 1. Factura # 5181 por un monto de 1176.49 por concepto de prestación de servicios profesionales del 05 al 30 de septiembre	
OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Contratación de servicios de Auditoría Ambiental Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	1 servicio de Auditoría Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE Elaboración de TdR's	



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO		DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de Instrumental médico menor para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	61 unidades de instrumental médico adquirido	2,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-1367-M de 17 de octubre de 2019 dirigido a la Dirección Administrativa mediante la cual se entrega	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de Medicinas y productos Farmacéuticos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	(1101 unidades de medicinas y productos farmacéuticos adquiridos)	4,300.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-1367-M de 17 de octubre de 2019 dirigido a la Dirección Administrativa mediante la cual se entrega	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de Equipos Veterinarios	200 equipos veterinarios adquiridos	6,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-1367-M de 17 de octubre de 2019 dirigido a la Dirección Administrativa mediante la cual se entrega	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Plan de Control y Monitoreo de Emisiones y Descargas Contaminantes	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP-PG)	1 servicio de recolección contratado	6,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE La DPA, se encuentra en proceso de selección de proveedor en la Dirección Administrativa.	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Adquisición de insumos químicos y orgánicos para el tratamiento de residuos orgánicos del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	500 Kilos de material adquiridos para el tratamiento de residuos orgánicos	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE 1. Memorando Nro. GADMUR-DPA-2019-1437-M de 30 de octubre de 2019 mediante el cual se entrega a la Dirección Administrativa "las especificaciones técnicas, proformas y partida presupuestaria originales para continuar con el proceso de contratación."	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Edición e impresión de guías, folletos y dípticos para los proyectos educativos	1500 unidades de material editado e impreso	2,728.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	50%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE 1. Se realizó el Acta Entrega Recepción 007 con la cual se recibió el 40% del material	
(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión ambiental cantonal	Evento Público Promocional. Contratación de Servicio de Logística para la Feria del Ambiente	1 Feria de educación ambiental	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	90%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN OCTUBRE 1. Orden de Trabajo 034-2019-DA de 21 de octubre 2. Ejecución del evento 24 de octubre de 2019	
SECRETARÍA GENERAL												
PROYECTOS NUEVOS												
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría para la Actualización y Codificación de Ordenanzas	1 Consultoría contratada	30,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	Proyecto Adjudicado y firma de contrato: CDC-GADMUR-2019-005; 24 de septiembre de 2019, PROYECTO EN EJECUCIÓN.	
SINDICATURA												
PRESUPUESTO PRORROGADO												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiaciones varias	41 EXPROPIACIONES; Expropiación aduquinamiento de fajardo, calle antonio tandazo hasta el centro de faenamiento; proyectos viales ya afectados; Casa Kigman	100,000.00	02/01/2019	14/05/2019	25%	15%	MATRIZ POA INICIAL 2019	NO SE REPORTA AVANCE EN EL PRESUPUESTO EN EL PRESENTE MES. CABE INDICAR QUE LA PROCURADURÍA SÍNDICA ESTÁ ELABORANDO LOS INFORMES JURÍDICOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DDE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA EN RELACION A LOS PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL SECTOR DEL TAXO Y SE SOLICITO A	
PROYECTOS NUEVOS												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiaciones varias	20 EXPROPIACIONES	183,241.47	01/07/2019	31/12/2019	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	NO SE REPORTA AVANCE EN EL PRESUPUESTO EN EL PRESENTE MES. CABE INDICAR QUE LA PROCURADURÍA SÍNDICA ESTÁ ELABORANDO LOS INFORMES JURÍDICOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DDE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA EN RELACION A LOS PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL SECTOR DEL TAXO Y SE SOLICITO A	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	Expropiaciones aéreas verdes	2 EXPROPIACIONES: PAGOS DE VALORES DENTRO DE LOS JUICIOS DE EXPROPIACION 17231-2015-00458 Y 17231-2015-00453	855,074.55	01/07/2019	31/12/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO EL 100%	
SEGURIDAD Y RIESGOS												
PRESUPUESTO PRORROGADO												
(OE.13) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Capacitación para la Ciudadanía (conformación de brigadas barriales).	Disponer de 4 comités barriales de gestión de riesgos con su respectiva brigada.	5,936.00	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO	
(OE.13) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Edición, impresión de material informativo sobre Riesgos	4.000 hojas volantes de riesgos, 4.000 trípticos, 2.000 planes familiares, 2.000 mapas de riesgos (Multiamenaza)	2,414.72	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO	
(OE.13) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de Señalética para colocar en distintas zonas del Cantón . Adquisición de Señalética	4 kits de Señalética adquiridos	5,960.00	02/01/2019	14/05/2019	90%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: NO SE PRESENTA AVANCE	
(OE.13) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Contratación de servicios profesionales para el monitoreo de los equipos de alerta Temprana.	Monitoreo mensual, continuo del sistema de Alerta Temprana	14,148.38	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	10 Alarmas comunitarias Adquiridas	9,369.89	02/01/2019	14/05/2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO	
PROYECTOS NUEVOS												
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el sistema de alarma del SAT.	"Siren controller board CP1_Plus (3), System Board EN / MBS 13.1 (3), Amplificadores PAD/8 (3), Driver DKUN-100N (2), Charging regulator (12 Vdc) EN/PS 1.4 A (1), Charging regulator (24 Vdc) EN/PS 1.4 A (3), memory alarm tones (10)"	28,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: FIRMA DE CONTRATO RE-GADMUR-2019-10 FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2019 OFERENTE: ELECTROMECANICA DE SERVICIOS S.A MECASER	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO		DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el sistema de detección del SAT.	PTP 450 100Mbps incluye alimentación POE, supresor de transientes (2), Switch Capa3 8 ETH 10/100/1000 (2), Regulador de carga 30 A (2), Inversor DC/AC=300W (2), Inversor Cargador AC/DC=700W (2), Banco de batería selladas de GEL. Cables profundos 150 A (4), 12V (2).	8,500.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: N°000590 FIRMA DE SOLICITUD DE COMPRA FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2019 OFERENTE: PROASETEL S.A	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	20 Alarmas comunitarias Adquiridas	40,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: CONTRATO SIE-GADMUR-2019-035 FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2019 OFERENTE: ING. JORGE VINICIO VALLEJOS LIMAICO	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de Equipos para el SIS ECU 911 para diferentes sitios del Cantón	05 cámaras adquiridas	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO GADMUR-DSR-2019-1121-M, ENVIADO A SINDICATURA CON EL RESPECTIVO SINDICATURA CON EL RESPECTIVO AUTORIZADO PARA SUBIR AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS.	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos para la Sala Desconcentración del SIS ECU 911 Rumiñahui.	2 Aire acondicionado, 01 biométrico y 01 caja de transferencia manual	12,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: CONTRATO SIE-GADMUR-2019-036 FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2019 OFERENTE: ELECTROMECHANICA DE SERVICIOS S.A MEGASER	
ASIGNDOS PRIMERA REFORMA												
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para vehículo	01 baliza adquirida	2,000.00	01/09/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 805	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo de amplificación para vehículos de Agestes de Control Municipal	06 equipos de amplificación adquiridos	3,000.00	01/09/2019	31/12/2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 806	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	20 equipos de audio adquirido	80,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	40%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION PLAZO DE ENTREGA DE EQUIPOS 90 DIAS CALENDARIOS	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de los Postes del SIS ECU 911.	05 postes adquiridos	20,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCION: CONTRATO RE-GADMUR-2019-009 FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2019 OFERENTE: SANTA BARBARA EP	
TALENTO HUMANO												
PRESUPUESTO PRORROGADO												
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría - para la medición y evaluación de factores de riesgo de los servidores del GADMUR.	Mediciones y evaluaciones de los factores de riesgo en los puestos identificados del GADMUR: 25 servidores fr ergonómico, 200 servidores fr psicosocial, 20 dosis de ruido, 15 sonometrías, 15 confort-estrés térmico, 15 químico (medición de co2 y co), 10 vibración, 20 iluminación	15,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Contrato CDC-GADMUR-2019-002. Pago total del contrato de fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR, Consultoría para la medición y evaluación de los factores de riesgo de los servidores del GADMUR, con factura Nro. 001-001-00 0000553.	
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales.	3 Profesionales.	62,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO: Arellano Montero Monica del Carmen: \$197.75 -factura 64, Morales Silva René Augusto: \$498.72 -factura 111, Iglesias Baquero María Gabriela: \$655.2 -factura 212, Maldonado Ruiz Jesse Karina: \$314.61 - factura 10, Lara Quiñonez Pablo Cesar: \$266.56 -factura 112, Ochoa Amador Diana Espinoza: \$266.56 -factura 14	
PROYECTOS NUEVOS												
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría - Para el Plan de Emergencia y señalética de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1 Plan de Emergencia aprobado y socializado con los servidores del GADMUR.	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	* Certificación presupuestaria 370. * Terminos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2019-1578-M de fecha 26 de agosto de 2019 para Alcaldía.	
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Servicios Médicos complementarios para servidores de la LOSEP y Código del Trabajo del GADMUR.	700 servidores que acceden a exámenes médicos.	30,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	* Certificación presupuestaria 371. * Terminos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2019-1571-M de fecha 23 de agosto de 2019 para Alcaldía.	
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales.	4 profesionales.	35,521.92	1-jul.-2019	31-dic.-2019	30%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	* Certificación presupuestaria 311. * Terminos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DTH-2019-2019-174-1 de fecha 05 de agosto de 2019. * Contrato Nro. 001-001-000003339 de fecha 16 de agosto de 2019, Ofertante: Lavin Quiñonez	
TICS												
PRESUPUESTO PRORROGADO												
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos de protección eléctrica	15 UNIDADES DE PROTECCION ELECTRICAS ADQUIRIDAS	1,275.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO FACTURA No. 001-001-0000607, DE FECHA 08/04/2019 POR EL VALOR DE \$ 1270.02 USD. AL SEÑOR ACOSTA CRUZ Y ASOCIADOS	
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Renovación y actualización de licencias de uso de software producto	18 LICENCIAS DE SOFTWARE PRODUCTO RENOVADAS	23,814.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	92%	78%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA SIE-GADMUR-2019-010 FACTURA No. 001-002-000000339, POR EL VALOR DE \$18.494,11 USD. EN EJECUCIÓN ORDEN DE TRABAJO 024-2019-DA-GADMUR DE FECHA 05/06/2019 ADJUDICADO A LA COMPETENCIA S.A ESPERANDO INFORME DE SATISFACCION DE TALENTO HUMANO	
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	7 SISTEMAS Y APLICATIVOS INFORMATICOS OPERATIVOS	25,340.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	46%	24%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO FACTURA No. 001-001-000001821, POR EL VALOR DE \$2122,40 USD. ISO MANAGER - Computer Business Management Asociados	



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO		DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales para seguridad informática	01 SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA CONTRATADO	4,860.51	1-feb.-2019	28-jun.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EJECUTADO Con Memorando nro. GADMUR-DTIC-2019-010 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL DÉBITO PRESUPUESTARIO POR EL VALOR DE \$ 12.139,49	
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Mantenimiento de pilas y piletas	5 PILETAS OPERATIVAS	40,000.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	72%	68%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO NRO. GADMUR-DTIC-2019-0768-M DE FECHA, 17/10/2019: 7MO PAGO FACTURA NO. 001-001-00000063 VALOR DE USD 3.890,66 INCLUIDO IVA ARQ. FABIÁN MARCELO	
PROYECTOS NUEVOS												
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de licencias de uso de software producto (sistema Operativo, Ofimática, Software Especializado)	Adquisición de 20 licencias de software Office.	7,100.00	01/08/2019	30/11/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: SOLICITUD DE COMPRA No. 000649 ADJUDICADA LA EMPRESA GANADORA (CUBICAL), EL 5/11/2019 VAN ENTREGAR LAS LICENCIAS	
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	1 enlace de fibra entre el nodo instalado en el River Mall y la Casa Kigman operativo	40,000.00	01/08/2019	30/11/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN: SE INICIO EL PROCESO SIE-GADMUR-2019-029 Y SE REALIZO NEGOCIACION CON PROVEEDOR GANADOR LEVEL FIVE Y FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGARON EL CRONOGRAMA DE EJECUCION	
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de Servicios Profesionales para Tuning de la Base De Datos	10 bases de datos reorganizadas y funcionando en forma óptima	10,000.00	01/08/2019	30/11/2019	40%	26%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN SE ENVIO A TALENTO HUMANO EL TRAMITE DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE MEMORANDO N° GADMUR-DTIC-2019-0763-M y FACTURA S 001-001-000000548 DEL ING OSCAR ESPINOZA POR EL VALOR DE 2324.77 MAS IVA POR LOS PERIODOS AGOSTO Y	
ASIGNDOS PRIMERA REFORMA												
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad Digital	Adquisición de equipos de comunicación para la implementación de Zonas Wi-fi en diferentes Lugares del Cantón	7 equipos de comunicación para zonas Wi-Fi adquiridos	35,000.00	01/10/2019	31/12/2019	8%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DTIC-2019-0755-M DEL 09/10/2019 SE ENVIO A ALCALDIA AUTORIZACION CONTRATACION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA IMPLEMENTACION DE ZONAS WIFLY FUE SUMI LADO A	
(OE 17) Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Contratación de servicios profesionales para implantación de metodología ágil de desarrollo de software	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de GADMUR capacitado (5 personas) Artefactos SCRUM entregados Documento de estándares de programación entregados Documento de estándares de diseño de bases de 	5,631.36	01/10/2019	31/12/2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN EN TALENTO HUMANO REALIZARON EL 24/10/2019 EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ING DIEGO COYAGO	
MOVILIDAD Y TRANSPORTE												
PRESUPUESTO PRORROGADO												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratación de servicios de guardiania privada para el centro de revisión vehicular	Contratar 1 empresa de seguridad privada para los 365 días del año y las 24 horas del día para el centro de revisión vehicular	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	80%	60%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° SIE-GADMUR-2019-001 ACTA - ENTREGA PARCIAL No. 2019-026-DSR-S-GADMUR	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratar una empresa privada para el arrendamiento de los equipos para la revisión técnica vehicular	Contratar 1 empresa privada para el arrendamiento de los equipos de revisión técnica vehicular.	323,080.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	40%	30%	MATRIZ POA INICIAL 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° RE-GADMUR-2019-004. EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de señalización vertical, para calles y avenidas del cantón	Adquisición de 500 señales verticales, para las calles y avenidas del cantón	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ACTA No. 2019 – 001- DMT - GADMUR	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón	Adquisición de 800 canecas de pintura de trafico	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ACTA No. 2019 – 002- DMT - GADMUR. PROCESO DE CORRECCION DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA D. FINANCIERA PARA EL PAGO.	
PROYECTOS NUEVOS												
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de equipos para nuevas intersecciones semafóricas	Semaforización de 5 intersecciones	50,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	6%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR-DMT-2019-0835 TRÁMITE EN ALCALDÍA	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Señalización Vial, adquisición de tachas para calles y avenidas del cantón.	Adquisición de 8000 tachas para calles y avenidas del cantón	30,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR-DMT-2019-0789-M TRÁMITE EN SINDICATURA	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Edición e impresión de adhesivos de registro municipal para transporte público y comercial del cantón.	Adquisición de 2000 adhesivos de registro municipal para transporte público y comercial del cantón.	40,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR-DMT-2019-0770-M TRÁMITE EN SINDICATURA	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Edición e impresión de sticker de revisión técnica vehicular y especies valoradas de matrículas	Adquisición de 19000 stickers de identificación vehicular y 25000 especies valoradas de matriculación vehicular	25,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR-DMT-2019-0744-M TRÁMITE EN SINDICATURA	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción, obra Civil en área de línea de revisión y zona de espera exterior del centro de revisión vehicular.	1 construcción de zona de espera exterior para los usuarios de la revisión técnica vehicular realizada	74,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CULMINACIÓN DE TDRS. PROYECTO ENVIADO A D. GESTIÓN TERRITORIAL MEMORANDO NRO. GADMUR-DMT-2019-0660-M	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Contratación de servicios profesionales para la Dirección de Movilidad y Transporte.	1 profesional	8,400.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	40%	40%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FECHA: 12/09/2019 FACTURA NRO. 000000051 Y FACTURA NRO. 000000053	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión municipal del GADMUR	Adquisición de mobiliario para el área administrativa del parque de educación vial.	Adquisición de 30 sillas, 3 estaciones de trabajo, 3 sillones giratorios, 4 muebles archivadores, 4 archivadores aéreos, 1 mesa de reuniones.	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONTRATO: CE-GADMUR-2019-007	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de un equipo contador de tráfico.	Adquisición de 1 contador de tráfico.	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CULMINACIÓN DE TDRS	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos para la Dirección de Movilidad y Transporte	Adquisición de de 4 impresoras , 2 tablets, 4 computadoras y 1 servidor	30,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MEMORANDO NRO. GADMUR-DTIC-2019-0701-M. TRÁMITE EN SINDICATURA	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Adquisición de vehículos lúdicos para el parque de educación vial.	Adquisición de 4 vehículos lúdicos para el parque de educación vial.	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CULMINACIÓN DE TDRS	



Objetivo. Plan Estrategico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO	DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			ASIGNDOS PRIMERA REFORMA								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión Municipal del GADMUR	Adquisición de equipos para el centro de revisión técnica vehicular		600,000.00	1-sep.-2019	31-dic.-2019	2%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	ANULACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA NRO. 790 MEMORANDO NRO. GADMUR-DMT-2019-1585
			TURISMO								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Servicios de publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva para la promoción turística del cantón Rumiñahui	3 pautajes prensa escrita, 1 pautaje en redes sociales, 1 anuncio revista, 100 cuñas radio, 10 spot tv	15,000.00	02-ene-19	14-may-19	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	DEVENGADO
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	20 señalética implementadas	15,000.00	02-ene-19	14-may-19	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	PAGO ENVIADO A ALCALDIA CON MEMORANDO N° GADMUR-DMT-2019-0633-M CON FECHA 13 DE AGOSTO 2019
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación de señalética turística del Cantón Rumiñahui	Realización de 1 mantenimiento de señalética	10,000.00	02-ene-19	14-may-19	100%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	PAGO ENVIADO A ALCALDIA CON MEMORANDO N° GADMUR-DMT-2019-0633-M CON FECHA 13 DE AGOSTO 2019
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y rescate del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Impresión de material turístico promocional, mapas, trípticos, afiches, postales, banners, guía turística, otros.	1500 afiches, 2000 guías turísticas, 3000 mapas turísticos, 1500 volantes, 3000 volantes senderos	20,000.00	02-ene-19	14-may-19	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	DEVENGADO
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento de vías internas de los Senderos de Cóndor Machay y Vilatuña	Realización de 1 mantenimiento de las vías internas de los Senderos de Cóndor Machay y Vilatuña	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	9%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	PROCESO PUBLICADO EN EL PORTAL DEL SERCOP MCO-GADMUR-2019-019
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Mantenimiento y reparación de infraestructura: ITUR, Mausoleo Juan de Salinas	Realización de 1 mantenimiento y reparación de infraestructura: ITUR, Mausoleo Juan de Salinas	5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	MATRIZ POA INICIAL 2019	DEVENGADO
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Construcción de cunetas de los dos costados en el ingreso a la caldera - Rumipamba	Realización de 1 construcción de cunetas en los dos costados en el ingreso a la caldera - Rumipamba	18,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	MCO-GADMUR-2019-016 CONTRATO FIRMADO Y ADJUDICADO (PROVEEDOR: CONSTRUCTORA QUINCHICONS S.A.) PARA CONTRATAR
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Evento cultural - Intercambio y promoción turística cultural, ferias, exposiciones de gastronomía	Realización de 3 exposiciones de gastronomía, 4 ferias	50,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	20%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	CONTRATO COTS-GADMUR-2019-004 FIRMADO Y ADJUDICADO (PROVEEDOR ADJUDICADO: ANA CRISTINA VELOZ) EN EJECUCION FACTURA N° 001-001-000000002
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Difusión, información y publicidad para la promoción turística del cantón Rumiñahui	3 pautajes prensa escrita, 1 pautaje en redes sociales, 1 anuncio revista, 50 cuñas radio, 5 spot tv	15,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019	90%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2019	RE-GADMUR-2019-006, CONTRATO FIRMADO Y ADJUDICADO (PROVEEDOR ADJUDICADO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN) EN EJECUCION
			MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI		1,469,968.90	1-ene.-2019	31-dic.-2019				
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI		75,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019				
			EMPRESA PÚBLICA HABITAT Y VIVIENDA								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA		300,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019				
			ASIGNDOS PRIMERA REFORMA								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	INCREMENTO ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA		81,589.27	1-sep.-2019	31-dic.-2019				
			EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI -ASEO, EPM								
			PRESUPUESTO PRORROGADO								
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA DE ASEO		373,718.31	1-ene.-2018	31-dic.-2019				
			PROYECTOS NUEVOS								
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	Asignación Empresa de Aseo-Adquisición de equipos de recolección de residuos sólidos para el Cantón Rumiñahui-Bde		341,135.87	1-jul.-2019	31-dic.-2019				
			ASIGNDOS PRIMERA REFORMA								



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO			MONTO ESTIMADO		DURACIÓN DEL PROYECTO (TRIMESTRES)		Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MES DE OCTUBRE
			ACTIVIDAD	Meta / Resultados	COSTO POR ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO			
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	INCREMENTO ASIGNACION EMPRESA DE ASEO		22,000.00	1-sep.-2019	31-dic.-2019					
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO									
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA DE ASEO		10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019					
			EMPRESA PÚBLICA DE FAENAMIENTO RUMIÑAHUI									
			PRESUPUESTO PRORROGADO									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI		100,000.00	1-ene.-2019	31-dic.-2019					
			PROYECTOS NUEVOS									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	INCREMENTO ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI		100,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019					
			COPRODER									
			PRESUPUESTO PRORROGADO									
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER		160,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019					
			PROYECTOS NUEVOS									
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER		5,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019					
			PRESUPUESTO PARTICIPATIVO									
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER		10,000.00	1-jul.-2019	31-dic.-2019					
					31,919,065.10							