
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

ADMINISTRATIVO

(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

ELECTRICO, PLOMERIA, CARPINTERIA.
40,000.00 40,000.00 01/07/2018 31/12/2018 50% 20% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA Nro. 139; ELABORACIÓN DE 

TDRS, CULMINACIÓN DE TDRS,  SOLICITUD 

ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU 

AUTORIZACIÓN SEGÚN  GADMUR-DA-2018-358 

DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2018, EL MISMO 

QUE SE ENCUENTRA HASTA LA PRESENTE FECHA 

EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA, 

PARA EL DEBIDO PROCESO; PROYECTO 

ADJUDICADO CONTRATO NR. SIE-GADMUR-2018-

034, PROYECTO EN EJECUCION

(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y 

LOCALES MUNICIPALES
20,000.00 20,000.00 01/07/2018 31/12/2018 20% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA Nro. 140 ELABORANDO TDR´S; 

DISEÑO DE LOS PLANOS A CARGO DE 

PLANIFICACIÓN, ENVIADO EL PROYECTO FINAL A 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS CON 

MEMORANDO NRO. GADMUR-DA-SSGG-2018-

363; PROYECTO EN SINDICATURA PARA LA 

CONTRATACIÓN,PROYECTO ADJUDICADO 

CONTRATO NR.MCO-GADMUR-2018-019N 

INGENIERO RAFAEL CHIPANTAXI

(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 01/04/2018 31/12/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA Nro. 419 ACTA ENTREGA 

RECEPCIÓN DEFINITIVA, FACTURA NRO. 002062, 

ORDEN DE INGRESO 003

(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 15,000.00 15,000.00 01/04/2018 31/12/2018 60% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA Nro. 418; ELABORACIÓN DE 

TDRS, CULMINACIÓN DE TDRS,  SOLICITUD 

ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU 

AUTORIZACIÓN SEGÚN  GADMUR-DA-2018-288 

DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018; EL MISMO QUE 

SE ENCUENTRA HASTA LA PRESENTE FECHA EN 

LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA, PARA 

EL DEBIDO PROCESO; PROYECTO EN 

SINDICATURA PARA LA DEBIDA 

CONTRATACIÓN,PROYECTO ADJUDICADO Y 

(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE MAQUINARIAS, 

REPUESTOS 
20,000.00 20,000.00 01/07/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA Nro. 142

(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE MAQUINARIAS, 

SERVICIOS 
10,000.00 10,000.00 01/07/2018 31/12/2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA Nro. 142; ELABORANDO TDR´S

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO Rumiñahui Ciudad digital ADQUISCION DE EQUIPOS INFORMATICOS 890.00 890.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA Nro. 596

(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO Rumiñahui Ciudad digital
Edificios, locales, residencias y cableado estructurado 

instalación
4,700.00 4,700.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA Nro. 595

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 

PEI

POA

PAI

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2018

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

AGUA POTABLE

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA DOTACIÓN DE 

AGUA POTABLE DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
435,000.00 435,000.00 1-may.-2018 31-oct.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 112

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-1269- EN SINDICATURA PARA SU 

CONTRATACION

ADJUDICADO A  ING. JUAN CARLOS AVILA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA-CONTRATACIÓN 

SERVICIOS PROFESIONALES (CATEGORÍA 3)
18,000.00 18,000.00 1-ene.-2018 31-dic.-2018 67% 67% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 98

ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: 

GADMUR-DAPAC-2018-0108

GENERADO POR TALENTO HUMANO CONTRATO 

DE SERVICIOS PROFESIONALES

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONTRATACIÓN  DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, 

PARA OPERACIÓN  DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE 

RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD

10,000.00 10,000.00 1-ene.-2018 31-dic.-2018 67% 67% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 99

ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: 

GADMUR-DAPAC-2018-0130

GENERADO POR TALENTO HUMANO CONTRATO 

DE SERVICIOS TECNIOS ESPEIALIZADOS 

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA (TUBERÍAS Y 

MATERIALES EN PVC) AGUA POTABLE
54,339.04 54,339.04 1-mar.-2018 31-oct.-2018 100% 31% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 102

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 

313

ELABORANDO TDRS

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0518

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

(MATERIALES DE HIERO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO 

INOXIDABLE, ECT.) AGUA POTABLE

82,673.70 82,673.70 1-mar.-2018 31-oct.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 103

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 

317

Enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0621

ADJUDICADO ING. ROBINSON PEREZ

SIE-GADMUR-2018-019

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

(MATERIAL PÉTREO ) AGUA POTABLE
13,842.13 13,842.13 1-mar.-2018 30-sep.-2018 20% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 104

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 

293

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0851

ADJUDICADO A PROSUMTEL CIA.LTDA.

SIE-GADMUR-2018-022

31 DE MAYO 2018

ENTREGA DE MATERIALES

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA(TUBERÍAS Y 

MATERIALES EN PVC) ALCANTARILLADO
9,948.96 9,948.96 1-mar.-2018 31-oct.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 107

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 

313

ELABORANDO TDRS

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0518

Adjudicado a DITECNIA CIA. LTDA.

SIE-GADMUR-2017-014

03 MAYO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

(MATERIALES DE HIERO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO 

INOXIDABLE, ECT.) ALCANTARILLADO

43,492.96 43,492.96 1-mar.-2018 31-oct.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 108

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 

317

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0621, EN SINDICATURA 

PARA CONTRATACION

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0518

ADJUDICADO ING. ROBINSON PEREZ

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN(MATERIAL PÉTREO ) ALCANTARILLADO
14,580.63 14,580.63 1-mar.-2018 31-jul.-2018 20% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 109

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 

293

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0851

ADJUDICADO A PROSUMTEL CIA.LTDA.

SIE-GADMUR-2018-022

31 DE MAYO 2018

ENTREGA DE MATERIALES
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

(TUBERÍA DE HORMIGÓN Y ADOQUINES ) ALCANTARILLADO
20,000.00 20,000.00 1-mar.-2018 31-oct.-2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 110

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-1014, EN SINDICATURA 

PARA CONTRATACION

LOS ADOQUINES SE COMPRAN POR MEDIO DE 

CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE LA ORDEN 

DE COMPRA CE-20180001341283 DEL 02 

AGOSTO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONTROL DE CALIDAD (ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y 

BACTERIOLÓGICO)
95,930.24 95,930.24 1-ene.-2018 31-dic.-2018 55% 50% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 91

UNIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 

222

ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO 

NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057

ADJUDICADO A CORLAB

SIE-GADMUR-2018-003

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISICIÓN DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA 

POTABLE 
95,000.00 95,000.00 1-ene.-2018 31-dic.-2018 65% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 113

PARTIDA UNIFICADA # 443 ENVIADO A ALCADIA 

SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2018-

1100

ADJUDICADO A SRA. FANNY YOLANDA BALDEON

SIE-GADMUR-2018-030

20 DE JUNIO 2018

ACTA RECEPCION PACIAL 1 

02 AGOTO 2018

ACTA RECEPCION PARCIAL 2

02 AGOTO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 

POTABILIZACIÓN DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE 

RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD 

8,000.00 8,000.00 1-mar.-2018 30-jun.-2018 100% 0% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 111

PARTIDA UNIFICADA # 443 ENVIADO A ALCADIA 

SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2018-

1100

ADJUDICADO A ING. FANNY YOLANDA BALDEON

SIE-GADMUR-2018-030

20 DE JUNIO 2018

ACTA RECEPCION PACIAL 1 

02 AGOTO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE
30,000.00 30,000.00 1-abr.-2018 30-sep.-2018 100% 73% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 114

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0317, EN SINDICATURA PARA 

CONTRATACION

ADJUDICADO MAVPE CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS SCC

28 MARZO 2018

MCO-GADMUR-2018-004

EN PROCESO DE RECEPCION

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES AGUA POTABLE PROGRAMA 

MICROMEDICIÓN
45,000.00 45,000.00 1-may.-2018 30-sep.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 90

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-1380- EN SINDICATURA PARA SU 

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE 10,000.00 10,000.00 1-may.-2018 30-sep.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 105

ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: 

GADMUR-DAPAC-2018-1624

EN SINDICATURA PARA SU REVISION

ADJUDICADO ING. RUEDA AGUILAR PATRICIA

SIE-GADMUR-2018-044

EN ELABORACION DEL CONTRATO
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONTROL DE CALIDAD AGUAS EN PLANTAS DE 

TRATAMIENTO  Y DESCARGAS (DBO5,DQO,SOLIDOS 

TOTALES DISUELTOS, COLIFORMES, ACEITES Y GRASAS)

37,537.92 37,537.92 1-mar.-2018 30-sep.-2018 50% 50% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 92

UNIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 

222

ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO 

NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057

ADJUDICADO A CORLAB

SIE-GADMUR-2018-003

enviado el primer pago Según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0 , ACTA ENTEGA 

RECEPCION PARCIAL 20 DE ABRIL 2018

ENTREGADO 1ER INFORME DE DESCARGA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

ANÁLISIS DE LABORATORIO CALIDAD DE LODOS DE AGUAS 

RESIDUALES
75,075.84 75,075.84 1-mar.-2018 30-sep.-2018 50% 50% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 93

UNIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 

222

ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO 

NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057

ADJUDICADO A CORLAB

SIE-GADMUR-2018-003

enviado el primer pago Según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0 , ACTA ENTEGA 

RECEPCION PARCIAL 20 DE ABRIL 2018

ENTREGADO 1ER INFORME DE ANALISIS DE 

LODOS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

TRATAMIENTO RESIDUOS ALCANTARILLADO (LODOS) 42,735.47 42,735.47 1-mar.-2018 30-sep.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 94

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0897

ADJUDICADO ING. LINO BETANCOURT 

SIE-GADMUR-2018-017

14 DE MAYO 2018

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2017-

001-DAPAC-GADMUR

6  JUNIO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR AGUA POTABLE 5,960.00 5,960.00 1-mar.-2018 30-jun.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 136

ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. 

GADMUR-DAPAC-2018-456

CERTIFICACION UNIFICADA 383

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0907

ADJUDICADO FERROTOOLS

SIE-GADMUR-2018-021

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR ALCANTARILLADO 10,000.00 10,000.00 1-mar.-2018 30-jun.-2018 100% 88% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 137

ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. 

GADMUR-DAPAC-2018-456

CERTIFICACION UNIFICADA 383

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0907

ADJUDICADO FERROTOOLS

SIE-GADMUR-2018-021

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 

19 JULIO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR AGUA POTABLE 5,960.00 5,960.00 1-mar.-2018 30-jun.-2018 100% 0% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 100

ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. 

GADMUR-DAPAC-2018-457

CERTIFICACION UNIFICADA 382

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-1065

ADJUDICADO A ESERSUM CIA LTDA

SIE-GADMUR-2018-025

26 JUNIO 2018
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR ALCANTARILLADO 5,960.00 5,960.00 1-mar.-2018 30-jun.-2018 100% 0% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 101

ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. 

GADMUR-DAPAC-2018-457

CERTIFICACION UNIFICADA 382

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-1065

ADJUDICADO A ESERSUM CIA LTDA

SIE-GADMUR-2018-025

26 JUNIO 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
ADQUISICIÓN  DE 4 MOTOS 28,000.00 28,000.00 1-mar.-2018 31-oct.-2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 135

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES  MATERIALES Y 

SUMINISTROS  PARA  LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, 

PLOMERÍA, CARPINTERÍA, ETC.

30,000.00 30,000.00 1-mar.-2018 31-oct.-2018 50% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 106

ADMINISTRADOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

Enviado a Alcaldia Según Memorando GADMUR-

DA-2018-0358-EN SINDICATURA PARA REVISION

ADJUDICADO ING. CARLOS PACHECO

SIE-GADMUR-2018-034

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN EMBAULAMIENTO RÍO TINAJILLAS TRAMO 

MERCADO SAN SEBASTIÁN  
400,000.00 400,000.00 1-mar.-2018 31-oct.-2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 120

EN ELABPORACION DE TDRS

EN TRAMITE DE EXPROPIACION

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 6 

SECTOR RUMILOMA
48,000.00 48,000.00 1-mar.-2018 31-oct.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 121

EN ELABORACION DE TDRS

PARTIDA UNIFICADA 337

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0595

ADJUDICADO A ING. LUIS RODRIGO JURADO 

ZALDUMBIDE

MCO-GADMUR-2018-010

26 ABRIL 2016

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE A 

(SAN FRANCISCO DE LORETO)
62,000.00 62,000.00 1-mar.-2018 31-oct.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 122

EN ELABORACION DE TDRS

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0596

ADJUDICADO ING. VERONICA GUAMAN

CONTRATO MCO-GADMUR-2018-008

23 ABRIL 2018

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE PACCHA (FAJARDO)
80,000.00 80,000.00 1-abr.-2018 31-oct.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 123

PARTIDA UNIFICADA 315

CULMINADO TDRS

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0749

ADJUDICADO ING. VERONICA PEREZ

COTO-GADMUR-2018-003

07 JUNIO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN CAMBIO DE RED ALCANTARILLADO 

PLUVIAL EN LA CALLE PACCHA (FAJARDO)
250,000.00 250,000.00 1-abr.-2018 31-oct.-2018 100% 0% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 115

PARTIDA UNIFICADA 315

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0749

ADJUDICADO ING. VERONICA PEREZ
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LORETO-IASA 120,000.00 120,000.00 1-mar.-2018 30-sep.-2018 20% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 124

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-1144 

PROYECTO ADJUDICADO ING. PATRICIO 

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS: 

SANGOLQUÍ, COTOGCHOA, CASHAPAMBA, LORETO - SAN 

FERNANDO Y LA MOCA - RUMIPAMBA DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI - PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO   

98,425.00 98,425.00 1-mar.-2018 30-abr.-2018 60% 47% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

ADJUDICADO ING. VARGAS PATRICIO

LCC-GADMUR-2017-001

ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL FASE 1 

APROBACION 2DA ETAPA

Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449

SUSPENSION TEMPORAL SEGÚN Oficio nro.: 

GADMUR-DAPAC-2018-0449

INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE 

CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP-

2018-082
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

14% IVA - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y 

DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

LOS SISTEMAS: SANGOLQUÍ, COTOGCHOA, CASHAPAMBA, 

LORETO - SAN FERNANDO Y LA MOCA - RUMIPAMBA DEL 

CANTÓN RUMIÑAHUI PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO   

19,867.00 19,867.00 1-mar.-2018 30-abr.-2018 60% 47% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 96

ADJUDICADO ING. VARGAS PATRICIO

LCC-GADMUR-2017-001

ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL FASE 1, 

APROBACION 2DA ETAPA

SUSPENSION TEMPORAL SEGÚN Oficio nro.: 

GADMUR-DAPAC-2018-0449

INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE 

CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP-

2018-082

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

FISCALIZACIÓN EXTERNA - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS: SANGOLQUÍ, 

COTOGCHOA, CASHAPAMBA, LORETO - SAN FERNANDO Y 

LA MOCA - RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO   

20,000.00 20,000.00 1-mar.-2018 30-abr.-2018 40% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 95

ADJUDICADO ING GUSTAVO PATRICIO VELOZ

CDC-GADMUR-2017-022, REVISON 2DA ETAPA, 

Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449

SUSPENSION TEMPORAL SEGÚN Oficio nro.: 

GADMUR-DAPAC-2018-0449

INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE 

CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP-

2018-082

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

SANTIAGO TITUSANA Y MATROSARAGOSIN Y 

TRANSVERSALES(COTOGCHOA)

75,000.00 75,000.00 1-feb.-2018 30-jun.-2018 100% 81% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 116

EN ELABORACION DE TDRS

Memorando GADMUR-DAPAC 0288-2018, EN 

SINDICATURA PARA CONTRATACION

ADJUDICADO ING. MARCO ANTONIO CAMPAÑA 

NARANJO

03 DE ABRIL 2018

MCO-GADMUR-2018-001

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 

LEOPOLDO BÁEZ Y TRANSVERSALES (SAN NICOLÁS)
90,000.00 90,000.00 1-mar.-2018 30-jun.-2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 125

EN ELABORACION DE TDRS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIGUERAS 

Y TRANSVERSALES(EL CABRE)
123,000.00 123,000.00 1-mar.-2018 31-jul.-2018 80% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 126

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-1148

ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUINCHICONS 

S.A

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA COMUNA LA 

LIBERTAD DE PINLLOCOTO (SAN FERNANDO)
101,000.00 101,000.00 1-mar.-2018 31-ago.-2018 90% 86% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 128

EN ELABORACION DE TDRS

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0548, EN SINDICATURA 

PARA CONTRATACION

ADJUDICADO ING. VERONICA PATRICIA PEREZ 

SUASNAVAS

MCO-GADMUR-2018-007

18 ABRIL 2018

REALIZANDO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO  PLUVIAL Y SANITARIO 

EN LA CALLE 18, CARANQUIS (RUMILOMA)
36,000.00 36,000.00 1-feb.-2018 30-jun.-2018 100% 73% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 129

PARTIDA UNIFICADA 337

EN ELABORACION DE TDRS

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0595, EN SINDICATURA 

PARA CONTRATACION

ADJUDICADO A ING. LUIS RODRIGO JURADO 

ZALDUMBIDE

MCO-GADMUR-2018-010

26 ABRIL 2016

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO  COMBINADO EN LA 

CALLE PEDRO ATI Y OBANDO (LA DELICIA)
30,000.00 30,000.00 1-feb.-2018 30-jun.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 130

PARTIDA UNIFICADA 316

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0319, EN SINDICATURA 

PARA CONTRATACION

ADJUDICADO ING. CARMEN IBETH TOPON 

ARMIJOS

23 MARZO 2018

MCO-GADMUR-2018-003

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-

025 DIFIS-GADMUR

08/06/2018
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 

PEDRO ATI Y OBANDO (LA DELICIA)
10,000.00 10,000.00 1-feb.-2018 30-jun.-2018 100% 94% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 117

PARTIDA UNIFICADA 316

enviado a la Alcaldia según Memorando 

GADMUR-DAPAC-2018-0319, EN SINDICATURA 

PARA CONTRATACION 

ADJUDICADO ING. CARMEN IBETH TOPON 

ARMIJOS

23 MARZO 2018

MCO-GADMUR-2018-003

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-

025 DIFIS-GADMUR

08/06/2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO  SANITARIO Y 

PLUVIAL Y POZOS DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO EL TAXO 

(COTOGCHOA)

200,000.00 200,000.00 1-may.-2018 30-nov.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 131

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-1412- EN SINDICATURA PARA SU 

CONTRATACION

ADJUDICADO ING. FERNANDO JAVIER RUGEL 

PARDO

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO  EN EL SECTOR DE 

TANIPAMBA, RUMIPAMBA (SE CUENTA CON ESTUDIOS) 

PRIMERA ETAPA

50,000.00 50,000.00 1-feb.-2018 31-ago.-2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 132

EN ELABORACION DE TDRS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PARA EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RUMIPAMABA, LA MOCA Y LA 

LIBERTAD

34,720.00 34,720.00 1-may.-2018 30-sep.-2018 90% 50% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 97

EN ELABORACION DE TDRS

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-689-2018

ADJUDICADO ING. LOACHAMIN TOPON JORGE

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RUMIPAMABA, LA MOCA Y LA LIBERTAD 

PRIMERA ETAPA

100,000.00 100,000.00 1-may.-2018 30-sep.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 118

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TUBERÍA DE  ASBESTO 

CEMENTO, HIERRO A PVC , EN EL SECTOR DE SAN RAFAEL 

PRIMERA ETAPA

375,000.00 375,000.00 1-may.-2018 31-oct.-2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 119

enviado a la Alcaldia para su autorizacion según 

Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2021, EN 

SINDICATURA PARA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE S/N 

ENTRE VENTURA UCUANGO Y AV. AGUSTÍN MIRANDA (SAN 

ISIDRO DE SAN PEDRO)

80,000.00 80,000.00 1-mar.-2018 30-jun.-2018 100% 99% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 133

Enviado a Alcaldia según Memorando GADMUR-

DAPAC-2018-0318, EN SINDICATURA PARA 

CONTRATACION

ADJUDICADO ING. JUAN CARLOS AVILA ARMIJOS

23 DE MARZO 2018

MCO-GADMUR-2018-002

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-

026-DIFIS-GADMUR

12 JUNIO 2018

ARRASTRE 2017

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE LORETO 135,000.00 135,000.00 1-ene.-2018 30-abr.-2018 100% 92% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 237

ADJUDICADO A CONSORCIO PILLAJO TORRES

MCO-GADMUR-2017-042

ACTA ENTREGA PROVISIONAL 2018-022-DIFIS-

GADMUR

15 MAYO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCION  ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 

CASA COMUNAL HACIA EL SUR EN CURIPUNGO (EXISTEN 

ESTUDIOS)

168,586.69 168,586.69 1-ene.-2018 31-mar.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 232

ADJUDICADO ING. CAMPAÑA

MCO-GADMUR-2017-037

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 

2018-014-DIFIS-GADMUR

17 MARZO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO 

INCHALILLO CALLE CALVAS
15,000.00 15,000.00 1-mar.-2018 31-mar.-2018 100% 94% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 241

SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS

ADJUDICADO ING. SEGUNDO CHIPANTAXI

MCO-GADMUR-2017-047

POR EJECUTAR EMPATES A LA RED MUNICIPAL

EJECUTADO EL 100% CORREPONDIENTE AL 
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN CAMBIO RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA 

POTABLE EN LA CALLE NARANJAL Y TRANSVERSALES, 

TRAMO CALLE SAMBORONDON - QUEBRADA SARUHUAYCO 

22,064.19 22,064.19 1-ene.-2018 31-ene.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 233

SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS

ADJUDICADO ING. JUAN CARLOS AVILA

MCO-GADMUR-2017-038

EJECUTADO EL 100% CORREPONDIENTE AL 

AGUA POTABLE INICIA LA EJECUCION DE 

ADOQUINADO A CARGO DE OBRAS PUBLICAS

EN ELABORACION DE ACTAS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado y saneamiento 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL 

BARRIO INCHALILLO CALLE CALVAS.
78,000.00 78,000.00 1-ene.-2018 28-feb.-2018 100% 94% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 241

SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS

ADJUDICADO ING. SEGUNDO CHIPANTAXI

MCO-GADMUR-2017-047

CULMINADO EL ALCANTARILLADO PARA LA 

FIRMA DE ACTAS FALTA CULMINAR 

ADOQUINADO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EL CORTIJO 430,000.00 430,000.00 1-ene.-2018 31-may.-2018 100% 82% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 242

ADJUDICADO A CONSORCIO FERNANDEZ 

OSCULLO 

COTO-GADMUR-2017-005

SUSPENSIÓN DE OBRA POR DEFINIR CRUCES AV. 

E35, SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DIFIS-2018-

0281 (30 DIAS)

AMPLIACION DE PLAZO

RELLENO Y LIMPIEZA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

DESDE LA ESCUELA FRANZ WARZAWA EN DIRECCIÓN 

NORTE HASTA LA QUEBRADA EL CABRE".

78,055.06 78,055.06 1-ene.-2018 31-mar.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 249

ADJUDICADO ING. VERONICA GUAMAN

MCO-GADMUR-2017-056

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 

2018-013-DISFIS-GADMUR

22 MARZO 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN DEL EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA 

EN EL SECTOR EL COLIBRI 
54,442.36 54,442.36 1-ene.-2018 28-feb.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 244

ADJUDICADO ING. ALEX QUINCHIGHUANO

MCO-GADMUR-2017-050

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-

004-DIFIS-GADMUR

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE
7,000.00 7,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #587

EN ELABORACION DE TDRS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONTRATACIÓN DE OTROS  SERVICIOS (PASO DE CÁMARA 

EN POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE)
2,000.00 2,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #583

EN ELABORACION DE TDRS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN DEL EMPATE A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MUSHUÑAN
60,000.00 60,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #585

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN HORIZONTAL EN LA VÍA E35 

(SECTOR DANEC)
7,000.00 7,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #586
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE VERTIENTES Y GALERÍAS 

DE AGUA POTABLE
40,000.00 40,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #588

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

BARRIO PINLLOCOTO (SAN FERNANDO)
104,000.00 104,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #592

EN ELABORACION DE TDRS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL 

BARRIO MUSHUÑAN
49,000.00 49,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #591

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISIÓN DE EQUIPOS UN VARIADOR DE FRECUENCIA 

PARA EL POZO PROFUNDO DE MUSHUÑAN
10,000.00 10,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #589

EN ELABORACION DE TDRS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

ADQUISIÓN DE EQUIPOS BOMBAS Y MOTORES DE 110HP Y 

60HP PARA ESTACIONES DE BOMBEO
30,000.00 30,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #590

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

EN EL RANCHO PRIMERA ETAPA
300,000.00 300,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #594

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción del sistema de 

alcantarillado  y saneamiento

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 

PEDRO MONCAYO (SECTOR CARLOS GAVILÁNEZ)
80,000.00 80,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #593

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Mejoramiento, mantenimiento y 

construcción  de agua potable

CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

EN LA CALLE PEDRO MONCAYO (SECTOR CARLOS 

GAVILÁNEZ)

25,000.00 25,000.00 1-sep.-2018 31-dic.-2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #584

EN ELABORACION DE TDRS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO EMERGENCIA                                                                              

TRATAMIENTO RESIDUOS ALCANTARILLADO (LODOS) DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO A ORILLAS DEL RÍO SANTA 

CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAG TRAMO AV. LUIS 

CORDERO Y CALLE ATUNTAQUI - SECTOR EL CHOCLO
1,784.16 1,784.16 9-jul.-2018 31-dic.-2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #629

Enviado a Alcaldia para su autorizacion según 

Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1971, EN 

SINDICATURA PARA CONTRATACION

AVALUOS Y CATASTROS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Actualización del sistema 

catastral cantonal
ADQUISICION DE EQUIPOS 20,000.00 20,000.00 22/01/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO    FACTURA 000001755 del 03-07-

2018, EMPRESA INSTRUMENTAL&OPTICA, ACTA 

ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA GADMUR-DAC-

2018-0930,SIE -GADMUR-2018-024,ACREDITA 

PAGO 20-08-2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Actualización del sistema 

catastral cantonal

RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO DE 

SOFTWARE
7,500.00 7,500.00 22/01/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   FACTURA 001-001-000000403 del 

05-06-2018, COMPUCAD, ACTA ENTREGA-

RECEPCION DEFINITIVA SIE-GADMUR-2018-016. 

ACREDITADO PAGO 20-06-2018
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Actualización del sistema 

catastral cantonal
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES 70,000.00 70,000.00 15/01/2018 31/12/2018 70% 70% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  MEMORANDO No. 1113-DAC DEL 

01-08-2018. ENVIADO A TALENTO HUMANO. 

Facturas Nos. 000365, 000124, 000246 y 

0000181.

COMUNICACIÓN

(OE 14)Efectivizar la comunicación 

institucional, en base a buenas prácticas y 

medios adaptados a las necesidades.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.

Difusión, información 

y publicidad
250,000.00 250,000.00 20/02/2018 31/12/2018 44% 44% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN   AGOSTO

Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-004

Certificación de disponibilidad presupuestaria 

Nro. 305

Partida presupuestaria Nro. 73.02.07.11

 5to. Pago: Facturas:

Comunicación: 18 del 13 de agosto de 2018, por 

un valor de USD 41.908,23 

Agua Potable : 20 del 13 de agosto de 2018, por 

un valor de USD 3.742,19

(OE 14)Efectivizar la comunicación 

institucional, en base a buenas prácticas y 

medios adaptados a las necesidades.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.
Distribución  del Periódico "Rumiñahui y su Gente". 7,616.00 7,616.00 20/02/2018 31/12/2018 54% 54% MATRIZ POA 2018

 EN EJECUCIÓN     AGOSTO

Contrato Nro. SIE-GADMUR-2018-001

Certificación de disponibilidad presupuestaria 

Nro. 7

Partida presupuestaria Nro. 73.02.99.02.11

6to. Pago: Factura 315 del 07 de agosto de 2018, 

por un valor de USD 951,98 

(OE 14)Efectivizar la comunicación 

institucional, en base a buenas prácticas y 

medios adaptados a las necesidades.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.

Edición, impresión y publicación  del periódico "Rumiñahui  

y su Gente”.
158,120.00 158,120.00 20/02/2018 31/12/2018 62% 62% MATRIZ POA 2018

 EN EJECUCIÓN     AGOSTO

Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-002

Certificación de disponibilidad presupuestaria 

Nro. 2

Partida presupuestaria Nro. 73.02.04.11

Edición Nro.14  Factura No 3642 del 02 de agosto 

de 2018, por un valor de USD 6.010,30 

Edición Nro.15  Factura No 3643 del 02 de agosto 

de 2018, por un valor de USD 6.010,30 

Edición Nro.16  Factura No 3654 del 13 de agosto 

de 2018, por un valor de USD 6.010,30 

(OE 14)Efectivizar la comunicación 

institucional, en base a buenas prácticas y 

medios adaptados a las necesidades.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.
Estudio de opinión. 25,000.00 25,000.00 20/02/2018 31/09/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

 EN EJECUCIÓN     AGOSTO

Certificado de disponibilidad presupuestaria No 

8

Contrato Nro. CDC-GADMUR-2018 del 27 de 

agosto de 2018

(OE 14)Efectivizar la comunicación 

institucional, en base a buenas prácticas y 

medios adaptados a las necesidades.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.

Contratacion de Servicios Profesionales para la Direcciòn de 

Comunicaciòn Social 
18,924.57 18,924.57 20/02/2018 30/06/2018 51% 49% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN     AGOSTO

CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, 

SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI Y 

EL LCDO. ALEJANDRO VIVANCO AGUIRRE

Certificación de disponibilidad presupuestaria 

Nro. 9

(OE 14)Efectivizar la comunicación 

institucional, en base a buenas prácticas y 

medios adaptados a las necesidades.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.
Impresión Gaceta Municipal. 6,000.00 6,000.00 20/02/2018 31/12/2018 50% 42% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN   Certificado de disponibilidad 

presupuestaria No 3  El proceso de impresión de 

la Gaceta Municipal está bajo la responsabilidad 

de la Dirección Administrativa, se envió partida 

presupuestaria y arte para impresión con 

memorando MEMORANDO No: GADMUR-DCS-

2018-021 , el 05 de enero de 2018

(OE 14)Efectivizar la comunicación 

institucional, en base a buenas prácticas y 

medios adaptados a las necesidades.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.

Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 

productos comunicacionales
59,000.00 59,000.00 20/02/2018 31/12/2018 38% 38% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN    AGOSTO

Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-006

Certificación de disponibilidad presupuestaria 

Nro. 287

Partida presupuestaria Nro. 73.02.04.1

Turismo: 2472 del 20 de agosto de 2018, por un 

valor de USD 1.176,00 

Comunicación:

2474 del 20 de agosto de 2018, por un valor de 

USD 7.520,80 

2476 del 20 de agosto de 2018, por un valor de 

USD 3.673,60

2480 del 20 de agosto de 2018, por un valor de 

USD 1.363,32

EDUCACIÓN
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

ADQUISICIÒN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SISTEMA 

DE  CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO DEL ÁREA HÚMEDA 

DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN

3,500.00 3,500.00 02/02/2018 30/06/2018 50% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.40  MEMORANDO 

NRO.GADMUR -DECDR-2018-001 DEL 02 DE 

ENERO DEL 2018,  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - 

PROVEEDURIA PROCESO DE ADQUISICIÓN EN UN 

SOLO BLOQUE. SOLICITUD DE COMPRA 

NRO.1052 

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  DEL SISTEMA DE  

CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO PISCINAS DEL COMPLEJO 

RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN

5,000.00 5,000.00 02/02/2018 30/06/2018 50% 50% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.30  MEMORANDO 

NRO.GADMUR-DECDR-2018-203 DEL 22 DE 

FEBRERO DEL 2018, DIRIGIDO AL 

ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACIÓN, ORDEN 

DE TRABAJO NRO.006, DEL 26 DE MARZO DEL 

2018, FIRMADA, PRIMER PAGO REALIZADO 50% 

MEMORANDO NRO.650, DEL 25 DEL JUNIO, 

REALIZADO EL PRIMER PAGO. 

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOCIÓN 

Y RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD 
23,000.00 23,000.00 02/02/2018 30/06/2018 48% 48% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO  DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO, 33- 

MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, 

DEL 29 DE ENERO DEL 2018, DIRIGIDO A 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO- CONTRATOS 

SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO 

MES DE JUNIO.

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 04 

PROMOTORES CULTURALES 
17,100.00 17,100.00 02/02/2018 30/06/2018 68% 68% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO  DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO, 34 -

MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, 

DEL 29 DE ENERO DEL 2018,  DIRIGIDO A 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CONTRATOS 

SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO 

MES DE JULIO 

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO MUSICALES: 01 MAESTRO Y 07 

INSTRUCTORES ORQUESTA INFANTO JUVENIL.

68,034.00 68,034.00 02/02/2018 30/06/2018 58% 58% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO  DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO, 35 

MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, 

DEL 29 DE ENERO DEL 2018,  DIRIGIDO A 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CONTRATOS 

SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO 

MES DE JULIO .

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA 

MUNICIPAL 
8,700.00 8,700.00 02/02/2018 30/12/2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.41 MEMORANDO 

NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE 

ENERO DEL 2018, TDRs TERMINADOS. 

AUTORIZACIÓN ALCALDIA CON MEMORANDO 

NRO.736 DEL 13 DE AGOSTO 2018.

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

ADQUISICION DE EQUIPOS ORQUESTA INFANTO JUVENIL 9,300.00 9,300.00 02/02/2018 30/12/2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONINLIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.42 MEMORANDO 

NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE 

ENERO DEL 2018, TDRs TERMINADOS, 

AUTORIZACIÓN ALCALDÍA MEMORANDO 

NRO.812, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACION  Y 

AMPLIFICACIÓN EVENTOS CULTURALES
3,000.00 3,000.00 02/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.43  MEMORANDO 

NO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE 

ENERO DEL2018, TDRs TERMINADOS. REMITIDO 

ADMINISTRATIVO MEMORANDO NRO.145 DEL 

05 DE FEBRERO DEL 2018.  MEMORANDO 

NRO.256, DEL 05 DE MARZO DEL 2018. 

ADMINISTRATIVO, BIEN INGRESO A CONTROL DE 

BIENES A CARGO DEL LCDO. MARCO ALDANDA, 

DIRECTOR DE  LA BANDA MUNICIPAL 
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 2000 CDS ORQUESTA 

INFANTO JUVENIL 
3,000.00 3,000.00 02/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.28  MEMORANDO 

NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE 

ENERO DEL 2018, MEMORANDO NRO.218-DEL 

26 DE FEBERO DEL2018  REMITIDO AL 

ADMINISTRATIVO, 11 DE MAYO RECIBIDO  2000 

CD, 05 DE JUNIO LANZAMIENDO DEL CD CON LA 
 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA RED DE 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
14,000.00 14,000.00 02/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.44, MEMORANDO 

NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE 

ENERO DEL 2018 ENVIADO A DIRECCIÓN DE TICS 

PARA CONTRATACIÓN MEDIANTE MEMORANDO 

NRO.080 DEL 19 DE ENERO DEL2018. DIRECCIÓN 

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

ADQUISICIÓN DE COLECCIONES, LIBROS, REVISTAS Y 

EDICIONES TÉCNICAS 
5,000.00 5,000.00 01/01/2018 31/06/2018 100% 0% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.45, MEMORANDO 

NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE 

ENERO DEL 2018, MEMORANDONRO.GADMUR-

DECDR-2018-206, DEL 26 DE FEBERERO DEL 2018 

ENVIADO ADMINISTRATIVO PARA 

CONTRATACIÓN.  EL TRÁMITE SE ENCUENTRA EN 

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EL 29 DE MAYO 

SE REALIZÓ EL INGRESO DEL MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO A LA BIBLIOTECA MATRIZ.

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN, RECOPILACIÓN  

ELABORACIÓN , Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO - 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES

16,000.00 16,000.00 02/02/2018 30/06/2018 40% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.31 

MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 

DEL 02 DE ENERO DEL 2018, TERMINADO TDRs. 

CONTRATO SUSCRITO EL 30 DEMAYO DEL 2018.. 

PRIMER PRODUCTO RECIBIDO EL 08 DE JUNIO 

DEL 2018, MEDIANTE OFICIO S/N DEL 08 DE 

JUNIO Y RECIBIDO CON ACTA ENTREGA 

RECEPCIÓN NRO. 014-2018, 31 DE AGOSTO 

ENTREGA DEL SEGUNDO PRODUCTO.

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

IMPRESIÓN  DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 10,000.00 10,000.00 02/02/2018 30/06/2018 5% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.28 MEMORANDO 

NRO.GADMUR -DECDR-2018-001 DEL 02 DE 

ENERO DEL 2018, MEMORANDO NRO.GADMUR-

DECDR-2018-443, DEL 24 DE ABRIL DEL 2018, 

AUTORIZACIÓN ALCALDÍA. UNA VEZ TERMINADO 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE INVETIGACIÓN HIST´RODICA 

CULTURAL SE PROCEDE A LA IMPRESION.

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, INTERBARRIALES 

CULTURALES 
18,000.00 18,000.00 02/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJEECUTADO   MEDIANTE MEMORANDO NRO. 

GADMUR-EDCDR-2018-574, DEL 07 DE JUNIO, 

SOLICITO ALCALDIA  Y FINANCIERO EL DÉBITO DE 

LA PARTIDA PRESUPUESTARIA, MEDIANTE 

MEMORANDO NRO. GADMUR-DECDR-2018-584 

DEL 06 DE JUNIO DEL 2018, SE SOLICITA EL 

DEBITO DE SALDO DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

ADECUACIÓN Y REPARACION  CENTROS DE EDUCACIÓN 

INICIAL MUNICIPALES
10,000.00 10,000.00 02/02/2018 30/12/2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.39  MEMORANDO NRO. 

GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO 

DEL 2018, TERMINADO TDRs. MEMORANDO 

NRO. 219 DEL 12 DEL 26 DE FEBRERO  DEL 2018, 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ENVIAR COSTOS. 

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

OBRAS DE EMBELLECIMIENTO - ADQUISICION DE JUEGOS 

INFANTILES PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 

MUNICIPALES 

5,466.00 5,466.00 02/02/2018 30/09/2018 50% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.38, MEMORANDO 

NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02-01-

2018, MEMORANDO  NRO.GADMUR-DECDR-

2018-219, DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018, 

DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PARA  PROCESO DE CONTRATACIÓN , CONTRATO 

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

CONSULTORIA PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA Y 

DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL MAÍZ 

COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL DEL CANTON 

RUMIÑAHUI

60,000.00 60,000.00 02/02/2018 30/09/2018 50% 25% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.32 AUTORIZACIÓN 

ALCALDÍA PROCESO CONTRATACIÓN PÚBLICA 

MEMORANDO NRO. DECDR-130  PROCESO 

DESIERTO  MEMORANDO NRO. 337 DEL 27 DE 

MARZO DEL 2017 DIRIGIDO ALCALCÍA. 

CONTRATO SUSCRITO CDC-GADMUR-2018-005.  

AVANCE REUIÓN GRUPOS FOCALES
 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN FORTALECIMIENTO 

FAMILIAR 
15,000.00 15,000.00 02/02/2018 30/06/2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.36 MEMORANDO 

NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE 

ENERO DEL 2018, CULMINACIÓN DE TDRs. 

AUTORIZACIÓN  ALCALDÍA MEMORANDO NRO. 

854 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2018.
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD CINES FOROS TEMAS DE 

LA  ACTUALIDAD,  PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

Y LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO. 

10,000.00 10,000.00 02/02/2018 30/06/2018 20% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.37 

MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 

DEL 02 DE ENERO DEL 2018, CULMINACIÓN 

TDRs. MEMORANDO NRO. 925 DEL 26 DE 

AGOSTO 2018.

ARRASTRE 2017

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agtendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

OBRAS DE EMBELLECIMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DE 

MURAL PARA EL PARQUE EDUARDO KINGMAN 
13,500.00 13,500.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.320, MEMORANDO 

NRO.GADMUR, DECDR-2018-041, CONTRATO 

FIRMADO RE-GADMUR-2017-020 DEL 18 DE 

DICIEMBRE 2017, ACREDITADO ANTICIPO 

PRIMERA FASE EN EJECUCIÓN,  CRONOGRAMA 

DE TRABAJO  EN EJECUCIÓN, MEDIANTE OFICIO 

S/N DEL28 DEMAYO EL CONTRATISTA SR. EDDIE 

CRESPO SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA0, 

SÁBADO 09 DE JUNIO SE REALIZÓ LA 

INAUGURACIÓN DEL MURAL..

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 40,000.00 40,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018
EJECUTADO   DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION 

DE FISCALIZACION

AGREGADOS 1ERA REFORMA

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

INCREMENTO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

PROMOCIÓN Y RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD 
21,100.00 21,100.00 15-ago.-2018 30-dic.-2018 20% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.568

 (OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor 

del desarrollo local, considerando la 

protección y garantía en materia de 

derechos humanos, priorizando los 

elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad.

PROYECTO

Difusión, promoción y eventos 

sociales, artisticos, 

gastronómicos, culturales, 

recreacionales y práctica del 

deporte 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROMOTORES CULTURALES 
24,900.00 24,900.00 15-ago.-2018 30-dic.-2018 20% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA NRO.569

JUNTA CANTONAL PROTECCIÓN DE DERECHOS 

RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD 

(OE6) Desarrollar nuevas políticas favor del 

desarrollo local, considerando la protección 

y garantía en materia de derechos 

humanos, priorizando los elementos 

insertos en las Agendas Nacionales de 

Igualdad

PROYECTO

Protección y Garantía de 

derechos de los grupos 

vulnerables y de atención 

prioritaria

Impresión de afiches, tripticos y otros para la difusión de 

derechos de la niñez y adolescencia
9,441.60 9,441.60 01/04/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO    Se cuenta  con certificacion 

presupuestaria N° 165; se culmino  con la 

elaboracion de TDR; se envio el MEMORANDO 

N°GADMUR-197-2017-JCPDNA-R a  la Direccion 

de Comunicación Social  para el proceso de  

contracion.                           Numero de Contrato  

RE-GADMUR-2018-006  Fecha de la firma del 

contrato 24 de abril del 2018 Nombre del 

Oferente LOGO APLICATION COMPANIA 

LIMITADA, FACTURA NUMERO N.- 001-001-00 - 

0002385

 PROYECTO EJECUTADO TOTALMENTE

OBRAS PÚBLICAS

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - 

FISCALIZACION OBRA CIVIL - BDE
250,000.00 250,000.00 01/03/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #191; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-254)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA 

FISCALIZACION OBRA CIVIL
30,000.00 30,000.00 01/03/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #191; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-254)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - 

FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE
50,000.00 50,000.00 01/03/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #189; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-254)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA 

FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS
6,000.00 6,000.00 01/03/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #189; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-254)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - DIFUSION, 

INFORMACION Y PUBLICACION
5,000.00 5,000.00 01/03/2018 31/12/2018 25% 0% MATRIZ POA 2018

 C. P. # 193 (#305 UNIFICADA); EN EJECUCIÓN; 

(ENVIADO A COMUNICACIÓN MEMO: GADMUR-

DOP-2018-100)
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

CONSTRUCCION LINEAS, REDES E INSTALACIONES 

ELECTRICAS -  LINEA DE TRANSMISION LORETO - NUEVO 

CAMAL

281,120.00 281,120.00 01/03/2018 31/08/2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #194; ELABORACION DE TDR'S; PENDIENTE 

(SOLICITUD DE CONVENIO DE EXPROPIACIÓN 

SEGÚN MEMO #GADMUR-DOP-2018-585)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

CONSTRUCCION ADOQUINADO PASAJE S/N EN SAN PEDRO 

DE TABOADA
10,000.00 10,000.00 01/03/2018 15/04/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO    C. P. # 197; EJECUTADO; MCO-

GADMUR-2018-005

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA 

CLARA
470,000.00 470,000.00 01/03/2018 31/07/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  C. P. # 198; ADJUDICADO Y 

FIRMA DE CONTRATO; SUSPENDIDO (PENDIENTE 

EXPROPIACIONES); COTO-GADMUR-2017-009

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES - 

LIMPIEZA DE TALUDES Y CAUCES SOBRE RIOS
30,000.00 30,000.00 01/05/2018 31/07/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. # 199; CULMINACIÓN DE TDR'S; ENVIADO A 

ALCALDIA MEMO #GADMUR-DOP-2018-0857 DE 

13/JUL/2018; ADJUDICADO REGISTRO DE 

CONTRATOS (MCO-GADMUR-2018-020)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS 

PARA LA CONSTRUCCION  PARA VIALIDAD
60,000.00 60,000.00 01/03/2018 31/12/2018 80% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   C. P. # 200; EN EJECUCIÓN; SIE-

GADMUR-2018-011

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

SOCIAL, CULTURAL , ÁREAS 

RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA 

DE DEPORTE

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES  Y SUMINISTROS 

PARA  LA CONSTRUCCION PARA PARQUES Y JARDINES 
6,000.00 6,000.00 01/03/2018 30/04/2018 50% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   C. P. #201; ENVIADO A LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN 

MEMORANDO: GADMUR-DOP-2018-0523, PARA 

SU UNIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN; 

CULMINACIÓN DE TDR'S; ENVIADO A 

SINDICATURA SEGÚN MEMO #GADMUR-DA-

2018-358 DE FECHA: 24/MAY/2018; 

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

SOCIAL, CULTURAL , ÁREAS 

RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA 

DE DEPORTE

PARA INTEGRAR LOS SISTEMAS AGROFORESTALES -

ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES
5,900.00 5,900.00 01/03/2018 30/04/2018 4% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #2021; PENDIENTE; ELABORACION DE 

TDR'S; PEDIDO DE PROYECTO DE LA DIRECCION 

DE PROTECCION AMBIENTAL SEGUN 

MEMORANDOS: GADMUR-DPJ-DOP-2018-142 

DE FECHA: 08/MAY/2018, GADMUR-DPJ-DOP-

2018-177 DE FECHA: 04/JUN/2018 PARA LA 

UNIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PROYECTO; 

SE SOLICITA ANULACION DE UNIFICACION DE 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGUN 

MEMORANDO #GADMUR-DOP-DPJ-2018-225 

DEL 23-JUL-2018.

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO MUNICIPAL DE RESCATE ANIMAL 

DEL CANTON RUMIÑHUI
200,000.00 200,000.00 01/03/2018 30/06/2018 40% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  C. P. #204; ENVIADO A 

SINDICATURA SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-0610; ADJUDICADO Y FIRMA DE 

CONTRATO (ING. VICENTE FERNANDEZ); EN 

EJECUCION.

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION BOULEVAR SAN PEDRO DE TABOADA 1 

ETAPA
400,000.00 400,000.00 01/03/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. # 205 PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMOS: GADMUR-

DOP-2018-254; MEMO: GADMUR-DOP-2018-

1064 DE 03/SEP/2018)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LAS CALLES 

TRANSVERSALES ENTRE LA STA. CECILIA Y STA. BARBARA 

FAJARDO 2

70,000.00 70,000.00 01/03/2018 31/05/2018 100% 67% MATRIZ POA 2018
EJECUTADO  C. P. # 208; EN EJECUCIÓN; MCO-

GADMUR-2018-009; EJECUTADO.

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE CANCHAS 

DEPORTIVAS EN EL COLIBRI 1
70,000.00 70,000.00 01/03/2018 30/04/2018 100% 74% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO    C. P. # 209; EN EJECUCIÓN; MCO-

GADMUR-2018-012; EJECUTADO.

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

SOCIAL, CULTURAL , ÁREAS 

RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA 

DE DEPORTE

REPARACION Y ADECUACION MONUMENTO A RUMIÑAHUI 70,000.00 70,000.00 01/03/2018 31/05/2018 70% 18% MATRIZ POA 2018
EN EJECUCION  C. P. # 211; MCO-GADMUR-2018-

013; EN EJECUCION.

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION 

COMUNITARIA ENEL SECTOR DE MUSHUÑAN - BANCO DE 

FOMENTO

126,000.00 126,000.00 01/03/2018 31/05/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. # 212; PENDIENTE (SOLICITUD DE 

PROYECTO A PLANIFICACION SEGÚN MEMOS: 

GADMUR-DOP-2018-254; MEMO: GADMUR-DOP-

2018-1064 DE 03/SEP/2018)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION 

COMUNITARIA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO BAJO
106,000.00 106,000.00 01/03/2018 31/05/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. # 213; PENDIENTE (DIRECCION DE 

PLANIFICACIÓN SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-1064 DE 03/SEP/2018).
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE FABIAN CUEVA 

Y PASAJE 1 EN TURUCUCHO
160,000.00 160,000.00 01/03/2018 31/05/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. # 214; ELABORACIÓN DE TDR´S; PENDIENTE 

PERMISO AMBIENTAL PEDIDO SEGÚN MEMO: 

GADMUR-DOP-2018-543; CULMINACIÓN DE 

TDR´S; ENVIADO A ALCALDIA MEMO #GADMUR-

DOP-2018-0856 DE 13/JUL/2018; ADJUDICADO - 

REGISTRO DE CONTRATOS (MCO-GADMUR-2018-
ARRASTRE 2017

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

ADQUISICION JUEGOS INFANTILES 3,206.69 3,206.69 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; ACTA SIE-GADMUR-2017-055

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

CONSTRUCCION  BEBEDEROS ESPACIOS PÚBLICOS 9,429.58 9,429.58 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-054

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

IMPLEMENTACION JUEGOS INFANTILES CANCHA DE 

FUTBOL EL RANCHO
1,198.88 1,198.88 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; ACTA SIE-GADMUR-2017-055

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

IMPLEMENTACION CON JUEGOS INCLUSIVOS PARQUE LA 

ALEGRÍA
50,000.00 50,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 90% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; SIE-GADMUR-2017-065

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION  ADOQUINADO CALLE CALVAS 65,000.00 65,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-047

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION  AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA 

QUEBRADA SURUHUAICO SECTOR EL MILAGRO
70,000.00 70,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 93% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-040

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION  ADOQUINADO CALLE NARANJAL (EL 

CARMEN)
94,817.52 94,817.52 15/01/2018 29/06/2018 100% 72% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-038

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION  ADOQUINADO CALLE ANTONIO TANDAZO-

LORETO
18,287.23 18,287.23 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-032

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
CENTRO DE EXPOSICIONES Y 

CONVENCIONES

INCREMENTO  CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EXPOSICIONES 

Y CONVENCIONES SAN SEBASTIAN ETAPA I
7,539.29 7,539.29 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO; ACTA-PROV-COTO-GADMUR-2015-

016

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION PARQUE ALEGRIA: PARQUEADEROS, 

PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTÓN
48,217.40 48,217.40 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018   EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

CONSTRUCCION  AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA 

QUEBRADA SURUHUAICO SECTOR EL MILAGRO
70,200.00 70,200.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 99% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-040

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION DE MUROS DE ESCOLLERA EN VARIOS 

SECTORES DEL CANTON
236,000.00 236,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 94% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-006

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CONSTRUCCION NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL 38,457.44 38,457.44 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-036
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL

CONSTRUCCION PARQUE LA ALEGRIA, PARQUEADEROS, 

PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTON - REAJUSTES Y 

ESCALAMIENTOS

5,300.00 5,300.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 0% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION PARQUE LA ALEGRIA, PARQUEADEROS, 

PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTON - IVA
30,262.44 30,262.44 15/01/2018 29/06/2018 100% 43% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLES A, I, L (SECTOR 

FAJARDO)
105,000.00 105,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-046

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA 

CLARA
225,000.00 225,000.00 15/01/2018 29/06/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN  EJECUCION Y FIRMA DE CONTRATO; 

SUSPENDIDO (PENDIENTE EXPROPIACIONES); 

COTO-GADMUR-2017-009

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION EMPEDRADO, REEMPEDRADO Y CUNETAS 

VARIOS SECTORES DEL CANTON
71,584.31 71,584.31 15/01/2018 29/06/2018 100% 99% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-058

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION ADOQUINADO VARIOS PASAJES Y CALLES 

EN FAJARDO
234,000.00 234,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 85% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-010

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE JOSE PULLUPAXI 30,000.00 30,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 77% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-051

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION BOULEVAR DE SAN PEDRO DE TABOADA 110,009.00 110,009.00 15/01/2018 29/06/2018 40% 0% MATRIZ POA 2018
SUSPENDIDO (REVISIÓN DE DISEÑO); MCO-

GADMUR-2017-049

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y vialidad

CONSTRUCCION DE CUBIERTA E INSTALACION DE 

ILUMINACION EN  PUENTE DE LA ESPE
40,000.00 40,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 88% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-052

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CONSTRUCCION MURO AV. MARIANA DE JESUS 8,500.00 8,500.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 97% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-045

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

CONSTRUCCION  CENTRO DE CONVENCIONES SAN 

SEBASTIAN ETAPA II - OBRA CIVIL
538,413.12 538,413.12 15/01/2018 29/06/2018 100% 98% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; RE-GADMUR-2017-021

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
ADECUACION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

PARQUE SAN PEDRO DE TABOADA
80,000.00 80,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-055

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL
MANTENIMIENTO Y ADECUACION PLAZA DE CAPELO, 

IGLESIA Y MORISQUERIAS DEL LUGAR
20,000.00 20,000.00 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-048

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Equipamiento e Infraestructura 

de apoyo social, cultural , áreas 

recreativas y a la práctica de 

deporte 

INCREMENTO CONSTRUCCION  CENTRO DE 

CONVENCIONES SAN SEBASTIAN ETAPA II - OBRA CIVIL
326,586.88 326,586.88 15/01/2018 29/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018 EJECUTADO; RE-GADMUR-2017-021

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE ANTONIO 

TANDAZO
400,000.00 400,000.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 C. P. #544
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL - 

BDE
4,588,737.33 4,588,737.33 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #545; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-254)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA OBRA 

CIVIL
550,648.48 550,648.48 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #546; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-254)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - REAJUSTES Y 

ESCALAMIENTOS
299,080.00 299,080.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 C. P. #547

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - ADQUISICION 

DE EQUIPOS - BDE
2,129,605.78 2,129,605.78 15/08/2018 31/12/2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #554; ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN 

MEMO #GADMUR-DOP-2018-1046 DE FECHA: 

31/AGO/2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA 

ADQUISICION DE EQUIPOS
255,552.69 255,552.69 15/08/2018 31/12/2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #555; ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN 

MEMO #GADMUR-DOP-2018-1046 DE FECHA: 

31/AGO/2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y CONTROL 

DE CALIDAD PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO.
39,419.52 39,419.52 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #556; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-1064 DE 03/SEP/2018)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
ADQUISICION DE EQUIPOS AUXILIARES DE LIMPIEZA PARA 

EL CENTRO DE FAENAMIENTO.
19,604.48 19,604.48 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #557; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-1064 DE 03/SEP/2018)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES ACCESOS Y ZONAS 

COMPLEMENTARIAS CENTRO DE RESCATE ANIMAL
230,000.00 230,000.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #548; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-1064 DE 03/SEP/2018)

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

MANTENIMIENTO Y RECAPEO DE VARIAS VIAS DEL CANTON 

(CALDERON, GENERAL ENRIQUEZ, GENERAL PINTAG, JUAN 

DE SALINAS)

1,112,033.09 1,112,033.09 15/08/2018 31/12/2018 4% 0% MATRIZ POA 2018 C. P. #551; ELABORACION DE TDR'S.

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

REPARACION Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DE 

LA CALLE TANDAZO TRAMO LORETO  - EL CAMAL
200,000.00 200,000.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 C. P. #552

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

REPARACION Y ADECUACION VIAL, CUNETAS Y DRENAJES 

BARRIO ELOY ALFARO
172,800.00 172,800.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 C. P. #553

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y 

VIALIDAD

ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS 

PARA LA CONSTRUCCION  PARA MANTENIMIENTO VIAL
321,647.34 321,647.34 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 C. P. #542

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ
70,000.00 70,000.00 15/08/2018 31/12/2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #549; ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN 

MEMO #GADMUR-DOP-2018-1041 DE FECHA: 

28/AGO/2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION CUBIERTAS Y TECHADOS EN COMPLEJOS 

DEPORTIVOS DE VARIOS SITIOS DEL CANTON
85,000.00 85,000.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #550; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO 

A PLANIFICACION SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-

2018-1064 DE 03/SEP/2018)
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL
CONSTRUCCION PARQUE ALEGRIA: PARQUEADEROS, 

PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTÓN
192,869.60 192,869.60 15/08/2018 31/12/2018 100% 0% MATRIZ POA 2018

C. P. #254; EJECUTADO: COTO-GADMUR-2017-

008

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO EMERGENCIA

CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA 

AV. GENERAL PINTAG TRAMO: AV. LUIS CORDERO CALLE 

ATUNTAQUI – SECTOR EL CHOCLO

1,176,798.83 1,176,798.83 09/07/2018 31/12/2018 15% 0% MATRIZ POA 2018
C. P. #543 EN EJECUCIÓN; (292-A-GADMUR-2018-

00002)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(OE 8)Desarrollar programas de 

capacitación con enfoque social  y dirigidas 

hacia la comunidad del cantón, con la 

finalidad de establecer directrices que 

permitan a los ciudadanos conocer la 

Normativa Legal Vigente y la situación 

actual del cantón.

PROYECTO

Consolidación del  Sistema de 

Gestión y Participación 

Ciudadana 

Contratación de servicios profesionales para la  

sistematización del Sistema de Gestion de Participación 

Ciudadana

10,000.00 10,000.00 01/02/2018 30/08/2018 90% 90% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA # 52 CULMINACION DE PERFIL 

PROFESIONAL;

ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: 

GADMUR-DPC-2018-031: CONTRATO DE 

TRABAJO/ Factura No. 748; 755; 771

(OE 8)Desarrollar programas de 

capacitación con enfoque social  y dirigidas 

hacia la comunidad del cantón, con la 

finalidad de establecer directrices que 

permitan a los ciudadanos conocer la 

Normativa Legal Vigente y la situación 

actual del cantón.

PROYECTO

Consolidación del  Sistema de 

Gestión y Participación 

Ciudadana 

Edición impresión, reproducción y publicacion del libro de 

sistematización del Sistema de Gestión de Participación 

Ciudadana

5,000.00 5,000.00 01/03/2018 30/08/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA # 48; TDR ELABORADOS 

ENVIADOS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

PARA LA ADQUISICIÓN MEDIANTE MEMORANDO 

No.170/ ORDEN DE TRABAJO  035-2018-DA-

GADMUR

(OE 8)Desarrollar programas de 

capacitación con enfoque social  y dirigidas 

hacia la comunidad del cantón, con la 

finalidad de establecer directrices que 

permitan a los ciudadanos conocer la 

Normativa Legal Vigente y la situación 

actual del cantón.

PROYECTO

Consolidación del  Sistema de 

Gestión y Participación 

Ciudadana 

Contratación de servicios profesionales para la difusión y 

promoción del Programa Radial "Mi Barrio Participa“
16,300.00 16,300.00 15/01/2018 30/12/2018 60% 60% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA # 52 CULMINACION DE PERFIL 

PROFESIONAL;

ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: 

GADMUR-DPC-2018-018 CONTRATO DE 

TRABAJO/Factura Nro. 116; 120;121

(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del 

desarrollo local, considerando la protección 

y garantía en materia de derechos 

humanos, priorizando los elementos 

insertos en las Agendas Nacionales de 

igualdad.

PROYECTO

Consolidación del Sistema de 

Gestión y Participacion 

ciudadana

Edición impresión, reproducción de publicaciones  para la 

promoción de derechos.
4,500.00 4,500.00 20/02/2018 01/04/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 

103

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 

287

TDRS ELABORADOS Y ENVIADOS A ALCALDIA 

SEGÚN Memorando nro.: GADMUR-DCS-2018-

0118; SE ENCUENTRA SUMILLADO EN LA 

DIRECCIÓN DE SINDICATURA-CONTRATACIÓN 

PÚBLICA; CONTRATO ELABORADO: Contrato RE-

GADMUR-2018-006 "

Fecha: 24 de abril 2018

Oferente Ganador: LOGO APLICATION CIA. 

LTDA., FACTURA No. 002391 , 002390 y 002395 

(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del 

desarrollo local, considerando la protección 

y garantía en materia de derechos 

humanos, priorizando los elementos 

insertos en las Agendas Nacionales de 

igualdad.

PROYECTO

Consolidación del Sistema de 

Gestión y Participacion 

ciudadana

Contratación de servicios profesionales-Asistencia técnica 

para fortalecimiento de modelo de gestion  del Equipo 

Interdiciplinario con enfoque de derechos y género

5,000.00 5,000.00 01/02/2018 30/04/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 

54 CULMINACION DE PERFIL PROFESIONAL;

ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: 

GADMUR-DPC-2018-033; CONTRATO DE 

TRABAJO Y FACTURAS Nro. 162, 163

(OE 8)Desarrollar programas de 

capacitación con enfoque social  y dirigidas 

hacia la comunidad del cantón, con la 

finalidad de establecer directrices que 

permitan a los ciudadanos conocer la 

Normativa Legal Vigente y la situación 

actual del cantón.

PROYECTO

Consolidación del Sistema de 

Gestión y Participacion 

ciudadana

  EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE UN VIDEO Y SPOTS 5,000.00 5,000.00 01/03/2018 30/08/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 

103

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 

287

TDRS ELABORADOS Y ENVIADOS A ALCALDIA 

SEGÚN Memorando nro.: GADMUR-DCS-2018-

0118; SE ENCUENTRA SUMILLADO EN LA 

(OE 8)Desarrollar programas de 

capacitación con enfoque social  y dirigidas 

hacia la comunidad del cantón, con la 

finalidad de establecer directrices que 

permitan a los ciudadanos conocer la 

Normativa Legal Vigente y la situación 

actual del cantón.

PROYECTO

Consolidación del Sistema de 

Gestión y Participacion 

ciudadana

Contratación de servicios profesionales-Segundo Encuentro 

de Experiencias Participativas.
7,000.00 7,000.00 01/07/2018 30/11/2018 60% 60% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA # 55; MEDIANTE 

MEMORANDO No. 202, SE SOLICITA 

AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN; CONTRATO 

SE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO, PAGO 

SEGÙN FACTURA Nro. 1171,1172,1173

AGREGADOS 1ERA REFORMA
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 8)Desarrollar programas de 

capacitación con enfoque social  y dirigidas 

hacia la comunidad del cantón, con la 

finalidad de establecer directrices que 

permitan a los ciudadanos conocer la 

PROYECTO

Consolidación del Sistema de 

Gestión y Participacion 

ciudadana

CONSULTORÍA  PARA LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA VIRTUAL 2018
18,950.00 18,950.00 3-sep.-2018 16-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 600

PLANIFICACIÓN

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y viabilidad

Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos 

viales y de regeneración urbana para la construcción, 

ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón 

Rumiñahui

446,998.00 446,998.00 2-ene.-2018 30-sep.-2018 85% 0% MATRIZ POA 2018
EN EJECUCION CONTRATO LCC-GADMUR-2017-

03

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y viabilidad

Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños 

definitivos viales y de regeneración urbana para la 

construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del 

cantón Rumiñahui

45,000.00 45,000.00 20-ene.-2018 30-sep.-2018 85% 0% MATRIZ POA 2018
EN EJECUCION  CONTRATO CDC-GADMUR-2017-

021

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y viabilidad

IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos 

viales y de regeneración urbana para la construcción, 

ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón 

Rumiñahui

65,000.00 65,000.00 20-ene.-2018 30-sep.-2018 85% 0% MATRIZ POA 2018
EN EJECUCION  CONTRATO LCC-GADMUR-2017-

03

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y viabilidad

IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y 

diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la 

construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del 

cantón Rumiñahui

6,300.00 6,300.00 20-ene.-2018 30-sep.-2018 85% 0% MATRIZ POA 2018
 EN EJECUCION  CONTRATO CDC-GADMUR-2017-

021

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento 

del sistema de circulación, 

movilidad y viabilidad

Difusión, información, publicación (contingencia) estudio de 

evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de 

regeneración urbana para la construcción, ampliación y 

mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui

5,000.00 5,000.00 20-ene.-2018 30-sep.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA No. 170

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO
Estudios Varios para Proyectos 

Municipales 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN  DE USO Y 

GESTION DEL SUELO 
68,399.00 68,399.00 20/02/2018 31/12/2018 5% 0% MATRIZ POA 2018

Partida 7.3.06.01; Certificación de Disponibilidad 

Presupuestaria Nro. 171; Elaboración de TDRs; 

Culminación de TDRs; Entrega de Oferentes a la 

Dirección de Gestión Territorial con Memorando 

nro. GADMUR-DGT-OT-2018-010, de fecha 20 de 

abril de 2018, Memorando nro. GADMUR-DGT-

OT-2018-016, de fecha 23 de mayo de 2018 y 

Memorando nro. GADMUR-DGT-OT-2018-021 de 

fecha 16 de julio de 2018.

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO
Estudios Varios para Proyectos 

Municipales 
ESTUDIO DE SUELOS 24,680.00 24,680.00 20/02/2018 31/12/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO CONTRATO CDC-GADMUR-2018-

001

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO

Registro y regeneracion del 

patrimonio tangible del Cantón 

Rumiñahui

ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 

INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

(ARQUITECTÓNICO) DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

59,908.80 59,908.80 20/02/2018 31/12/2018 5% 0% MATRIZ POA 2018

Partida 7.3.06.05; Certificación de Disponibilidad 

Presupuestaria Nro. 173; Elaboración de TDRs; 

Culminación de TDRs, 
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO

REGISTRO Y REGENERACIÓN DEL 

PATRIMONIO TANGIBLE DEL 

CANTÓN RUMIÑAHUI

Estudio para la conservación de bienes inmuebles 

patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan 

Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 

2016.

85,000.00 85,000.00 20-ene.-2018 30-sep.-2018 30% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN; 

Partida 7.3.06.05; Certificación de Disponibilidad 

Presupuestaria Nro. 174; Elaboración de TDRs; 

Culminación de TDRs; Memorando Nº  GADMUR-

DGT-2018-0194 Enviado alcaldía para 

autorización Proceso de Contratación; 

Adjudicado con Resolución Administrativa Nro. 

284-A-GADMUR-2018, de fecha 14 de junio de 

2018, OFERENTE: Arq. Galo Monteverde; El 

proceso se encuentra en revisión por parte del 

SERCOP; AGOSTO: LEVANTAMIENTO DE LA 

SUSPENSION DEL PROCESO, con Oficio nro. 

SERCOP-DSP-2018-1970-OF; FIRMA DE 

CONTRATO LCC-GADMUR-2018-001; PAGO DEL 

ANTICIPO, con Memorando nro. GADMUR-TM-

2018-433, de fecha 02 de agosto de 2018

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO EMERGENCIA                    

ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL 

RÍO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAG TRAMO AV. 

LUIS CORDERO CALLE ATUNTAQUI – SECTOR EL CHOCLO

35,660.80 35,660.80 15-ago.-2018 31-dic.-2018 100% 0% MATRIZ POA 2018
EJECUTADO  CONTRATO EMERGENCIA GADMUR-

2018-001

OE(7) Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

Cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

ciudadanía para garantizar el buen vivir.

PROYECTO
ESTUDIOS VARIOS PARA 

PROYECTOS MUNICIPALES

CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES
3,920.00 3,920.00 9-jul.-2018 31-dic.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN    CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

No.566/CONTRATO CDC-GADMUR-2016-011

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciación de los servicios, 

actividades y productos 

turísticos

Contratación de otros servicios para lodos producidos en la 

trampa de grasa.
6,000.00 6,000.00 22/01/2018 31/12/2018 42% 42% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 155, ELABORACION DE TDRs, 

Memorando nro.:GADMUR-DCSA-2018-0497, 

remitido a la Dirección Administrativa para 

Contratación. Factura No.: 001-002-000001017, 

Factura No.: 001-002-000001143. Factura No.: 

001-002-000001264.

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciación de los servicios, 

actividades y productos 

turísticos

Contratación de Laboratorio para monitoreo de los 

parametros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo.
1,500.00 1,500.00 22/01/2018 31/12/2018 70% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 156, ELABORACION DE TDRs, 

Memorando.:GADMUR-DPC-2018-0190, 

remitido a la Dirección de Protección Ambiental 

por unificación de proyectos para la ejcución del 

mismo,  Contrato GADMUR-SIE-2018-008 , 

OFICIO-2018-093 Con los Protocolos de 

Monitoreo de Ruido Ocupacional entregados por 

la empresa contratada.

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciación de los servicios, 

actividades y productos 

turísticos

Adquisición de equipos no depreciables contra incendios. 2,000.00 2,000.00 22/01/2018 30/06/2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 157, ELABORACION DE TDRs. 

Memorando nro.:GADMUR-DCSA-2018-1040, 

remitido a la Dirección Administrativa para la 

adquisición. 

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciación de los servicios, 

actividades y productos 

turísticos

Reparación y adecuación de la infraestructura del Sistema 

Eléctrico del Mercado Cerrado El Turismo.
10,000.00 10,000.00 22/01/2018 31/12/2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 158, ELABORACION DE TDRs, 

Memorandos nro.:GADMUR-DCOS-2018-0994 y 

0997 con los cuales se solicita a la Dirección de 

Gestión Territorial proyecto completo que 

comprende perfil, especificaciones técnicas, 

presupuesto y planos de acuerdo con lo 

solicitado por la Dirección de Obras Públicas para 

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciaciòn de los servicios, 

actividades y productos 

turisticos 

Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de 

la construcción, electricidad, plomeria, carpintería, 

señalización vial, navegación y contra incendio (MCT)

500.00 500.00 22/01/2018 30/06/2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 159, ELABORACION DE TDRs. 

Memorando nro.:GADMUR-DCSA-2018-0621, 

Especificaciones técnicas y Terminos de 

referencia remitidos a la Dirección 

Administrativa para adquisición.

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciaciòn de los servicios, 

actividades y productos 

turisticos 

Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del 

Cantón Rumiñahui.
1,866.30 1,866.30 22/01/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 160, ELABORACION DE TDRs. 

Memorando nro.:GADMUR-DCSA-2018-0644 

remitido a la Dirección Administrativa para 

adquisición. Factura No. 000013351. EJECUTADO
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciaciòn de los servicios, 

actividades y productos 

turisticos 

Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de 

la construcción, electricidad, plomeria, carpintería, 

señalización vial, navegación y contra incendio del 

Cementerio Municipal.

3,000.00 3,000.00 22/01/2018 30/06/2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 161, ELABORACION DE TDRs. 

Memorando nro.:GADMUR-DCSA-2018-0636, 

Especificaciones técnicas y Terminos de 

referencia remitidos a la Dirección 

Administrativa para adquisición.

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciaciòn de los servicios, 

actividades y productos 

turisticos 

Adquisición de herramientas menores para el Cementerio 

Municipal del Cantón Rumiñahui.
500.00 500.00 22/01/2018 30/06/2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 162, ELABORACION DE TDRs, 

TDRs TERMINADOS, Memorando.:GADMUR-

DCSA-2018-0303, remitido a la Dirección del 

Agua Potable y Alcantarillado por unificación de 

proyectos para la ejcución del mismo.

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciaciòn de los servicios, 

actividades y productos 

turisticos 

Adquisición de Insumos Quimicos para fumigación y 

desratización.
2,000.00 2,000.00 22/01/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 164, ELABORACION DE TDRs. 

Memorando nro.:GADMUR-DCSA-2018-0622, 

remitido a la Dirección Administrativa para 

adquisición. Factura No. 000000610. 

EJECUTADO.

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciación de los servicios, 

actividades y productos 

turísticos

ADQUISICIÒN DE MEDICINAS, ACCESORIOS Y ALIMENTOS 

PARA ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE ANIMAL DEL 

CANTÓN RUMIÑAHUI.

34,104.00 34,104.00 22/01/2018 30/06/2018 4% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 165, ELABORACION DE TDRs, 

Memorando.:GADMUR-DPC-2018-0029, 

remitido a la Dirección de Protección Ambiental 

para la ejecución del mismos por traspaso de 

competencias sobre fauna urbana conforme 

Estatuto Organico de Gestión Organizacional por 

Procesos del GADMUR. Resolución 

Administrativa No. 278-A-GADMUR-2018 de 

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciación de los servicios, 

actividades y productos 

turísticos

ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE 

RESCATE ANIMAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.
10,572.80 10,572.80 22/01/2018 30/06/2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 166, ELABORACION DE TDRs, 

Memorando.:GADMUR-DPC-2018-0029, 

remitido a la Dirección de Protección Ambiental, 

Memorando nro.:GADMUR-DPA-2018-102, 

remitido a la Dirección Administrativa para la 

adquisición. Resolución Administrativa No. 278-A-

GADMUR-2018 de Adjudicación para la 

Construcción del Centro Municipal de Rescate 

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciaciòn de los servicios, 

actividades y productos 

turisticos 

Edición e impresión de publicaciones para la promoción, 

sensibilización y educación sobre el buen trato a los 

animales. 

5,488.00 5,488.00 22/01/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 167, ELABORACION DE TDRs, 

Memorando.:GADMUR-DPC-2018-0029, 

remitido a la Dirección de Protección Ambiental, 

Memorando nro.:GADMUR-DPA-2018-0025, 

remitido a la Dirección de Comunicación Social 

para la adquisición, Contrato RE-GADMUR-2018-

006. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN de 05-06-2018. 

EJECUTADO.

ARRASTRE 2017

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO Construcción de Obra Civil.
Construcción de vestidores y duchas para el personal del 

Cementerio Municipal.
28,000.00 28,000.00 22/01/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  Memorando nro.:GADMUR-DPC-

2017-1530 y transferencia de anticipo por el 

valor de USD. 12.419,54. Acta de Entrega 

Recepción No. 2018-006-DIFIS-GADMUR, Factura 

No. 0001021 de Erazo Carvajal Ana Julia.

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO

Potenciaciòn de los servicios, 

actividades y productos 

turisticos 

Adquisición de señaletica-Elaboración de placas de 

identificación para el Cementerio Municipal
26.000,00 26.000,00 15/08/2018 31/12/2018 5% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 611, Memorando 

nro.:GADMUR-DCOS-2018-01360, .

PROTECCIÓN AMBIENTAL
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Plan de manejo integral, 

recuperación y monitoreo de las 

microcuencas del cantón 

Rumiñahui

Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de 

muestras en puntos georeferenciados e informes en los 

cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido 

en la normativa ambiental vigente. 

60,000.00 60,000.00 2-feb.-2018 30-dic.-2018 78% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  1. Certificación de disponibilidad 

presupuestaria # 63

2. Elaboración de TDR's en proceso

3. Memorando NO. GADMUR- DPA-2018-0221 

de 16 de febrero de 2018 de presentación de TdR 

a Alcaldía

4. Proyecto Adjudicado RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA No. 114-A-GADMUR-2018 de 

22 de marzo de 2018

5. Contrato GADMUR-SIE-2018-008 de 26 de 

marzo de 2018

6. Oficio -2018-042-GADMUR de 22 de marzo de 

2018 con el cual CORPLABEC Renunció al 

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Plan de manejo integral, 

recuperación y monitoreo de las 

microcuencas del cantón 

Rumiñahui

Adquisición de reactivos para el análisis de agua de las 

cuencas hídricas del cantón.
1,000.00 1,000.00 1-may.-2018 30-may.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   1. Certificación de disponibilidad 

presupuestaria # 67

2. Solicitud de compra Nro. 000025 del 14 de 

febrero de 2018 

3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0226 

de 16 de febrero de 2018 enviado a la Dir 

Administrativa para la adquisición de Accesorios 

e insumos químicos

4. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0643 

de 11 de mayo de 2018 mediante el cual se 

justifica el avance del proyecto y se especifica 

que según la adjudicacion dada por la DIreccion 

Administrativa el proveedorHDM tiene plazo de 

entrega hasta junio 06 de 2018

5. Factura 4394 de 04 de junio de 2018 y Acta 

Entrega - Recepción provisional de 04 de junio de 

2018

6. Los reactivos se han ingresado al GADMUR

7. Detalle OPI acreditado 954.24

TOTAL : $ 954.24

(OE 11)Gestionar la administración por  

procesos en cada una de las Dependencias 

Municipales

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

 Auditoría de Certificación y seguimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 

9001:2015 

3,340.00 3,340.00 2-feb.-2018 30-dic.-2018 63% 63% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   1. Certificación de disponibilidad 

presupuestaria # 66

2. Elaboración de Orden de trabajo

3. ORDEN DE TRABAJO 007 -2018-DA —GADMUR 

de 09 de marzo de 2018

4. 1 Auditoría de transición para certificacíón 

realizada el 26 y 27 de abril

5. Factura No. 001-012-000036057 de 22 de 

mayo de 2018 POR 2111.20

TOTAL  $ 2111.20 

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Plan de Control y monitoreo de 

emisiones y descargas 

contaminantes 

Adquisición de equipos para monitoreo de calidad 

ambiental
38,640.00 38,640.00 1-abr.-2018 30-jun.-2018 100% 89% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   1. Certificación de disponibilidad 

presupuestaria # 71

2. Memorando GADMUR-DPA-2018-0136 

presentación de TDRs a Alcaldía

3. Memorando GADMUR-DPA-2018-249 del 22 

de febrero de 2018 - Calificación de Ofertas para 

el Proceso N° SIE-GADMUR-2018-004

4. Contrato de la Adquisición de equipos para 

Monitoreo de Calidad Ambiental, No. SIE-

GADMUR-2018-004 de 08 de marzo de 2018, 

oferente: SOLUCIONING S.A.

5. Detalle OPIES - pago anticipo por $18490.74 

de 05de abril de 2018

6. Orden de ingreso 013-2018

7. Acta Entrega - Recepción de 12 de junio de 

2018, recibiendo a "satisfacción Equipo MOnitor 

de Material Particulado PM2.5 y PM 10 Marca 

Teledyne"

8. FACTURA No-001-001-0000247 de 02 de julio 

de 2018, Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-

935 de 02 de julio de 2018 solicitando el pago

9. Detalle OPIS $14607.68

TOTAL : $ 34516.05
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Plan de Control y monitoreo de 

emisiones y descargas 

contaminantes 

Consultoría "Acreditación de la Dirección de Protección 

Ambiental como Laboratorio Acústico Ambiental”
16,800.00 16,800.00 1-abr.-2018 30-sep.-2018 29% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   1. Certificación de disponibilidad 

presupuestaria # 65

2. TDR´s en elaboración

3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0459  

de 04 de abril de 2018 con el cual se solicita la 

autorización a Alcaldía para inicial el proceso de 

contratación 

4. Adjudicacion por RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA No. 232-A-GADMUR-2018 de 

21 de mayo de 2018 adjudicado a QUALITY 

METROLOGY SERVICES METS

5. COntrato CDC-GADMUR-2018-006 de 06 de 

junio de 2018

6. Anticipo por 7450 de 22 de junio de 2018

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Plan de Control y monitoreo de 

emisiones y descargas 

contaminantes 

Adquisición de un equipo de medición acústica Clase 1 

calibrado, con analizadores de espectro vibraciones y 

calibrador”

16,240.00 16,240.00 1-abr.-2018 30-jun.-2018 100% 85% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   1. Certificación de disponibilidad 

presupuestaria # 72

2. TDR´s en elaboraciónx

3. Memorando NO. GADMUR- DPA-2018-0183 

de 07 de febrero de 2018 de presentación de TdR 

a Alcaldía

4. Adjudicado según Resolución Administrativa 

No. 118-A-GADMUR-2018 de 21 de marzo de 

2018

5. Contrato SIE.-GADMUR-2018 007 de 28 DE 

MARZO DEL 2018

5. Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP en el 

cual se identifica el anticipo de $7359.0 

efectuado el 18 de abril de 2018, a parti de esta 

fecha tiene 90 días para ejecutar

6. Acta Entrega - Recepción Definitiva No. 18 - 

DPA-GADMUR

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Recuperación de áreas 

degradadas por impactos 

ambientales de tipo antrópico

Adquisición de equipos para los muestreos de diversidad de 

aves.
505.68 505.68 1-feb.-2018 30-mar.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   1. Certificación de Disponibilidad 

presupuestaria # 73

2. Solicitud de compra 000031 del 19 de febrero 

de 2018 

3. Memorando GADMUR-DPA-2018-0256 

enviado a la Dir Administrativa para realizar la 

compra

4. Acta entrega - recepción definitiva No. 004-

2018 ||

5. Factura 002-001-000 de 06 de marzo de 2018 

por $ 505.68 

6. Se solicitó el débito de 14.32 mediante  

Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1049 de 

18 de julio de 2018

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Recuperación de áreas 

degradadas por impactos 

ambientales de tipo antrópico

Edición e impresión de material de identificación (guías) y 

posters (afiches) de flora y fauna de las áreas de 

conservación del cantón rumiñahui.

1,000.00 1,000.00 14-feb.-2018 30-jun.-2018 89% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION    1. Certificación de 

Disponibilidad presupuestaria # 61

2. Contrato RE-GADMUR-2018-006 de 24 de abril 

de 2018, contratista LOGOAPPLICATION CIA 

LTDA

3. Acta Entrega - Recepción  de 1500 afiches  

(03/08/2018)

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental Cantonal

Contratación de un Laboratorio Acreditado para la 

medición de los niveles de ruido ambiental en horarios 

diurnos, análisis de suelo y aire mediante laboratorios 

acreditados.

6,454.56 6,454.56 2-feb.-2018 30-jun.-2018 44% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   1. Certificación de disponibilidad 

presupuestaria # 62 

2. Elaboración de TDR's en proceso

3. Memorando NO. GADMUR- DPA-2018-0221 

de 16 de febrero de 2018 de presentación de TdR 

a Alcaldía

4. Proyecto Adjudicado RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA No. 114-A-GADMUR-2018 de 

22 de marzo de 2018

5. Contrato GADMUR-SIE-2018-008 de 26 de 

marzo de 2018

6. Oficio -2018-042-GADMUR de 22 de marzo de 

2018 con el cual CORPLABEC Renunció al 

anticipo

7. oFICIO 2018- 092 de 11 de junio con el que 

CORPLABEC los informes de monitoreo de aire

8. Cadena de custodia de monitoreo de ruido de 

19 de junio

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 23/14

http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP/2017/pdf/k/POA GADMUR ACTUALIZADO.pdf
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP/2017/pdf/k/POA GADMUR ACTUALIZADO.pdf
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP/2017/pdf/k/POA GADMUR ACTUALIZADO.pdf
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP/2017/pdf/k/POA GADMUR ACTUALIZADO.pdf
http://181.112.151.212/Documentacion/LOTAIP/2017/pdf/k/POA GADMUR ACTUALIZADO.pdf


Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Recuperación de áreas 

degradadas por impactos 

ambientales de tipo antrópico

Pago de Tasas Generales correspondientes a la 

regularización de los Proyectos Municipales, Registro de 

Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como 

laboratorio ambiental.

12,800.00 12,800.00 1-feb.-2018 30-dic.-2018 100% 34% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  1. Certificación de disponibilida 

presupuestaria # 70

2. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0151 

del 31 de eneno de 2018 por $ 429.60 

(32 Autorizaciones pagadas)

3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-285 del 

28 de febrero de 2018 por $ 1036.20

(54 Autorizaciones pagadas)

4. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-413 de 

28 de marzo de 2018 por $439.60 (32 

Autorizaciones pagadas)

5. Memorando GADMUR-DPA-2018-0579 abril 

2018 (24 tasas pagadas) $ 167.2

6. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-729 de 

28 de mayo de 2018 (14 tasas pagadas) $ 119.2

7. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-913 de 

28 de junio de 2018 (17 tasas pagadas)  $ 157.25

8. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-995 de 

11 de julio de 2018 (37 tasas pagadas) $ 507.53

9. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1240 

de 30 de agosto de 2018 (11 tasas pagadas) $ 

507.53

TOTAL: $2856.58

AGREGADOS 1ERA REFORMA

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Plan de Control y monitoreo de 

emisiones y descargas 

contaminantes 

Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros 

para investigación, necesarios para la elaboración de los 

testigos de monitoreo de gases

3,350.00 3,350.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

1. Certificado de Disiponibilidad presupuestaria # 

560

2. Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-1159 de 

08 de agosto de 2018 solicitando el Cierre de 

Fondo a Rendir Cuestas Contrato No. SIE-

GADMUR-2017-064 por $3342.58

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

PROYECTO

Plan de Control y monitoreo de 

emisiones y descargas 

contaminantes 

Adquisición de un equipo de Fuente Omnidireccional de 

Ruido para Determinación del Aislamiento Acústico
11,000.00 11,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

1. Certificación de disponibilidad presupuestaria 

# 558

2. Elaboración de TdR´s

OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan 

Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 

2011-2020, con el fin de garantizar su buen 

uso a favor de la cuidadania

Plan de manejo integral, 

recuperación y monitoreo de las 

microcuencas del cantón 

Rumiñahui

Construcción de alcantarillado combinado en el tramo del 

ex botadero de Cashapamba
240,000.00 240,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

1. Certificación de disponibilidad presupuestaria 

# 559

SEGURIDAD

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Construcción de la infraestructura para la colocación e 

instalación de los Postes del SIS ECU 911.
19,600.00 19,600.00 01/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

NO. 176 PROYECTO REGIMEN ESPECIAL RE-

GADMUR-2018-008  ADJUDICADO A SANTA 

BARBARA EP ACTA ENTREGA RECEPCION 

PROVISIONAL No. 2018-001-DSR-S-GADMUR   

FACTURA No. 1075

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Reubicación de postes del SIS ECU 911,  en el cantón (Otros 

Servicios)
5,900.00 5,900.00 01/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO    CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

NO. 148   ORDEN DE TRABAJO NO. 004-DA-

GADMUR ADJUDICADO A FRECANVAL  ACTA 

ENTREGA RECEPCION DEFINITVA NO. GADMUR– 

DSR–S–2018–005 FACTURA No. 00034 

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Adquisición de Equipos para el SIS ECU 911 para diferentes 

sitios del Cantón  (Cámaras de Video Vigilancia)
13,500.00 13,500.00 01/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO    CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

NO. 223 PROYECTO  SIE-GADMUR-2018-036 

ADJUDICADO A FULLTEC ACTA ENTREGA 

RECEPCION No. No. 2018-009-DSE-GADMUR 

FACTURA NO. No. 001-002-00000123

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

 Adquisición de Equipos para el Sistema Preventivo por 

Audio del SIS ECU 911 Parques Seguros
27,000.00 27,000.00 01/02/2018 30/06/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 151  

PROYECTO ADJUDICADO A FRECANVAL CIA. 

LTDA.  CONTRATO No. SIE-GADMUR-2018-046

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Adquisición de  equipos informáticos para la Sala 

Desconcentración del SIS ECU 911 Rumiñahui.
5,000.00 5,000.00 01/02/2018 30/06/2018 70% 55% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 154 

ENVIADO  A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA CON 

MEMORANDO No.DSR-S-2017-0058 PARTE DE 

LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN  PARA PROCESO 

DE SUBASTA INVERSA 
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehículos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Adquisición de equipo para el  Sistema de Alarmas 

Comunitarias para diferentes sitios del Cantón 
10,000.00 10,000.00 01/03/2018 30/08/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

  EJECUTADO  CONTRATO No SIE-GADMUR-2018-

015 DEL 22 DE MAYO DE 2018 ADJUDICADO AL 

ING. JORGE VALLEJOS FACTURA NO. 6336 ACTA 

DEFINITIVA NO. GADMUR-DSR-S-006

(OE 8) Desarrollar programas de 

capacitación con enfoque social y dirigidas 

hacia la comunicada del cantón, con la 

finalidad de establecer directrices que 

permitan a los ciudadanos concoer la 

normativa legal vigente y la situación actual 

del Cantón

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Adquisición de equipos no depreciables  (cerca eléctrica 

para el Bodega el Cortijo y Ex camal Municpal)
5,200.00 5,200.00 01/02/2018 30/08/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

   EJECUTADO  CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

NO.149 PROYECTO  ADJUDICADO A FRECANVAL 

CIA. LTDA.  SOLICITUD DE COMPRA NO. 004 ,  

ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA NO. 003  

FACTURA No.0000000013

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Adquisición de equipos (Sistema de alarmas, sensores y 

control de accesos  para las instalaciones municipales)
18,000.00 18,000.00 03/03/2018 31/08/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

     EJECUTADO  CONTRATO No SIE-GADMUR-

2018-028  DEL 21 DE JUNIO DE 2018  

ADJUDICADO AL ING. JORGE VALLEJOS, ACTA 

ENTREGA RECEPCION DEFINITVA NO. GADMUR– 

DSR–S–2018–007

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 

COLOCACIÓN DE POSTES Y REFLECTORES SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES 

MUNICIPALES

32,100.00 32,100.00 03/03/2018 31/08/2018 4% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 150 

ELABORACION DE TDRs Memorando no. 

GADMUR-DSR-S-2018-0490 REVISION DE TDR'S

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Construcción de la infraestructura par la colocación e 

intalacion de los Postes del SIS ECU 911.
10,500.00 10,500.00 01/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

NO. 176 PROYECTO REGIMEN ESPECIAL RE-

GADMUR-2018-008  ADJUDICADO A SANTA 

BARBARA EP ACTA ENTREGA RECEPCION 

PROVISIONAL No. 2018-001-DSR-S-GADMUR   

FACTURA No. 1075 

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal

Adquisición de equipo (cámaras de Video Vigilancia) del SIS 

ECU 911, para diferentes sitios del Cantón Rumiñahui 
5,900.00 5,900.00 01/02/2018 30/06/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

NO. 223 PROYECTO  SIE-GADMUR-2018-036 

ADJUDICADO A FULLTEC ACTA ENTREGA 

RECEPCION No. No. 2018-009-DSE-GADMUR 

FACTURA NO. No. 001-002-00000123

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal
Sistema Integrado de Seguridad Cantonal 5,900.00 5,900.00 15/08/2018 30/12/2018 6% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 576 

Memorando nro.: GADMUR-DSR-S-2018-0842 

ENVIADO A LA  DIRECCION DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad 

en el cantón en relación a los delitos de 

mayor connotación: robo a personas, robo 

a domicilio, robo a vehiculos, venta de 

drogas. 

PROYECTO
Sistema Integrado de Seguridad 

Cantonal
Sistema Integrado de Seguridad Cantonal 3,600.00 3,600.00 15/08/2018 30/12/2018 6% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 577  

MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-S-2018-0880 

ENVIADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 

SINDICATURA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Gestión Legal Institucional:  

Administrativa,   Obra Pública y 

Obra Civil 

EXPROPIACIONES VARIAS 100,000.00 100,000.00 22/01/2018 31/12/2018 87% 87% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   Memorandos Nos.  GADMUR-S-

2018-1346 de 23 de mayo del 2018 y GADMUR-S-

2018-1995 de 18 de julio de 2018 - Memorando 

GADMUR-UPDIRFIN-2018-105

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Gestión Legal Institucional:  

Administrativa,   Obra Pública y 

Obra Civil 

EXPROPIACIONES AREAS VERDES 140,000.00 140,000.00 22/01/2018 31/12/2018 45% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  Memorandos Nos.  GADMUR-S-

2018-1346 de 23 de mayo del 2018 y GADMUR-S-

2018-1995 de 18 de julio de 2018 ;  Memorando 

GADMUR-S- 2018-2195 de 16 de agosto de  2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Gestión Legal Institucional:  

Administrativa,   Obra Pública y 

Obra Civil 

ASESORIA LEGAL 32,500.01 32,500.01 22/01/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018

* Certificación de Disponibilidad Presupuestai 

No. 259

* Comprobante de Retención No. 001-002-

00004958  

RIESGOS
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE 

LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE 

A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

PROYECTO

Plan de Prevención, 

contingencia y mitigación frente 

a peligros de desastres naturales 

Capacitación para la Ciudadania ( conformación de brigadas 

barriales).
5,960.00 5,960.00 01/03/2018 20/12/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  ORDEN DE TRABAJO 009-

GADMUR,2ABRILDE 2018; INSTRUCTIVO PABLO 

BALDEON ,SE CONFORMO LO DIFERENTES 

COMITÉ Y BRIGADAS, SE ENCUENTRA CON ACTA 

DE ENTREGA NO 001-DRS-R-GADMUR,FACTURA 

No000000233

(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE 

LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE 

A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

PROYECTO

Plan de Prevención, 

contingencia y mitigación frente 

a peligros de desastres naturales 

Edición, impresión de material informativo sobre Riesgos 2,650.00 2,650.00 01/03/2018 30/08/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   certificación presupuestaria No 77 

del 4 de enero de 2018, enviado a Cumincación 

NM GADMUR-DSR-R-2018-006, se recibio el 

material al 100%CON ACTA SN del 5 de junio del 

2018

(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE 

LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE 

A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

PROYECTO

Plan de Prevención, 

contingencia y mitigación frente 

a peligros de desastres naturales 

Adquisición de Señaletica para colocar en distintas zonas 

del Cantón . Adquisición de Señaletica
5,960.00 5,960.00 01/02/2018 30/06/2018 100% 0% MATRIZ POA 2018

Certificación presupuestaria No 81 del 4 de 

enero de 2018, enviado a Movilidad NM 

GADMUR-DSR-R-2018-010, en proceso de 

adjudicación, acta de recepcion y pago 

gestionado por la direccion de movilidad

(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE 

LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE 

A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

PROYECTO

Plan de Prevención, 

contingencia y mitigación frente 

a peligros de desastres naturales 

Contratación de Servicios Profesionales  para el  monitoreo 

de los equipos de  alerta Temprana. 
18,977.28 18,977.28 01/02/2018 30/12/2018 72% 60% MATRIZ POA 2018

 EN EJECUCION   Factura enero: 0001217, 

Factura febrero:0001224, Factura marzo: 

0001231, Factura Abril: 0001235, Factura Mayo: 

0001241 Factura Junio:0001248 Factura 

Julio:0001253 

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE 

LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE 

A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

PROYECTO

Plan de prevención, 

contingencia y mitigación frente 

a peligros de desastres naturales

Incremento Contratación de Servicios Profesionales  para el  

monitoreo de los equipos de  alerta Temprana. 
3,400.00 3,400.00 1-oct.-2018 30-dic.-2018 3% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 580DEL 7 

DE AGOSTO DE 2018, SE EJECUTARA EN 

NOVIEMBRE Y DICIEMRE

(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE 

LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE 

A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

PROYECTO

Plan de prevención, 

contingencia y mitigación frente 

a peligros de desastres naturales

Estudio y diseño del sistema centralizado de detección, 

alarma y accionamiento de contra incendios para el edificio 

principal del GADMUR, Revisión Vehicular y bodega el 

Cortijo.

10,000.00 10,000.00 1-sep.-2018 30-dic.-2018 4% 0% MATRIZ POA 2018
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 581 del 7 

de agosto del 2018. TDR`s EN ELABORACION

(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE 

LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE 

A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

PROYECTO

Plan de prevención, 

contingencia y mitigación frente 

a peligros de desastres naturales

Adquisición de equipos para el sistema de Alarma 

Temprana (SAT)
9,217.60 9,217.60 1-sep.-2018 30-dic.-2018 6% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No582 del 7 de 

agosto del 2018  de TDR`S terminado,enviados al 

Sr. Alcalde GADMUR-DSR-R-2018-220

TALENTO HUMANO

(OE 13)Fortalecer la administración de 

talento humano  y los subsistemas de 

gestión, con la finalidad de que permita el 

desarrollo personal y profesional con miras 

mejora de los servicios municipales. 

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.

Contratación de servicios médicos complementarios para 

servidores de la LOSEP y Código de Trabajo del GADMUR.
30,000.00 30,000.00 22/01/2018 31/12/2018 11% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN  Certificación Presupuestaria Nro. 

185. TDRs terminados. Memorando No. 1029-

GADMUR-DTH-2018 enviado a Sindicatura. 

Contrato de Contratación de Servicios Médicos 

complementarios para servidores de la Losep y 

Código del Trabajo del GADMUR. SIE-GADMUR-

2018-018

(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la 

infraestructura municipal en base a los 

procesos de servicio al cliente.

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.

Consultoría - para la medición y evaluación de factores de 

riesgo de los servidores del GADMUR.
15,000.00 15,000.00 22/01/2018 31/12/2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

Certificación Presupuestaria Nro. 186; TDRs 

terminados. Memorando No. GADMUR-DTH-

2018-1004 enviado a Alcaldía

(OE 13)Fortalecer la administración de 

talento humano  y los subsistemas de 

gestión, con la finalidad de que permita el 

desarrollo personal y profesional con miras 

mejora de los servicios municipales. 

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.
Contratación de Servicios Profesionales. 62,000.00 62,000.00 22/01/2018 31/12/2018 45% 45% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria 

No.187;  Autorización de Alcaldía con 

Memorando No. GADMUR-A-2017-0001A de 

fecha 02/01/2018; Comprobante de pago 10-3 

por $735.30, 10-4 por $887.40, 10-5 por 887.40,  

10-11 por $526.50

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 13)Fortalecer la administración de 

talento humano  y los subsistemas de 

gestión, con la finalidad de que permita el 

desarrollo personal y profesional con miras 

mejora de los servicios municipales. 

PROYECTO
Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR.
Incremento - Contratación de Servicios Profesionales. 40,000.00 40,000.00 15/08/2018 31/12/2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 Certificación Presupuestaria Nro. 612

TECNOLOGÍA -SISTEMAS
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 30,200.00 30,200.00 02/02/2018 30/06/2018 57% 24.43% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN   CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  # 16   

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CONSOLIDADO 

# 439 

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE 

COMUNICACIÓN PARA LA RED MUNICIPAL 
17,560.00 17,560.00 02/02/2018 30/06/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018 EN EJECUCIÓN  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTARIA  # 17 

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL DATA 

CENTER
14,500.00 14,500.00 01/05/2018 31/07/2018 10% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN   CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  # 18 

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE 

PRODUCTO (SISTEMA OPERATIVO, OFIMATICA, SOFTWARE 

ESPECIALIZADO)

18,800.00 18,800.00 02/02/2018 30/06/2018 70% 67.02% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTARIA  # 12    

TÉRMINOS DE REFERENCIA RENOVACIÓN  Y 

ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS

Memorando nro.  GADMUR-DTIC-2018-0104 

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE 

SOFTWARE PRODUCTO
23,814.00 23,814.00 02/02/2018 12/12/2018 100% 99.99% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTARIA  # 15 

SOLICITUD DE COMPRA NO. 000158 DE FECHA 

07/06/2018 

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR
LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 40,000.00 40,000.00 02/02/2018 15/11/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTARIA  # 13   

TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO 

LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES

Memorando nro.  GADMUR-DTIC-2018-0143 

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS 

INFORMATICOS
25,340.00 25,340.00 02/02/2018 15/12/2018 46% 12% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTARIA  # 11   

TÉRMINOS DE REFERENCIA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS CGWEB

MEMORANDO nro.  GADMUR-DTIC-2018-135 

ENVIADO A LA ALCALDIA SOLICITUD DE  

CONTRATACIÓN

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  PARA 

SEGURIDAD INFORMATICA
17,000.00 17,000.00 02/02/2018 15/12/2018 63.64% 55.62% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTARIA  # 10

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGURIDAD 

INFORMÁTICA

(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR
MANTENIMIENTO DE PILAS Y  PILETAS 40,000.00 40,000.00 02/02/2018 15/12/2018 42.24% 26.75% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTARIA  # 14

TÉRMINOS DE REFERENCIA  MANTENIMIENTO 

DE PILAS

Memorando nro.  GADMUR-DTIC-2018-087 

ENVIADO A LA ALCALDÍA

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 17)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL 

CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS
PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal del GADMUR

LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES- 

CENTRO DE CONVENCIONES
12,000.00 12,000.00 15-ago.-2018 20-dic.-2018 8% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

PRESUPUESTARIA  # 561 

Memorando nro.  GADMUR-DTIC-2018-0541 

ENVIADO A LA ALCALDÍA-SOLICITUD DE 

CONTRATACION 20/08/2018

TRANSPORTES

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

CONTRATAR UNA EMPRESA PRIVADA PARA EL 

ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA REVISION 

TECNICA VEHICULAR .

323,080.00 323,080.00 1-ene.-2018 1-dic.-2018 75% 65% MATRIZ POA 2018
EN EJECUCION   CONTRATO: RE-GADMUR-2016-

012

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA 

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
5,000.00 5,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 100% 50% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

ENVIADA AL AGUA POTABLE PARA SU COMPRA 

MEMORANDO: GADMUR - MYT-2018-137 
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

ADQUISICIÓN  DE PINTURA PARA SEÑALÉTICA HORIZONTAL 

EN CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN
50,000.00 50,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 9% 0% MATRIZ POA 2018

PROCESO ENVIADO A SINDICATURA PARA 

CONTRATACION MEMORANDO GADMUR-DMT-

2018-558

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

ADQUISICIÓN DE  SEÑALIZACION  VERTICAL,PARA CALLES Y 

AVENIDAS DEL CANTON
50,000.00 50,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 50% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   PROCESO ENVIADO A 

SINDICATURA PARA CONTRATACION 

MEMORANDO GADMUR-DMT-2018-558 ; 

CONTRATO: SIE-GADMUR-2018-032

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA 

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
30,000.00 30,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 100% 50% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

ENVIADA A LA DIRECCION DE SISTEMAS ARA SU 

COMPRA MEMORANDO: GADMUR - DMT - 104 - 

2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y  ENLACE DE LA DIRECCION 

DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CON LA ANT
6,000.00 6,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 100% 50% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 

ENVIADA A LA DIRECCION DE SISTEMAS ARA SU 

COMPRA MEMORANDO: GADMUR - DMT - 104 - 

2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

EDICIÓN E IMPRESIÓN DE STICKERS DE IDENTIFICACIÓN 

VEHICULAR Y ESPECIES VALORADAS DE MATRICULACION 
15,000.00 15,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 100% 40% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO  ENVIADO A SINDICATURA 

MAMORANDO: GADMUR - DMT - 028 - 2018 

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA NUEVAS INTERSECCIONES 

SEMAFORICAS
20,000.00 20,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 40% 40% MATRIZ POA 2018

ENVIADO A ALCALDIA PARA SU APROBACION 

MEMORANDO: GADMUR - DMT - 227 - 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  INFORMATICOS 5,000.00 5,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA 

DIRECCION DE SISTEMAS ARA SU COMPRA 

MEMORANDO: GADMUR - DMT - 104 - 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

CONTRATACION DE SERVICIOS  DE GUARDIANÌA PRIVADA 

PARA EL CENTRO DE REVISIÓN VEHICULAR
90,000.00 90,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 75% 65% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PARA SU 

CONTRATACION MEMORANDO: GADMUR-DMT-

001-2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TEMAS DE 

TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
6,000.00 6,000.00 1-abr.-2018 31-dic.-2018 30% 10% MATRIZ POA 2018

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA 

DIRECCION DE COMUNICACION PARA SU 

CONTRATACION MEMORANDO: GADMUR-DMT-

2018-030

ARRASTRES

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

CONSTRUCCION PARQUE TEMÁTICO PARA DIFUSION, 

INFORMACIÓN Y PUBLIIDCIDAD DE TEMAS DE 

TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, ATRAVES DE 

UNA VIVENCIA REAL

26,042.49 26,042.49 22-ene.-2018 30-mar.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018
EJECUTADO  PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 

2017, PENDIENTE DE PAGO EN 2018.

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

Construcción de Voz y Datos, Instalaciones Eléctricas, en el 

Edificio de la  Revisión Técnca Vehicular 
4,576.00 4,576.00 22-ene.-2018 30-mar.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO    PROYECTO TERMINADO EN EL 

AÑO 2017, PENDIENTE DE PAGO EN 2018.

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Fomentar la capacitación y 

difusión de la cultura de 

seguridad y educación vial

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EXTERIORES PARA 

EL CENTRO DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN 
16,300.53 16,300.53 15-ene.-2018 29-jun.-2018 100% 100% MATRIZ POA 2018

EJECUTADO   PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 

2017, PENDIENTE DE PAGO EN 2018.

AGREGADOS 1ERA REFORMA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Ampliación de cobertura vial 

para el transporte público, 

comercial y privado

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES 
30,000.00 30,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 5% 0% MATRIZ POA 2018 CULMINACION DE TDRs

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Estudios Varios para Proyectos 

Municipales 

CONSULTORIA DE NECESIDADES (OFERTA Y DEMANDA) DE 

TRANSPORTE
60,000.00 60,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 5% 0% MATRIZ POA 2018 CULMINACION DE TDRs
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO Construcción de Obra Civil 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DEL PARQUE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN VIAL
150,000.00 150,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 5% 0% MATRIZ POA 2018 CULMINACION DE TDRs

TURISMO

(OE 5)Impulsar el potencial turístico del 

cantón Rumiñahui; para posicionarlo como 

una prioridad turística que mejore la 

economía del Cantón.

PROYECTO

Registro y regeneración del 

patrimonio INTANGIBLE del 

Cantón Rumiñahui

Espectáculos culturales -Promoción de los atractivos 

turísticos del Cantón Rumiñahui -Intercambio y promoción 

turística cultural social, ferias, exposiciones de gastronomía 

- Intercambio cultural - Participación de grupos folklóricos 

musicales, caravanas culturales y otros

50,000.00 50,000.00 01-mar-18 30-dic-18 65% 50% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 295  -  MEMORANDO Nº 

GADMUR-DT-2018-027 - COTS-GADMUR-2018-

001

(OE 5)Impulsar el potencial turístico del 

cantón Rumiñahui; para posicionarlo como 

una prioridad turística que mejore la 

economía del Cantón.

PROYECTO

Registro y regeneración del 

patrimonio TANGIBLE del 

Cantón Rumiñahui

Adquisición de señalética turística para el cantón 

Rumiñahui
15,000.00 15,000.00 02/02/2018 30/06/2018 70% 0% MATRIZ POA 2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 86 MEMORANDO Nº 

GADMUR-DT-2018-0142 DEL 8 MARZO 2018 

ENVIADO A TRANSPORTE PARA LA UNIFICACION - 

SIE-GADMUR-2018-032

(OE 5)Impulsar el potencial turístico del 

cantón Rumiñahui; para posicionarlo como 

una prioridad turística que mejore la 

economía del Cantón.

PROYECTO

Registro y regeneración del 

patrimonio TANGIBLE del 

Cantón Rumiñahui

Instalación, mantenimiento y reparación de señaletica 

tuística del Cantón Rumiñahui
10,000.00 10,000.00 02/02/2018 30/06/2018 70% 0% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION   CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 85 

MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-0142 DEL 8 

MARZO 2018 ENVIADO A TRANSPORTE PARA LA 

UNIFICACION- SIE-GADMUR-2018-032

(OE 5)Impulsar el potencial turístico del 

cantón Rumiñahui; para posicionarlo como 

una prioridad turística que mejore la 

economía del Cantón.

PROYECTO

Registro y regeneración del 

patrimonio TANGIBLE del 

Cantón Rumiñahui

Impresión de material turístico promocional, mapas, 

trípticos, afiches, postales, banners, guía turística, otros. 
20,000.00 20,000.00 02/02/2018 30/06/2018 95% 95% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 82  -  MEMORANDO Nº 

GADMUR-DT-2018-015 (ENVIO PARTIDA A 

COMUNICACIÓN) RE-GADMUR-2018-006 - 

MEMORANDO Nº GADMUR-DCS-2018-0627 

(PAGO)

(OE 5)Impulsar el potencial turístico del 

cantón Rumiñahui; para posicionarlo como 

una prioridad turística que mejore la 

economía del Cantón.

PROYECTO

Registro y regeneración del 

patrimonio TANGIBLE del 

Cantón Rumiñahui

Servicios de publicidad y propaganda en medios de 

comunicación masiva para la promoción turística del 

cantón Rumiñahui 

30,000.00 30,000.00 01-feb-18 30-sep-18 65% 55% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA # 84 - MEMORANDO Nº 

GADMUR-DT-2018-017 (ENVIO PARTIDA A 

COMUNICACIÓN) MEMORANDO Nº GADMUR-

DCS-2018-003 / RE-GAMDUR-2018-004

ARRASTRE 2017

(OE 5)Impulsar el potencial turístico del 

cantón Rumiñahui; para posicionarlo como 

una prioridad turística que mejore la 

economía del Cantón.

PROYECTO

Registro y regeneración del 

patrimonio TANGIBLE del 

Cantòn Rumiñahui

Adecuaciòn  para Centro de Interpretaciòn El Vallecito 2,360.81 2,360.81 15/01/2018 30/03/2018 100% 100% MATRIZ POA 2018
EJECUTADO  ACTA DE ENTREGA RECEPCION 

PROVICIONAL Nº 2017-396-DIFIS-GADMUR

FISCALIZACIÓN

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - 

VIALIDAD
REAJUSTE  Y ESCALAMIENTO 10,000.00 10,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 Los proyectos en ejecucion

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - 

INFRAESTRUCTURA
REAJUSTE  Y ESCALAMIENTO 15,000.00 15,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 50.49% 50.49% MATRIZ POA 2018

EN EJECUCION  Proyecto San Sebastian se 

encuentra concluido con recepcion provisional, 

pago de reajuste de precios

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - 

AGUA POTABLE 
REAJUSTE  Y ESCALAMIENTO 10,000.00 10,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 Los proyectos en ejecucion

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - 

ALCANTARILLADO
REAJUSTE  Y ESCALAMIENTO 15,000.00 15,000.00 15-ago.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 Los proyectos en ejecucion

(OE 13)Fortalecer la administración de 

talento humano  y los subsistemas de 

gestión, con la finalidad de que permita el 

desarrollo personal y profesional con miras 

mejora de los servicios municipales. 

PROYECTO EMERGENCIA                                                 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

FISCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE SE VA A 

CONSTRUIR SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA AV. 

GENERAL PINTAG TRAMO: AV. LUIS CORDERO CALLE 

ATUNTAQUI – SECTOR EL CHOCLO

12,000.00 12,000.00 9-jul.-2018 31-dic.-2018 2% 0% MATRIZ POA 2018 profesional en proceso de contratación 

MISION SOCIAL RUMIÑAHUI  ART. 249 COOTAD 
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Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Tipo (Programa, 

proyecto)
PROYECTO ACTIVIDAD POR ACTIVIDAD POR PROYECTO % AVANCE FÍSICO

% AVANCE 

PRESUPUESTARI

O

Estado actual de avance por 

proyecto 

Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES 
Objetivo. Plan Estrategico Institucional

Nombre del programa, proyecto Montos presupuestados programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del 

desarrollo local, considerando la protección 

y garantía en materia de derechos 

humanos, priorizando los elementos 

insertos en las Agendas Nacionales de 

PROYECTO

Protección y garantía de 

derechos de los grupos 

vulnerables y de atención 

prioritaria

ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI 1,469,968.90 1,469,968.90 01/01/2018 31/12/2018 MATRIZ POA 2018

(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del 

desarrollo local, considerando la protección 

y garantía en materia de derechos 

humanos, priorizando los elementos 

insertos en las Agendas Nacionales de 

igualdad.

PROYECTO

Protección y garantía de 

derechos de los grupos 

vulnerables y de atención 

prioritaria

ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI  - CAMPAÑAS 

CREACIÓN DE PYMES-SERVICIO ATENCIÓN DOMICILIARIA
20,000.00 20,000.00 01/01/2018 31/12/2018 MATRIZ POA 2018

EMPRESA PUBLICA HABITAT Y VIVIENDA

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Dotacion de infraestructura de 

habitat y vivienda
ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA 300,000.00 300,000.00 01/01/2018 31/12/2018 MATRIZ POA 2018

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO
Dotacion de infraestructura de 

habitat y vivienda

TRANSFERENCIA EMPRESA DE HABITAT Y 

VIVIENDACONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA 

CUIDAD EL ROSARIO

8,000,000.00 8,000,000.00 01/01/2018 31/12/2018 MATRIZ POA 2018

EMPRESA PUBLICA DE ASEO DE RUMIÑAHUI

(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la 

ciudadanía sobre la calidad de servicio de 

Aseo y recolección de basura.

PROYECTO

Fortalecimiento de la gestión 

integral y reciclaje de residuos 

sólidos

ASIGNACION EMPRESA DE ASEO 373,718.31 373,718.31 01/01/2018 31/12/2018 MATRIZ POA 2018

(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la 

ciudadanía sobre la calidad de servicio de 

Aseo y recolección de basura.

PROYECTO

Fortalecimiento de la gestión 

integral y reciclaje de residuos 

sólidos

ADQUISICION DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PARA EL CANTÓN RUMIÑAHUI - PRESTAMO 

BANCO DEL ESTADO

341,135.87 341,135.87 01/01/2018 31/12/2018 MATRIZ POA 2018

EMPRESA CENTRO DE FAENAMIENTO DE RUMIÑAHUI

(OE 7)Mejorar la prestación de servicios 

públicos en las diferentes parroquias del 

cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir

PROYECTO

Implementación de 

infraestructura para el 

faenamiento de productos 

cárnicos con cuarto frío

ASIGNACIÓN  EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE 

FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI
100,000.00 100,000.00 01/01/2018 31/12/2018 MATRIZ POA 2018

COPRODER ART. 249 COOTAD 

(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del 

desarrollo local, considerando la protección 

y garantía en materia de derechos 

humanos, priorizando los elementos 

insertos en las Agendas Nacionales de 

igualdad.

PROYECTO

Protección y garantía de 

derechos de los grupos 

vulnerables y de atención 

prioritaria

ASIGNACION COPRODER 160,000.00 160,000.00 01/01/2018 31/12/2018 MATRIZ POA 2018
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