

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2019

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			<b>ADMINISTRATIVO</b>								
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO, PLOMERIA, CARPINTERIA.	40,000.00	40,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	Para realizar la Adquisición de Materiales de construcción se requiere la unificación de las partidas de las diferentes Direcciones del GADMUR y hasta la fecha las direcciones no han solicitado los requerimientos necesarios para poder ejecutar el proyecto.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	Según Memorando Nro. GADMUR-DFIN-UP-2019-0051-M, en el cual la DIRECCIÓN FINANCIERA manifiesta que el proyecto ya fue liquidado el año anterior por tal motivo se niega la Certificación Presupuestaria.
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	<b>EJECUTADO</b>
			<b>AGUA POTABLE</b>								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	435,000.00	435,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	41%	MATRIZ POA 2019	<b>EJECUTADO</b>
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA-CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES (CATEGORÍA 3)	18,000.00	18,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	30%	MATRIZ POA 2019	<b>EN EJECUCION</b> FACTURA MAYO 001-001-000000021 DEBITOS DE LA CERTIFICACION PRESUESTARIA SEGÚN MEMORANDO GADMUR-2019-0873-M
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	23%	MATRIZ POA 2019	<b>EN EJECUCION</b> FACTURA MAYO 001-001-000000011 DEBITOS DE LA CERTIFICACION PRESUESTARIA SEGÚN MEMORANDO GADMUR-2019-0873-M
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA (TUBERÍAS Y MATERIALES EN PVC) AGUA POTABLE	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	<b>EN EJECUCION</b> PROYECTO ADJUDICADO A RUEDA AGUILAR PATRICIA SIE-GADMUR-2019-024
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIALES DE HIERRO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO INOXIDABLE, ECT.) AGUA POTABLE	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	<b>EN EJECUCION</b> PROYECTO ADJUDICADO A RUEDA AGUILAR PATRICIA SIE-GADMUR-2019-026
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIAL PÉTREO ) AGUA POTABLE	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	90%	0%	MATRIZ POA 2019	<b>EN EJECUCION</b> EN ESPERA DE ORDENES DE INGRESO PARA REALIZAR EL PAGO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA(TUBERÍAS Y MATERIALES EN PVC) ALCANTARILLADO	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> PROYECTO ADJUDICADO A RUEDA AGUILAR PATRICIA SIE-GADMUR-2019-024
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIALES DE HIERRO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO INOXIDABLE, ECT.) ALCANTARILLADO	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	90%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> EN ESPERA DE ORDENES DE INGRESO PARA REALIZAR EL PAGO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(MATERIAL PÉTREO ) ALCANTARILLADO	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	90%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> EN ESPERA DE ORDENES DE INGRESO PARA REALIZAR EL PAGO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TUBERÍA DE HORMIGÓN Y ADOQUINES ) ALCANTARILLADO	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	90%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> EN ESPERA DE ORDENES DE INGRESO PARA REALIZAR EL PAGO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTROL DE CALIDAD (ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO)	100,000.00	100,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	15%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> SEGUNDO PERIODO DE MONITOREO ENTREGADO MEDIANTE OFICIO - 2019-092 07 ABRIL 2019
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE	95,000.00	95,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	20%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS EN BODEGA MEDIANTE NOTA DE ENTREGA 2019-001 Y 2019-002
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	8,000.00	8,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	20%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS EN BODEGA MEDIANTE NOTA DE ENTREGA 2019-001 Y 2019-002
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	25%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> SE SOLICITA EL PAGO DE LA PLANILLA 1 DE AVANCE MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-0807-M 08 MAYO 2019
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES AGUA POTABLE PROGRAMA MICROMEDICIÓN	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	SE ENVIA A ANULAR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-0874-M 23 MAYO 2019 SE CONSIDERARA EN EL POA INICIAL 2019
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	90%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<a href="#">EN EJECUCION</a> EN ESPERA DE ORDENES DE INGRESO PARA REALIZAR EL PAGO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONTROL DE CALIDAD AGUAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DESCARGAS (DBO5,DQO,SOLIDOS TOTALES DISUELTOS, COLIFORMES, ACEITES Y GRASAS)	40,000.00	40,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	10%	0%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ANÁLISIS DE LABORATORIO CALIDAD DE LODOS DE AGUAS RESIDUALES	80,000.00	80,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	TRATAMIENTO RESIDUOS ALCANTARILLADO (LODOS)	45,000.00	45,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	50%	0%	MATRIZ POA 2019	<a href="#">EN EJECUCION</a> EN PROCESO DE LIMPIEZA DE LODOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR AGUA POTABLE	5,960.00	5,960.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	SE ENVIA A ANULAR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-0874-M 23 MAYO 2019 SE CONSIDERARA EN EL POA INICIAL 2019
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR ALCANTARILLADO	5,960.00	5,960.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	SE ENVIA A ANULAR LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DAPA-2019-0874-M 23 MAYO 2019 SE CONSIDERARA EN EL POA INICIAL 2019
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, ETC.	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN EMBAULAMIENTO RÍO TINAJILLAS TRAMO MERCADO SAN SEBASTIÁN	400,000.00	400,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE TANIPAMBA, RUMIPAMBA (SE CUENTA CON ESTUDIOS) PRIMERA ETAPA	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	55%	MATRIZ POA 2019	<a href="#">EJECUTADO</a>
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RUMIPAMABA, LA MOCA Y LA LIBERTAD PRIMERA ETAPA	100,000.00	100,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO, HIERRO A PVC, EN EL SECTOR DE SAN RAFAEL PRIMERA ETAPA	375,000.00	375,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	60%	MATRIZ POA 2019	<a href="#">EJECUTADO</a>
<b>AVALUOS Y CATASTROS</b>											
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	7,500.00	7,500.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	<a href="#">EJECUTADO</a> FACTURA 001-002-000000339 del 02-05-2019, ARGOSYSTEMS. ACTA ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA SIE-GADMUR-2019-010
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	70,000.00	70,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	40%	MATRIZ POA 2019	<a href="#">EN EJECUCION</a> : Solicitud de pago Memorando Nro. GADMUR-DAC-0514-M. Facturas Nos. 000385, 0000138, 0000268, 0000194, 0000213, 0000009 y 0000016. Total: 2,996.22USD. Mes de Mayo/2019. Quinto Pago
<b>COMUNICACIÓN</b>											

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad	250,000.00	250,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	22%	22%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> Contrato N° RE-GADMUR-2019-002 No se reporto pago
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Distribución del Periódico "Rumiñahui y su Gente".	10,000.00	10,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	25%	25%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> Mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0014-M se remitió el certificado de disponibilidad presupuestaria para la Dirección Administrativa No se reporto pago
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión y publicación del periódico "Rumiñahui y su Gente".	158,120.00	158,120.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	39%	39%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> Contrato Nro. RE-GADMUR-2019-001 Edición N° 8: Factura N° 4154; por el valor de 6.010,30 Edición N° 9: Factura N° 4155; por el valor de 6.010,30 Edición N° 10: Factura N° 4178; por el valor de 7.806,47
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Estudio de opinión.	25,000.00	25,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	77%	77%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> Contrato N° CDC-GADMUR-2019-001 Pago 2: Factura N° 904, por el valor de 4.816,00 USD
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	20,000.00	20,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	54%	54%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago 10: Factura N° 412; por el valor de 613,04 USD Pago 11: Factura N° 16; por el valor de 314,61 USD Pago 12: Factura N° 197; por el valor de 714,20 USD
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Impresión Gaceta Municipal.	6,000.00	6,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	3%	3%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	Mediante memorando Nro. GADMUR-DCS-2019-0022-M se remitió el certificado de disponibilidad presupuestaria para la Dirección Administrativa. No se reporta avance
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Eventos Culturales.	3,000.00	3,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> Contrato N° COST-GADMUR-2019-002. Pago 1 por el valor de 3.000
(OE 14)Efectivizar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	59,000.00	59,000.00	3-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2019</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> Contrato N° RE-GADMUR-2019-005. Pago 2: Facturas N° 336; por el valor de 4.726,40 USD
<b>EDUCACIÓN</b>											
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO DEL ÁREA HÚMEDA DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN	3,500.00	3,500.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> SOLICITUD DE COMPRA NRO. 490, DEL 10 DE ABRIL 2019
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO PISCINAS DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN	5,000.00	5,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NRO.001-DECDR- DEL 10 DE ABRIL DEL 2019.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOCIÓN Y RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD	23,000.00	23,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2018</b>	<b>EN EJECUCIÓN:</b> CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES CAROLINA MOROCHO, ROBERTO CARRIÓN, LEONEL RODRÍGUEZ, PAGADO EL MES DE ABRIL Y 14 DE MAYO , MEMORANDO NRO.301.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 04 PROMOTORES CULTURALES	46,000.00	46,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES, MARGARITA ZAMBRANO, FANNY GARCÉS, SIMBAÑA WELLINGTON, MANUEL NICOLALDE,, PAGADO EL MES DE ABRIL Y 14 DE MAYO, MEMORANDO NRO.301.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICO MUSICALES: 01 MAESTRO Y 07 INSTRUCTORES ORQUESTA INFANTO JUVENIL.	68,034.00	68,034.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: CONTRATOS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: EDGAR PALACIOS, ALFREDO ALTAMIRANO, SANDRA TERÁN, SEVILLA DANIEL, RODRIGO FREIRE, CATALINA PAZMIÑO, GEOVANA GAIBOR, PAGADO EL MES DE ABRIL Y 14 DE MAYO , MEMORANDO NRO.301.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	IMPRESIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	0%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: CONTRATO SUBASTA INVERSA NRO.009 CONTRATACIÓN PÚBLICA, IMPRESIÓN LIBRO MEMORIA EDUCATIVA. CONTRATISTA IMPRENTA STIGMA - SR. JORGE SÁNCHEZ.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, INTERBARRIALES CULTURALES	75,000.00	75,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100%	0%	MATRIZ POA 2018	EN EJECUCIÓN: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.177, MEMORANDO NRO.GADMUR -DECDR-2019-0074 DEL 24 DE ENERO DEL 2019- CONTRATO SUSCRITO COT-GADMUR-2019-002 DEL 01 DE MARZO DEL 2019. DEL 16 AL 19 DE MARZO CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA Y FESTIVAL DE BANDAS VIERNES 26 DE ABRIL.
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO - ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPALES	5,466.00	5,466.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2018	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE, NO SE VA A REALIZAR LA ADQUISICIÓN POR LA DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA. INFORMADO A DIRECCIÓN FINANCIERA QUE NO SE REALIZARÁ.
			<b>OBRAS PÚBLICAS</b>								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL - BDE	3,358,100.00	3,358,100.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	40%	14%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN; PAGADA PLLA.# 1; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 2, 3 Y 4
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA OBRA CIVIL	402,972.00	402,972.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	40%	14%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN; PAGADA PLLA.# 1; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 2, 3 Y 4
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - FISCALIZACION OBRA CIVIL - BDE	250,000.00	250,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	40%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 1, 2 y 3
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA FISCALIZACION OBRA CIVIL	30,000.00	30,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	40%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 1, 2 y 3
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE	2,892,400.00	2,892,400.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES; AUTORIZACION PARA CONTRATAR SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL SEÑOR ALCALDE EN MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2019-0540-M DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019; CODIGO: LICB-GADMUR-2019-002.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA ADQUISICION DE EQUIPOS	347,088.00	347,088.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES; AUTORIZACION PARA CONTRATAR SEGÚN SUMILLA INSERTA POR EL SEÑOR ALCALDE EN MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2019-0540-M DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2019; CODIGO: LICB-GADMUR-2019-002.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE	50,000.00	50,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS	6,000.00	6,000.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - REAJUSTES Y ESCALAMIENTOS	299,080.00	299,080.00	3-ene.-2019	30-sep.-2019	22%	22%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION; PAGADA PLLA.# 1; EN TRAMITE DE PAGO PLANILLAS 2, 3 Y 4
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	5,000.00	5,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO; LOGO PUBLICIDAD; FACTURA Nro. 0002571 DE 02 DE MAYO DE 2019
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS - LINEA DE TRANSMISION LORETO - NUEVO CAMAL	281,120.00	281,120.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	ENVIADO A SUPRIMIR SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2019-0471-M; DE FECHA: 05 DE ABRIL DE 2019
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA-ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON - E. E. Q.	77,731.00	77,731.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	ESTE PROYECTO ESTA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO POA-2019 POR SER PROYECTO INICIAL CONSIDERADO EN EL POA-2018, QUE POSTERIORMENTE FUE SUPRIMIDO SEGÚN MEMORANDO #2018-911-DOP-GADMUR DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, Y PARA SU EJECUCION ES NECESARIO EL CAMBIO DE NOMBRE, PARA VIABILIZAR EL CONVENIO CON LA EMPRESA ELECTRICA QUITO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ENBELLECIMIENTO QUE CONTRIBUYEN AL HORNATO DE LA CIUDAD-ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON - E. E. Q.	258,200.00	258,200.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	ESTE PROYECTO ESTA CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO POA-2019 POR SER PROYECTO INICIAL CONSIDERADO EN EL POA-2018, QUE POSTERIORMENTE FUE SUPRIMIDO SEGÚN MEMORANDO #2018-911-DOP-GADMUR DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, Y PARA SU EJECUCION ES NECESARIO EL CAMBIO DE NOMBRE, PARA VIABILIZAR EL CONVENIO CON LA EMPRESA ELECTRICA QUITO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA CLARA	470,000.00	470,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO (ING. WILSON CRIOLLO)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES - LIMPIEZA DE TALUDES Y CAUCES SOBRE RIOS	30,000.00	30,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	PROYECTO EJECUTADO EN EL 2018. MCO-GADMUR-2018-020; ACTA PROVISIONAL Nro. 2018-045-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA VIALIDAD	60,000.00	60,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	30%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN; SIE-GADMUR-2019-015; LUIS HUMBERTO MARCILLO VILATUÑA.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA PARQUES Y JARDINES	6,000.00	6,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	ENVIADO A SUPRIMIR SEGÚN MEMORANDO NRO. GADMUR-DOP-2019-0471-M; DE FECHA: 05 DE ABRIL DE 2019
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL DEL GADMUR	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN COLOR FORMATO A3	3,000.00	3,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE PUEDE EJECUTAR PORQUE EL MONTO ASIGNADO ES INSUFICIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION BOULEVAR SAN PEDRO DE TABOADA 1 ETAPA	400,000.00	400,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	75%	13%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION; COTO-GADMUR-2019-003; JURADO ZALDUMBIDE LUIS RODRIGO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION INFRAESTRUCTURA VIAL - RECAPEO BARRIO ELOY ALFARO TRAMO: ENTRADA BALBINAS - HASTA EL RIO	65,000.00	65,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO EN EL 2018 CON EL NOMBRE DE PROYECTO: MCO-GADMUR-2018-036 "REPARACION Y ADECUACION VIAL CUNETAS Y DRENAJES BARRIO ELOY ALFARO"; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2018-063-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE ANTONIO TANDAZO, TRAMO: LORETO - CENTRO DE FAENAMIENTO	400,000.00	400,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO EN EL 2018 CON EL NOMBRE DE PROYECTO: RE-GADMUR-2018-012 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE ANTONIO TANDAZO"; ACTA PROVISIONAL No. 2018-055-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	ESTUDIOS VARIOS PARA PROYECTOS MUNICIPALES	ESTUDIOS DE: SUELOS, HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE GAVIONES AULA DE CAPACITACION COMUNITARIA SECTOR EL CORTIJO - ELOY ALFARO	7,800.00	7,800.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO ES POSIBLE SU EJECUCION, YA QUE ES NECESARIO EL CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION COMUNITARIA EN EL SECTOR DE MUSHUÑAN - BANCO DE FOMENTO	126,000.00	126,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	71%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO (EN TRAMITE DE RECEPCION); MCO-GADMUR-2018-031.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION COMUNITARIA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO BAJO	106,000.00	106,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	98%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO, ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL NRO. 2019-003-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE FABIAN CUEVA Y PASAJE 1 EN TURUCUCHO	160,000.00	160,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	85%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL No. 2018-063-DIFIS-GADMUR
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE PEDRO MONCAYO BARRIO CARLOS GAVILANEZ	205,000.00	205,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	40%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION; MCO-GADMUR-2019-003; VIVANCO MALDONADO CRISTOBAL EDMUNDO.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE MURO PARA CERRAMIENTO DE MALLA DEL LOTE 080113435000 SECTOR ALBORNOZ	57,600.00	57,600.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN CON EL NOMBRE DE PROYECTO: MCO-GADMUR-2018-022; CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL AULA DE CAPACITACION COMUNITARIA PARA EL ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ	12,400.00	12,400.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN CON EL NOMBRE DE PROYECTO: MCO-GADMUR-2018-022; CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ
<b>ARRASTRE 2017</b>											
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTON	100,870.00	100,870.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTO EJECUTADO MEDIANTE CONVENIO ESPECÍFICO NO. SG-353-2017 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL RUMIÑAHUI Y LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA CLARA	225,000.00	225,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION; COTO-GADMUR-2017-009; CONTRATO ADJUDICADO (ING. WILSON CRIGOLLO)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION BOULEVAR DE SAN PEDRO DE TABOADA	110,009.00	110,009.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	97%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO EN EL 2017 Y 2018; MCO-GADMUR-2017-049; ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL NRO. 2018-051-DIFIS-GADMUR
			<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>								
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales para la difusión y promoción del Programa Radial "Mi Barrio Participa"	16,300.00	16,300.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO: Factura N° 144, por el valor de 613.03,00 USD
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE UN VIDEO Y SPOTS	5,000.00	5,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE POR LA SIGUIENTE RAZÓN: No se puede ejecutar el proyecto debido a un cambio en el clasificador de gasto, emitido por el Ministerio de Finanzas, Certificación presupuestaria No.6, devuelta a la Dirección Financiera mediante memorando No. GADMUR-DPC-2019-0036-M, para la anulación respectiva
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación ciudadana	Evento cultural social- Campaña por la Paz y la No Violencia	5,000.00	5,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO: Factura N° 0467 Y No. 0004
			<b>PLANIFICACIÓN</b>								
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	446,998.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	65,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	6,300.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	95%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Difusión, información, publicación (contingencia) estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	5,000.00	5,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO	68,399.00	68,399.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	CON MEMORANDO GADMUR-DPI-2019-0276-M DE 8 DE ABRIL DE 2019, LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA LA ANULACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui	ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE (ARQUITECTÓNICO) DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	59,908.80	59,908.80	3-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	CON MEMORANDO GADMUR-DPI-2019-0276-M DE 8 DE ABRIL DE 2019, LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA LA ANULACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	REGISTRO Y REGENERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	85,000.00	85,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	0%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
			<b>PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>								
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa.	6,000.00	6,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	29%	29%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parametros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo.	1,500.00	1,500.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio (MCT)	500.00	500.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio del Cementerio Municipal.	3,000.00	3,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de herramientas menores para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	500.00	500.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de Insumos Químicos para fumigación y desratización.	2,000.00	2,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	8%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
			<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>								
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	PLAN DE MANEJO INTEGRAL, RECUPERACIÓN Y MONITOREO DE LAS MICROCUENCAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	60,000.00	60,000.00	2-ene.-2019	30-dic.-2019	26%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: 1.5 CadenaS de custodia de 8, 13, 21 y 27 de mayo de 14 puntos
OE 11)Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL GADMUR	Auditoría de Certificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015	3,340.00	3,340.00	2-ene.-2019	30-dic.-2019	100%	97%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL CANTONAL	Contratación de un Laboratorio Acreditado para la medición de los niveles de ruido ambiental en horarios diurnos, análisis de suelo y aire mediante laboratorios acreditados.	6,454.56	6,454.56	2-ene.-2019	28-jun.-2019	12%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: 1. Cadena de custodia de medición de ruido ambiental en el CFR y 3 puntos de agua
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR IMPACTOS AMBIENTALES DE TIPO ANTRÓPICO	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	12,800.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	47%	12%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: EN EL PRESENTE MES NO SE REPORTA AVANCE
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	PLAN DE MANEJO INTEGRAL, RECUPERACIÓN Y MONITOREO DE LAS MICROCUENCAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	Construcción de alcantarillado combinado y separador de caudales en el tramo del ex botadero de cashapamba	248,980.82	248,980.82	2-ene.-2019	30-may.-2019	5%	0%	MATRIZ POA 2019	ANULADO EN ABRIL
			<b>SEGURIDAD</b>								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO Proceso No. SIE- GADMUR-2019-007 ADJUDICADO AL Ing. Jorge Vallejos Factura No.0006557 Acta Entrega Recepción Definitiva No. 002
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE POSTES Y REFLECTORES SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	32,100.00	32,100.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
			<b>SINDICATURA</b>								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	EXPROPIACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EL PRESENTE MES NO SE INFORMA AVANCE
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	EXPROPIACIONES AREAS VERDES	140,000.00	140,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	4%	0%	MATRIZ POA 2019	SE SOLICITA LA ANULACION DE PARTIDA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-PS-2019-0320-M DE 08 DE ABRIL
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	ASESORIA LEGAL	32,500.01	32,500.01	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	SEGÚN LOS CONTRATOS, LOS PAGOS SE REALIZAN EN BASE A LA OBTENCIÓN DE DETERMINADOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES. AL NO OBTENERSE UN DETERMINADO PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL, NO SE PAGA AL CONTRATISTA. LAS ACTUACIONES JUDICIALES, DE HECHO Y EN SU MAYORÍA, NO SE SUJETAN A LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, Y NO ES POSIBLE DETERMINAR CUANDO SE CUMPLIRÁN O CUANDO DEBAN EFECTUARSE LOS PAGOS A LOS CONTRATISTAS.
			<b>RIESGOS</b>								
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Capacitación para la Ciudadanía ( conformación de brigadas barriales).	5,960.00	5,960.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Edición, impresión de material informativo sobre Riesgos	2,650.00	2,650.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de Señalética para colocar en distintas zonas del Cantón. Adquisición de Señalética	5,960.00	5,960.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION: CONTRATO: SIE-GADMUR-2019-020 FECHA: 29 DE ABRIL DE 2019 CONTRATISTA: LIS EMILIO MORA CORREA
(OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Contratación de Servicios Profesionales para el monitoreo de los equipos de alerta Temprana.	18,977.28	18,977.28	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	92%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION:SOLICITUD DE PAGO Memorando Nro. GADMUR-DSR-2019-0520-M de Lilibeth Tualombo con factura 002-001-00005 pago mes de abril; Memorando Nro. GADMUR-DSR-2019-0589-M de Lilibeth Tualombo con factura 002-001-00006 pago mes de mayo. Memorando Nro. GADMUR-DSR-2019-0531-M Sr. Edgar Vinueza con fatura No. S001-001-000006 pago mes de abril. Memorando GADMUR-DSR-2019-0523-M pago de Alvarez Baus Alba Piedad con factura 001-001-000000217 pago mes de abril; Memorando GADMUR-DSR-2019-0588-M pago de Alvarez Baus Alba Piedad con factura 001-001-000000221 pago mes de mayo.
			<b>TALENTO HUMANO</b>								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría - para la medición y evaluación de factores de riesgo de los servidores del GADMUR.	15,000.00	15,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO: Contrato CDC-GADMUR-2019-002. Pago total del contrato de fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR, Consultoría para la medición y evaluación de los factores de riesgo de los servidores del GADMUR, con factura Nro. 001-001-00 0000553.
(OE 13)Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales.	62,000.00	62,000.00	3-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO: Arellano Montero Mónica del Carmen:\$197.75 - factura 64. Morales Silva René Augusto:\$498.72 - factura 111. Iglesias Baquero María Gabriela: \$655.2 - factura 212. Maldonado Ruiz Jesse Karina:\$314.61 - factura 10. Lara Quiñonez Pablo Cesar:\$266.56 - factura 113. Onofa Aguilar Diego Fernando:\$266.56 - factura 14. Gualotuña Gualotuña Wilson Rodrigo:\$266.56 - factura 13. Topón Calispa Luis Dario:\$283.75 - factura 11. Villacis Flores Roberto Carlos:\$373.286 - factura 406. Tipán Salazar Priscila Belén: \$498.72 - factura 30. Carrillo Santamaría Carla Tatiana:\$314.61 - factura 1355. Narváez Tuqueres Johnny Hugo:\$266.56 - factura 10. Reinoso Guevara Daniel Alberto:\$498.72 - factura 5. Acosta Ávila Ricardo David:\$314.61 - factura 204. Salazar Rodríguez Jaime Armando:\$314.61 - factura 7. Vaca Arauz Michelle Carolina:\$445.29 - factura 101. Aldana Cajamarca María Verónica:\$266.56 - factura 12. Rivera Godoy Jairo Enrique:\$314.61 - factura 3.
			<b>TECNOLOGÍA -SISTEMAS</b>								
(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PRODUCTO (SISTEMA OPERATIVO, OFIMÁTICA, SOFTWARE ESPECIALIZADO)	18,800.00	18,800.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	2%	0%	MATRIZ POA 2019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGURIDAD INFORMATICA. EN ABRIL DE 2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA LA ANULACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO # 28
(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PRODUCTO	23,814.00	23,814.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	90%	78%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO ACTA ENTREGA RECEPCION SIE-GADMUR-2019-010 FACTURA No. 001-002-00000339, POR EL VALOR DE \$18.494,11 USD. EN EJECUCION MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0328-M, DE FECHA 23/05/2019 SE SOLICITA A ADMINISTRATIVO LA CONTRATACIÓN
(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA	1,275.00	1,275.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO FACTURA No. 001-001-0000607, DE FECHA 08/04/2019 POR EL VALOR DE \$ 1270.02 USD. AL SEÑOR ACOSTA CRUZ Y ASOCIADOS
(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	25,340.00	25,340.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	27%	8%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO FACTURA No. 001-001-000001821, POR EL VALOR DE \$2122,40 USD. ISO MANAGER EN EJECUCION Memorando Nro. GADMUR-DTIC-2019-0340-M, DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2019, ENVIADO AL ADMINISTRATIVO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN CGWEB
(OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGURIDAD INFORMATICA	17,000.00	17,000.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	100%	29%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO Con Memorando nro. GADMUR-DTIC-2019-010 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2019 SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EL DÉBITO PRESUPUESTARIO POR EL VALOR DE \$ 12.139,49

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 16) LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	MANTENIMIENTO DE PILAS Y PILETAS	40,000.00	40,000.00	1-feb.-2019	28-jun.-2019	20%	20%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN: SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO Nro. GADMUR-DTIC-2019-0322-M DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2019 : 2DO PAGO FACTURA No. 001-001-00000043, POR EL VALOR DE \$3.890,64 USD.
			TRANSPORTES								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATAR UNA EMPRESA PRIVADA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA REVISION TECNICA VEHICULAR .	323,080.00	323,080.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	30%	20%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° RE-GADMUR-2019-004
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	SEÑALIZACION VIAL, ADQUISICIÓN DE 5000 TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y 500 TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	ELABORACION DE TDR'S
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	9%	0%	MATRIZ POA 2019	PROYECTO EN SINDICATURA PARA CONTRATAR - MEMORANDO N° GADMUR - DMT - 2019 - 0272 - M
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL, PARA CALLES Y AVENIDAS DEL CANTON	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° SIE-GADMUR-2019-020, SUSCRITO EL 29 DE ABRIL DE 2019. CONTRATISTA: LUIS EMILIO MORA CORREA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ENLACE DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CON LA ANT	6,000.00	6,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE STICKERS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y ESPECIES VALORADAS DE MATRICULACION	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE PAQUETES INFORMATICOS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	3%	0%	MATRIZ POA 2019	ELABORACION DE TDR'S - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 203
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	INSTALACION DE EQUIPOS PARA NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA PARA EL CENTRO DE REVISIÓN VEHICULAR	90,000.00	90,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	30%	20%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCIÓN CONTRATO N° SIE-GADMUR-2019-001
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fomentar la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TEMAS DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	6,000.00	6,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fomentar la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	EVENTOS CULTURALES CON OBRAS DE TEATRO PARA CAPACITACION A ESCUELAS Y COLEGIOS EN TEMAS DE EDUCACION VIAL	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	NO SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
			<b>TURISMO</b>								
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Espectáculos culturales -Promoción de los atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui -Intercambio y promoción turística cultural social, ferias, exposiciones de gastronomía - Intercambio cultural - Participación de grupos folklóricos musicales, caravanas culturales y otros	50,000.00	50,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	SE REALIZO LA CONTRATACION CON LA PARTIDA DE GASTO CORRIENTE
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Otras obras de infraestructura -Construcción del puente en el sendero Vilatuña	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	0%	0%	MATRIZ POA 2019	POR NECESIDAD INSTITUCIONAL, SE PRIORIZA EL PRESUPUESTO PARA OBRAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION CONTRATO ADJUDICACO Y FIRMADO SIE-GADMUR-2019-020.
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación de señaletica turística del Cantón Rumiñahui	10,000.00	10,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	10%	0%	MATRIZ POA 2019	EN EJECUCION CONTRATO ADJUDICACO Y FIRMADO SIE-GADMUR-2019-020.
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Impresión de material turístico promocional, mapas, trípticos, afiches, postales, banners, guía turística, otros.	20,000.00	20,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO SEGÚN FACTURA 001-001-0000334. CULMINACION DE CONTRATO RE-GADMUR-2019-005
(OE 5)Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Servicios de publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva para la promoción turística del cantón Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100%	100%	MATRIZ POA 2019	EJECUTADO CONTRATO RE-GADMUR-2019-002
			<b>MISION SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD</b>								
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,968.90	1,469,968.90	1-ene.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			<b>EMPRESA PUBLICA HABITAT Y VIVIENDA</b>								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Dotacion de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	300,000.00	300,000.00	2-ene.-2019	31-dic.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			<b>EMPRESA PUBLICA DE ASEO DE RUMIÑAHUI</b>								
(OE 10)Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA DE ASEO	373,718.31	373,718.31	1-ene.-2018	31-dic.-2018	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD POA 2019	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	OBSERVACIONES: MEDIO DE VERIFICACIÓN MES DE MAYO
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		POR ACTIVIDAD	POR PROYECTO			% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO		
			EMPRESA CENTRO DE FAENAMIENTO DE RUMIÑAHUI								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	100,000.00	100,000.00	1-ene.-2019	30-abr.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			COPRODER ART. 249 COOTAD								
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	160,000.00	2-ene.-2019	14-may.-2019	100% ASIGNACIÓN DE FONDOS		MATRIZ POA 2019	
			<b>TOTAL POA 2018</b>								
	FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/05/2019					
	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL					
	UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL					
	RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					INGENIERO. FAUSTO HERNÁN AGUIRRE					
	CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					fausto.aguirre@ruminahui.gob.ec					
	NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					022998300 Ext. 2077					

<b>Aprobado por:</b> Ing. Fausto Hernán Aguirre
<b>Revisado por:</b> Ing. Diana Cifuentes
<b>Consolidado por:</b> Ing. Santiago Ramón