

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2018										
Plan Estratégico Institucional								<a href="#">PEI</a>		
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								<a href="#">POA</a>		
Plan Anual de Inversiones (PAI)								<a href="#">PAI</a>		
Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
			ADMINISTRATIVO							
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO, PLOMERIA, CARPINTERIA.	40,000.00	40,000.00	01/07/2018	31/12/2018	50%	20%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 139; ELABORACIÓN DE TDRS, CULMINACIÓN DE TDRS, SOLICITUD ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACIÓN SEGÚN GADMUR-DA-2018-358 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2018, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA HASTA LA PRESENTE FECHA EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA, PARA EL DEBIDO PROCESO; PROYECTO ADJUDICADO CONTRATO NR. SIE-GADMUR-2018-034, PROYECTO EN EJECUCION
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	20,000.00	20,000.00	01/07/2018	31/12/2018	20%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 140 ELABORANDO TDR'S, DISEÑO DE LOS PLANOS A CARGO DE PLANIFICACIÓN, ENVIADO EL PROYECTO FINAL A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS CON MEMORANDO NRO. GADMUR-DA-SSGG-2018-363; PROYECTO EN SINDICATURA PARA LA CONTRATACIÓN, PROYECTO ADJUDICADO CONTRATO NR. MCO-GADMUR-2018-019N INGENIERO RAFAEL CHIPANTAXI
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	01/04/2018	31/12/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 419 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, FACTURA NRO. 002062, ORDEN DE INGRESO 003
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	01/04/2018	31/12/2018	60%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 418; ELABORACIÓN DE TDRS, CULMINACIÓN DE TDRS, SOLICITUD ENVIADO A LA ALCALDIA PARA SU AUTORIZACIÓN SEGÚN GADMUR-DA-2018-288 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2018; EL MISMO QUE SE ENCUENTRA HASTA LA PRESENTE FECHA EN LA UNIDAD DE CONTRATACION PUBLICA, PARA EL DEBIDO PROCESO; PROYECTO EN SINDICATURA PARA LA DEBIDA CONTRATACIÓN, PROYECTO ADJUDICADO Y
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE MAQUINARIAS, REPUESTOS	20,000.00	20,000.00	01/07/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 142
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	PROLONGACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE MAQUINARIAS, SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	01/07/2018	31/12/2018	3%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 142; ELABORANDO TDR'S
			AGREGADOS 1ERA REFORMA							
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	890.00	890.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 596
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Rumiñahui Ciudad digital	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado instalación	4,700.00	4,700.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nro. 595

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
			AGUA POTABLE							
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	435,000.00	435,000.00	1-may.-2018	31-oct.-2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 112 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1269- EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION ADJUDICADO A ING. JUAN CARLOS AVILA
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA-CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES (CATEGORÍA 3)	18,000.00	18,000.00	1-ene.-2018	31-dic.-2018	67%	67%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 98 ENVIADO A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0108 GENERADO POR TALENTO HUMANO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	10,000.00	10,000.00	1-ene.-2018	31-dic.-2018	67%	67%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 99 ENVIADO A ALCALDIA SEGUN Memorando nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0130 GENERADO POR TALENTO HUMANO CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA (TUBERÍAS Y MATERIALES EN PVC) AGUA POTABLE	54,339.04	54,339.04	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	31%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 102 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 313 ELABORANDO TDRS Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0815
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIALES DE HIERRO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO INOXIDABLE, ECT.) AGUA POTABLE	82,673.70	82,673.70	1-mar.-2018	31-oct.-2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 103 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 317 Enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0621 ADJUDICADO ING. ROBINSON PEREZ
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIAL PÉTREO ) AGUA POTABLE	13,842.13	13,842.13	1-mar.-2018	30-sep.-2018	20%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 104 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 293 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0851 ADJUDICADO A PROSUMTEL CIA.LTDA. SIE-GADMUR-2018-022 31 DE MAYO 2018 ENTREGA DE MATERIALES
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA(TUBERÍAS Y MATERIALES EN PVC) ALCANTARILLADO	9,948.96	9,948.96	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 107 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 313 ELABORANDO TDRS Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0518 Adjudicado a DITECNIA CIA. LTDA. SIE-GADMUR-2017-014 03 MAYO 2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (MATERIALES DE HIERRO FUNDIDO, DÚCTIL, ACERO INOXIDABLE, ECT.) ALCANTARILLADO	43,492.96	43,492.96	1-mar.-2018	31-oct.-2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 108 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 317 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0621, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0518 ADJUDICADO ING. ROBINSON PEREZ
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(MATERIAL PÉTREO ) ALCANTARILLADO	14,580.63	14,580.63	1-mar.-2018	31-jul.-2018	20%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA # 109 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 293 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0851 ADJUDICADO A PROSUMTEL CIA.LTDA. SIE-GADMUR-2018-022 31 DE MAYO 2018 ENTREGA DE MATERIALES

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (TUBERÍA DE HORMIGÓN Y ADOQUINES ) ALCANTARILLADO	20,000.00	20,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 110 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1014, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION LOS ADOQUINES SE COMPRAN POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA CE-20180001341283 DEL 02 AGOSTO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTROL DE CALIDAD (ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO)	95,930.24	95,930.24	1-ene.-2018	31-dic.-2018	55%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 91 UNIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 222 ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057 ADJUDICADO A CORLAB
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE CLORO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE	95,000.00	95,000.00	1-ene.-2018	31-dic.-2018	65%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 113 PARTIDA UNIFICADA # 443 ENVIADO A ALCADIA SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2018-1100 ADJUDICADO A SRA. FANNY YOLANDA BALDEON SIE-GADMUR-2018-030 20 DE JUNIO 2018 ACTA RECEPCION PACIAL 1 02 AGOTO 2018 ACTA RECEPCION PACIAL 2 02 AGOTO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RUMIPAMBA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	8,000.00	8,000.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 111 PARTIDA UNIFICADA # 443 ENVIADO A ALCADIA SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DAPAC-2018-1100 ADJUDICADO A ING. FANNY YOLANDA BALDEON SIE-GADMUR-2018-030 20 DE JUNIO 2018 ACTA RECEPCION PACIAL 1 02 AGOTO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	30,000.00	30,000.00	1-abr.-2018	30-sep.-2018	100%	73%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 114 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0317, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO MAVPE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SCC 28 MARZO 2018 MCO-GADMUR-2018-004 EN PROCESO DE RECEPCION
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES AGUA POTABLE PROGRAMA MICROMEDICIÓN	45,000.00	45,000.00	1-may.-2018	30-sep.-2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 90 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1380- EN SINDICATURA PARA SU
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE	10,000.00	10,000.00	1-may.-2018	30-sep.-2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 105 ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: GADMUR-DAPAC-2018-1624 EN SINDICATURA PARA SU REVISION ADJUDICADO ING. RUEDA AGUILAR PATRICIA SIE-GADMUR-2018-044 EN ELABORACION DEL CONTRATO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONTROL DE CALIDAD AGUAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DESCARGAS (DBO5, DQO, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, COLIFORMES, ACEITES Y GRASAS)	37,537.92	37,537.92	1-mar.-2018	30-sep.-2018	50%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 92 UNIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 222 ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057 ADJUDICADO A CORLAB SIE-GADMUR-2018-003 enviado el primer pago Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0, ACTA ENTEGA RECEPCION PARCIAL 20 DE ABRIL 2018 ENTREGADO 1ER INFORME DE DESCARGA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ANÁLISIS DE LABORATORIO CALIDAD DE LODOS DE AGUAS RESIDUALES	75,075.84	75,075.84	1-mar.-2018	30-sep.-2018	50%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 93 UNIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA # 222 ENVIADO A SINDICATURA SEGÚN MEMORANDO NO. GADMUR-DAPAC-2018-0057 ADJUDICADO A CORLAB SIE-GADMUR-2018-003 enviado el primer pago Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0, ACTA ENTEGA RECEPCION PARCIAL 20 DE ABRIL 2018 ENTREGADO 1ER INFORME DE ANALISIS DE LODOS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	TRATAMIENTO RESIDUOS ALCANTARILLADO (LODOS)	42,735.47	42,735.47	1-mar.-2018	30-sep.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 94 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0897 ADJUDICADO ING. LINO BETANCOURT SIE-GADMUR-2018-017 14 DE MAYO 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 2017-001-DAPAC-GADMUR 6 JUNIO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR AGUA POTABLE	5,960.00	5,960.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 136 ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. GADMUR-DAPAC-2018-456 CERTIFICACIÓN UNIFICADA 383 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0907 ADJUDICADO FERROTOOLS SIE-GADMUR-2018-021 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 19 JULIO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR ALCANTARILLADO	10,000.00	10,000.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	88%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 137 ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. GADMUR-DAPAC-2018-456 CERTIFICACIÓN UNIFICADA 383 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0907 ADJUDICADO FERROTOOLS SIE-GADMUR-2018-021 ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 19 JULIO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR AGUA POTABLE	5,960.00	5,960.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 100 ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. GADMUR-DAPAC-2018-457 CERTIFICACIÓN UNIFICADA 382 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1065 ADJUDICADO A ESERSUM CIA LTDA SIE-GADMUR-2018-025 15 JUNIO 2018

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR ALCANTARILLADO	5,960.00	5,960.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 101 ENVIADO A UNIFICAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGÚN Memorando No. GADMUR-DAPAC-2018-457 CERTIFICACIÓN UNIFICADA 382 Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1065 ADJUDICADO A ESERSUM CIA LTDA SIE-GADMUR-2018-025
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE 4 MOTOS	28,000.00	28,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 135 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, ETC.	30,000.00	30,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	50%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 106 ADMINISTRADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Enviado a Alcaldía Según Memorando GADMUR-DA-2018-0358-EN SINDICATURA PARA REVISIÓN ADJUDICADO ING. CARLOS PACHECO SIE-GADMUR-2018-034
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN EMBALLAMIENTO RÍO TINAJILLAS TRAMO MERCADO SAN SEBASTIAN	400,000.00	400,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	3%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 120 EN ELABORACION DE TDRS EN TRAMITE DE EXPROPIACION
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 6 SECTOR RUMILOMA	48,000.00	48,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 121 EN ELABORACION DE TDRS PARTIDA UNIFICADA 337 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0595 ADJUDICADO A ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALDUMBIDE MCO-GADMUR-2018-010
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE A (SAN FRANCISCO DE LORETO)	62,000.00	62,000.00	1-mar.-2018	31-oct.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 122 EN ELABORACION DE TDRS enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0595 ADJUDICADO ING. VERONICA GUAMAN CONTRATO MCO-GADMUR-2018-008 23 ABRIL 2018 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PACCHA (FAJARDO)	80,000.00	80,000.00	1-abr.-2018	31-oct.-2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 123 CULMINADO TDRS Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0749 ADJUDICADO ING. VERONICA PEREZ COTO-GADMUR-2018-003 17 JUNIO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN CAMBIO DE RED ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PACCHA (FAJARDO)	250,000.00	250,000.00	1-abr.-2018	31-oct.-2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 115 PARTIDA UNIFICADA 315 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0749 ADJUDICADO ING. VERONICA PEREZ COTO-GADMUR-2018-003 17 JUNIO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LORETO-IASA	120,000.00	120,000.00	1-mar.-2018	30-sep.-2018	20%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 124 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1144 PROYECTO ADJUDICADO ING. PATRICIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS: SANGOLQUÍ, COTOGCHOA, CASHAPAMBA, LORETO - SAN FERNANDO Y LA MOCA - RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI - PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO	98,425.00	98,425.00	1-mar.-2018	30-abr.-2018	60%	47%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN ADJUDICADO ING. VARGAS PATRICIO LCC-GADMUR-2017-001 ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL FASE 1 APROBACION 2DA ETAPA Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 SUSPENSION TEMPORAL SEGÚN Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP-2018-082

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	14% IVA - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS: SANGOLQUÍ, COTOGCHOA, CASHAPAMBA, LORETO - SAN FERNANDO Y LA MOCA - RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO	19,867.00	19,867.00	1-mar.-2018	30-abr.-2018	60%	47%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 96 ADJUDICADO ING. VARGAS PATRICIO LCC-GADMUR-2017-001 ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL FASE 1, APROBACION 2DA ETAPA SUSPENSION TEMPORAL SEGUN Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP- 2018-082
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	FISCALIZACIÓN EXTERNA - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS: SANGOLQUÍ, COTOGCHOA, CASHAPAMBA, LORETO - SAN FERNANDO Y LA MOCA - RUMIPAMBA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO	20,000.00	20,000.00	1-mar.-2018	30-abr.-2018	40%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 95 ADJUDICADO ING GUSTAVO PATRICIO VELOZ CDC-GADMUR-2017-022, REVISION 2DA ETAPA, Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 SUSPENSION TEMPORAL SEGUN Oficio nro.: GADMUR-DAPAC-2018-0449 INICIO PROCESO TERMINO UNILATERAL DE CONTRATO SEGUN Oficio No. GADMUR-S-CP- 2018-082
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTIAGO TITUSANA Y MATROSARAGOSIN Y TRANSVERSALES(COTOGCHOA)	75,000.00	75,000.00	1-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	81%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 116 EN ELABORACION DE TDRS Memorando GADMUR-DAPAC 0288-2018, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. MARCO ANTONIO CAMPAÑA NARANJO 03 DE ABRIL 2018 MCO-GADMUR-2018-001
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LEOPOLDO BÁEZ Y TRANSVERSALES (SAN NICOLÁS)	90,000.00	90,000.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	3%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 125 EN ELABORACION DE TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIGUERAS Y TRANSVERSALES(EL CABRE)	123,000.00	123,000.00	1-mar.-2018	31-jul.-2018	80%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 126 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1148 ADJUDICADO CONSTRUCTORA QUINCHICONS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA COMUNA LA LIBERTAD DE PINLOCOTO (SAN FERNANDO)	101,000.00	101,000.00	1-mar.-2018	31-ago.-2018	90%	86%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 128 EN ELABORACION DE TDRS enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0548, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. VERONICA PATRICIA PEREZ SUASNAVAS MCO-GADMUR-2018-007 18 ABRIL 2018 MCO-GADMUR-2018-001
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA CALLE 18, CARANQUIS (RUMILOMA)	36,000.00	36,000.00	1-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	73%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 129 PARTIDA UNIFICADA 337 EN ELABORACION DE TDRS enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0595, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO A ING. LUIS RODRIGO JURADO ZALUMBIDE MCO-GADMUR-2018-010 26 ABRIL 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CALLE PEDRO ATI Y OBANDO (LA DELICIA)	30,000.00	30,000.00	1-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 130 PARTIDA UNIFICADA 316 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0319, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. CARMEN IBETH TOPON ARMIJOS 23 MARZO 2018 MCO-GADMUR-2018-003 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018- 025 DIFS-GADMUR 08/06/2018

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO ATI Y OBANDO (LA DELICIA)	10,000.00	10,000.00	1-feb.-2018	30-jun.-2018	100%	94%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 117 PARTIDA UNIFICADA 316 enviado a la Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0319, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. CARMEN IBETH TOPON ARMIJOS 23 MARZO 2018 MCO-GADMUR-2018-003 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-025 DIFIS-GADMUR 08/06/2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y POZOS DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO EL TAXO (COTOGCHOA)	200,000.00	200,000.00	1-may.-2018	30-nov.-2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 131 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1412- EN SINDICATURA PARA SU CONTRATACION ADJUDICADO ING. FERNANDO JAVIER RUEGL BARRON
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE TANIPAMBA, RUMIPAMBA (SE CUENTA CON ESTUDIOS) PRIMERA ETAPA	50,000.00	50,000.00	1-feb.-2018	31-ago.-2018	3%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 132 EN ELABORACION DE TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE RUMIPAMABA, LA MOCA Y LA LIBERTAD	34,720.00	34,720.00	1-may.-2018	30-sep.-2018	90%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 97 EN ELABORACION DE TDRS Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-689-2018 ADJUDICADO ING. LOACHAMIN TOPON JORGE
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RUMIPAMABA, LA MOCA Y LA LIBERTAD PRIMERA ETAPA	100,000.00	100,000.00	1-may.-2018	30-sep.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 118
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO, HIERRO A PVC, EN EL SECTOR DE SAN RAFAEL PRIMERA ETAPA	375,000.00	375,000.00	1-may.-2018	31-oct.-2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 119 enviado a la Alcaldía para su autorización según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-2021, EN SINDICATURA PARA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE S/N ENTRE VENTURA UCUANGO Y AV. AGUSTÍN MIRANDA (SAN ISIDRO DE SAN PEDRO)	80,000.00	80,000.00	1-mar.-2018	30-jun.-2018	100%	99%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 133 Enviado a Alcaldía según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-0318, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION ADJUDICADO ING. JUAN CARLOS AVILA ARMIJOS 23 DE MARZO 2018 MCO-GADMUR-2018-002 ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-026-DIFIS-GADMUR 12 JUNIO 2018
<b>ARRASTRE 2017</b>										
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE LORETO	135,000.00	135,000.00	1-ene.-2018	30-abr.-2018	100%	92%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 237 ADJUDICADO A CONSORCIO PILLIAO TORRES MCO-GADMUR-2017-042 ACTA ENTREGA PROVISIONAL 2018-022-DIFIS-GADMUR 15 MAYO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA CASA COMUNAL HACIA EL SUR EN CURIPUNGO (EXISTEN ESTUDIOS)	168,586.69	168,586.69	1-ene.-2018	31-mar.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 232 ADJUDICADO ING. CAMPAÑA MCO-GADMUR-2017-037 ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL 2018-014-DIFIS-GADMUR 17 MARZO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO INCHALILLO CALLE CALVAS	15,000.00	15,000.00	1-mar.-2018	31-mar.-2018	100%	94%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 241 SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS ADJUDICADO ING. SEGUNDO CHIPANTAXI MCO-GADMUR-2017-047 POR EJECUTAR EMPATES A LA RED MUNICIPAL

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN CAMBIO RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJAL Y TRANSVERSALES, TRAMO CALLE SAMBORONDON - QUEBRADA SARUHUYAYCO	22,064.19	22,064.19	1-ene.-2018	31-ene.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 233 SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS ADJUDICADO ING. JUAN CARLOS AVILA MCO-GADMUR-2017-038 EJECUTADO EL 100% CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE INICIA LA EJECUCION DE ADOQUINADO A CARGO DE OBRAS PUBLICAS EN ELABORACION DE ACTAS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO INCHALILLO CALLE CALVAS.	78,000.00	78,000.00	1-ene.-2018	28-feb.-2018	100%	94%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 241 SE UNIFICARA CON OBRAS PUBLICAS ADMINISTRADOR OBRAS PUBLICAS ADJUDICADO ING. SEGUNDO CHIPANTAXI MCO-GADMUR-2017-047 CULMINADO EL ALCANTARILLADO PARA LA FIRMA DE ACTAS FALTA CULMINAR ADOQUINADO POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EL CORTIJO	430,000.00	430,000.00	1-ene.-2018	31-may.-2018	100%	82%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 242 ADJUDICADO A CONSORCIO FERNANDEZ OSCULLO COTO-GADMUR-2017-005 SUSPENSIÓN DE OBRA POR DEFINIR CRUCES AV. E35, SEGÚN MEMORANDO GADMUR-DIFIS-2018-0281 (30 DIAS) AMPLIACION DE PLAZO REQUERIDA NUMERICA
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA ESCUELA FRANZ WARZAWA EN DIRECCIÓN NORTE HASTA LA QUEBRADA EL CABRE".	78,055.06	78,055.06	1-ene.-2018	31-mar.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 249 ADJUDICADO ING. VERONICA GUAMAN MCO-GADMUR-2017-056 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 2018-013-DIFIS-GADMUR 22 MARZO 2018
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DEL EMBALAMIENTO DE LA QUEBRADA EN EL SECTOR EL COLIBRI	54,442.36	54,442.36	1-ene.-2018	28-feb.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 244 ADJUDICADO ING. ALEX QUINCHIGHUANO MCO-GADMUR-2017-050 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 2018-004-DIFIS-GADMUR
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	7,000.00	7,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #587 EN ELABORACION DE TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (PASO DE CÁMARA EN POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE)	2,000.00	2,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #583 EN ELABORACION DE TDRS
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN DEL EMPATE A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MUSHUÑAN	60,000.00	60,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #585
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN HORIZONTAL EN LA VÍA E35 (SECTOR DANEC)	7,000.00	7,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #586



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE VERTIENTES Y GALERÍAS DE AGUA POTABLE	40,000.00	40,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #588	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PINLOCOTO (SAN FERNANDO)	104,000.00	104,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	3%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #592 EN ELABORACION DE TDRS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL BARRIO MUSHUÑAN	49,000.00	49,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #591	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISIÓN DE EQUIPOS UN VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL POZO PROFUNDO DE MUSHUÑAN	10,000.00	10,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #589 EN ELABORACION DE TDRS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	ADQUISIÓN DE EQUIPOS BOMBAS Y MOTORES DE 110HP Y 60HP PARA ESTACIONES DE BOMBEO	30,000.00	30,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #590	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL RANCHO PRIMERA ETAPA	300,000.00	300,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #594	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PEDRO MONCAYO (SECTOR CARLOS GAVILÁNEZ)	80,000.00	80,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #593	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de agua potable	CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO MONCAYO (SECTOR CARLOS GAVILÁNEZ)	25,000.00	25,000.00	1-sep.-2018	31-dic.-2018	3%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #584 EN ELABORACION DE TDRS	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EMERGENCIA	TRATAMIENTO RESIDUOS ALCANTARILLADO (LODOS) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A ORILLAS DEL RÍO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAG TRAMO AV. LUIS CORDERO Y CALLE ATUNTAQUI - SECTOR EL CHOCLO	1,784.16	1,784.16	9-jul.-2018	31-dic.-2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #629 Enviado a Alcaldía para su autorización según Memorando GADMUR-DAPAC-2018-1971, EN SINDICATURA PARA CONTRATACION	
<b>AVALUOS Y CATASTROS</b>												
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	ADQUISICION DE EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO FACTURA 00001755 del 03-07-2018, EMPRESA INSTRUMENTAL&OPTICA, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA GADMUR-DAC-2018-0930, SIE -GADMUR-2018-024, ACREDITA PAGO 20-08-2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	7,500.00	7,500.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO FACTURA 001-001-000000403 del 05-06-2018, COMPLICAD, ACTA ENTREGA, RECEPCION DEFINITIVA SIE-GADMUR-2018-016, ACREDITADO PAGO 20-06-2018	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Actualización del sistema catastral cantonal	CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	70,000.00	70,000.00	15/01/2018	31/12/2018	70%	70%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION MEMORANDO No. 1113-DAC DEL 01-08-2018. ENVIADO A TALENTO HUMANO. Facturas Nos. 000365, 000124, 000246 y 0000181.
			COMUNICACIÓN							
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Difusión, información y publicidad	250,000.00	250,000.00	20/02/2018	31/12/2018	44%	44%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN AGOSTO Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-004 Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 305 Partida presupuestaria Nro. 73.02.07.11 Sis. Pago: Facturas: Comunicación: 18 del 13 de agosto de 2018, por un valor de USD 41.908,23 Agua Potable : 20 del 13 de agosto de 2018, por un valor de USD 3.742,19
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Distribución del Periódico "Rumiñahui y su Gente".	7,616.00	7,616.00	20/02/2018	31/12/2018	54%	54%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN AGOSTO Contrato Nro. SIE-GADMUR-2018-001 Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 7 Partida presupuestaria Nro. 73.02.99.02.11 6to. Pago: Factura 315 del 07 de agosto de 2018, por un valor de USD 951,98
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión y publicación del periódico "Rumiñahui y su Gente".	158,120.00	158,120.00	20/02/2018	31/12/2018	62%	62%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN AGOSTO Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-002 Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 2 Partida presupuestaria Nro. 73.02.04.11 Edición Nro.14 Factura No 3642 del 02 de agosto de 2018, por un valor de USD 6.010,30 Edición Nro.15 Factura No 3643 del 02 de agosto de 2018, por un valor de USD 6.010,30 Edición Nro.16 Factura No 3654 del 13 de agosto de 2018, por un valor de USD 6.010,30
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Estudio de opinión.	25,000.00	25,000.00	20/02/2018	31/09/2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN AGOSTO Certificado de disponibilidad presupuestaria No 8 Contrato Nro. CDC-GADMUR-2018 del 27 de agosto de 2018
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales para la Dirección de Comunicación Social	18,924.57	18,924.57	20/02/2018	30/06/2018	51%	49%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN AGOSTO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI Y EL LCDO. ALEJANDRO VIVANCO AGUIRRE Certificación de disponibilidad presupuestaria No. 3 El proceso de impresión de la Gaceta Municipal está bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa, se envió partida presupuestaria y arte para impresión con memorando MEMORANDO No. GADMUR-DCS-2018-004 del 20 de agosto de 2018.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Impresión Gaceta Municipal.	6,000.00	6,000.00	20/02/2018	31/12/2018	50%	42%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN AGOSTO Certificado de disponibilidad presupuestaria No 3 El proceso de impresión de la Gaceta Municipal está bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa, se envió partida presupuestaria y arte para impresión con memorando MEMORANDO No. GADMUR-DCS-2018-004 del 20 de agosto de 2018.
(OE 14)Efectivar la comunicación institucional, en base a buenas prácticas y medios adaptados a las necesidades.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	59,000.00	59,000.00	20/02/2018	31/12/2018	38%	38%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN AGOSTO Contrato Nro. RE-GADMUR-2018-006 Certificación de disponibilidad presupuestaria Nro. 287 Partida presupuestaria Nro. 73.02.04.1 Turismo: 2472 del 20 de agosto de 2018, por un valor de USD 1.176,00 Comunicación: 2474 del 20 de agosto de 2018, por un valor de USD 7.520,80 2476 del 20 de agosto de 2018, por un valor de USD 3.673,60 2480 del 20 de agosto de 2018, por un valor de USD 3.673,60
			EDUCACIÓN							

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(O6E) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO DEL ÁREA HÚMEDA DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN	3,500.00	3,500.00	02/02/2018	30/06/2018	50%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.40 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PROVEEDURIA PROCESO DE ADQUISICIÓN EN UN SOLO BLOQUE. SOLICITUD DE COMPRA NRO.1052	
(O6E) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y CALENTAMIENTO PISCINAS DEL COMPLEJO RECREACIONAL SAN SEBASTIÁN	5,000.00	5,000.00	02/02/2018	30/06/2018	50%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.30 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-203 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2018, DIRIGIDO AL ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACIÓN, ORDEN DE TRABAJO NRO.006, DEL 26 DE MARZO DEL 2018, FIRMADA. PRIMER PAGO REALIZADO 50% MEMORANDO NRO.650, DEL 25 DE JUNIO, REALIZADO EL PRIMER PAGO.	
(O6E) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOCIÓN Y RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD	23,000.00	23,000.00	02/02/2018	30/06/2018	48%	48%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 33- MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, DEL 29 DE ENERO DEL 2018, DIRIGIDO A DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO- CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO MES DE JUNIO.	
(O6E) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 04 PROMOTORES CULTURALES	17,100.00	17,100.00	02/02/2018	30/06/2018	68%	68%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 34 - MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, DEL 29 DE ENERO DEL 2018, DIRIGIDO A DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO MES DE JULIO	
(O6E) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICO MUSICALES: 01 MAESTRO Y 07 INSTRUCTORES ORQUESTA INFANTO JUVENIL.	68,034.00	68,034.00	02/02/2018	30/06/2018	58%	58%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO. 35 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-118, DEL 29 DE ENERO DEL 2018, DIRIGIDO A DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADOS, PAGADO MES DE JULIO.	
(O6E) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA MUNICIPAL	8,700.00	8,700.00	02/02/2018	30/12/2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.41 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE ENERO DEL 2018, TDRs TERMINADOS. AUTORIZACIÓN ALCALDIA CON MEMORANDO NRO.736 DEL 13 DE AGOSTO 2018.	
(O6E) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORQUESTA INFANTO JUVENIL	9,300.00	9,300.00	02/02/2018	30/12/2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.42 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001, DEL 02 DE ENERO DEL 2018, TDRs TERMINADOS, AUTORIZACIÓN ALCALDÍA MEMORANDO NRO.812, DEL 13 DE AGOSTO DEL 2018	
(O6E) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y AMPLIFICACIÓN EVENTOS CULTURALES	3,000.00	3,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.43 MEMORANDO NO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, TDRs TERMINADOS. REMITIDO ADMINISTRATIVO MEMORANDO NRO.145 DEL 05 DE FEBRERO DEL 2018. MEMORANDO NRO.256, DEL 05 DE MARZO DEL 2018. ADMINISTRATIVO, BIEN INGRESO A CONTROL DE BIENES A CARGO DEL LCDO. MARCO ALDANDA, DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 2000 CDS ORQUESTA INFANTO JUVENIL	3,000.00	3,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	14,000.00	14,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADQUISICIÓN DE COLECCIONES, LIBROS, REVISTAS Y EDICIONES TÉCNICAS	5,000.00	5,000.00	01/01/2018	31/06/2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACIÓN, RECOPIACIÓN ELABORACIÓN, Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO - DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	16,000.00	16,000.00	02/02/2018	30/06/2018	40%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	IMPRESIÓN DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	02/02/2018	30/06/2018	5%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES, INTERBARRIALES CULTURALES	18,000.00	18,000.00	02/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	ADECUACIÓN Y REPARACION CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPALES	10,000.00	10,000.00	02/02/2018	30/12/2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO - ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPALES	5,466.00	5,466.00	02/02/2018	30/09/2018	50%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	CONSULTORIA PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA Y DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL DEL MAÍZ COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL DEL CANTON RUMIÑAHUI	60,000.00	60,000.00	02/02/2018	30/09/2018	50%	25%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN FORTALECIMIENTO FAMILIAR	15,000.00	15,000.00	02/02/2018	30/06/2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD CINES FOROS TEMAS DE LA ACTUALIDAD, PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO.	10,000.00	10,000.00	02/02/2018	30/06/2018	20%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.37 MEMORANDO NRO.GADMUR-DECDR-2018-001 DEL 02 DE ENERO DEL 2018, CULMINACIÓN TDRs. MEMORANDO NRO. 925 DEL 26 DE AGOSTO 2018.	
			ARRASTRE 2017								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	OBRAS DE EMBELLECIMIENTO - IMPLEMENTACIÓN DE MURAL PARA EL PARQUE EDUARDO KINGMAN	13,500.00	13,500.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.320, MEMORANDO NRO.GADMUR, DECDR-2018-041, CONTRATO FIRMADO RE-GADMUR-2017-020 DEL 18 DE DICIEMBRE 2017, ACREDITADO ANTICIPO PRIMERA FASE EN EJECUCIÓN, CRONOGRAMA DE TRABAJO EN EJECUCIÓN, MEDIANTE OFICIO S/N DEL28 DEMAYO EL CONTRATISTA SR. EDDIE CRESPO SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, SÁBADO 09 DE JUNIO SE REALIZÓ LA INAUGURACIÓN DEL MURAL..	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	40,000.00	40,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCION DE FISCALIZACION	
			AGREGADOS 1ERA REFORMA								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	INCREMENTO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOCIÓN Y RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD	21,100.00	21,100.00	15-ago.-2018	30-dic.-2018	20%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.568	
(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Difusión, promoción y eventos sociales, artísticos, gastronómicos, culturales, recreacionales y práctica del deporte	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PROMOTORES CULTURALES	24,900.00	24,900.00	15-ago.-2018	30-dic.-2018	20%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA NRO.569	
			JUNTA CANTONAL PROTECCIÓN DE DERECHOS RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD								
(OE6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad	PROYECTO	Protección y Garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Impresión de afiches, trípticos y otros para la difusión de derechos de la niñez y adolescencia	9,441.60	9,441.60	01/04/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO "se cubren con certificación presupuestaria N° 365; se culminó con la elaboración de TDR; se envió el MEMORANDO N°GADMUR-197-2017-JCPDNA-R a la Dirección de Comunicación Social para el proceso de contratación. Numero de Contrato RE-GADMUR-2018-006 Fecha de la firma del contrato 24 de abril del 2018 Nombre del Oferente LOGO APLICACION COMPANIA LIMITADA, FACTURA NUMERO N.- 001-001-00-0002385 PREMIO EJECUTADO TOTALMENTE	
			OBRAS PÚBLICAS								
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - FISCALIZACION OBRA CIVIL - BDE	250,000.00	250,000.00	01/03/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #191; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254)	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA FISCALIZACION OBRA CIVIL	30,000.00	30,000.00	01/03/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #191; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254)	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE	50,000.00	50,000.00	01/03/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #189; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254)	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA FISCALIZACION ADQUISICION DE EQUIPOS	6,000.00	6,000.00	01/03/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #189; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254)	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACION	5,000.00	5,000.00	01/03/2018	31/12/2018	25%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. # 193 (#305 UNIFICADA); EN EJECUCIÓN; (ENVIADO A COMUNICACIÓN MEMO: GADMUR-DOP-2018-100)	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS - LINEA DE TRANSMISION LORETO - NUEVO CAMAL	281,120.00	281,120.00	01/03/2018	31/08/2018	3%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	C. P. # 194; ELABORACION DE TDR'S; PENDIENTE (SOLICITUD DE CONVENIO DE EXPROPIACION SEGUN MEMO #GADMUR-DOP-2018-585)	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD.	CONSTRUCCION ADOQUINADO PASAJE S/N EN SAN PEDRO DE TABOADA	10,000.00	10,000.00	01/03/2018	15/04/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO C. P. # 197; EJECUTADO; MCO-GADMUR-2018-005	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA CLARA	470,000.00	470,000.00	01/03/2018	31/07/2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION C. P. # 198; ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO; SUSPENDIDO (PENDIENTE EXPROPIACIONES); COTO-GADMUR-2017-009	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES - LIMPIEZA DE TALUDES Y CAUCES SOBRE RIOS	30,000.00	30,000.00	01/05/2018	31/07/2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	C. P. # 199; CULMINACIÓN DE TDR'S; ENVIADO A ALCALDIA MEMO #GADMUR-DOP-2018-0857 DE 13/JUL/2018; ADJUDICADO REGISTRO DE CONTRATOS (MCO-GADMUR-2018-020)	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA VIALIDAD	60,000.00	60,000.00	01/03/2018	31/12/2018	80%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION C. P. # 200; EN EJECUCIÓN; SIE-GADMUR-2018-011	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA PARQUES Y JARDINES	6,000.00	6,000.00	01/03/2018	30/04/2018	50%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION C. P. # 201; ENVIADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO: GADMUR-DOP-2018-0523, PARA SU UNIFICACION Y CONTRATACION; CULMINACION DE TDR'S; ENVIADO A SINDICATURA SEGUN MEMO #GADMUR-DA-2018-034 DE 03/SEP/2018	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	PARA INTEGRAR LOS SISTEMAS AGROFORESTALES - ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	5,900.00	5,900.00	01/03/2018	30/04/2018	4%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	C. P. # 202; PENDIENTE; ELABORACION DE TDR'S; PEDIDO DE PROYECTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL SEGUN MEMORANDOS: GADMUR-DPJ-DOP-2018-142 DE FECHA: 08/MAY/2018, GADMUR-DPJ-DOP-2018-177 DE FECHA: 04/JUN/2018 PARA LA UNIFICACION Y CONTRATACION DEL PROYECTO; SE SOLICITA ANULACION DE UNIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SEGUN MEMORANDO #GADMUR-DOP-DPJ-2018-225 DEL 23-JUL-2018.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO MUNICIPAL DE RESCATE ANIMAL DEL CANTON RUMINAHUI	200,000.00	200,000.00	01/03/2018	30/06/2018	40%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION C. P. # 204; ENVIADO A SINDICATURA SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-0610; ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO (ING. VICENTE FERNANDEZ); EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION BOULEVAR SAN PEDRO DE TABOADA 1 ETAPA	400,000.00	400,000.00	01/03/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	C. P. # 205 PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMOS: GADMUR-DOP-2018-254; MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018)	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA STA. CECILIA Y STA. BARBARA FAJARDO 2	70,000.00	70,000.00	01/03/2018	31/05/2018	100%	67%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO C. P. # 208; EN EJECUCIÓN; MCO-GADMUR-2018-009; EJECUTADO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL COLIBRI 1	70,000.00	70,000.00	01/03/2018	30/04/2018	100%	74%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO C. P. # 209; EN EJECUCIÓN; MCO-GADMUR-2018-012; EJECUTADO.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL, CULTURAL, ÁREAS RECREATIVAS Y A LA PRÁCTICA DE DEPORTE	REPARACION Y ADECUACION MONUMENTO A RUMINAHUI	70,000.00	70,000.00	01/03/2018	31/05/2018	70%	18%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION C. P. # 211; MCO-GADMUR-2018-013; EN EJECUCION.	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION COMUNITARIA EN EL SECTOR DE MUSHUÑAN - BANCO DE FOMENTO	126,000.00	126,000.00	01/03/2018	31/05/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	C. P. # 212; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMOS: GADMUR-DOP-2018-254; MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018)	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AULAS DE CAPACITACION COMUNITARIA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO BAJO	106,000.00	106,000.00	01/03/2018	31/05/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	C. P. # 213; PENDIENTE (DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018).	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION ADOQUINADA DE LA CALLE FABIAN CUEVA Y PASAJE 1 EN TURUCUCHO	160,000.00	160,000.00	01/03/2018	31/05/2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	C.P. # 249; EDIFICACION DE TOR. S; Y FUENTE PERMISO AMBIENTAL PEDIDO SEGÚN MEMO: GADMUR-DOP-2018-543; CULMINACIÓN DE TDR'S; ENVIADO A ALCALDIA MEMO #GADMUR-DOP-2018-0856 DE 13/JUL/2018; ADJUDICADO -
			ARRASTRE 2017								
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	ADQUISICION JUEGOS INFANTILES	3,206.69	3,206.69	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; ACTA SIE-GADMUR-2017-055
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	CONSTRUCCION BEBEDEROS ESPACIOS PÚBLICOS	9,429.58	9,429.58	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-054
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	IMPLEMENTACION JUEGOS INFANTILES CANCHA DE FUTBOL EL RANCHO	1,198.88	1,198.88	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; ACTA SIE-GADMUR-2017-055
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	IMPLEMENTACION CON JUEGOS INCLUSIVOS PARQUE LA ALEGRÍA	50,000.00	50,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	90%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; SIE-GADMUR-2017-065
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE CALVAS	65,000.00	65,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-047
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SURUHUACO SECTOR EL MILAGRO	70,000.00	70,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	93%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-040
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE NARANJAL (EL CARMEN)	94,817.52	94,817.52	15/01/2018	29/06/2018	100%	72%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-038
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE ANTONIO TANDAZO-LORETO	18,287.23	18,287.23	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-032
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES	INCREMENTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES SAN SEBASTIAN ETAPA I	7,539.29	7,539.29	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; ACTA-PROV-COTO-GADMUR-2015-016
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION PARQUE ALEGRÍA: PARQUEADEROS, PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTÓN	48,217.40	48,217.40	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION AMPLIACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SURUHUACO SECTOR EL MILAGRO	70,200.00	70,200.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	99%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-040
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE MUROS DE ESCOLLERA EN VARIOS SECTORES DEL CANTON	236,000.00	236,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	94%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-006
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	38,457.44	38,457.44	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-036

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION PARQUE LA ALEGRIA, PARQUEADEROS, PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTON - REAJUSTES Y ESCALAMIENTOS	5,300.00	5,300.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION PARQUE LA ALEGRIA, PARQUEADEROS, PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTON - IVA	30,262.44	30,262.44	15/01/2018	29/06/2018	100%	43%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-008	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLES A, I, L (SECTOR FAJARDO)	105,000.00	105,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-046	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION PUENTE AV. SAN LUIS SOBRE EL RIO SANTA CLARA	225,000.00	225,000.00	15/01/2018	29/06/2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION Y FIRMA DE CONTRATO; SUSPENDIDO (PENDIENTE EXPROPIACIONES); COTO-GADMUR-2017-009	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION EMPEDRADO, REEMPEDRADO Y CUNETAS VARIOS SECTORES DEL CANTON	71,584.31	71,584.31	15/01/2018	29/06/2018	100%	99%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-058	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO VARIOS PASAJES Y CALLES EN FAJARDO	234,000.00	234,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	85%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; COTO-GADMUR-2017-010	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE JOSE PULLUPAXI	30,000.00	30,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	77%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-051	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION BOULEVARD DE SAN PEDRO DE TABOADA	110,009.00	110,009.00	15/01/2018	29/06/2018	40%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	SUSPENDIDO (REVISIÓN DE DISEÑO); MCO-GADMUR-2017-049	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y vialidad	CONSTRUCCION DE CUBIERTA E INSTALACION DE ILUMINACION EN PUENTE DE LA ESPE	40,000.00	40,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	88%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-052	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION MURO AV. MARIANA DE JESUS	8,500.00	8,500.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	97%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-045	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES SAN SEBASTIAN ETAPA II - OBRA CIVIL	538,413.12	538,413.12	15/01/2018	29/06/2018	100%	98%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; RE-GADMUR-2017-021	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	ADECUACION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARQUE SAN PEDRO DE TABOADA	80,000.00	80,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-055	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO Y ADECUACION PLAZA DE CAPELO, IGLESIA Y MORISQUERIAS DEL LUGAR	20,000.00	20,000.00	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; MCO-GADMUR-2017-048	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	INCREMENTO CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES SAN SEBASTIAN ETAPA II - OBRA CIVIL	326,586.88	326,586.88	15/01/2018	29/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO; RE-GADMUR-2017-021	
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>												
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE ANTONIO TANDAZO	400,000.00	400,000.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	C. P. #544	



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - OBRA CIVIL - BDE	4,588,737.33	4,588,737.33	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #545; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA OBRA CIVIL	550,648.48	550,648.48	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #546; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-254)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - REAJUSTES Y ESCALAMIENTOS	299,080.00	299,080.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #547
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - ADQUISICION DE EQUIPOS - BDE	2,129,605.78	2,129,605.78	15/08/2018	31/12/2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #554; ENVIADO A SINDICATURA SEGUN MEMO #GADMUR-DOP-2018-1046 DE FECHA: 31/AGO/2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO - IVA ADQUISICION DE EQUIPOS	255,552.69	255,552.69	15/08/2018	31/12/2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #555; ENVIADO A SINDICATURA SEGUN MEMO #GADMUR-DOP-2018-1046 DE FECHA: 31/AGO/2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO.	39,419.52	39,419.52	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #556; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUXILIARES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE FAENAMIENTO.	19,604.48	19,604.48	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #557; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES ACCESOS Y ZONAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE RESCATE ANIMAL	230,000.00	230,000.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #548; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018)
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	MANTENIMIENTO Y RECAPEO DE VARIAS VÍAS DEL CANTON (CALDERON, GENERAL ENRIQUEZ, GENERAL PINTAG, JUAN DE SALINAS)	1,112,033.09	1,112,033.09	15/08/2018	31/12/2018	4%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #551; ELABORACION DE TDR'S.
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	REPARACION Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE TANDAZO TRAMO LORETO - EL CAMAL	200,000.00	200,000.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #552
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	REPARACION Y ADECUACION VIAL, CUNETAS Y DRENAJES BARRIO ELOY ALFARO	172,800.00	172,800.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #553
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y VIALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO VIAL	321,647.34	321,647.34	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #542
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SECTOR ALBORNOZ	70,000.00	70,000.00	15/08/2018	31/12/2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #549; ENVIADO A SINDICATURA SEGUN MEMO #GADMUR-DOP-2018-1041 DE FECHA: 28/AGO/2018
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION CUBIERTAS Y TECHADOS EN COMPLEJOS DEPORTIVOS DE VARIOS SITIOS DEL CANTON	85,000.00	85,000.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #550; PENDIENTE (SOLICITUD DE PROYECTO A PLANIFICACION SEGUN MEMO: GADMUR-DOP-2018-1064 DE 03/SEP/2018)

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONSTRUCCION PARQUE ALEGRIA: PARQUEADEROS, PLAZAS, SNACKS, CERRAMIENTO Y PORTÓN	192,869.60	192,869.60	15/08/2018	31/12/2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #254; EJECUTADO: COTO-GADMUR-2017-008	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EMERGENCIA	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAS TRAMO: AV. LUIS CORDERO CALLE ATUNTAQUI – SECTOR EL CHOCLO	1,176,798.83	1,176,798.83	09/07/2018	31/12/2018	15%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> C. P. #543 EN EJECUCIÓN; (292-A-GADMUR-2018-00002)	
			<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>								
(OE 8)Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales para la sistematización del Sistema de Gestión de Participación Ciudadana	10,000.00	10,000.00	01/02/2018	30/08/2018	90%	90%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EN EJECUCION</b> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 52 CULMINACION DE PERFIL PROFESIONAL; ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: GADMUR-DPC-2018-031: CONTRATO DE TRABAJO/ Factura No. 748; 755; 771	
(OE 8)Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Edición impresión, reproducción y publicación del libro de sistematización del Sistema de Gestión de Participación Ciudadana	5,000.00	5,000.00	01/03/2018	30/08/2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EN EJECUCION</b> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 48; TDR ELABORADOS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN MEDIANTE MEMORANDO No.170/ ORDEN DE TRABAJO 035-2018-DA-GADMUR	
(OE 8)Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales para la difusión y promoción del Programa Radial "Mi Barrio Participa"	16,300.00	16,300.00	15/01/2018	30/12/2018	60%	60%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EN EJECUCION</b> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 52 CULMINACION DE PERFIL PROFESIONAL; ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: GADMUR-DPC-2018-018 CONTRATO DE TRABAJO/Factura Nro. 116; 120,121	
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Edición impresión, reproducción de publicaciones para la promoción de derechos.	4,500.00	4,500.00	20/02/2018	01/04/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EJECUTADO</b> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 103 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 287 TDRS ELABORADOS Y ENVIADOS A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: GADMUR-DCS-2018-0118; SE ENCUENTRA SUMILLADO EN LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA-CONTRATACIÓN PÚBLICA; CONTRATO ELABORADO: Contrato REGADMUR-2018-006 " Fecha: 24 de abril 2018 Ofertante Ganador: LOGO APLICACION CIA. LTDA., FACTURA No. 002391 , 002390 y 002395	
(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales-Asistencia técnica para fortalecimiento de modelo de gestión del Equipo Interdisciplinario con enfoque de derechos y género	5,000.00	5,000.00	01/02/2018	30/04/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EJECUTADO</b> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 54 CULMINACION DE PERFIL PROFESIONAL; ENVIADO A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: GADMUR-DPC-2018-033; CONTRATO DE TRABAJO Y FACTURAS Nro. 162, 163	
(OE 8)Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE UN VIDEO Y SPOTS	5,000.00	5,000.00	01/03/2018	30/08/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EJECUTADO</b> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 103 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA UNIFICADA # 287 TDRS ELABORADOS Y ENVIADOS A ALCALDIA SEGÚN Memorando nro.: GADMUR-DCS-2018-0118; SE ENCUENTRA SUMILLADO EN LA	
(OE 8)Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidas hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la Normativa Legal Vigente y la situación actual del cantón.	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	Contratación de servicios profesionales-Segundo Encuentro de Experiencias Participativas.	7,000.00	7,000.00	01/07/2018	30/11/2018	60%	60%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EN EJECUCION</b> CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 55; MEDIANTE MEMORANDO No. 202; SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN; CONTRATO SE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO, PAGO SEGÚN FACTURA Nro. 1171,1172,1173	
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>								

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la	PROYECTO	Consolidación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana	CONSULTORÍA PARA LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIRTUAL 2018	18,950.00	18,950.00	3-sep.-2018	16-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 600	
			<b>PLANIFICACIÓN</b>									
OE7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	446,998.00	446,998.00	2-ene.-2018	30-sep.-2018	85%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CONTRATO LCC-GADMUR-2017-03	
OE7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	45,000.00	45,000.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	85%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CONTRATO CDC-GADMUR-2017-021	
OE7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	65,000.00	65,000.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	85%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CONTRATO LCC-GADMUR-2017-03	
OE7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	6,300.00	6,300.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	85%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CONTRATO CDC-GADMUR-2017-021	
OE7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Difusión, información, publicación (contingencia) estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	5,000.00	5,000.00	20-ene.-2018	30-sep.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 170	
OE7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO	68,399.00	68,399.00	20/02/2018	31/12/2018	5%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	Partida 7.3.06.01; Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 171; Elaboración de TDRs; Culminación de TDRs; Entrega de Ofertas a la Dirección de Gestión Territorial con Memorando nro. GADMUR-DGT-OT-2018-010, de fecha 20 de abril de 2018, Memorando nro. GADMUR-DGT-OT-2018-016, de fecha 23 de mayo de 2018 y Memorando nro. GADMUR-DGT-OT-2018-021 de fecha 16 de julio de 2018.	
OE7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	ESTUDIO DE SUELOS	24,680.00	24,680.00	20/02/2018	31/12/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CONTRATO CDC-GADMUR-2018-001	
OE7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui	ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMUEBLE (ARQUITECTÓNICO) DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	59,908.80	59,908.80	20/02/2018	31/12/2018	5%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	Partida 7.3.06.05; Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 173; Elaboración de TDRs; Culminación de TDRs,	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	REGISTRO Y REGENERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – casas y campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí afectadas por el sismo de Abril del 2016.	85,000.00	85,000.00	20-ene-2018	30-sep-2018	30%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> Partida 7.3.06.05; Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nro. 174; Elaboración de TDRs; Culminación de TDRs; Memorando N° GADMUR-DGT-2018-0194 Envío al alcalde para autorización Proceso de Contratación; Adjudicado con Resolución Administrativa Nro. 284-A-GADMUR-2018, de fecha 14 de junio de 2018, OFERENTE: Arq. Galo Monteverde; El proceso se encuentra en revisión por parte del SERCOP; AGOSTO: LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO, con Oficio nro. SERCOP-DSP-2018-1970-OF; FIRMA DE CONTRATO LCC-GADMUR-2018-001; PAGO DEL ANTICIPO, con Memorando nro. GADMUR-TM-2018-433, de fecha 02 de agosto de 2018
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>										
OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	EMERGENCIA	ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAG TRAMO AV. LUIS CORDERO CALLE ATUNTAQUI – SECTOR EL CHOCLO	35,660.80	35,660.80	15-ago-2018	31-dic-2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CONTRATO EMERGENCIA GADMUR-2018-001
OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	PROYECTO	ESTUDIOS VARIOS PARA PROYECTOS MUNICIPALES	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA AUTORIZACIONES AMBIENTALES	3,920.00	3,920.00	9-jul-2018	31-dic-2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No.566/CONTRATO CDC-GADMUR-2016-011
<b>PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>										
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de otros servicios para todos producidos en la trampa de grasa.	6,000.00	6,000.00	22/01/2018	31/12/2018	42%	42%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 155, ELABORACION DE TDRs, Memorando nro.:GADMUR-DCA-2018-0497, remitido a la Dirección Administrativa para Contratación. Factura No.: 001-002-000001017, Factura No.: 001-002-000001143. Factura No.: 001-002-000001264.
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Contratación de Laboratorio para monitoreo de los parametros de ruido del Mercado Cerrado El Turismo.	1,500.00	1,500.00	22/01/2018	31/12/2018	70%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 156, ELABORACION DE TDRs, Memorando.:GADMUR-DPC-2018-0190, remitido a la Dirección de Protección Ambiental por unificación de proyectos para la ejecución del mismo, Contrato GADMUR-SIE-2018-008 , OFICIO-2018-093 Con los Protocolos de Monitoreo de Ruido Ocupacional entregados por la empresa contratada.
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de equipos no depreciables contra incendios.	2,000.00	2,000.00	22/01/2018	30/06/2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 157, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro.:GADMUR-DCA-2018-1040, remitido a la Dirección Administrativa para la adquisición.
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Reparación y adecuación de la infraestructura del Sistema Eléctrico del Mercado Cerrado El Turismo.	10,000.00	10,000.00	22/01/2018	31/12/2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 158, ELABORACION DE TDRs, Memorandos nro.:GADMUR-DCOS-2018-0994 y 0997 con los cuales se solicita a la Dirección de Gestión Territorial proyecto completo que comprende perfil, especificaciones técnicas, presupuesto y planos de acuerdo con lo solicitado por la Dirección de Obras Públicas para
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio (MCT)	500.00	500.00	22/01/2018	30/06/2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 159, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro.:GADMUR-DCA-2018-0621, Especificaciones técnicas y Terminos de referencia remitidos a la Dirección Administrativa para adquisición.
OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de Equipos para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	1,866.30	1,866.30	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 160, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro.:GADMUR-DCA-2018-0644 remitido a la Dirección Administrativa para adquisición. Factura No. 000013351. EJECUTADO

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros de la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio del Cementerio Municipal.	3,000.00	3,000.00	22/01/2018	30/06/2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 151, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro. :GADMUR-DCSA-2018-0636, Especificaciones técnicas y Terminos de referencia remitidos a la Dirección Administrativa para adquisición.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de herramientas menores para el Cementerio Municipal del Cantón Rumiñahui.	500.00	500.00	22/01/2018	30/06/2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 152, ELABORACION DE TDRs, TDRs TERMINADOS. Memorando. :GADMUR-DCSA-2018-0303, remitido a la Dirección del Agua Potable y Alcantarillado por unificación de proyectos para la ejecución del mismo.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de Insumos Químicos para fumigación y desratización.	2,000.00	2,000.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 164, ELABORACION DE TDRs. Memorando nro. :GADMUR-DCSA-2018-0622, remitido a la Dirección Administrativa para adquisición. Factura No. 00000610.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, ACCESORIOS Y ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE ANIMAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.	34,104.00	34,104.00	22/01/2018	30/06/2018	4%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 165, ELABORACION DE TDRs, Memorando. :GADMUR-DPC-2018-0029, remitido a la Dirección de Protección Ambiental para la ejecución del mismo por traspaso de competencias sobre fauna urbana conforme Estatuto Organico de Gestión Organizacional por Procesos del GADMUR. Resolución Ejecutiva No. 00000610.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE RESCATE ANIMAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.	10,572.80	10,572.80	22/01/2018	30/06/2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 166, ELABORACION DE TDRs, Memorando. :GADMUR-DPC-2018-0029, remitido a la Dirección de Protección Ambiental, Memorando nro. :GADMUR-DPA-2018-102, remitido a la Dirección Administrativa para la adquisición. Resolución Administrativa No. 278-A-GADMUR-2018 de Adjudicación para la Ejecución. Contrato RE-GADMUR-2018-006.	
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Edición e impresión de publicaciones para la promoción, sensibilización y educación sobre el buen trato a los animales.	5,488.00	5,488.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 167, ELABORACION DE TDRs, Memorando. :GADMUR-DPC-2018-0029, remitido a la Dirección de Protección Ambiental, Memorando nro. :GADMUR-DPA-2018-0025, remitido a la Dirección de Comunicación Social para la adquisición, Contrato RE-GADMUR-2018-006. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE 05-06-2018.	
			<b>ARRASTRE 2017</b>									
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil.	Construcción de vestidores y duchas para el personal del Cementerio Municipal.	28,000.00	28,000.00	22/01/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO Memorando nro. :GADMUR-DPC-2017-1530 y transferencia de anticipo por el valor de USD. 12,419.54. Acta de Entrega Recepción No. 2018-006-DIFIS-GADMUR, Factura No. 0001021 de Erazo Carvajal Ana Julia.	
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>									
(OE 14) Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Potenciación de los servicios, actividades y productos turísticos	Adquisición de señalética-Elaboración de placas de identificación para el Cementerio Municipal	26,000.00	26,000.00	15/08/2018	31/12/2018	5%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 611, Memorando nro. :GADMUR-DCOS-2018-01360, .	
			<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>									

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón Rumiñahui	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georeferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	60,000.00	60,000.00	2-feb.-2018	30-dic.-2018	78%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 63 2. Elaboración de TOR's en proceso 3. Memorando NO. GADMUR- DPA-2018-0221 de 16 de febrero de 2018 de presentación de TdR a Alcaldía 4. Proyecto Adjudicado RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 114-A-GADMUR-2018 de 22 de marzo de 2018 5. Contrato GADMUR-SIE-2018-008 de 26 de marzo de 2018 6. Oficio -2018-042-GADMUR de 22 de marzo de 2018 con el cual CORPLABEC Renunció al
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón Rumiñahui	Adquisición de reactivos para el análisis de agua de las cuencas hídricas del cantón.	1,000.00	1,000.00	1-may.-2018	30-may.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 67 2. Solicitud de compra Nro. 000025 del 14 de febrero de 2018 3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0226 de 16 de febrero de 2018 enviado a la Dir Administrativa para la adquisición de Accesorios e insumos químicos 4. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0643 de 11 de mayo de 2018 mediante el cual se justifica el avance del proyecto y se especifica que según la adjudicación dada por la Dirección Administrativa el proveedorHDM tiene plazo de entrega hasta junio 06 de 2018 5. Factura 4394 de 04 de junio de 2018 y Acta Entrega - Recepción provisional de 04 de junio de 2018 6. Los reactivos se han ingresado al GADMUR 7. Detalle OPI acreditado 954.24 <b>TOTAL : \$ 954.24</b>
(OE 11)Gestionar la administración por procesos en cada una de las Dependencias Municipales	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	Auditoría de Certificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo criterios de la Norma ISO 9001:2015	3,340.00	3,340.00	2-feb.-2018	30-dic.-2018	63%	63%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 66 2. Elaboración de Orden de trabajo 3. ORDEN DE TRABAJO 007 -2018-DA —GADMUR de 09 de marzo de 2018 4. 1 Auditoría de transición para certificación realizada el 26 y 27 de abril 5. Factura No. 001-012-000036057 de 22 de mayo de 2018 POR 2111.20 <b>TOTAL \$ 2111.20</b>
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Adquisición de equipos para monitoreo de calidad ambiental	38,640.00	38,640.00	1-abr.-2018	30-jun.-2018	100%	89%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> presupuestaria # 71 2. Memorando GADMUR-DPA-2018-0136 presentación de TORs a Alcaldía 3. Memorando GADMUR-DPA-2018-249 del 22 de febrero de 2018 - Calificación de Ofertas para el Proceso N° SIE-GADMUR-2018-004 4. Contrato de la Adquisición de equipos para Monitoreo de Calidad Ambiental, No. SIE-GADMUR-2018-004 de 08 de marzo de 2018, oferente: SOLIKIONING S.A. 5. Detalle OPIES - pago anticipo por \$18490.74 de 05de abril de 2018 6. Orden de ingreso 013-2018 7. Acta Entrega - Recepción de 12 de junio de 2018, recibiendo a "satisfacción Equipo MOnitor de Material Particulado PM2.5 y PM 10 Marca Teledyne" 8. FACTURA No-001-001-0000247 de 02 de julio de 2018. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-935 de 02 de julio de 2018 solicitando el pago 9. Detalle OPIES \$14607.68 <b>TOTAL : \$ 34516.05</b>

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Consultoría "Acreditación de la Dirección de Protección Ambiental como Laboratorio Acústico Ambiental"	16,800.00	16,800.00	1-abr.-2018	30-sep.-2018	29%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EN EJECUCIÓN</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 65 2. TDR's en elaboración 3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0459 de 04 de abril de 2018 con el cual se solicita la autorización a Alcaldía para iniciar el proceso de contratación 4. Adjudicación por RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 232-A-GADMUR-2018 de 21 de mayo de 2018 adjudicado a QUALITY METROLOGY SERVICES METS 5. Contrato CDC-GADMUR-2018-006 de 06 de junio de 2018 6. Anticipo por \$450 de 17 de junio de 2018
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Adquisición de un equipo de medición acústica Clase 1 calibrado, con analizadores de espectro vibraciones y calibrador"	16,240.00	16,240.00	1-abr.-2018	30-jun.-2018	100%	85%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EJECUTADO</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 72 2. TDR's en elaboración 3. Memorando NO. GADMUR- DPA-2018-0183 de 07 de febrero de 2018 de presentación de TdR a Alcaldía 4. Adjudicado según Resolución Administrativa No. 118-A-GADMUR-2018 de 21 de marzo de 2018 5. Contrato SIE-GADMUR-2018 007 de 28 DE MARZO DEL 2018 5. Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP en el cual se identifica el anticipo de \$7359.0 efectuado el 18 de abril de 2018, a parti de esta fecha tiene 90 días para ejecutar 6. Acta Entrega - Recepción Definitiva No. 18 - DPA-GADMUR <b>EJECUTADO</b> 1. Certificación de Disponibilidad presupuestaria # 73 2. Solicitud de compra 000031 del 19 de febrero de 2018 3. Memorando GADMUR-DPA-2018-0256 enviado a la Dir Administrativa para realizar la compra 4. Acta entrega - recepción definitiva No. 004-2018   5. Factura 002-001-000 de 06 de marzo de 2018 por \$ 505.68 6. Se solicitó el débito de 14.32 mediante Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1049 de 18 de julio de 2018
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Adquisición de equipos para los muestreos de diversidad de aves.	505.68	505.68	1-feb.-2018	30-mar.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EN EJECUCIÓN</b> 1. Certificación de Disponibilidad presupuestaria # 63 2. Contrato RE-GADMUR-2018-006 de 24 de abril de 2018, contratista LOGOAPPLICATION CIA LTDA 3. Acta Entrega - Recepción de 1500 afiches (03/08/2018)
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Edición e impresión de material de identificación (guías) y posters (afiches) de flora y fauna de las áreas de conservación del cantón rumiñahui.	1,000.00	1,000.00	14-feb.-2018	30-jun.-2018	89%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EN EJECUCIÓN</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 62 2. Elaboración de TDR's en proceso 3. Memorando NO. GADMUR- DPA-2018-0221 de 16 de febrero de 2018 de presentación de TdR a Alcaldía 4. Proyecto Adjudicado RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 114-A-GADMUR-2018 de 22 de marzo de 2018 5. Contrato GADMUR-SIE-2018-008 de 26 de marzo de 2018 6. Oficio -2018-042-GADMUR de 22 de marzo de 2018 con el cual CORPLABEC Renunció al anticipo 7. ofICIO 2018- 092 de 11 de junio con el que CORPLABEC los informes de monitoreo de aire 8. Cadena de custodia de monitoreo de ruido de 19 de junio
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Cantonal	Contratación de un Laboratorio Acreditado para la medición de los niveles de ruido ambiental en horarios diurnos, análisis de suelo y aire mediante laboratorios acreditados.	6,454.56	6,454.56	2-feb.-2018	30-jun.-2018	44%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> <b>EN EJECUCIÓN</b> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 67 2. Elaboración de TDR's en proceso 3. Memorando NO. GADMUR- DPA-2018-0221 de 16 de febrero de 2018 de presentación de TdR a Alcaldía 4. Proyecto Adjudicado RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 114-A-GADMUR-2018 de 22 de marzo de 2018 5. Contrato GADMUR-SIE-2018-008 de 26 de marzo de 2018 6. Oficio -2018-042-GADMUR de 22 de marzo de 2018 con el cual CORPLABEC Renunció al anticipo 7. ofICIO 2018- 092 de 11 de junio con el que CORPLABEC los informes de monitoreo de aire 8. Cadena de custodia de monitoreo de ruido de 19 de junio

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Recuperación de áreas degradadas por impactos ambientales de tipo antrópico	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y Acreditación como laboratorio ambiental.	12,800.00	12,800.00	1-feb.-2018	30-dic.-2018	100%	34%	<p><a href="#">EJECUTADO</a> 1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 70</p> <p>2. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-0151 del 31 de enero de 2018 por \$ 429.60 (32 Autorizaciones pagadas)</p> <p>3. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-285 del 28 de febrero de 2018 por \$ 1036.20 (54 Autorizaciones pagadas)</p> <p>4. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-413 de 28 de marzo de 2018 por \$439.60 (32 Autorizaciones pagadas)</p> <p>5. Memorando GADMUR-DPA-2018-0579 abril 2018 (24 tasas pagadas) \$ 167.2</p> <p>6. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-729 de 28 de mayo de 2018 (14 tasas pagadas) \$ 119.2</p> <p>7. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-913 de 28 de junio de 2018 (17 tasas pagadas) \$ 157.25</p> <p>8. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-995 de 11 de julio de 2018 (37 tasas pagadas) \$ 507.53</p> <p>9. Memorando nro.: GADMUR-DPA-2018-1240 de 30 de agosto de 2018 (11 tasas pagadas) \$ 507.53</p> <p>TOTAL: \$2856.58</p>
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>										
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros para investigación, necesarios para la elaboración de los testigos de monitoreo de gases	3,350.00	3,350.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	10%	0%	<p>1. Certificado de Disponibilidad presupuestaria # 560</p> <p>2. Memorando nro. GADMUR-DPA-2018-1159 de 08 de agosto de 2018 solicitando el Cierre de Fondo a Rendir Cuentas Contrato No. SIE-GADMUR-2017-064 por \$3342.58</p>
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de Control y monitoreo de emisiones y descargas contaminantes	Adquisición de un equipo de Fuente Omnidireccional de Ruido para Determinación del Aislamiento Acústico	11,000.00	11,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	3%	0%	<p>1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 558</p> <p>2. Elaboración de Tdr's</p>
OE 9 Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011-2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía	PROYECTO	Plan de manejo integral, recuperación y monitoreo de las microcuencas del cantón Rumiñahui	Construcción de alcantarillado combinado en el tramo del ex botadero de Cashapamba	240,000.00	240,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<p>1. Certificación de disponibilidad presupuestaria # 559</p>
<b>SEGURIDAD</b>										
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de los Postes del SIS ECU 911.	19,600.00	19,600.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<p><a href="#">EJECUTADO</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 176 PROYECTO REGIMEN ESPECIAL REGADMUR-2018-008 ADJUDICADO A SANTA BARBARA EP ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2018-001-DSR-5-GADMUR FACTURA No. 1075</p>
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Reubicación de postes del SIS ECU 911, en el cantón (Otros Servicios)	5,900.00	5,900.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<p><a href="#">EJECUTADO</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 148 ORDEN DE TRABAJO NO. 004-DAGADMUR ADJUDICADO A FRECANVAL ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA NO. GADMUR-DSR-5-2018-005 FACTURA No. 00034</p>
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de Equipos para el SIS ECU 911 para diferentes sitios del Cantón (Cámaras de Video Vigilancia)	13,500.00	13,500.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<p><a href="#">EJECUTADO</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 223 PROYECTO SIE-GADMUR-2018-036 ADJUDICADO A FULLTEC ACTA ENTREGA RECEPCION No. No. 2018-009-DSE-GADMUR FACTURA NO. No. 001-002-00000123</p>
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de Equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911 Parques Seguros	27,000.00	27,000.00	01/02/2018	30/06/2018	10%	0%	<p>CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 151 PROYECTO ADJUDICADO A FRECANVAL CIA. LTDA. CONTRATO No. SIE-GADMUR-2018-046</p>
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos informáticos para la Sala Desconcentración del SIS ECU 911 Rumiñahui.	5,000.00	5,000.00	01/02/2018	30/06/2018	70%	55%	<p>CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 154 ENVIADO A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA CON MEMORANDO No. DSR-5-2017-0058 PARTE DE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN PARA PROCESO DE SUBASTA INVERSA</p>



Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo para el Sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes sitios del Cantón	10,000.00	10,000.00	01/03/2018	30/08/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CONTRATO No SIE-GADMUR-2018-015 DEL 22 DE MAYO DE 2018 ADJUDICADO AL ING. JORGE VALLEJOS FACTURA NO. 6336 ACTA DEFINITIVA NO. GADMUR-DSR-S-006	
(OE 8) Desarrollar programas de capacitación con enfoque social y dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la normativa legal vigente y la situación actual del Cantón.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos no depreciables (cerca eléctrica para el Bodega el Cortijo y Ex camal Municipal)	5,200.00	5,200.00	01/02/2018	30/08/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.149 PROYECTO ADJUDICADO A FRECANVIAL CIA. LTDA. SOLICITUD DE COMPRA NO. 004. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA NO. 003 FACTURA No.0000000013	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipos (Sistema de alarmas, sensores y control de accesos para las instalaciones municipales)	18,000.00	18,000.00	03/03/2018	31/08/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CONTRATO No SIE-GADMUR-2018-028 DEL 21 DE JUNIO DE 2018 ADJUDICADO AL ING. JORGE VALLEJOS. ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA NO. GADMUR-DSR-S-2018-007	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACION DE POSTES Y REFLECTORES SISTEMA DE ILUMINACION DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	32,100.00	32,100.00	03/03/2018	31/08/2018	4%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 150 ELABORACION DE TDRs Memorando no. GADMUR-DSR-S-2018-0490 REVISION DE TDR'S	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Construcción de la infraestructura por la colocación e intalacion de los Postes del SIS ECU 911.	10,500.00	10,500.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 176 PROYECTO REGIMEN ESPECIAL REGADMUR-2018-008 ADJUDICADO A SANTA BARBARA EP ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL No. 2018-001-DSR-S-GADMUR FACTURA No. 1075	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Adquisición de equipo (cámaras de Video Vigilancia) del SIS ECU 911, para diferentes sitios del Cantón Rumifahuí	5,900.00	5,900.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 223 PROYECTO SIE-GADMUR-2018-036 ADJUDICADO A FULLTEC ACTA ENTREGA RECEPCION No. No. 2018-009-DSE-GADMUR FACTURA NO. No. 001-002-00000123	
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>											
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	5,900.00	5,900.00	15/08/2018	30/12/2018	6%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 576 Memorando nro.: GADMUR-DSR-S-2018-0842 ENVIADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	
(OE 11) Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los delitos de mayor connotación: robo a personas, robo a domicilio, robo a vehículos, venta de drogas.	PROYECTO	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	Sistema Integrado de Seguridad Cantonal	3,600.00	3,600.00	15/08/2018	30/12/2018	6%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 577 MEMORANDO NO. GADMUR-DSR-S-2018-0880 ENVIADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	
<b>SINDICATURA</b>											
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	EXPROPIACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	22/01/2018	31/12/2018	87%	87%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION Memorandos Nos. GADMUR-S-2018-1346 de 23 de mayo del 2018 y GADMUR-S-2018-1995 de 18 de julio de 2018 - Memorando GADMUR-UPDIRFIN-2018-105	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	EXPROPIACIONES AREAS VERDES	140,000.00	140,000.00	22/01/2018	31/12/2018	45%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION Memorandos Nos. GADMUR-S-2018-1346 de 23 de mayo del 2018 y GADMUR-S-2018-1995 de 18 de julio de 2018 ; Memorando GADMUR-S-2018-2195 de 16 de agosto de 2018	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Gestión Legal Institucional: Administrativa, Obra Pública y Obra Civil	ASESORIA LEGAL	32,500.01	32,500.01	22/01/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> * Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 259 * Comprobante de Retención No. 001-002-00004958	
<b>RIESGOS</b>											

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Capacitación para la Ciudadanía ( conformación de brigadas barriales).	5,960.00	5,960.00	01/03/2018	20/12/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO ORDEN DE TRABAJO 009-GADMUR,2ABRILDE 2018; INSTRUCTIVO PABLO BALDEON, SE CONFORMO LO DIFERENTES COMITE Y BRIGADAS, SE ENCUENTRA CON ACTA DE ENTREGA NO 001-DRS-R-GADMUR,FACTURA No00000233
OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Edición, impresión de material informativo sobre Riesgos	2,650.00	2,650.00	01/03/2018	30/08/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EJECUTADO certificación presupuestaria No 77 del 4 de enero de 2018, enviado a Cumincación NM GADMUR-DSR-R-2018-006, se recibio el material al 100%CON ACTA SN del 5 de junio del 2018
OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de Señalética para colocar en distintas zonas del Cantón . Adquisición de Señalética	5,960.00	5,960.00	01/02/2018	30/06/2018	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> Certificación presupuestaria No 81 del 4 de enero de 2018, enviado a Movilidad NM GADMUR-DSR-R-2018-010, en proceso de adjudicación, acta de recepción y pago gestionado por la direccion de movilidad
OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de Prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Contratación de Servicios Profesionales para el monitoreo de los equipos de alerta Temprana.	18,977.28	18,977.28	01/02/2018	30/12/2018	72%	60%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCION Factura enero: 0001217, Factura febrero:0001224, Factura marzo: 0001231, Factura Abril: 0001235, Factura Mayo: 0001241 Factura Junio:0001248 Factura Julio:0001253
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>										
OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Incremento Contratación de Servicios Profesionales para el monitoreo de los equipos de alerta Temprana.	3,400.00	3,400.00	1-oct-2018	30-dic-2018	3%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 80DEL 7 DE AGOSTO DE 2018, SE EJECUTARA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Estudio y diseño del sistema centralizado de detección, alarma y accionamiento de contra incendios para el edificio principal del GADMUR, Revisión Vehicular y bodega el Cortijo.	10,000.00	10,000.00	1-sep-2018	30-dic-2018	4%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 581 del 7 de agosto del 2018. TDR 's EN ELABORACION
OE.13) MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN BASE A LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE	PROYECTO	Plan de prevención, contingencia y mitigación frente a peligros de desastres naturales	Adquisición de equipos para el sistema de Alarma Temprana (SAT)	9,217.60	9,217.60	1-sep-2018	30-dic-2018	6%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No582 del 7 de agosto del 2018 de TDR 5 terminado,enviados al Sr. Alcalde GADMUR-DSR-R-2018-220
<b>TALENTO HUMANO</b>										
OE 13)Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de servicios médicos complementarios para servidores de la LOSEP y Código de Trabajo del GADMUR.	30,000.00	30,000.00	22/01/2018	31/12/2018	11%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN Certificación Presupuestaria Nro. 185. TDRs terminados. Memorando No. 1029-GADMUR-DTH-2018 enviado a Sindicatura. Contrato de Contratación de Servicios Médicos complementarios para servidores de la Losep y Código del Trabajo del GADMUR. SE-GADMUR-2018-018
OE 14)Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base a los procesos de servicio al cliente.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Consultoría - para la medición y evaluación de factores de riesgo de los servidores del GADMUR.	15,000.00	15,000.00	22/01/2018	31/12/2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> Certificación Presupuestaria Nro. 186; TDRs terminados. Memorando No. GADMUR-DTH-2018-1004 enviado a Alcaldía
OE 13)Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Contratación de Servicios Profesionales.	62,000.00	62,000.00	22/01/2018	31/12/2018	45%	45%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> EN EJECUCIÓN: Certificación Presupuestaria No.187; Autorización de Alcaldía con Memorando No. GADMUR-A-2017-0001A de fecha 02/01/2018; Comprobante de pago 10-3 por \$735.30, 10-4 por \$887.40, 10-5 por \$887.40, 10-11 por \$526.50
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>										
OE 13)Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras mejora de los servicios municipales.	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Incremento - Contratación de Servicios Profesionales.	40,000.00	40,000.00	15/08/2018	31/12/2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a> Certificación Presupuestaria Nro. 612
<b>TECNOLOGÍA - SISTEMAS</b>										

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES	
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO		
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,200.00	30,200.00	02/02/2018	30/06/2018	57%	24.43%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 16 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD CONSOLIDADO #439
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RED MUNICIPAL	17,560.00	17,560.00	02/02/2018	30/06/2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 17
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL DATA CENTER	14,500.00	14,500.00	01/05/2018	31/07/2018	10%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 18
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PRODUCTO (SISTEMA OPERATIVO, OFIMÁTICA, SOFTWARE ESPECIALIZADO)	18,800.00	18,800.00	02/02/2018	30/06/2018	70%	67.02%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 12 TÉRMINOS DE REFERENCIA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PRODUCTO	23,814.00	23,814.00	02/02/2018	12/12/2018	100%	99.99%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 15 SOLICITUD DE COMPRA NO. 000158 DE FECHA 07/06/2018
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	40,000.00	40,000.00	02/02/2018	15/11/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 13 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	25,340.00	25,340.00	02/02/2018	15/12/2018	46%	12%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 11 TÉRMINOS DE REFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS GOWEB MEMORANDO nro. GADMUR-DTIC-2018-135 ENVIADO A LA ALCALDIA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGURIDAD INFORMÁTICA	17,000.00	17,000.00	02/02/2018	15/12/2018	63.64%	55.62%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 10 TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGURIDAD
OE 16)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	MANTENIMIENTO DE PILAS Y PILETAS	40,000.00	40,000.00	02/02/2018	15/12/2018	42.24%	26.75%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 14 TÉRMINOS DE REFERENCIA MANTENIMIENTO DE PILAS Memorando nro. GADMUR-DTIC-2018-087
<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>											
OE 17)LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL CON SERVICIOS TECNOLÓGICOS	PROYECTO	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR	LINEAS,REDES E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES-CENTRO DE CONVENCIONES	12,000.00	12,000.00	15-ago.-2018	20-dic.-2018	8%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 561 Memorando nro. GADMUR-DTIC-2018-0541 ENVIADO A LA ALCALDIA-SOLICITUD DE CONTRATACION 20/08/2018
<b>TRANSPORTES</b>											
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATAR UNA EMPRESA PRIVADA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR .	323,080.00	323,080.00	1-ene.-2018	1-dic.-2018	75%	65%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CONTRATO: RE-GADMUR-2016-012
OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA AL AGUA POTABLE PARA SU COMPRA MEMORANDO: GADMUR - MYT-2018-137

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN	50,000.00	50,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	9%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	PROCESO ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATACION MEMORANDO GADMUR-DMT-2018-558	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA CALLES Y AVENIDAS DEL CANTÓN	50,000.00	50,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	50%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION PROCESO ENVIADO A SINDICATURA PARA CONTRATACION MEMORANDO GADMUR-DMT-2018-558 ; CONTRATO: SIE-GADMUR-2018-032	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE SISTEMAS ARA SU COMPRA MEMORANDO: GADMUR - DMT - 104 - 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ENLACE DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CON LA ANT	6,000.00	6,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE SISTEMAS ARA SU COMPRA MEMORANDO: GADMUR - DMT - 104 - 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	EDICIÓN E IMPRESIÓN DE STICKERS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y ESPECIES VALORADAS DE MATRICULACIÓN	15,000.00	15,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	40%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO ENVIADO A SINDICATURA MEMORANDO: GADMUR - DMT - 028 - 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS	20,000.00	20,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	40%	40%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	ENVIADO A ALCALDIA PARA SU APROBACION MEMORANDO: GADMUR - DMT - 227 - 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,000.00	5,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE SISTEMAS ARA SU COMPRA MEMORANDO: GADMUR - DMT - 104 - 2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA PARA EL CENTRO DE REVISIÓN VEHICULAR	90,000.00	90,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	75%	65%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PARA SU CONTRATACION MEMORANDO: GADMUR-DMT-001-2018	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TEMAS DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	6,000.00	6,000.00	1-abr.-2018	31-dic.-2018	30%	10%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ENVIADA A LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA SU CONTRATACION MEMORANDO: GADMUR-DMT-2018-030	
			<b>ARRASTRES</b>									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONSTRUCCION PARQUE TEMÁTICO PARA DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE TEMAS DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, ATRAVES DE UNA VIVENCIA REAL	26,042.49	26,042.49	22-ene.-2018	30-mar.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 2017, PENDIENTE DE PAGO EN 2018.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	Construcción de Voz y Datos, Instalaciones Eléctricas, en el Edificio de la Revisión Técnica Vehicular	4,576.00	4,576.00	22-ene.-2018	30-mar.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 2017, PENDIENTE DE PAGO EN 2018.	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Fomentar la capacitación y difusión de la cultura de seguridad y educación vial	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EXTERIORES PARA EL CENTRO DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN	16,300.53	16,300.53	15-ene.-2018	29-jun.-2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO PROYECTO TERMINADO EN EL AÑO 2017, PENDIENTE DE PAGO EN 2018.	
			<b>AGREGADOS 1ERA REFORMA</b>									
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Ampliación de cobertura vial para el transporte público, comercial y privado	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES	30,000.00	30,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	5%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CULMINACION DE TDRs	
(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Estudios Varios para Proyectos Municipales	CONSULTORIA DE NECESIDADES (OFERTA Y DEMANDA) DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	5%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CULMINACION DE TDRs	

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES		
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO			% AVANCE PRESUPUESTARIO
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Construcción de Obra Civil	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PARQUE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN VIAL	150,000.00	150,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	5%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CULMINACION DE TDRs	
			<b>TURISMO</b>									
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio INTANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Espectáculos culturales - Promoción de los atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui - Intercambio y promoción turística cultural social, ferias, exposiciones de gastronomía - Intercambio cultural - Participación de grupos folklóricos musicales, caravanas culturales y otros	50,000.00	50,000.00	01-mar-18	30-dic-18	65%	50%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 295 - MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-027 - COTS-GADMUR-2018-001	
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Adquisición de señalética turística para el cantón Rumiñahui	15,000.00	15,000.00	02/02/2018	30/06/2018	70%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 86 MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-0142 DEL 8 MARZO 2018 ENVIADO A TRANSPORTE PARA LA UNIFICACION - SIE-GADMUR-2018-032	
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Instalación, mantenimiento y reparación de señalética turística del Cantón Rumiñahui	10,000.00	10,000.00	02/02/2018	30/06/2018	70%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 85 MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-0142 DEL 8 MARZO 2018 ENVIADO A TRANSPORTE PARA LA UNIFICACION- SIE-GADMUR-2018-032	
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Impresión de material turístico promocional, mapas, trípticos, afiches, postales, banners, guía turística, otros.	20,000.00	20,000.00	02/02/2018	30/06/2018	95%	95%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 82 - MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-015 (ENVIO PARTIDA A COMUNICACIÓN) RE-GADMUR-2018-006 - MEMORANDO Nº GADMUR-DCS-2018-0627 (PAGO)	
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Servicios de publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva para la promoción turística del cantón Rumiñahui	30,000.00	30,000.00	01-feb-18	30-sep-18	65%	55%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA # 84 - MEMORANDO Nº GADMUR-DT-2018-017 (ENVIO PARTIDA A COMUNICACIÓN) MEMORANDO Nº GADMUR-DCS-2018-003 / RE-GAMDUR-2018-004	
			<b>ARRASTRE 2017</b>									
(OE 5) Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para posicionarlo como una prioridad turística que mejore la economía del Cantón.	PROYECTO	Registro y regeneración del patrimonio TANGIBLE del Cantón Rumiñahui	Adecuación para Centro de Interpretación El Vallecito	2,360.81	2,360.81	15/01/2018	30/03/2018	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EJECUTADO ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL Nº 2017-396-DIFIS-GADMUR	
			<b>FISCALIZACIÓN</b>									
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - VIALIDAD	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	10,000.00	10,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	Los proyectos en ejecución	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - INFRAESTRUCTURA	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	15,000.00	15,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	50.49%	50.49%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	EN EJECUCION Proyecto San Sebastian se encuentra concluido con recepcion provisional, pago de reajuste de precios	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - AGUA POTABLE	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	10,000.00	10,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	Los proyectos en ejecución	
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO - ALCANTARILLADO	REAJUSTE Y ESCALAMIENTO	15,000.00	15,000.00	15-ago.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	Los proyectos en ejecución	
(OE 13) Fortalecer la administración de talento humano y los subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el desarrollo personal y profesional con miras a mejorar de los servicios municipales	PROYECTO	EMERGENCIA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISCALIZACION DE LA ESTRUCTURA QUE SE VA A CONSTRUIR SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA AV. GENERAL PINTAG TRAMO: AV. LUIS CORDERO CALLE ATUNTAÑILLI - SECTOR EL CHOCHO	12,000.00	12,000.00	9-jul.-2018	31-dic.-2018	2%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>	profesional en proceso de contratación	
			<b>MISION SOCIAL RUMIÑAHUI ART. 249 COOTAD</b>									

Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Montos presupuestados programados		Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto		Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Tipo (Programa, proyecto)	PROYECTO		ACTIVIDAD	POR ACTIVIDAD			POR PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	1,469,968.90	1,469,968.90	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI - CAMPAÑAS CREACIÓN DE PYMES-SERVICIO ATENCIÓN DOMICILIARIA	20,000.00	20,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>
			EMPRESA PUBLICA HABITAT Y VIVIENDA							
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	300,000.00	300,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Dotación de infraestructura de habitat y vivienda	TRANSFERENCIA EMPRESA DE HABITAT Y VIVIENDA-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA CIUDAD EL ROSARIO	8,000,000.00	8,000,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>
			EMPRESA PUBLICA DE ASEO DE RUMIÑAHUI							
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ASIGNACION EMPRESA DE ASEO	373,718.31	373,718.31	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>
(OE 10) Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad de servicio de Aseo y recolección de basura.	PROYECTO	Fortalecimiento de la gestión integral y reciclaje de residuos sólidos	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL CANTÓN RUMIÑAHUI - PRESTAMO BANCO DEL ESTADO	341,135.87	341,135.87	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>
			EMPRESA CENTRO DE FAENAMIENTO DE RUMIÑAHUI							
(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	PROYECTO	Implementación de infraestructura para el faenamiento de productos cárnicos con cuarto frío	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	100,000.00	100,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>
			COPRODER ART. 249 COOTAD							
(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de Igualdad.	PROYECTO	Protección y garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	ASIGNACION COPRODER	160,000.00	160,000.00	01/01/2018	31/12/2018	100%	ASIGNACIÓN DE FONDOS	<a href="#">MATRIZ POA 2018</a>
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				31/10/2018						
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>				MENSUAL						
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):</b>				DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL						
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):</b>				ARQUITECTA: GABRIELA IMBAQUINGO						
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				<a href="mailto:ana.imbaquingo@ruminahui.gob.ec">ana.imbaquingo@ruminahui.gob.ec</a>						
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>				022998300 Ext. 2077						