

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
AVALUOS Y CATASTROS	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Consultoría para el desarrollo e implementación del Sistema Catastral con uso de un Sistema de Información Geográfica para el GADMUR	01 consultoría contratada	\$ 110,000.00	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	9 MAR 2023: El proceso GADMUR-DTIC-2023-0364-M se remite a la Dirección Administrativa con sumilla del Alcalde para iniciar proceso
SINDICATURA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento a la capacitación y a la motivación del talento humano	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación de Servicios Profesionales para Sindicatura Municipal	1 profesional contratado	\$ 19,823.00	enero	diciembre	16%	16%	MATRIZ POA 2023	
TALENTO HUMANO	Incrementar la efectividad en la Gestión de planes programas y Proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión para grupos de atención prioritaria.	Promoción de la salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos para todo el ciclo de vida.	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR	800 servidores que acceden a servicios médicos	\$ 10,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Solicitado Poa
TALENTO HUMANO	Incrementar la efectividad en la Gestión de planes programas y Proyectos del GADMUR	Fortalecimiento a la capacitación y a la motivación del talento humano	Fortalecimiento de la capacitación profesionalización del Talento Humano	Contratación de Servicios Profesionales	4 servicios Profesionales	\$ 60,720.00	enero	diciembre	15%	15%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria. 22 * Términos de referencia culminados. * Memorando Nro.GADMUR-DATH-2023-0002 de fecha 03 de enero de 2023. * Contrato Nro. 11 de fecha 03-01-2023; Oferente
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de maquinarias y equipos	Una copiadora multifunción	\$ 14,349.49	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de documentación preparatoria - Reforma al PAC
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento de relaciones institucionales con actores estratégicos	Gestión para una alianza con los GAD cantonales de Mejía, DMQ y provincial de Pichincha	Convenios de cooperación Interinstitucional	3 convenios	\$ 63,297.28	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	El proyecto es ejecutado por la Dirección de Obras Públicas
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de mobiliario administrativo , fomento, comisaria	Adquisición de mobiliario administrativo , fomento, comisaria	\$ 9,072.00	enero	diciembre	100%	80%	MATRIZ POA 2023	El proceso mediante Catálogo Electrónico se encuentra finalizado.

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
ADMINISTRATIVA	Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de vehículos livianos	9 vehículos livianos	\$ 325,972.70	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de documentación preparatoria
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	Contratación de 7 ingenieros civiles	\$ 109,008.00	enero	diciembre	25%	5%	MATRIZ POA 2023	En Ejecución
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Adquisición de cloro y productos químicos para potabilización del agua	11880 Kg de cloro gas 130 unidades de 45 kg/cu de cloro organico tricloseno sódico 3150 kg de Hipoclorito de Calcio. 500 kg de Policloruro de Aluminio	\$ 99,884.91	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	realizando correcciones lera revision
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las áreas de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Control de calidad (análisis físico, químico y bacteriológico)	1000 muestras	\$ 116,072.00	enero	diciembre	6%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Publica-se cae el proceso, oferentes presentan ofertas incompletas 27/03/2023 se firmara la resolución para declararlo desierto
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Captación de agua para el Cantón	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Expropiaciones para proyectos de agua potable y Alcantarillado	14 predios a expropiar	\$ 116,072.00	enero	diciembre	3%	0%	MATRIZ POA 2023	Estacion San Fernando- Enviado a Sindicatura para anuncio del proyecto Estacion San Agustin- Enviado a Sindicatura para anuncio del proyecto Estacion Salgado- El dueño con inicio denosección no se
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo ) agua potable	500 m3 arena 300 m3 subbase	\$ 8,929.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Entregado la documentacion a Obras Publicas para la adquisición 02/03/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo ) alcantarillado	40 volquetas de síbase 60 volquetas de arena 700 quintales de cemento	\$ 8,929.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Entregado la documentacion a Obras Publicas para la adquisición 02/03/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	Al menos 50 mil beneficiarios	\$ 26,786.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Publica-en revisión
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales y accesorios de acero y hierro fundido para agua potable	800 uniones gibault 50 válvulas hf 50 cajas tapa válvulas 10 codos de acero	\$ 56,052.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	segundo cuatrimestre

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de collarines de acero inoxidable para agua potable	300 collarines de acero inoxidable	\$ 6,250.00	enero	diciembre	7%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	En proceso de pago
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas reductoras de presión para agua potable	1 válvulas reductoras de presión 10 válvulas check	\$ 798.80	enero	diciembre	7%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	Esperando informe de catalogo electronico para enviar contratacion publica para elevar la necesidad
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería para agua potable	200 tomas de incorporación 50 llaves de compuerta 300 codos de acero inoxidable 100 universales de acero	\$ 31,250.00	enero	diciembre	0%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	tercer cuatrimestre
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	80 rejillas, 80 tapas de pozos, 80 sumideros	\$ 35,548.00	enero	diciembre	50%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	En proceso de entrega de material
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	250 tubos de pvc 80 uniones 500 codos 6 rollos de manguera 50 universales	\$ 55,000.00	enero	diciembre	5%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	En la Unidad de Contratación Publica-en revision
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (adoquines ) alcantarillado	12000 adoquines	\$ 6,250.00	enero	diciembre	6%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	mediante memorando GADMUR-DAPA-2023-1069-M, 28 de marzo 2023 se envia a l Alcaldia para autorizacion de contratacion
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón ) alcantarillado	1.500 tubos de hc. clase II	\$ 13,840.00	enero	diciembre	5%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	realizando correcciones lra revision
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	1300 medidores	\$ 34,000.00	enero	diciembre	0%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	segundo cuatrimestre
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas de corte	1500 válvulas de corte	\$ 5,457.80	enero	diciembre	6%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	mediante memorando GADMUR-DAPA-2023-1079-M, 28 de marzo 2023 se envia a l Alcaldia para autorizacion de contratacion
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la red de alcantarillado del Barrio Conejeros segunda etapa	1600 metros de alcantarillado	\$ 250,000.00	enero	diciembre	100%	43%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado combinado, biodigestor y muro de contención, barrio Los Pinos	11880 Kg de cloro gas 130 unidades de 45 kg/cu de cloro organico tricloseno sódico 3150 kg de Hipoclorito de	\$ 47,000.00	enero	diciembre	100%	58%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO Con Acta Recepción Provisional Planilla 1 y 2 - pagada Planilla 3 - se envia a la

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado pluvial del pasaje B, barrio Santa Bárbara de Terracota	1000 muestras	\$ 50,000.00	enero	diciembre	8%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	Entregado la calificación a la Alcaldía
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario de la calle 8, tramo desde la calle Huancavilca hasta la calle Mindo.	14 predios a expropiar	\$ 150,000.00	enero	diciembre	100%	71%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en la calle C, tramo desde la Concepción hasta la quebrada Calicanto, barrio Central	500 m3 arena 300 m3 subbase	\$ 5,000.00	enero	diciembre	100%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle C, tramo desde la Concepción hasta la quebrada Calicanto, barrio Central	500 m3 arena 300 m3 subbase	\$ 40,000.00	enero	diciembre	100%	73%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable transversal 1, barrio El Bosque	40 volquetas de súbbase 60 volquetas de arena 700 quintales de cemento	\$ 5,000.00	enero	diciembre	100%	97%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle Manuel Sanipatín y en el pasaje E, barrio San Juan Obrero	250 tubos de pvc 80 uniones 500 codos 6 rollos de manguera 50 universales 5 valvulas de aire 50 tees	\$ 55,000.00	enero	diciembre	100%	75%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable en la calle 7, barrio El Manzano	Al menos 50 mil beneficiarios	\$ 12,000.00	enero	diciembre	100%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción alcantarillado sanitario en la calle 7, barrio El Manzano	Al menos 50 mil beneficiarios	\$ 48,000.00	enero	diciembre	100%	95%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Captación de agua para el Cantón	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Impermeabilización de tanques de reserva primera etapa	4 Tanques de reserva impermeabilizados	\$ 50,000.00	enero	diciembre	100%	86%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Captación de agua para el Cantón	Implementación de nuevos proyectos de captación de agua para consumo humano en sitios seguros.	Reparación y adecuación de la infraestructura de las estaciones de agua potable primera etapa	5 estaciones de agua potable	\$ 40,500.00	enero	diciembre	100%	80%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del alcantarillado pluvial y cambio del alcantarillado sanitario calle Pacha	420 metros lineales de tubería de alcantarillado sanitario 420 metros lineales de tubería de alcantarillado pluvial	\$ 32,373.75	enero	diciembre	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Estudio de la situación de ingresos y costos , actualización de los Pliegos Tarifarios y Plan de Gradualidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Cantón Rumiñahui.	1 estudios tarifario	\$ 21,428.57	enero	diciembre	50%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	Proyecto contratado- Terminación Unilateral del contrato- Sindicatura
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de dos camiones	2 camiones con volteo	\$ 53,571.43	enero	diciembre	6%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	mediante memorando GADMUR-DAPA-2023-1059-M, 27 de marzo 2023 se envía a l Alcaldía para autorización de contratación
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	6.054 metros de tubería de agua potable	\$ 484,000.00	enero	diciembre	60%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EN EJECUCION A CARGO DE OOPP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	3265.75 metros de alcantarillado	\$ 800,000.00	enero	diciembre	75%	2%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EN EJECUCION A CARGO DE OOPP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción red de agua potable en la calle Uno sector Loreto	700 metros de tubería de agua potable	\$ 35,279.04	enero	diciembre	100%	78%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO CON RECEPCION DEFINITIVA
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción cambio de red de agua potable barrio San Sebastián, sector comprendido entre av. Abdón Calderón, río Tinajillas, calle Espejo y calle Syna	2500 metros de tubería de agua potable	\$ 480,000.00	enero	diciembre	100%	89%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de un equipo variador de frecuencia de 30Hp	1 variador de frecuencia de 30Hp	\$ 2,938.01	enero	diciembre	100%	100%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del cerramiento en la planta de tratamiento del barrio Cuendina Sánchez	100 metros de cerramiento	\$ 37,500.00	enero	diciembre	100%	99%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO- LIQUIDADO

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción del embaulamiento del río Tinajillas tramo desde la calle Pichincha hacia la calle Jacinto Jijón	100 metros de embaulamiento	\$ 230,000.00	enero	diciembre	100%	95%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción cambio de red de agua potable calle La Concordia, tramo av. Gral. Enríquez hasta la av. Mariana de Jesús	800 metros de tubería de agua potable	\$ 164,285.71	enero	diciembre	100%	45%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de collarines de acero inoxidable para agua potable	300 collarines de acero inoxidable	\$ 6,410.00	enero	diciembre	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de válvulas reductoras de presión para agua potable	2 válvulas reductoras de presión 2 válvulas check	\$ 6,181.20	enero	diciembre	100%	100%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de materiales de plomería para agua potable	500 tomas de incorporación 50 llaves de compuerta 500 codos de acero inoxidable 200 uniones de acero	\$ 32,116.57	enero	diciembre	0%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	NO SE EJECUTARA
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Alborno – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	400 metros de tubería de agua potable	\$ 45,000.00	enero	diciembre	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	EJECUTADO En revisión de productos entregados para enviar a pago
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Estudios para la evaluación de daños, rediseño hidráulico y de estructuras en líneas de conducción y distribución de agua potable	1 estudios	\$ 68,000.00	enero	diciembre	100%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	EJECUTADO PLANILLA UNICA -pagada
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción reubicación de la tubería del sistema de agua potable barrio Turucucho calle Río Peripa y calle Fabián Cueva - Sector Inchalillo	91 metros de tubería de agua potable	\$ 40,000.00	enero	diciembre	80%	0%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	EN EJECUCION planilla 1- En la Direccion Financiera planilla 2- Fiscalizacion en revision
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción del paso elevado del sistema de agua potable El Milagro sobre la quebrada Shuruhuaycu - Barrio El Milagro	1 paso elevado del sistema de agua potable	\$ 100,000.00	enero	diciembre	100%	23%	<a href="#">MATRIZ POA 2023</a>	EJECUTADO En proceso de recepción provisional planilla 1- se envia a la Direccion Financiera 17/03/2023

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción del paso elevado del sistema de agua potable Club Los Chilillos sobre el río Sambache - Barrio El Vínculo	1 paso elevado del sistema de agua potable	\$ 40,000.00	enero	diciembre	100%	76%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO Planilla 2 liquidación- se envía a la Dirección Financiera 14/02/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales sector de los Barrios de Patagua-El Bosque	4 estructuras construidas (Tanque Filtro, tuberías, cerramiento de malla y caja de revisión)	\$ 55,000.00	enero	diciembre	90%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	En Ejecución en conexión de medidores a cargo de OOPP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Albornoz – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	65 metros de alcantarillado combinado	\$ 15,000.00	enero	diciembre	0%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	en coordinación con OOPP (No se va a ejecutar falta de presupuesto en obras de adoquinado y aceras)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Río San Pedro, Barrio San Fernando	220 metros de tubería de agua potable	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	en coordinación con OOPP (No se va a ejecutar falta de presupuesto en obras de adoquinado y aceras)
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Río San Pedro, Barrio San Fernando	600 metros de tubería plástica de alcantarillado instalado	\$ 110,000.00	enero	diciembre	5%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	En la Unidad de Contratación Pública- En revisión 29/03/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de la cobertura del sistema de alcantarillado	Dotación de nuevas redes de alcantarillado	Estudio para el diseño definitivo para la evacuación de aguas lluvias de las urbanizaciones El Rancho, Poncho Verde, San Francisco, Los Ángeles y La Colina	1 estudio	\$ 150,000.00	enero	diciembre	75%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EN EJECUCION A CARGO DE OOPP
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento de redes de alcantarillado.	Renovación de redes del sistema de alcantarillado.	Incremento Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	3265.75 metros de alcantarillado	\$ 150,000.00	enero	diciembre	50%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	En Ejecución se envía un memorando de respuesta para los problemas expuestos por Fiscalización en la descarga norte, sur de la calle A y sobre los sumideros de la calle 3 de noviembre
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y optimización del sistema de agua potable.	Implementación y cambio de tuberías de asbesto-cemento a PVC.	Adquisición de radios de comunicación inalámbricos por radio frecuencia.	50 de radios de comunicación para agua potable y alcantarillado.	\$ 32,000.00	enero	diciembre	100%	0%	<b>MATRIZ POA 2023</b>	EJECUTADO En proceso de entrega



k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
FISCALIZACIÓN	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Implementación del Plan Estratégico Institucional	Fortalecimiento de la capacitación, profesionalización y tecnificación del talento humano	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Fiscalización	Contratación de 1 ingenieros civiles	\$ 6,787.20	enero	diciembre	30%	20%	MATRIZ POA 2023	
PARTICIPACION CIUDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana"	1 profesional contratado	\$ 13,391.23	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión para grupos de atención prioritaria.	Promoción de derechos y prevención de la violencia y discriminación de los grupos de atención prioritaria	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario	2 profesionales contratados	\$ 17,259.40	enero	diciembre	26%	9%	MATRIZ POA INICIAL 2023	EN EJECUCIÓN Presenta informe de actividades satisfactoriamente del mes de marzo.
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Seguridad con enfoque de corresponsabilidad ciudadana	Sistema de formación de mediadores de paz a nivel barrial y comunitario	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Mediador comunitario"	1 profesional contratado	\$ 11,907.87	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Adquisición equipo de perifoneo	1 equipo completo de perifoneo	\$ 300.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto Acompañamiento Comunitario para la Prevención, Promoción del Buen Trato y Cultura de Paz	1 profesional contratado	\$ 28,925.80	enero	diciembre	26%	9%	MATRIZ POA INICIAL 2023	EN EJECUCIÓN Presentan informes de actividades satisfactoriamente del mes de marzo.
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del Cantón Rumiñahui.	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizaran los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	9 barrios: en el San Pedro, 8 en el Pita, 7 en el Santa Clara, 4 en el San Nicolás, 3 en la Quebrada Suruhuayco y 7 en el Tinajillas-Cachaco, 3 en las Quebrada Las Lanzas.	\$ 44,643.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	FASE PRECONTRACTUAL, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN. SE PRESENTAN NUEVAS PROFORMAS POR INCLUIR PARÁMETROS. SEGUNDA REVISIÓN.



k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01)Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Implementación del Plan Estratégico Institucional	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Gestión Ambiental	1 Plan Maestro de Gestión Ambiental actualizado	\$ 17,858.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	no se ejecuta
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01)Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Contratación de Servicio de Auditoria Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	1 servicio de Auditoria Ambiental contratado para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	\$ 13,393.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 58. Se entregó las respuestas de las observaciones del MAATE mediante oficio GADMUR-DPA-2023-0456-O, el 28 de marzo de 2023. EN ESPERA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección .	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales y Registro de Generador de Residuos Peligrosos	# de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales, Registro de Generador de Residuos Peligrosos y	\$ 3,572.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 59. NO HAN PRESENTADO REQUERIMIENTOS DE PAGOS DE TASAS.
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Gestión y control de la fauna urbana.	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	1 profesional contratado	\$ 14,286.00	enero	diciembre	25%	14%	MATRIZ POA INICIAL 2023	PAGADO EL MES DE FEBRERO, Factura 001-002-000000020, de 2 de marzo de 2023
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de la calidad y cantidad de los recursos hídricos.	Control de calidad de agua en los ríos de los ríos del cantón Rumiñahui	Consultoría para la recuperación ecológica del río Santa Clara en el tramo comprendido entre el redondel del monumento al maíz hasta el puente santa clara del barrio La Paz	• Propuestas o planes de recuperación ecológica	\$ 14,700.00	enero	diciembre	0%	0%	QUINTA REFORMA	no se ejecuta
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9)Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Gestión y control de la fauna urbana.	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	1 servicio de recolección contratado	\$ 2,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No 61. CULMINACIÓN DE TDRS. EN PROCESO DE SEGUNDA REVISIÓN EN CONTRATACION PUBLICA , RETRASO PORQUE SOLICITARON REFORMA AL PAC.

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Gestión y control de la fauna urbana.	Fortalecimiento del centro de atención primaria para perros y gatos. (Fauna urbana)	Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	1 Adquisición de medicinas, alimentos y productos farmacéuticos necesarios para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	\$ 40,000.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	SE ENTREGA A ALCANDIA EL INFORME DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-GADMUR-003-2023, MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPA-2023-0343-M. DE 15 DE MARZO DE 2023. ENTREGA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA LA OFERTA GANADORA MEDIANTE MEMORANDO GADMUR-DPA-2023-0346-M, DE 15 DE MARZO DE 2023.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 5 tipos de productos comunicacionales ( lonas informativas, material para posicionamiento institucional)	\$ 28,572.00	enero	diciembre	6%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 225 *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0235-M de 17-03-2023. Aprobación Alcaldía. *Compras Públicas.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Difusión, información y publicidad	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 8 meses.	\$ 62,500.00	enero	diciembre	7%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 224 *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0161-M de 22-02-2023. Aprobación Alcaldía. *Compras Públicas (Proceso elevado al portal)
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	Informar de forma mensual, mediante reproducción, producción y post producción de 8 programas de televisión con campañas comunicacionales e informativas generadas por la	\$ 62,500.00	enero	diciembre	7%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 41 *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0149-M de 15-02-2023. Aprobación Alcaldía. *Calificación de ofertas.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Diseño, impresión de 1000 ejemplares del Proyecto Rescate Cultural de Saberes del Adulto Mayor del cantón Rumiñahui	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de 5 tipos de productos comunicacionales ( lonas informativas, material para posicionamiento institucional)	\$ 5,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARA
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social	Consolidación de la gestión del sistema de participación ciudadana y control social	Diseño, impresión de material promocional para Campaña de fomento de Cultura de Paz y No violencia a las mujeres	Publicidad en medios de comunicación, acciones BTL por 8 meses.	\$ 3,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARA

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Deportivos.	04 PROMOTORES DEPORTIVOS	\$ 26,758.00	enero	diciembre	19%	39.36%	MATRIZ POA 2023	31 Marzo 2023- 03: SOLICITUD DE PAGO MES DE FEBRERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-0593-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales - Culturales.	01 COORDINADOR CULTURAL 02 PROMOTORES CULTURALES	\$ 26,232.00	enero	diciembre	19%	40.75%	MATRIZ POA 2023	31 Marzo 2023- 03: SOLICITUD DE PAGO MES DE FEBRERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-0598-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Regular, fortalecer y Fomento del arte y la cultura	Fortalecimiento del Centro de Formación Artística	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	01 SUPERVISOR MUSICAL Y 10 INSTRUCTOR MUSICAL Y 02 MUSICOS DE BANDA	\$ 106,600.00	enero	diciembre	19%	39.36%	MATRIZ POA 2023	31 Marzo 2023- 03: SOLICITUD DE PAGO MES DE FEBRERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-0590-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación de servicios profesionales	01 PSICÓLOGA 03 DOCENTES	\$ 44,000.00	enero	diciembre	19%	31.93%	MATRIZ POA 2023	31 Marzo 2023- 03: SOLICITUD DE PAGO MES DE FEBRERO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-0582-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de los espacios públicos	Mantenimiento del Complejo Recreacional San Sebastián	2 canchas de ecuavoley	\$ 4,000.00	enero	diciembre	4%	0.00%	MATRIZ POA 2023	El presente proyecto se encuentra en la elaboración de TDR's.
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Conservación, salvaguarda y difusión del patrimonio cultural para su uso social	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Impresión del libro: Sangolquí - Ciertos hechos históricos. Algunos personajes importantes. Tradiciones, Anécdotas y Leyendas.	500 libros	\$ 5,000.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Difusión y promoción del patrimonio cultural	Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara	01 DOCUMENTAL	\$ 1,500.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural para su uso social	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Impresión del libro: El maíz de los chillos y elementos del patrimonio cultural de Sangolquí, Dr. José Elías Cárdenas.	500 LIBROS	\$ 5,000.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Revitalización del centro historico de Sangolqui	Museos para la puesta en valor del patrimonio cultural del cantón	Implementación y adecuación del museo y centro cultural de Rumiñahui	Salas de exposiciones ,salas multiples, salas reserva arqueologica, salas de interpretacvión historicocultural ,sala de bioblioteca, sala de exposiciones audiovisuales, salas lúdica	\$ 181,943.23	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales , deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento, reparación y adecuación de los centros de educación inicial municipales.	03 MANTENIMIENTOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL MUNICIPAL * CEIM CARRUSEL DE NIÑOS - SAN FERNANDO * CEIM CARMEN	\$ 77,917.57	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales , deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural , áreas recreativas y a la práctica de deporte	Construcción de aula en el Centro de Educación Inicial Municipal - Casita de Juegos - Selva Alegre	01 CONSTRUCCIÓN DE AULA	\$ 40,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ENVIADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. DPT-2023-0407-M.
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Regular, fortalecer y Fomento del arte y la cultura	Difusión y fomento de los centros de referencia cultural en las parroquias urbanas y rurales.	Adquisición de equipos de amplificación para el fortalecimiento de la Banda Municipal	01 CONSOLA DIGITAL 02 CAJAS AMPLIFICADAS PROFESIONALES 02 PEDESTALES DE SOPORTE HIDRAULICO	\$ 6,538.07	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Implementación de la educación lúdico-pedagógica para niños, niñas y adolescentes (NNA) en el tiempo libre.	Contratación Servicios Profesionales - Proyecto rescate cultural de saberes del Adulto Mayor	01 SOCIÓLOGO	\$ 6,060.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de los espacios públicos	Adquisición de cobertores Zona Húmeda del Complejo Recreacional San Sebastián	1 área protegida en instalaciones deportivas	\$ 3,500.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento Político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR.	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Adquisición de Símbolos Patrios.	9 banderas	\$ 3,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Construcción de obras viales que faciliten las operaciones de Transporte, semaforización de nuevas intersecciones	5 intersecciones semaforizadas	\$ 70,000.00	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso remitido a la Unidad de Compras Públicas para revisión
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Educación para la seguridad vial.	Fortalecimiento en la capacitación en seguridad vial.	Adquisición de equipos informáticos	1 UPS de 8 KVA para Data Center, 1 computador portátil, 10 computadoras de escritorio, 1 teléfono IP, 11 UPS de 1 KVA para diferentes unidades de la	\$ 38,720.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Revisión de Términos de Referencia y Estudio de Mercado En revisión de la Dirección Administrativa - Compras Públicas
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Educación para la seguridad vial.	Fortalecimiento en la capacitación en seguridad vial.	Talleres de capacitación a los conductores de las Operadoras de Transporte Público y Comercial del Cantón Rumiñahui.	4 talleres de capacitación	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado - Liquidado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas.	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón.	600 canecas de pintura de tráfico acrílico 20 tanques de diluyente	\$ 186,280.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA 2023	El proceso se encuentra en proceso de firma del contrato.
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Control de tránsito.	Gestión para cambiar la categoría del municipio para gestionar el control del tránsito y poder incorporar tecnología para el control de velocidad e infracciones de tránsito.	Edición e impresión de adhesivos de registro municipal para transporte público y comercial del Cantón	100% de registros municipales editados e impresos	\$ 40,000.00	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado en proceso de de actas entrega recepción
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Repotenciación de la actual red de transporte urbano.	Optimización y ampliación de la cobertura de la red de transporte público urbano.	Reparación y adecuación del Edificio de la Matriculación	1 edificio intervenido	\$ 200,000.00	enero	diciembre	7%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso remitido a la Unidad de Compras Públicas para revisión
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Punte peatonal frente a la Unidad Educativa San Rafael.	1 Punte peatonal	\$ 89,446.00	enero	diciembre	100%	40%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado - Informe de fiscalización de Obra
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Sistema centralizado de semaforización cantonal.	Construcción de obras viales que faciliten las operaciones de Transporte de la Avenida Gral. Rumiñahui	6 intersecciones semaforizadas	\$ 178,571.43	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso remitido a la Unidad de Compras Públicas para revisión

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas.	Consultoría del Plan de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial	245 canecas de pintura de tráfico acrílico 20 tanques de diluyente	\$ 65,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Mediante memorando nro. Nro. GADMUR-DMT-2023-0223-M , se solicita el pago del producto 3 y 4 de del proyecto de la consultoría finalizando el pago total.
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software LinceWeb	1200 licencia suscrita de LinceWeb renovadas y actualizadas para 2 años	\$ 6,000.00	enero	diciembre	90%	0%	MATRIZ POA 2023	memorando No. GADMUR-DTIC-2023-0136-M, a la Alcaldía autorización del proceso contractual. Proceso publicado RE-PU-GADMUR-01-2023 Para la firma del contrato. Memorando No. GADMUR-DTIC-2023-0456-M, a la Dirección Ejecutiva de Infraestructura y
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software Autodesk	17 licencias suscritas de Autodesk renovadas y actualizadas para 1 año	\$ 6,400.00	enero	diciembre	9%	9%	MATRIZ POA 2023	Memorando No. GADMUR-DTIC-2023-0457-M, a la Alcaldía autorización del proceso contractual.
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software Antivirus Eset Endpoint Security	350 licencias suscritas de Antivirus Eset Endpoint Security renovadas y actualizadas para 1 año	\$ 6,055.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Renovación y actualización de licencias de uso de software Producto	• 2 licencias suscritas de zoom por 1 año • 1 licencia veeam backup por 1 año • 1 licencia VMware por 1 año • 1 licencia suscrita para fortinet 500D para administración por 1 año	\$ 3,172.82	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB	1 Sistema informático operativo	\$ 7,200.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Documentación pre cpntractual, Elaboración de TDR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Asistencia Técnica y Soporte de correo Zimbra	1 Sistema informático operativo	\$ 2,053.57	enero	diciembre	0%	4%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Contratación de Servicios Profesionales para la DTIC	1 profesional contratado	\$ 6,704.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"	Adquisición de Equipos Informáticos	Al menos 50 equipos adquiridos	\$ 164,018.00	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	Documentación precontractual, Elaboración de TDR. Para ser adquirido por catálogo electrónico Memorando No. GADMUR-DTIC-2023-0413-M, a la Alcaldía autorización del proceso contractual
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital"	Adquisición de Equipo de Generación Eléctrica	1 generador eléctrico de 30 KVA adquirido	\$ 14,380.00	enero	diciembre	0%	6%	MATRIZ POA 2023	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Suscripción de licencias de uso de software de consulta legal en línea	10 licencias suscritas de lexis renovadas y actualizadas para 1 año	\$ 2,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Suscripción de licencias de uso de software para diseño asistido por computadora CAD	4 licencias de uso suscritas de software CAD para 1 año	\$ 6,779.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Suscripción de licencias de uso de software para monitoreo SQL y elementos esenciales de la banda de herramientas SQL para la base de datos Microsoft SQL SERVER 2019 Data Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 licencia de uso suscrita de software para monitoreo SQL para base de datos microsoft sql server 2019 data center para 1 año realizado</li> <li>1 licencia de uso suscrita de software de elementos</li> </ul>	\$ 5,300.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Mantenimiento preventivo del generador eléctrico de la DTIC	1 Mantenimiento preventivo del generador eléctrico de la DTIC realizado	\$ 2,679.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Fortalecimiento de la cobertura y operatividad de "Rumiñahui Ciudad Digital".	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	2 ramales de fibra óptica.	\$ 6,770.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA



**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Servicio de hosting para respaldos de la base de datos del GADMUR en la nube	6 servicios de respaldo críticos contratados	\$ 6,779.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento de las plataformas digitales de trámites municipales e implementación de la plataforma de apoyo ciudadano en el control e inspección del territorio.	Suscripción de licencias de uso de software documental de trámites en la nube	• 250 licencias de uso suscritas de software documental de trámites en la nube contratadas para 2 años	\$ 11,992.05	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Protección y Garantía del Bienestar Social	Protección y Garantía de derechos de los grupos vulnerables y de atención prioritaria	Impresión de afiches, trípticos y otros para la difusión de derechos de la niñez y adolescencia	200 trípticos, 250 carpetas, 600 folletos, 100 afiches, 2 baner	\$ 5,000.00	enero	diciembre	6%	0%	MATRIZ POA 2023	Numero de memorando con el que se envió a alcaldía memorando GADMUR-DSC-2023-0235-M
JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI	(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Fortalecimiento Político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR.	Fortalecimiento Político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR.	Adquisición de mobiliario	5 archivadores	\$ 500.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios para todos producidos en la trampa de grasa del MCT	1 contratación de servicio para todos producidos en la trampa de grasa	\$ 3,584.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso revisado actualizando observaciones y proforma
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación de otros servicios de mantenimiento y limpieza de alcantarillas del MCT	1 contratación de servicio de mantenimiento y limpieza	\$ 3,360.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2023-0328-M, se remite a la Dir. Administrativa para que se de la baja del proceso de infima cuantía Nro. NIC-1760003920001-2023-00040.
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Consultoría para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Mercado Cerrado El Turismo.	1 Consultoría	\$ 22,400.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2023-0303-M, se remite a la Alcaldía para la autorización de la contratación con documentación actualizada de las revisiones que realizada la unidad de Contratación Pública.

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT. (materiales eléctricos)	1 Adquisición de materiales	\$ 5,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRS, por definir que Dirección ejecuta por unificación de proyectos.
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Implementación de incubadoras de proyectos y emprendimientos cantonales	Fomentar, motivar e incentivar las actividades productivas de los pequeños productores y agricultores - adquisición de plantas	adquisición de semillas plantulas animales	\$ 5,656.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO PRORROGADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Servicios profesionales para la Dirección de Fomento Productivo y Salubridad	Contratacion de 1 Ingeniero Agrónomo y 1 Médico Veterinario	\$ 33,000.00	enero	diciembre	75%	50%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Personal contratado
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Capacitación para el fortalecimiento de emprendedores.	1 Capacitación para el fortalecimiento de los emprendedores	\$ 11,448.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO PRORROGADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Capacitación para Mujeres Orfebres en diseño, producción de joyas y artesanías.	1 contratación de servicio para todos producidos en la trampa de grasa	\$ 15,832.00	enero	diciembre	50%	0%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Personal contratado
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación Servicios Profesionales para capacitaciones en Microemprendimientos para mujeres de Rumiñahui	1 contratación de servicio de mantenimiento y limpieza	\$ 15,000.00	enero	diciembre	60%	30%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Personal contratado
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Consultoría Proyecto de inclusión económica para GAP basadas en Economía Popular y Solidaria	1 Consultoría	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO PRORROGADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Adquisición de Equipos	1 adquisición de equipos	\$ 4,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2023-0514-M, se remite a la Dir. Administrativa para el proceso de selección del proveedor con la publicación en la herramienta "Necesidades de contratación y ejecución de programas
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Contratación Servicios Profesionales para capacitaciones para grupos de discapacidad de Rumiñahui.	1 contratación de servicios profesionales	\$ 38,000.00	enero	diciembre	60%	30%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Personal contratado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Adquisición de mobiliario para fines de Turismo	1 área adecuada	\$ 19,643.00	enero	diciembre	9%	0%	MATRIZ POA 2023	PROCESO EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS SIE-GADMUR-009-2023. EN FASE DE ENTREGA DE PROPUESTAS
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Adquisición de señalética turística	Al menos 10 espacios señalizados	\$ 26,786.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	CULMINACION DE TDRS - TDRS EN REVISION DE COMPRAS PUBLICAS
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Mantenimiento y reparación de señalética turística	Al menos 10 espacios señalizados	\$ 39,106.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	CULMINACION DE TDRS - TDRS EN REVISION DE COMPRAS PUBLICAS
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fortalecimiento al emprendimiento, al turismo y a la economía popular y solidaria.	Adquisición de señalética turística	Al menos 10 espacios señalizados	\$ 10,000.00	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	CULMINACION DE TDRS - TDRS EN REVISION DE COMPRAS PUBLICAS
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro	1 expropiación realizada	\$ 1,000,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Estudios De Suelos Varios	1 estudio ejecutado	\$ 4,550.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Gestión y control técnico del patrimonio cultural del cantón	Implementación y fortalecimiento de la unidad gestión del patrimonio cultural	Contratación de Servicios Profesionales	6 profesionales contratados	\$ 114,000.00	enero	diciembre	25%	0%	MATRIZ POA 2023	En ejecución mes de abril remitido a la Dirección de Talento Humano los informes de pago del mes de marzo.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural para su uso social	Inventario del patrimonio cultural en sus cinco ámbitos.	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	1 estudio ejecutado	\$ 95,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	1 intervención ejecutado	\$ 70,000.00	enero	diciembre	100%	80%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO subsanando observaciones de la Dirección Financiera para el pago por parte de la Dirección de Fiscalización
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 446,998.00	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 45,000.00	enero	diciembre	100%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO EJECUTADO	\$ 65,000.00	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de circulación, movilidad y viabilidad	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	1 ESTUDIO FISCALIZADO	\$ 6,300.00	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Reparaciones y Adecuaciones Plaza Cesar Chiriboga-Primera Etapa	1 rehabilitación ejecutado	\$ 240,000.00	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desarrollo de la conectividad vial en el Cantón.	Dotación de la red vial de interconexión urbana.	Estudio para la ampliación del Puente sobre el Río Capelo calle los Pinos	1 estudio ejecutado	\$ 35,714.29	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Conservación, salvaguarda y difusión del patrimonio cultural	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	1 expropiación realizada	\$ 65,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – Iglesia Señor de los Puentes.	1 estudio ejecutado	\$ 35,000.00	enero	diciembre	100%	75%	MATRIZ POA 2023	En elaboración de documentación para el pago
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Conservación, salvaguarda y difusión del patrimonio cultural	Investigación y conservación del patrimonio cultural material.	Expropiación Casa Gigman	1 expropiación realizada	\$ 600,000.00	enero	diciembre	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Tramite en Notaria para firmas de escrituras por parte del Señor Alcalde y los propietarios
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Adecuación y Rehabilitación Casa Eduardo Gigman	1 rehabilitación ejecutado	\$ 765,477.58	enero	diciembre	80%	0%	MATRIZ POA 2023	En revisión de productos entregados
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales - Cúpula Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	1 estudio ejecutado	\$ 35,000.00	enero	diciembre	80%	0%	MATRIZ POA 2023	En revisión de productos entregados
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Estudio de Patologías y Suelos	1 estudio realizado	\$ 20,450.00	enero	diciembre	15%	0%	MATRIZ POA 2023	EN EJECUCIÓN

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Rehabilitación de inmuebles patrimoniales	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – Casa Acosta	1 estudio ejecutado	\$ 60,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecutará en el presente año
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Señalización y semaforización de tránsito y gestión del tráfico de vehículos privados.	Implementación de señalización y señalética de tránsito en las principales intersecciones conflictivas	Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa.	1 adquisición de señalética realizada	\$ 33,600.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADADO en el año 2022
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento del manejo y gestión de desastres naturales	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición insumos, materiales y suministros de construcción para señalética horizontal	80 canecas de pintura de alto tráfico color verde, 40 sacos de micro esfera de 25 kilos, 5 tanques de thinner	\$ 10,500.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento del manejo y gestión de desastres naturales	Actualización y ejecución de un plan integral de riesgos.	Adquisición de equipo informático	(1) unidad de almacenamiento de 10 Terabits	\$ 1,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de Equipos para Sistema de Video vigilancia del GADMUR	01 sistema de video vigilancia	\$ 20,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de peneas y accesorios de protección especial para el Cuerpo de Agentes Control	45 equipos de protección	\$ 10,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Cuerpo de Agentes Control	7000	\$ 7,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de Equipos para Sistema de Video Wall de la Sala Operativa del SIS ECU 911	01 Sistema de video Wall	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de Equipos para el Sistema de Video Vigilancia del SIS ECU 911	25 equipos adquiridos	\$ 75,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	elaboración de TDR'S
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	5 equipos de megafonía	\$ 15,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Adquisición de equipos para el Sistema de Alarmas Comunitarias	40 alarmas comunitarias	\$ 50,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento de la seguridad cantonal y local	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Cantonal.	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de los Postes del SIS ECU 911.	05 postes	\$ 30,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
FINANCIERO	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Estudios de medición, percepción pública y calidad de servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui	01 consultoría contratada	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición de Materiales de Construcción Para Vialidad	1 Adquisición Realizada	\$ 133,928.57	enero	diciembre	1%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Financiamiento erróneo. Fondos BDE
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra Civil	1 Adquisición Realizada	\$ 178,571.43	enero	diciembre	10%	7%	MATRIZ POA 2023	En terminación por mutuo acuerdo proceso 2022. Face preparatoria proceso 2023.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Adquisición de Herramienta Menor	1 Adquisición Realizada	\$ 13,392.86	enero	diciembre	6%	2%	MATRIZ POA 2023	Se pidieron nuevas cotizaciones una vez reducida la cantidad de Herramientas
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Seguimiento y control de las diferentes actividades en las área de influencia de recarga hídrica para su conservación y protección.	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	Realizar la limpieza de 4,470 m2 de Taludes y 1,000 m de Cauces.	\$ 89,285.71	enero	diciembre	100%	90%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Implementación de parques lineales en el área urbana.	Construcción Parque Temático San Pedro de Taboada - Primera Etapa	1 Parque construído	\$ 312,500.00	enero	diciembre	45%	15%	MATRIZ POA 2023	En ejecución - Avance 45%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Rehabilitación integral de las aceras del Cantón	Reparación y Adecuación Obras de Infraestructura Veredas de la Av. General Enríquez, Tramo Redondel Santa María - Santa Rosa	1 Avenida Intervenido	\$ 133,928.57	enero	diciembre	100%	60%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de Cunetas de Hormigón y Reempedrado Calle S/N Tramo: Calle Lucas Tipán - Canal Pitatambo - Parroquia Rumipamba	1 Calle Intervenido	\$ 98,214.29	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Se requiere la contratación de un Topógrafo
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Transversal a Calle Atahualpa, entre Instituto Rumiñahui y Colegio Jacinto Jijón y Caamaño.	1 Calle Adoquinada	\$ 102,678.57	enero	diciembre	100%	30%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y Liquidado

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Construcción de Redes y Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	1 Convenio realizado	\$ 267,857.14	enero	diciembre	7%	2%	MATRIZ POA 2023	Convenio en procuraduría síndica.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición de Equipos y Maquinaria para Parques y Jardines	1 Adquisición Realizada	\$ 44,642.86	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Mantenimiento, Reparación y Adecuación Aceras Calles García Moreno, España y Riofrio.	3 Calles Intervenido	\$ 25,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha de Basquet - Sector San Sebastián	1 cubierta construida	\$ 70,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - BDE	1 Mercado Construido	\$ 7,500,000.00	enero	diciembre	7%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo Fiscalización - BDE	1 Mercado Construido	\$ 300,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Escalamientos	1 Mercado Construido	\$ 52,500.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Reajustes	1 Mercado Construido	\$ 30,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Contingencias	1 Mercado Construido	\$ 75,000.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Difusión, información y publicación	1 Mercado Construido	\$ 7,500.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Certificaciones POA y PRESUPUESTARIA entregadas a la Dirección de Comunicación para que puedan continuar con el proceso de contratación
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Participación Ciudadana - Capacitación a la Ciudadanía	1 Mercado Construido	\$ 10,500.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	La Fase preparatoria del proyecto debería coenzmar previo a la finalización de la Obra Civil
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Revitalización del Centro Histórico de Sangolquí	Mejoramiento de la imagen urbana	Obras de embellecimiento - Construcción del Monumento a la Victoria del CENEP	1 mejoramiento de la imagen urbana	\$ 30,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado



k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	37,130.89 m2 Intervenido.	\$ 2,000,892.85	enero	diciembre	90%	50%	MATRIZ POA 2023	En ejecución 90% de avance
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes del cantón.	Dotación y mejoramiento de parques a escala parroquial	Construcción y Regeneración Urbana Parque el Turismo	1 parque intervenido.	\$ 1,785,714.28	enero	diciembre	8%	4%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs. Solicitada la desagregación tecnológica.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Mantenimiento Vial: Reempedrados, Readoquinados, Bacheo Asfáltico, Sellado de Fisuras, Micropavimento, Limpieza de Cunetas, Aceras, Bordillos, En Varias Calles del Cantón Rumiñahui.	89,000.00 m2 Intervenido.	\$ 892,857.14	enero	diciembre	100%	80%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Bodegas, Talleres, Laboratorio de Suelos, Vestidores, Baterías Sanitarias, Oficinas, Parqueadero de Maquinaria - Primera Etapa	1 construcción ejecutada	\$ 357,142.85	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento de procesos educativos complementarios	Educación para la cultura de paz en Rumiñahui	Construcción del Centro Municipal de Educación Inicial "RAYITOS DE LUZ" - Primera Etapa	1 Centro de Educación Construido	\$ 223,214.28	enero	diciembre	100%	85%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Adquisición de Juegos Infantiles para los Sectores: El Taxo, Carlos Gavilanes, Rumipamba, San Fernando Lote-40, San Francisco Alto, Cuendina Alborno, El Vallecito, Hacienda San Isidro, Parque Santa Clara (El Choclo), Parque Edison Valencia	10 Sitios Intervenido	\$ 67,275.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado, Aceras, Bordillos, Muros, Prolongación Calle Yasuní, Conexión: Av. General Enríquez - Calle Venezuela.	2,320.00 m2 Intervenido.	\$ 239,409.65	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la Estructura para el Asfaltado, Aceras y Bordillos de la Calle Iritiyacu Tramo: Troncal E-35 - Calle Congo	1400 m Intervenido	\$ 276,785.71	enero	diciembre	5%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado y Muro de Escollera Calle San Miguel - Sector Fajardo	1 Calle Adoquinada	\$ 178,571.43	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calles I, J Barrio San Nicolás	1 Calle Adoquinada	\$ 65,572.92	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Expropiaciones Varias	6 expropiaciones realizadas.	\$ 36,960.16	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Mantenimiento de Áreas Verdes, Parques, Parterres Centrales de Principales Vías del Cantón.	10 Mantenimiento de áreas verdes ejecutados	\$ 79,055.58	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Proyecto que se ejecuta anualmente, pero de esta actividad no se generan planillas de pago.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y embellecimiento urbano del espacio municipal tras UPC, barrio El Turismo	1 espacio urbano contratado	\$ 50,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3945-M
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción parque infantil en el complejo deportivo, barrio Colina Alta	1 espacio urbano contratado	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	50%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. Pendiente liquidación
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Refuerzo cerramiento gruta de la virgen// Seguridad al puente del Río Santa Clara	1 espacio urbano contratado	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del área comunal, barrio El Rancho	1 espacio urbano contratado	\$ 45,000.00	enero	diciembre	5%	5%	MATRIZ POA 2023	Remitido a alcaldía el día lunes 27 de marzo de 2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del área comunal, barrio La Serrana	1 espacio urbano contratado	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del pasaje Daule, barrio San Sebastián	1 espacio urbano contratado	\$ 94,929.60	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del complejo deportivo, barrio San Marcos	1 espacio urbano contratado	\$ 35,000.00	enero	diciembre	100%	25%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. Pendiente liquidación y recepción provisional
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de la cubierta de la cancha de básquet, barrio La Palma.	1 espacio urbano contratado	\$ 76,745.89	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción del parque y área recreativa, barrio San José del Cortijo	1 espacio urbano contratado	\$ 50,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3350-M.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de adoquinado, bordillos y cunetas de pasaje s/n (ingreso aula capacitación), barrio Curipungo	1 espacio urbano contratado	\$ 17,000.00	enero	diciembre	10%	9%	MATRIZ POA 2023	Se firmó el acta de terminación por mutuo acuerdo
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de cunetas y empedrado, calle Inés Gangotena, tramo desde la Y del Taxo hasta la iglesia, barrio Santa Ana	1 espacio urbano contratado	\$ 30,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3492-M
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento de la casa barrial, barrio Loreto	1 espacio urbano contratado	\$ 100,000.00	enero	diciembre	9%	4%	MATRIZ POA 2023	Corrección de TDRS
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción parque infantil en el complejo deportivo, barrio San Francisco Alto	1 espacio urbano contratado	\$ 15,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del espacio recreativo junto al centro de salud, barrio Jatumpungo	1 espacio urbano contratado	\$ 90,000.00	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción del adoquinado, bordillos y aceras de la calle Cacha, tramo entre calle Puruhaes hasta río San Pedro, barrio El Muelle	1 espacio urbano contratado	\$ 160,000.00	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción aula de capacitación comunitaria en el barrio Santa Bárbara.	1 espacio urbano contratado	\$ 100,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción del centro del adulto mayor sector San Pedro - Primera Etapa	1 espacio urbano contratado	\$ 312,500.00	enero	diciembre	50%	10%	MATRIZ POA 2023	En ejecución - Avance 50%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia.	1 espacio urbano contratado	\$ 37,326.68	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de graderíos y vicería en la cancha deportiva del complejo deportivo de San Antonio de Pasochoa. (50m lineales)	1 espacio urbano contratado	\$ 40,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de aula de capacitación comunitaria, barrio El Vallecito	1 espacio urbano contratado	\$ 100,000.00	enero	diciembre	80%	15%	MATRIZ POA 2023	En ejecución avance 80%.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Obras de embellecimiento - construcción del parque de San Rafael en la calle Av. Avelina Lasso - Segunda Etapa - Construcción cubiertas	1 espacio urbano contratado	\$ 250,000.00	enero	diciembre	70%	20%	MATRIZ POA 2023	En ejecución - Avance 70%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de camerinos y baterías sanitarias en el complejo deportivo, barrio La Carolina	1 espacio urbano contratado	\$ 80,000.00	enero	diciembre	100%	55%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Dotación de estacionamientos públicos en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,200,000.00	enero	diciembre	43%	15%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. 43% de Avance
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Dotación de estacionamientos públicos en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos - Contingencias	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,000.00	enero	diciembre	42%	15%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. 43% de Avance
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Dotación de estacionamientos públicos en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción de estacionamientos públicos cerrados en el Centro Histórico de Sangolquí.	Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, información y publicación	1 Edificio para Parqueadero Construido	\$ 5,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Certificaciones POA y PRESUPUESTARIA entregadas a la Dirección de Comunicación para que puedan continuar con el proceso de contratación

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento a la Resistencia	1 Adecuación Realizada	\$ 46,686.76	enero	diciembre	100%	80.00%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí-1	1 Adquisición Realizada	\$ 7,148.40	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.	1 Canchas Intervenido	\$ 10,407.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro	1 Adquisición Realizada	\$ 21,084.10	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo.	1 Area Intervenido	\$ 44,800.00	enero	diciembre	4%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Arrastre desde el año 2020. Previsto para una reforma presupuestaria para el cambio de objeto de contratación debido a que es un proyecto Participativo
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos infantiles y Biosaludables - Barrio La Moca	1 Adquisición Realizada	\$ 14,145.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de Pasochoa	1 Adquisición Realizada	\$ 9,372.50	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central	1 Cerramiento Construido	\$ 12,228.17	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño	1 Aula Construida	\$ 58,345.61	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Construcción de Obra Civil	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	1 BATERIA SANITARIA CONSTRUIDA	\$ 50,000.00	enero	diciembre	23%	0%	MATRIZ POA 2023	Pendiente Liquidación
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 900,000.00	enero	diciembre	100%	44%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos - BDE	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 50,000.00	enero	diciembre	100%	44%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Construcción de Obra Civil	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	CONSTRUIR 1 CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 62,261.59	enero	diciembre	100%	44%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 470,000.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso en Litigio
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Plan Vial Cantonal	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Circulación, Movilidad y Vialidad	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	CONSTRUIR 1 PUENTE	\$ 225,000.00	enero	diciembre	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso en Litigio
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle Balao - Sector San Vicente	1 Calle Adoquinada	\$ 74,353.24	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Loreto	1 cubierta construida	\$ 69,885.79	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	1 cubierta construida	\$ 70,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Cotogchoa	1 cubierta construida	\$ 70,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Equipamiento turístico del cantón.	Repotenciación de equipamientos turísticos	Construcción Baterías Sanitarias - Sector Curipungo	1 Obra Sanitaria Construida	\$ 16,456.12	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción Cerramiento en Complejo Deportivo - Sector San Francisco Alto	1 Cerramiento construido	\$ 36,602.82	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes del cantón.	Dotación y mejoramiento de parques a escala parroquial	Adquisición de Maquinaria y Equipos para Parques y Jardines.	1 Adquisición Realizada	\$ 16,071.43	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinada Calle G - Parroquia Fajardo - Barrio Santa Bárbara	1 Calle Adoquinada	\$ 25,013.17	enero	diciembre	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 6 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma	1 Calle Adoquinada	\$ 75,826.59	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 16 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma Tramo: Calle 6 - Calle Cofanes	1 Calle Adoquinada	\$ 23,563.74	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle 7 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumiloma	1 Calle Adoquinada	\$ 54,852.90	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado.



k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción Adoquinado Calle C - Parroquia Sangolquí - Barrio Carlos Gavilanes	1 Calle Adoquinada	\$ 60,524.13	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de adoquinado prolongación calle Fabián Cueva en el barrio Turucucho.	1 Calle Adoquinada	\$ 35,472.44	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez - Tramo: Academia de Guerra - Redondel San Jorge	1 Avenida intervenida	\$ 717,897.20	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Obras de Embellecimiento - Construcción del Parque de San Rafael en la calle Avelina Lasso - Primera Etapa	1 Parque Construido	\$ 363,893.39	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado.
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de Materiales de Construcción Para Vialidad	Ripio, Arena, Subbase, Hormigón asfáltico	\$ 133,928.57	enero	diciembre	2%	2%	MATRIZ POA 2023	Pendiente certificación PAC solicitada a administrativo
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Adquisición de Equipo Caminero-maquinaria pesada	3 retroexcavadoras; 4 minicargadoras; 5 volquetas; 1 hidrosucionador; 1 tracto camión; 1 motoniveladora; 2 excavadoras de oruga; 1 cargadora frontal	\$ 2,584,288.14	enero	diciembre	45%	13%	MATRIZ POA 2023	PROCESO DE VEHÍCULOS PESADOS en etapa de calificación de ofertas.. Proceso de maquinaria pesada en elaboración de estudio de mercado.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Albormoz – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	Dos Calles Adoquinadas.	\$ 181,940.00	enero	diciembre	2%	4%	MATRIZ POA 2023	Solicitud de informe de viabilidad del proyecto a la Dirección de Planificación Territorial por estar en una zona de riesgo volcánico
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción del Área Recreativa y Embellecimiento Urbano del Parque Santa Clara - Sector Sangolquí	Un Parque y Un Area Recreativa Intervenida	\$ 313,747.02	enero	diciembre	90%	20%	MATRIZ POA 2023	En ejecución 90% AVANCE
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento de la Casa barrial - Sector Salcoto	Un espacio urbano contratado	\$ 80,000.00	enero	diciembre	100%	33%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. Pendiente liquidación y recepción provisional

**k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO**

**Plan Estratégico Institucional**

**Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado**

**Plan Anual de Inversiones (PAI)**

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de bordillos de las calles transversales N, D, E, F, G, H, I y terminación Calle C - Barrio Cuendina Albornoz - Sector Cotogchoa	Ocho calles intervenidas	\$ 60,000.00	enero	diciembre	4%	4%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción del cerramiento aulas de capacitación comunitaria Barrio Carlos Gavilanez	Un Cerramiento Construido	\$ 30,000.00	enero	diciembre	6%	6%	MATRIZ POA 2023	Proyecto en etapa de recepción de ofertas
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana	Mejoramiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción del adoquinado aceras y bordillos de la calle Huaynacápac, del tramo comprendido entre las calles Cacha Y Toa Sector Fajardo	1 espacio urbano contratado	\$ 210,000.00	enero	diciembre	5%	5%	MATRIZ POA 2023	Remitido a alcaldía el día lunes 27 de marzo de 2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Adecuación y mantenimiento del parque Lucía Albornoz, barrio Selva alegre	Una adecuación realizada	\$ 50,000.00	enero	diciembre	65%	20%	MATRIZ POA 2023	En ejecución avance 65%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de Cubierta Bulevar Santa Clara ( Area ejercicios ) - Sector Sangolqui	1 cubierta construida	\$ 247,000.00	enero	diciembre	2%	2%	MATRIZ POA 2023	Corrección de TDRs
OBRAS PUBLICAS	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales, deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento y adecuación del Coliseo Cantonal	Un espacio urbano intervenido	\$ 147,000.00	enero	diciembre	4%	4%	MATRIZ POA 2023	Remitido para revisión a la unidad de compras públicas el martes 28 de marzo del 2023.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de aceras y bordillos, tramos de las calles Río Yaupi, Río Amazonas, Río Coca, Río Aguarico, Río Curaray, Río Pastaza, barrio San Jorge	Seis Calles Intervenidas	\$ 122,913.81	enero	diciembre	50%	20%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. Avance 50%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de la cubierta de la cancha Colegio Juan de Salinas	Una cubierta construida	\$ 90,000.00	enero	diciembre	70%	20%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. Avance 70%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Construcción de cubierta cancha del complejo deportivo el Milagro - Sector Cotogchoa	1 cubierta construida	\$ 97,391.85	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Reparación de la cubierta del aula de capacitación comunitaria de Cashapamba	1 cubierta intervenida	\$ 8,600.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-4076-M
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Municipio digital transparente y eficiente	Fortalecimiento del Sistema Único Integral de Base de Datos Municipal.	Adquisición de Mobiliario de la casa del adulto mayor	Mobiliario Adquirido	\$ 12,500.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Pendiente reunión con Director Administrativo.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de espacios deportivos y recreativos	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas.	Incremento de la construcción de Cubierta para Cancha de Basquet Sector San Sebastián	1 cubierta construida	\$ 10,000.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Fortalecimiento y repotenciación de los espacios deportivos y recreativos.	Mejoramiento y mantenimiento de equipamientos deportivos y áreas recreativas	Construcción de Cubierta para mercado San Sebastian - Sector Sangolquí	1 cubierta construida	\$ 740,000.00	enero	diciembre	6%	6%	MATRIZ POA 2023	INFORME DE EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS REMITIDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD EL 27 DE
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Rio San Pedro, Barrio San Fernando	1 Calle Adoquinada	\$ 298,784.50	enero	diciembre	4%	4%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs.
OBRAS PUBLICAS	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fortalecimiento Político, legal, institucional, técnico y administrativo del GADMUR.	Fortalecimiento de la Gestión Municipal del GADMUR.	Incremento - Expropiaciones Varias	Expropiaciones realizadas	\$ 247,504.13	enero	diciembre	90%	20%	MATRIZ POA 2023	Preparación de documentación para el pago de expropiaciones
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Desconcentración de mercados, ferias.	Habilitación de espacios comerciales polifuncionales parroquiales.	Construcción de nichos cementerio municipal	bloques de nichos	\$ 125,000.00	enero	diciembre	5%	5%	MATRIZ POA 2023	Proyecto en etapa de preguntas y respuestas. Fecha estimada de adjudicación 14 de abril de 2023.
OBRAS PUBLICAS	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana y cabeceras parroquiales.	Incremento - Convenio de transferencia de asignación de recursos publicos a la Empresa Electrica Quito - Construcción de Redes y Alumbrado Publico en Varios Sectores del Canton	Un convenio suscrito	\$ 160,000.00	enero	diciembre	7%	2%	MATRIZ POA 2023	Convenio en procuraduria sindica.

k) Planes y programas de la institución en ejecución AÑO 2023 - MES DE MARZO

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA - Presupuesto Prorrogado

Plan Anual de Inversiones (PAI)

DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	Nombre del programa, proyecto		ACTIVIDAD	METAS POA	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES MARZO
OBRAS PUBLICAS	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales, deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Mantenimiento y adecuación de las iglesias Matriz de Sangoqui y El Señor de los Puentes Capelo	Una Inglesia Intervenido	\$ 32,000.00	enero	diciembre	4%	4%	MATRIZ POA 2023	Corrección en el estudio del proyecto. Cambio CPC
OBRAS PUBLICAS	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Repotenciación y Promoción de lugares, y actividades artístico, culturales, deportivas y recreativas.	Equipamiento e Infraestructura de apoyo social, cultural, áreas recreativas y a la práctica de deporte	Adecuación y Mantenimiento de la Casa Emblemática Ubicada en los exteriores del Centro Municipal de Educación Inicial "RAYITOS DE LUZ"	Una casa emblemática intervenida	\$ 120,000.00	enero	diciembre	2%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	no aplica	\$ 1,175,975.00	enero	diciembre	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto Huertos Familiares para Grupos de Atención Prioritaria	no aplica	\$ 15,360.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Atención Integral para el Adulto Mayor	no aplica	\$ 36,856.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Atención Integral para Personas con Discapacidad	no aplica	\$ 36,688.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Protección, garantía de derechos e inclusión social para grupos de atención prioritaria.	Asistencia humanitaria para grupos de atención prioritaria y población en situación de movilidad humana.	INCREMENTO - ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	no aplica	\$ 200,000.00	enero	diciembre	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA