

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional			Plan Estratégico Institucional 2020-2023				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas			POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)			Plan Anual de Inversión 2023				
DIRECCIÓN	Objetivo. Plan Estratégico Institucional	ACTIVIDAD	MONTOS PRESUPUESTADOS PROGRAMADOS	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO	OBSERVACIONES JUNIO
AVALUOS Y CATASTROS	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Consultoría para el desarrollo e implementación del Sistema Catastral con uso de un Sistema de Información Geográfica para el GADMUR	\$ 110,000.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	<ul style="list-style-type: none"> 15 MAR 2023: Con memorando GADMUR-DTIC-2023-0364-M, la DTIC, envía los TDR's y solicita al Alcalde, autorización para iniciar el proceso de contratación del proyecto. 29 MAR 2023: El proceso GADMUR-DTIC-2023-0364-M se remite a la Dirección Administrativa con sumilla del Alcalde para iniciar proceso. 13 ABR 2023: El Administrativo devuelve a TICs, los documentos del proceso de contratación, para subsanar observación. (informe capacidad técnica) 20 ABR 2023: Con memo GADMUR-DTIC-2023-0553-M, TICs solicita a TTHH el informe de capacidad técnica. 21 ABR 2023: Con memo GADMUR-DATH-2023-0905-M, TTHH remite a TICs el informe de capacidad técnica. 24 ABR 2023: Con memo GADMUR-DTIC-2023-0569-M, TICs remite a la Alcaldía los documentos para que se autorice iniciar el proceso de contratación con la observación subsanada. 08 MAY 2023: El administrativo devuelve a TICs el memorando GADMUR-DTIC-2023-0569-M, indicando "Se reasigna el presente trámite en atención a la disposición de la Máxima Autoridad del GADMUR", y el comentario del Director TIC "La nueva administración va a retomar al implementación de un sistema catastral con otra visión"
SINDICATURA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Contratación de Servicios Profesionales para Sindicatura Municipal	\$ 19,823.00	43%	43%	MATRIZ POA 2023	Memorando No. GADMUR-DATH-2023-0760-M
TALENTO HUMANO	Incrementar la efectividad en la Gestión de planes programas y Proyectos del GADMUR	Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR	\$ 10,000.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	El proceso de "Servicios médicos complementarios para los servidores del GADMUR" entrará en la reforma POA, debido a que se incrementarán valores a USD 80.000 y el mismo se realizará de manera plurianual.
TALENTO HUMANO	Incrementar la efectividad en la Gestión de planes programas y Proyectos del GADMUR	Contratación de Servicios Profesionales	\$ 60,720.00	32%	33%	MATRIZ POA 2023	Facturas en revisión en la Dirección de Talento Humano
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de maquinarias y equipos	\$ 14,349.49	5%	0%	MATRIZ POA 2023	EN REVISIÓN DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Convenios de cooperación Interinstitucional	\$ 63,297.28	2%	0%	MATRIZ POA 2023	El proyecto es ejecutado por la Dirección de Obras Públicas
ADMINISTRATIVA	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de mobiliario	\$ 9,072.00	100%	40%	MATRIZ POA 2023	ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREPARATORIA DEL SEGUNDO PROCESO DE CONTRATACIÓN.

ADMINISTRATIVA	Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Adquisición de vehículos livianos	\$ 325,972.70	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRS La coordinadora de la Unidad de Transporte Institucional mediante memorando Nro. GADMUR-DA-2023-3605-M, manifiesta que se encuentra en la actualización de la documentación a fin de reaperturar el proceso.
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Agua Potable	\$ 109,008.00	50%	19%	MATRIZ POA 2023	En Ejecución
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de cloro y productos químicos para potabilización del agua	\$ 99,884.91	9%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública-En fase de adjudicación
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Control de calidad (análisis físico, químico y bacteriológico)	\$ 116,072.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública- fase de calificación de ofertas
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Expropiaciones para proyectos de agua potable y Alcantarillado	\$ 116,072.00	3%	0%	MATRIZ POA 2023	Estacion San Fernando- Enviado a Sindicatura para anuncio del proyecto Estacion San Agustin- Enviado a Sindicatura para anuncio del proyecto Estacion Salgado- El dueño con juicio de posesión no se puede expropiar litigios legales Estacion San Francisco Alto- la cooperatova de este lote esta en liquidacion no se puede expropiar La Moca- Los dueños tienen la propiedad en derechos y acciones hay que reunir a todos los propietarios para conversar La Libertad- Los dueños han fallecido esperando la posesión efectiva de los hijos
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) agua potable	\$ 8,929.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública- entrega de ofertas
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de construcción(material pétreo) alcantarillado	\$ 8,929.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública- entrega de ofertas

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de plomería(tuberías y materiales en pvc) alcantarillado	\$ 26,786.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de contrato- Sindicatura
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales y accesorios de acero y hierro fundido para agua potable	\$ 56,052.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Contratación Pública- 1era revisión
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de collarines de acero inoxidable para agua potable	\$ 6,250.00	100%	91%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado - liquidado
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de válvulas reductoras de presión para agua potable	\$ 798.80	7%	0%	MATRIZ POA 2023	Esperando informe de catalogo electronico para enviar contratacion publica para elevar la necesidad
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de plomería para agua potable	\$ 31,250.00	4%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaborando estudio de mercado, solicitando proformas
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de construcción (materiales de hierro fundido, dúctil, acero inoxidable, etc.) alcantarillado	\$ 35,548.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado liquidado
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de plomería (tuberías y materiales en pvc) agua potable	\$ 55,000.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de contrato- Sindicatura
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de construcción (adoquines) alcantarillado	\$ 6,250.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de construcción (tubería de hormigón) alcantarillado	\$ 13,840.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaborando estudio de mercado, solicitando proformas

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de medidores agua potable programa micromedición	\$ 34,000.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	En la unidad de Contratación Pública - fase de preguntas y respuestas
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de válvulas de corte	\$ 5,457.80	100%	78%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado En proceso de pago
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de alcantarillado del Barrio Conejeros segunda etapa	\$ 250,000.00	100%	43%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de alcantarillado combinado, biodigestor y muro de contención, barrio Los Pinos	\$ 47,000.00	100%	65%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de alcantarillado pluvial del pasaje B, barrio Santa Bárbara de Terracota	\$ 50,000.00	8%	0%	MATRIZ POA 2023	Mediante resolución se declara desierto
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario de la calle 8, tramo desde la calle Huancavilca hasta la calle Mindo.	\$ 150,000.00	100%	71%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable en la calle C, tramo desde la Concepción hasta la quebrada Calicanto, barrio Central	\$ 5,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle C, tramo desde la Concepción hasta la quebrada Calicanto, barrio Central	\$ 40,000.00	100%	73%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable transversal 1, barrio El Bosque	\$ 5,000.00	100%	97%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial en la calle Manuel Sanipatín y en el pasaje E, barrio San Juan Obrero	\$ 55,000.00	100%	75%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable en la calle 7, barrio El Manzano	\$ 12,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción alcantarillado sanitario en la calle 7, barrio El Manzano	\$ 48,000.00	100%	95%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO Con Acta Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Impermeabilización de tanques de reserva primera etapa	\$ 50,000.00	100%	86%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Reparación y adecuación de la infraestructura de las estaciones de agua potable primera etapa	\$ 40,500.00	100%	80%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del alcantarillado pluvial y cambio del alcantarillado sanitario calle Pacha	\$ 32,373.75	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Estudio de la situación de ingresos y costos , actualización de los Pliegos Tarifarios y Plan de Gradualidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Cantón Rumiñahui.	\$ 21,428.57	50%	0%	MATRIZ POA 2023	Realizando correcciones 1era revisión
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de dos camiones	\$ 53,571.43	7%	0%	MATRIZ POA 2023	Solicitando nuevas certificaciones POA y Presupuestaria (cambio de monto) Solicitando reforma PAC
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	\$ 484,000.00	100%	60%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado En proceso de recepción

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	\$ 800,000.00	100%	46%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado En proceso de recepción
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción red de agua potable en la calle Uno sector Loreto	\$ 35,279.04	100%	78%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO CON RECEPCION DEFINITIVA
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción cambio de red de agua potable barrio San Sebastián, sector comprendido entre av. Abdón Calderón, río Tinajillas, calle Espejo y calle Syna	\$ 480,000.00	100%	89%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de un equipo variador de frecuencia de 30Hp	\$ 2,938.01	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del cerramiento en la planta de tratamiento del barrio Cuendina Sánchez	\$ 37,500.00	100%	99%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del embaulamiento del río Tinajillas tramo desde la calle Pichincha hacia la calle Jacinto Jijón	\$ 230,000.00	100%	95%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción cambio de red de agua potable calle La Concordia, tramo av. Gral. Enríquez hasta la av. Mariana de Jesús	\$ 164,285.71	100%	45%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de collarines de acero inoxidable para agua potable	\$ 6,410.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de válvulas reductoras de presión para agua potable	\$ 6,181.20	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO- LIQUIDADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de plomería para agua potable	\$ 32,116.57	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Alborno – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	\$ 45,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO en espera de culminación de trabajos de obras publicas para la recepción provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Estudios para la evaluación de daños, rediseño hidráulico y de estructuras en líneas de conducción y distribución de agua potable	\$ 68,000.00	100%	99%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado En proceso de pago
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción reubicación de la tubería del sistema de agua potable barrio Turucucho calle Rio Peripa y calle Fabián Cueva - Sector Inchalillo	\$ 40,000.00	100%	22%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO PLANILLA ÚNICA - pagada Con Acta Entrega Recepción Provisional
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del paso elevado del sistema de agua potable El Milagro sobre la quebrada Shuruhuaycu - Barrio El Milagro	\$ 100,000.00	100%	64%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO pendiente pago planilla 3 y 4
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del paso elevado del sistema de agua potable Club Los Chillos sobre el río Sambache - Barrio El Vínculo	\$ 40,000.00	100%	45%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO En proceso de recepción provisional planilla 1- pagada planilla 2- pagada Planilla 3- enviada a la Dirección Financiera 24/03/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales sector de los Barrios de Patagua- El Bosque	\$ 55,000.00	100%	85%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO Planilla 2 liquidación - se envía a la Dirección Financiera 14/02/2023
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Alborno – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	\$ 15,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	En Ejecución compactación del suelo de la calle 3 de noviembre y calle A para colocado de adoquín
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Rio San Pedro, Barrio San Fernando	\$ 40,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	en coordinación con OOPP en espera de la aprobación de la Reforma para aumento presupuesto obras publicas
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Rio San Pedro, Barrio San Fernando	\$ 110,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	en coordinación con OOPP en espera de la aprobación de la Reforma para aumento presupuesto obras publicas

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Estudio para el diseño definitivo para la evacuación de aguas lluvias de las urbanizaciones El Rancho, Poncho Verde, San Francisco, Los Ángeles y La Colina	\$ 150,000.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Enviado memorando de solicitud de informe de capacidad técnica a la Dirección de Talento Humano (29/06/2023) En elaboración de estudio de mercado y justificación económica técnica
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Incremento Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	\$ 150,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado En proceso de recepción
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COMERCIALIZACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de radios de comunicación inalámbricos por radio frecuencia.	\$ 32,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO En proceso de entrega
FISCALIZACIÓN	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Contratación servicios profesionales para la Dirección de Fiscalización	\$ 6,787.20	100%	88%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado Facturas de mayo enviadas a Talento Humano
PARTICIPACION CIUDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Escuelas de Formación Ciudadana"	\$ 13,391.23	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento del Equipo Técnico Interdisciplinario	\$ 17,259.40	49%	44%	MATRIZ POA INICIAL 2023	Presenta informe de actividades del mes de junio incluida factura, se remite a Talento Humano con memorando GADMUR-DPC-2023-0631-M
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Contratación Servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de la Participación Ciudadana del GADMUR "Mediador comunitario"	\$ 11,907.87	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición equipo de perifoneo	\$ 300.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
PARTICIPACION CIUDADANA	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto Acompañamiento Comunitario para la Prevención, Promoción del Buen Trato y Cultura de Paz	\$ 28,925.80	49%	32%	MATRIZ POA INICIAL 2023	Presentan informes de actividades del mes de junio incluida facturas, se remite a Talento Humano memorandos GADMUR-DPC-2023-0632- y GADMUR-DPC-2023-0633-M

PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Contratación de un Laboratorio acreditado para la toma de muestras en puntos georreferenciados e informes en los cuales se analizarán los resultados conforme lo establecido en la normativa ambiental vigente.	\$ 44,643.00	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	EN ELABORACIÓN DE TDRS: Se retomó el proyecto y realizó la actualización del periodo de ejecución. Se va a realizar un proceso plurianual.
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Consultoría para la actualización del Plan Maestro de Gestión Ambiental	\$ 17,858.00	0%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	NO SE EJECUTARÁ
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Contratación de Servicio de Auditoría Ambiental para el Centro de Faenamiento del Cantón Rumiñahui	\$ 13,393.00	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	EN ELABORACIÓN DE TDRS: Se cuenta con toda la documentación de contratación, pero no con la aprobación del Ministerio del Ambiente
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Pago de Tasas Generales correspondientes a la regularización de los Proyectos Municipales y Registro de Generador de Residuos Peligrosos	\$ 3,572.00	40%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	Proyecto se factura mes a mes, de acuerdo al ingreso de trámites al GAD Pichincha, este mes de junio 2023 no se solicitó.
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Contratación de servicios profesionales de un médico cirujano veterinario para atención del Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos	\$ 14,286.00	50%	39%	MATRIZ POA INICIAL 2023	Se realizan facturas mensuales, y se presentan los informes correspondientes para el pago: Informe Técnico 105; factura 001-002-00000027 de 01/07/2023
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Consultoría para la recuperación ecológica del río Santa Clara en el tramo comprendido entre el redondel del monumento al maíz hasta el puente santa clara del barrio La Paz	\$ 14,700.00	0%	0%	QUINTA REFORMA	NO SE EJECUTARÁ

PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE 9) Actualizar Periódicamente el Plan Maestro de Gestión Ambiental Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor de la ciudadanía.	Contratación del Servicio de Recolección y Manejo de Desechos Peligrosos Contaminados Generados en el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos (CAP PG)	\$ 2,000.00	5%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	EN ELABORACIÓN DE TDRS: Se retomó el proyecto y se encuentran elaborando TDR's
PROTECCIÓN AMBIENTAL	(OE01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de Medicinas, Productos Farmacéuticos y Alimentos para el Centro de Atención Primaria para Perros y Gatos del cantón Rumiñahui	\$ 40,000.00	90%	0%	MATRIZ POA INICIAL 2023	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL SOLICITUD DE NUEVO ADMINISTRADOR DE CONTRATO A LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. GADMUR-DPA-2023-0635-M.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Edición, impresión, reproducción y publicaciones de productos comunicacionales	\$ 28,572.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 225 *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0235-M de 17-03-2023. Aprobación Alcaldía. *Contrato Nro. SIE-GADMUR-010-2023 de fecha 30 de mayo de 2023. *Contrato modificatorio de fecha 30 de junio de 2023. *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0540-M de 4 de julio. Solicitud de pago del anticipo. *El pago será contra entrega de productos.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Difusión, información y publicidad	\$ 62,500.00	40%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 224 *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0161-M de 22-02-2023. Aprobación Alcaldía. *Memorando Nro. GADMUR-DA-2023-2532-M de 18-04-2023 envío de expediente a Sindicatura. *Contrato RE-CSCD-GADMUR-003-2023 de fecha 27 de abril de 2023 por un valor de 104.348,00 dólares que incluye requerimiento de varias direcciones. *Anticipo de 52.174,00 dólares notificado al contratista mediante Oficio Nro. GADMUR-DCS-2023-0030-O de fecha 12 de mayo. *El pago será contra entrega de productos.
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Servicio de producción de audio y video de carácter oficial	\$ 62,500.00	45%	0%	MATRIZ POA 2023	*Certificación presupuestaria Nro. 41 *Memorando Nro. GADMUR-DCS-2023-0149-M de 15-02-2023. Aprobación Alcaldía. *Memorando Nro. GADMUR-DA-2023-2391-M de 12-04-2023 envío de expediente a Sindicatura. *Contrato SIE-GADMUR-007-2023 de fecha 27 de abril de 2023 por un valor de 30.000,00 dólares. *El pago será contra entrega de productos.

COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Diseño, impresión de 1000 ejemplares del Proyecto Rescate Cultural de Saberes del Adulto Mayor del cantón Rumiñahui	\$ 5,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARA
COMUNICACIÓN	(OE03) Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Diseño, impresión de material promocional para Campaña de fomento de Cultura de Paz y No violencia a las mujeres	\$ 3,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARA
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Contratación de servicios profesionales - Deportivos.	\$ 26,758.00	45%	28.00%	MATRIZ POA 2023	30 Junio 2023- 06: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-1099-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Contratación de servicios profesionales - Culturales.	\$ 26,232.00	45%	28.00%	MATRIZ POA 2023	30 Junio 2023- 06: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-1086-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Contratación servicios profesionales para actividades artístico musicales.	\$ 106,600.00	45%	28.00%	MATRIZ POA 2023	30 Junio 2023- 06: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-1071-M)
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Contratación de servicios profesionales	\$ 44,000.00	45%	46.00%	MATRIZ POA 2023	30 Junio 2023- 06: SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO - FACTURAS PARA PAGO, ENVIADO CON DIFERENTES NÚMEROS DE MEMORANDOS. (Memorando Nro. GADMUR-2023-1083-M)

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Mantenimiento del Complejo Recreacional San Sebastián	\$ 4,000.00	5%	0.00%	MATRIZ POA 2023	El presente proyecto se encuentra en la elaboración de TDR's.
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Impresión del libro: Sangolquí - Ciertos hechos históricos. Algunos personajes importantes. Tradiciones, Anécdotas y Leyendas.	\$ 5,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Difusión del documental "La historia del Caballo Azul" - Gonzalo Endara	\$ 1,500.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Impresión del libro: El maíz de los chillos y elementos del patrimonio cultural de Sangolquí, Dr. José Elías Cárdenas.	\$ 5,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Implementación y adecuación del museo y centro cultural de Rumiñahui	\$ 181,943.23	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Mantenimiento, reparación y adecuación de los centros de educación inicial municipales.	\$ 77,917.57	5%	0%	MATRIZ POA 2023	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ENVIADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. DPT-2023-0407-M.
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Construcción de aula en el Centro de Educación Inicial Municipal - Casita de Juegos - Selva Alegre	\$ 40,000.00	4%	0%	MATRIZ POA 2023	SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Adquisición de equipos de amplificación para el fortalecimiento de la Banda Municipal	\$ 6,538.07	5%	0%	MATRIZ POA 2023	SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Contratación Servicios Profesionales - Proyecto rescate cultural de saberes del Adulto Mayor	\$ 6,060.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	(OE6) Desarrollar nuevas políticas a favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Adquisición de cobertores Zona Húmeda del Complejo Recreacional San Sebastián	\$ 3,500.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Adquisición de Símbolos Patrios.	\$ 3,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTARÁ
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de obras viales que faciliten las operaciones de Transporte, semaforización de nuevas intersecciones	\$ 70,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No ejecutado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de equipos informáticos	\$ 38,720.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No ejecutado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Talleres de capacitación a los conductores de las Operadoras de Transporte Público y Comercial del Cantón Rumiñahui.	\$ 15,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No ejecutado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de pintura para señalética horizontal en calles y avenidas del cantón.	\$ 186,280.00	100%	55%	MATRIZ POA 2022	Proceso SIE-GADMUR-002-2023, acta entrega recepción definitiva

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Edición e impresión de adhesivos de registro municipal para transporte público y comercial del Cantón	\$ 40,000.00	0%	0%	EE	No ejecutado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Reparación y adecuación del Edificio de la Matriculación	\$ 200,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No ejecutado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Construcción Puente peatonal frente a la Unidad Educativa San Rafael.	\$ 89,446.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No ejecutado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de obras viales que faciliten las operaciones de Transporte de la Avenida Gral. Rumiñahui	\$ 178,571.43	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No ejecutado
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Consultoria del Plan de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial	\$ 65,000.00	100%	99%	MATRIZ POA 2023	Contrato No.CDC-GADMUR-011-2022, acta entrega recepción definitiva Nro. CDC-GADMUR-011-2022. Producto 3 y 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software LinceWeb	\$ 6,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Memorando No. GADMUR-DTIC-2023-0136-M, a la Alcaldía autorización del proceso contractual. Proceso publicado RE-PU-GADMUR-01-2023 Para la firma del contrato. Memorando No. GADMUR-DTIC-2023-0456-M Adjudicado y firmado, ejecutado en su totalidad.
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software Autodesk	\$ 6,400.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso adjudicado mediante orden de compra NIC-1760003920001-2023-0072 Licencias renovadas

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Renovación y actualización de suscripción de licencias de uso de software Antivirus Eset Endpoint Security	\$ 6,055.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Renovación y actualización de licencias de uso de software Producto	\$ 3,172.82	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema Informático CGWEB	\$ 7,200.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	Documentación pre contractual, Elaboración de TDR Documento enviado a la Alcaldía para la autorización del contrato
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Asistencia Técnica y Soporte de correo Zimbra	\$ 2,053.57	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Contratación de Servicios Profesionales para la DTIC	\$ 6,704.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Equipos Informáticos	\$ 164,018.00	25%	0%	MATRIZ POA 2023	Adquirido por catálogo electrónico Adjudicado mediante No. CE-GADMUR-010-2023 En proceso de pago
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Equipo de Generación Eléctrica	\$ 14,380.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Suscripción de licencias de uso de software de consulta legal en línea	\$ 2,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Suscripción de licencias de uso de software para diseño asistido por computadora CAD	\$ 6,779.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Suscripción de licencias de uso de software para monitoreo SQL y elementos esenciales de la banda de herramientas SQL para la base de datos Microsoft SQL SERVER 2019 Data Center	\$ 5,300.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mantenimiento preventivo del generador eléctrico de la DTIC	\$ 2,679.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Instalación de cableado estructurado y fibra óptica	\$ 6,770.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Servicio de hosting para respaldos de la base de datos del GADMUR en la nube	\$ 6,779.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Suscripción de licencias de uso de software documental de trámites en la nube	\$ 11,992.05	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Impresión de afiches, trípticos y otros para la difusión de derechos de la niñez y adolescencia	\$ 5,000.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso Subasta Inversa SIE-GADMUR-010-023, se encuentra para elaboración de contrato
JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE RUMIÑAHUI	(OE 7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Adquisición de mobiliario	\$ 500.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Contratación de otros servicios para lodos producidos en la trampa de grasa del MCT	\$ 3,584.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Pedido verificación catálogo y elaboración de TDRs.
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Contratación de otros servicios de mantenimiento y limpieza de alcantarillas del MCT	\$ 3,360.00	60%	0%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Segundo servicio realizado
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Consultoría para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Mercado Cerrado El Turismo.	\$ 22,400.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs y documentación correspondiente.
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02) Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de materiales de construcción para cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del MCT. (materiales eléctricos)	\$ 5,000.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	Con Memorando Nro. GADMUR-DFPS-2023-0724-M de 20 de junio de 2023 se remite a la Dirección de Obras Públicas el Informe justificativo de la necesidades, Certificaciones POA Gasto Corriente 2023, N° 023 y 024 y Certificación POA Gasto inversión N° 034, Certificaciones de disponibilidad presupuestaria # 130, 131 y 514, para el proceso de contratación y adquisición.

FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Fomentar, motivar e incentivar las actividades productivas de los pequeños productores y agricultores - adquisición de plantas	\$ 5,656.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO PRORROGADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Servicios profesionales para la Dirección de Fomento Productivo y Salubridad	\$ 33,000.00	75%	50%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO EN EJECUCION: Personal contratado
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Capacitación para el fortalecimiento de emprendedores.	\$ 11,448.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO PRORROGADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Capacitación para Mujeres Orfebres en diseño, producción de joyas y artesanías.	\$ 15,832.00	100%	40%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Contratación Servicios Profesionales para capacitaciones en Microemprendimientos para mujeres de Rumiñahui	\$ 15,000.00	100%	40%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Consultoría Proyecto de inclusión económica para GAP basadas en Economía Popular y Solidaria	\$ 40,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO PRORROGADO
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	(OE02)Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Equipos	\$ 4,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO CONCLUIDO: Acta de Entrega recepción definitiva la No. 2023-01-AD-DFPS-GADMUR de 11 de mayo de 2023, Factura No. 001-002-000000388.
FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Contratación Servicios Profesionales para capacitaciones para grupos de discapacidad de Rumiñahui.	\$ 38,000.00	100%	40%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Adquisición de mobiliario para fines de Turismo	\$ 19,643.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Se retomó el proyecto, se encuentra en elaboración de TDR's
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Adquisición de señalética turística	\$ 26,786.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Se retomó el proyecto, se encuentra en elaboración de TDR's
TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Mantenimiento y reparación de señalética turística	\$ 39,106.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	CULMINACION DE TDRS - TDRS EN REVISION DE COMPRAS PUBLICAS

TURISMO	Promoción nuevas actividades económicas cantonales	Adquisición de señalética turística	\$ 10,000.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	CULMINACION DE TDRS - TDRS EN REVISION DE COMPRAS PUBLICAS
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Expropiación -Área Recreacional y Casa de Hacienda San Isidro	\$ 1,000,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Estudios De Suelos Varios	\$ 4,550.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Contratación de Servicios Profesionales	\$ 114,000.00	41.00%	41%	MATRIZ POA 2023	En ejecución mes de junio remitido a la Dirección de Talento Humano los informes de pago del mes de mayo.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Estudio y elaboración de la actualización del Inventario del Patrimonio Inmueble (Arquitectónico) Del Cantón Rumiñahui	\$ 95,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción - Intervención del patrimonio tangible del Cantón Rumiñahui- Campanario de la Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	\$ 70,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	\$ 446,998.00	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	\$ 45,000.00	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	IVA Estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	\$ 65,000.00	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	IVA Fiscalización estudio de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos viales y de regeneración urbana para la construcción, ampliación y mejoramiento de varias vías del cantón Rumiñahui	\$ 6,300.00	95%	0%	MATRIZ POA 2023	Procuraduría Síndica - Litigio

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Reparaciones y Adecuaciones Plaza Cesar Chiriboga-Primera Etapa	\$ 240,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Estudio para la ampliación del Puente sobre el Río Capelo calle los Pinos	\$ 35,714.29	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO Y LIQUIDADO
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Expropiación Casa Dina Puente Barrio Central Sangolquí.	\$ 65,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO Y LIQUIDADO
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – Iglesia Señor de los Puentes.	\$ 35,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	En revisión de productos y documentación para proceso de pago
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Expropiación Casa Kigman	\$ 600,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecutará en el presente año
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adecuación y Rehabilitación Casa Eduardo Kigman	\$ 765,477.58	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecutará en el presente año
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales - Cúpula Iglesia San Juan Bautista Sangolquí	\$ 35,000.00	100%	0%	MATRIZ POA 2023	En elaboración de correcciones de observaciones por parte del contratista
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Estudio de Patologías y Suelos	\$ 20,450.00	100%	90%	MATRIZ POA 2023	En la Unidad de Tesorería Municipal - realizada la retención.
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Estudio para la conservación de bienes inmuebles patrimoniales – Casa Acosta	\$ 60,000.00	2%	0%	MATRIZ POA 2023	En revisión de perfiles e invitación a oferentes para subir el proceso de contratación
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de señalética para los predios y calles en el perímetro del Barrio Santa Rosa.	\$ 33,600.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO - LIQUIDADO en el año 2022
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición insumos, materiales y suministros de construcción para señalética horizontal	\$ 10,500.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de equipo informático	\$ 1,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Equipos para Sistema de Video vigilancia del GADMUR	\$ 20,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de prendas y accesorios de protección especial para el Cuerpo de Agentes Control	\$ 10,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de equipos para el Cuerpo de Agentes Control	\$ 7,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Equipos para Sistema de Video Wall de la Sala Operativa del SIS ECU 911	\$ 40,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Equipos para el Sistema de Video Vigilancia del SIS ECU 911	\$ 75,000.00	4%	0%	MATRIZ POA 2023	elaboración de TDR 'S
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de equipos para el Sistema Preventivo por Audio del SIS ECU 911	\$ 15,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de equipos para el Sistema de Alarmas Comunitarias	\$ 50,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	no se ejecuta
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la infraestructura para la colocación e instalación de los Postes del SIS ECU 911.	\$ 30,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
FINANCIERO	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Estudios de medición, percepción pública y calidad de servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui	\$ 40,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Materiales de Construcción Para Vialidad	\$ 133,928.57	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Financiamiento erróneo. Fondos BDE
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición De Materiales De Construcción Para Obra Civil	\$ 178,571.43	3%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudio. Actualización de informes de necesidad. La Dirección de agua potable remite con fecha 26 de junio de 2023, su listado de materiales. Con fecha 27 de junio de 2023, se solicitan las cotizaciones de los materiales 374 items
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Herramienta Menor	\$ 13,392.86	3%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs, Estudio de mercado. En revisión en la unidad de compras públicas
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mantenimiento, Reparación y Adecuaciones - Limpieza De Taludes y Cauces Sobre Ríos	\$ 89,285.71	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción Parque Temático San Pedro de Taboada - Primera Etapa	\$ 312,500.00	98%	84%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 98%. P1 pagada, P2, P3 y P4 financiero, P5 administrador. Total 6P.

OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Reparación y Adecuación Obras de Infraestructura Veredas de la Av. General Enríquez, Tramo Redondel Santa María - Santa Rosa	\$ 133,928.57	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de Cunetas de Hormigón y Reempedrado Calle S/N Tramo: Calle Lucas Tipán - Canal Pitatambo - Parroquia Rumpipamba	\$ 98,214.29	0%	0%	MATRIZ POA 2023	PROYECTO PREVISTO PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción Adoquinado Pasaje S/N, Transversal a Calle Atahualpa, entre Instituto Rumiñahui y Colegio Jacinto Jijón y Caamaño.	\$ 102,678.57	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y Liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Convenio de Transferencia de Asignación de Recursos Públicos a la Empresa Eléctrica Quito - Construcción de Redes y Alumbrado Público en Varios Sectores del Cantón	\$ 267,857.14	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Mediante Oficio Nro. GADMUR-A-2023-0002, de fecha 07 de junio de 2023 la máxima autoridad del GADMUR solicita al Gerente General de la Empresa Eléctrica Quito, la suscripción de un convenio Marco de Cooperación Institucional
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de Equipos y Maquinaria para Parques y Jardines	\$ 44,642.86	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Mantenimiento, Reparación y Adecuación Aceras Calles García Moreno, España y Riofrio.	\$ 25,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de Cubierta para Cancha de Basquet - Sector San Sebastián	\$ 70,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - BDE	\$ 7,500,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo Fiscalización - BDE	\$ 300,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Escalamientos	\$ 52,500.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Reajustes	\$ 30,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Contingencias	\$ 75,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial

OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Difusión, información y publicación	\$ 7,500.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Certificaciones POA y PRESUPUESTARIA entregadas a la Dirección de Comunicación para que puedan continuar con el proceso de contratación.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del Nuevo Mercado El Turismo - Participación Ciudadana - Capacitación a la Ciudadanía	\$ 10,500.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	La Fase preparatoria del proyecto debería coemenzar previo a la finalización de la Obra Civil
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Obras de embellecimiento - Construcción del Monumento a la Victoria del CENEPA	\$ 30,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de la Estructura de la Vía, Asfaltado, Cambio Redes Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Av. General Rumiñahui, Av. San Luis y Calle Santa Clara.	\$ 2,000,892.85	100%	32%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9 pagadas. P10 fiscalización P11 fiscalización. Total 11P.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción y Regeneración Urbana Parque el Turismo	\$ 1,785,714.28	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mantenimiento Vial: Reempedrados, Readoquinados, Bacheo Asfáltico, Sellado de Fisuras, Micropavimento, Limpieza de Cunetas, Aceras, Bordillos, En Varias Calles del Cantón Rumiñahui.	\$ 892,857.14	100%	36%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1, P3, P3, P4. P5, P6 y P7 pagadas. Total 7P.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Bodegas, Talleres, Laboratorio de Suelos, Vestidores, Baterías Sanitarias, Oficinas, Parqueadero de Maquinaria - Primera Etapa	\$ 357,142.85	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción del Centro Municipal de Educación Inicial "RAYITOS DE LUZ" - Primera Etapa	\$ 223,214.28	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de Juegos Infantiles para los Sectores: El Taxo, Carlos Gavilanes, Rumipamba, San Fernando Lote-40, San Francisco Alto, Cuendina Alborno, El Vallecito, Hacienda San Isidro, Parque Santa Clara (El Choclo), Parque Edison Valencia	\$ 67,275.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado, Aceras, Bordillos, Muros, Prolongación Calle Yasuní, Conexión: Av. General Enríquez - Calle Venezuela.	\$ 239,409.65	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de la Estructura para el Asfaltado, Aceras y Bordillos de la Calle Iritiyacu Tramo: Troncal E-35 - Calle Congo	\$ 276,785.71	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado y Muro de Escollera Calle San Miguel - Sector Fajardo	\$ 178,571.43	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado Calles I, J Barrio San Nicolás	\$ 65,572.92	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Expropiaciones Varias	\$ 36,960.16	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mantenimiento de Áreas Verdes, Parques, Parterres Centrales de Principales Vías del Cantón.	\$ 79,055.58	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Proyecto considerado a ejecutars en el 2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y embellecimiento urbano del espacio municipal tras UPC, barrio El Turismo	\$ 50,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3945-M
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción parque infantil en el complejo deportivo, barrio Colina Alta	\$ 15,000.00	100%	94%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. Planilla Única Pagada
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Refuerzo cerramiento gruta de la virgen// Seguridad al puente del Río Santa Clara	\$ 15,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y mantenimiento del área comunal, barrio El Rancho	\$ 45,000.00	60%	0%	MATRIZ POA 2023	En ejecución 60% de avance
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y mantenimiento del área comunal, barrio La Serrana	\$ 15,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y mantenimiento del pasaje Daule, barrio San Sebastián	\$ 94,929.60	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y mantenimiento del complejo deportivo, barrio San Marcos	\$ 35,000.00	100%	55%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1 pagada, P2 financiero, P3 administrador. Avance presupuestario 33.33%.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la cubierta de la cancha de básquet, barrio La Palma.	\$ 76,745.89	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del parque y área recreativa, barrio San José del Cortijo	\$ 50,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3350-M.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de adoquinado, bordillos y cunetas de pasaje s/n (ingreso aula capacitación), barrio Curipungo	\$ 17,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Terminado por mutuo acuerdo. Pendiente Liquidación Económica
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de cunetas y empedrado, calle Inés Gangotena, tramo desde la Y del Taxo hasta la iglesia, barrio Santa Ana	\$ 30,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-3492-M
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y mantenimiento de la casa barrial, barrio Loreto	\$ 100,000.00	9%	0%	MATRIZ POA 2023	En etapa de recepción de ofertas. Fecha estimada de adjudicación 07 de julio de 2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción parque infantil en el complejo deportivo, barrio San Francisco Alto	\$ 15,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y mantenimiento del espacio recreativo junto al centro de salud, barrio Jatumpungo	\$ 90,000.00	100%	47%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del adoquinado, bordillos y aceras de la calle Cacha, tramo entre calle Puruhaes hasta río San Pedro, barrio El Muelle	\$ 160,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción aula de capacitación comunitaria en el barrio Santa Bárbara.	\$ 100,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del centro del adulto mayor sector San Pedro - Primera Etapa	\$ 312,500.00	88%	59%	MATRIZ POA 2023	En ejecución - Avance 85%. P1, P2 pagada, P3 financiero y P4 fiscalización. Total 7P, Avance Financiero 28.57%

OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción Baterías Sanitarias dentro de las Canchas Sector La Concordia.	\$ 37,326.68	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de graderíos y vicerá en la cancha deportiva del complejo deportivo de San Antonio de Pasochoa. (50m lineales)	\$ 40,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de aula de capacitación comunitaria, barrio El Vallecito	\$ 100,000.00	100%	97%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1, P2, P3 y P4 financiero.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Obras de embellecimiento - construcción del parque de San Rafael en la calle Av. Avelina Lasso - Segunda Etapa - Construcción cubiertas	\$ 250,000.00	100%	85%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1, P2, P3 y P4 pagadas. P5 Financiero. Total 6P. Avance Presupuestario 66.67%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de camerinos y baterías sanitarias en el complejo deportivo, barrio La Carolina	\$ 80,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción Parqueadero El Aguacate - BDE	\$ 5,200,000.00	57%	19%	MATRIZ POA 2023	En ejecución. 56.85% de Avance. P1, P2, P3, P4, P5, pagadas. P6, P7 administrador. Total 16P. Avance Presupuestario 31.25%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción Parqueadero El Aguacate - Reajustes y escalamientos Contingencias	\$ 5,000.00	57%	0%	MATRIZ POA 2023	Partida destinada para el pago de reajustes y escalamientos
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción Parqueadero El Aguacate - Difusión, información y publicación	\$ 5,000.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Firma del contrato 27 de abril RE-CSCD-GADMUR-003-2023
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adecuación de Instalaciones Inferiores del Monumento a la Resistencia	\$ 46,686.76	100%	100.00%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Inclusivos Sector El Colibrí-1	\$ 7,148.40	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Graderíos y Visera para Cancha de Uso Múltiple - Barrio Colegio de Economistas.	\$ 10,407.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición Juegos Infantiles - Barrios: Purún, La Delicia y San Isidro	\$ 21,084.10	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Área Recreativa y Embellecimiento Urbano, Ubicado en la Calle Romero junto al río en el barrio Jardines de Capelo.	\$ 44,800.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Arrastre desde el año 2020. Previsto para una reforma presupuestaria para el cambio de objeto de contratación debido a que es un proyecto Participativo
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Obras de Embellecimiento - Adquisición de juegos infantiles y Biosaludables - Barrio La Moca	\$ 14,145.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Obras de Embellecimiento - Adquisición de Juegos Infantiles y Biosaludables - Barrio San Antonio de Pasochoa	\$ 9,372.50	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Cerramiento en Casa Comunal - Barrio Central	\$ 12,228.17	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Aulas de Capacitación Comunitaria - Barrio Galo Pazmiño	\$ 58,345.61	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Construcción Baterías Sanitarias en Espacio Público Complejo del Colibrí 1	\$ 50,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Terminado por mutuo acuerdo. Liquidado
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Construcción Centro de Faenamiento - Adquisición de Equipos - BDE	\$ 900,000.00	99%	0%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Construcción Centro de Faenamiento - Fiscalización Adquisición de Equipos BDE	\$ 50,000.00	99%	0%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Construcción Centro de Faenamiento - Reajustes y Escalamientos	\$ 62,261.59	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado, pendiente liquidación.

OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	\$ 470,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso en Litigio
OBRAS PUBLICAS	(OE 7)Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir	Construcción Puente Av. San Luis Sobre El Rio Santa Clara	\$ 225,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Proceso en Litigio
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado Calle Balao - Sector San Vicente	\$ 74,353.24	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Loreto	\$ 69,885.79	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector El Rancho	\$ 70,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Cubierta para Cancha - Sector Cotogchoa	\$ 70,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Baterías Sanitarias - Sector Curipungo	\$ 16,456.12	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Cerramiento en Complejo Deportivo - Sector San Francisco Alto	\$ 36,602.82	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de Maquinaria y Equipos para Parques y Jardines.	\$ 16,071.43	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado Calle G - Parroquia Fajardo - Barrio Santa Bárbara	\$ 25,013.17	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado

OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado Calle 6 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumliloma	\$ 75,826.59	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado Calle 16 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumliloma Tramo: Calle 6 - Calle Cofanes	\$ 23,563.74	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado Calle 7 - Parroquia Fajardo - Barrio Rumliloma	\$ 54,852.90	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado.
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción Adoquinado Calle C - Parroquia Sangolquí - Barrio Carlos Gavilanes	\$ 60,524.13	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de adoquinado prolongación calle Fabián Cueva en el barrio Turucucho.	\$ 35,472.44	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Mantenimiento y Reparación (Fresado y Recapeo) Av. Gral. Enríquez - Tramo: Academia de Guerra - Redondel San Jorge	\$ 717,897.20	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Obras de Embellecimiento - Construcción del Parque de San Rafael en la calle Avelina Lasso - Primera Etapa	\$ 363,893.39	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado pendiente liquidación de reajustes
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de Materiales de Construcción Para Vialidad	\$ 133,928.57	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs, estudio de mercado.
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la madurez institucional del GADMUR	Adquisición de Equipo Caminero-maquinaria pesada	\$ 2,584,288.14	50%	0%	MATRIZ POA 2023	PROCESO DE VEHÍCULOS PESADOS EN EJECUCIÓN. Proceso de maquinaria pesada en elaboración de estudio de mercado.

OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable adoquinado aceras y bordillos calle A barrio Alfredo Alborno – Cambio de tubería de la red de agua potable construcción de la red de alcantarillado combinado (tramo entre la calle A hasta la E35) adoquinado aceras y bordillos calle 3 de Noviembre barrio Salcoto.	\$ 181,940.00	99%	41%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1, P2 financiero, P4 administrador y P5 fiscalización
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del Área Recreativa y Embellecimiento Urbano del Parque Santa Clara - Sector Sangolquí	\$ 313,747.02	5%	0%	MATRIZ POA 2023	En elaboración de TDR'S
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y mantenimiento de la Casa barrial - Sector Salcoto	\$ 80,000.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Solicitado Anticipo. Contrato MCO-GADMUR-004-2023
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de bordillos de las calles transversales N, D, E, F G, H , I y terminación Calle C - Barrio Cuendina Alborno - Sector Cotogchoa	\$ 60,000.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Proyecto remitido a alcaldía el 29 de junio de 2023
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción del cerramiento aulas de capacitación comunitaria Barrio Carlos Gavilanez	\$ 30,000.00	100%	99%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1 pagada, P2 liquidación financiero. Total 2P. Avance Presupuestario 50%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción del adoquinado aceras y bordillos de la calle Huaynacápac, del tramo comprendido entre las calles Cacha Y Toa Sector Fajardo	\$ 210,000.00	100%	89%	MATRIZ POA 2023	En ejecución 100% AVANCE, P1 y P2 pagadas. P3 y P4 Financiero. Total 4P. Avance Presupuestario 50%
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adecuación y mantenimiento del parque Lucía Alborno, barrio Selva alegre	\$ 50,000.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Solicitado Anticipo. Contrato MCO-GADMUR-007-2023
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de Cubierta Bulevar Santa Clara (Area ejercicios) - Sector Sangolqui	\$ 247,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta
OBRAS PUBLICAS	(OE 6)Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Mantenimiento y adecuación del Coliseo Cantonal	\$ 147,000.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Solicitado Anticipo. Contrato MCO-GADMUR-006-2023

OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de aceras y bordillos, tramos de las calles Río Yaupi, Río Amazonas, Río Coca, Río Aguariño, Río Curaray, Río Pastaza, barrio San Jorge	\$ 122,913.81	100%	95%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1 pagada, P2 y P3 financiero,
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la cubierta de la cancha Colegio Juan de Salinas	\$ 90,000.00	100%	84%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado 100%. P1, P2 pagadas. P3 financiero. Total 3P.
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de cubierta cancha del complejo deportivo el Milagro - Sector Cotogchoa	\$ 97,391.85	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Reparación de la cubierta del aula de capacitación comunitaria de Cashapamba	\$ 8,600.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	No se ejecuta. Memorando Nro. GADMUR-DPT-2022-4076-M
OBRAS PUBLICAS	Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Adquisición de Mobiliario de la casa del adulto mayor	\$ 12,500.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Evaluar necesidad y presupuesto referencial
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Incremento de la construcción de Cubierta para Cancha de Basquet - Sector San Sebastián	\$ 10,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado y liquidado
OBRAS PUBLICAS	OE01 Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	Construcción de Cubierta para mercado San Sebastian - Sector Sangolquí	\$ 740,000.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	En ejecución - Avance 5%. Total 6P
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de la red de agua potable, alcantarillado, adoquinado, aceras, y bordillos de la calle Río San Pedro, Barrio San Fernando	\$ 298,784.50	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de TDRs.
OBRAS PUBLICAS	OE(7) Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes parroquias del Cantón; de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía para garantizar el buen vivir.	Incremento - Expropiaciones Varias	\$ 247,504.13	13%	29%	MATRIZ POA 2023	Preparación de documentación para el pago de expropiaciones. Avance 12.27%. Pagado \$30.370.26
OBRAS PUBLICAS	OE02 Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Construcción de nichos cementerio municipal	\$ 125,000.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Adjudicado en elaboración de contrato
OBRAS PUBLICAS	Mejoramiento y mantenimiento de la red vial Urbana.	Incremento - Convenio de transferencia de asignación de recursos publicos a la Empresa Electrica Quito - Construcción de Redes y Alumbrado Publico en Varios Sectores del Canton	\$ 160,000.00	5%	0%	MATRIZ POA 2023	Convenio en revisión con el Director de Obras Públicas

OBRAS PUBLICAS	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Mantenimiento y adecuación de las iglesias Matriz de Sangolqui y El Señor de los Puentes Capelo	\$ 32,000.00	10%	0%	MATRIZ POA 2023	Revisión del expediente Contrato MCO-GADMUR-004-2023
OBRAS PUBLICAS	(OE 6) Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, considerando la protección y garantía en materia de derechos humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas Nacionales de igualdad.	Adecuación y Mantenimiento de la Casa Emblemática Ubicada en los exteriores del Centro Municipal de Educación Inicial "RAYITOS DE LUZ"	\$ 120,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	Elaboración de estudios por parte de la Dirección de Planificación Territorial
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	\$ 1,175,975.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	EJECUTADO
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto Huertos Familiares para Grupos de Atención Prioritaria	\$ 15,360.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Atención Integral para el Adulto Mayor	\$ 36,856.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI _ Contratación Servicios Profesionales implementación del Proyecto de Atención Integral para Personas con Discapacidad	\$ 36,688.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA

MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	INCREMENTO - ASIGNACION MISION SOCIAL RUMIÑAHUI	\$ 200,000.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE HABITAT Y VIVIENDA	\$ 213,413.97	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado
EMPRESA PUBLICA DE FAENAMIENTO	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	\$ 112,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado
EMPRESA PUBLICA DE FAENAMIENTO	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	INCREMENTO ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	\$ 88,282.87	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
EMPRESA PUBLICA DE FAENAMIENTO	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	INCREMENTO - ASIGNACIÓN EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL, DE FAENAMIENTO CARNICOS DEL VALLE-RUMIÑAHUI	\$ 184,312.10	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
EMPRESA DE ASEO	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	ASIGNACION EMPRESA PÚBLICA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE RUMIÑAHUI - ASEO, EPM	\$ 200,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado
COPRODER	(OE 01) Incrementar la efectividad en la gestión de planes, programas y proyectos del GADMUR	ASIGNACION COPRODER	\$ 128,000.00	100%	100%	MATRIZ POA 2023	Ejecutado
GESTIÓN DE RIESGOS	Incrementar la calidad de los servicios municipales brindados por el GADMUR	Adquisición de maquinaria y equipos para la Dirección de Gestión de Riesgos	\$ 25,391.00	0%	0%	MATRIZ POA 2023	NO SE EJECUTA
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN			\$ 46,559,018.44				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATÉGICA			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ECON. DIANA MOLINA CARRERA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				diana.molina@ruminahui.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				022998300 Ext. 3079			